





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- Se han alcanzado alianzas estratégicas sostenibles.
- Finalizó el curso para formadores desarrollado en la localidad de Chascomus, comprendió dos encuentros presenciales en septiembre y noviembre y el trabajo en el entorno virtual, participaron 27 profesionales.
- En San Martín y Rosario el conocimiento del territorio y de las alianzas establecidas permitieron dar cumplimiento con los objetivos al punto de estar elaborando los proyectos a seleccionarse para la implementación. Los coordinadores oficiaron de tutores para el desarrollo de proyectos para cada de los cursos, San Martín y Rosario. San Martín cuenta con 4 proyectos y Rosario con 6
- Se contrato a los 3 consultores que desarrollaran los casos de estudio por un periodo de 4 meses. Los productos fueron presentados este ultimo semestre.
- Se han desarrollado las curriculas de formación del curso Formador de Formadores y Curso de Desarrollo Territorial Sustentable.
- Se realizó cursos de sensibilización en Rosario, Salta, San Martín, un taller con facilitadores y funcionarios de San Juan y un taller de sensibilización del ministerio industria, de la reunión de mesa de programas del 26/4/12, llegando a un total de 338 participantes.
- Se continua con la difusión de resultados y actividades del Programa a través de las páginas web del Programa.
- Sitio web observatorio donde figura la información, actividades y reportes del sistema de monitoreo de conectadel. <http://observatorio.conectadel.org/>

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto se está desempeñando en forma satisfactoria y se entiende que cumplirá con los objetivos del proyecto. Ha habido avances en todos los componentes del programa.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- Se continúan fortaleciendo las alianzas con los nuevos socios locales, en suscripción de trabajos conjuntos.
- Se realizaron las reuniones de concejo consultivo planificadas,
- Se finalizaron los casos de investigación de Las Parejas, Misiones y Córdoba y se publicaron en el aula virtual,
- Se finalizó el curso en San Martín en el mes de julio y se presentaron a concurso los 11 proyectos correspondientes a los cursos de Rosario y San Martín,
- Se iniciaron los cursos en Córdoba y para la administración pública nacional que continuaran durante el primer semestre del 2013 y se avanzó en el desarrollo de la currícula del curso de San Juan que iniciara en abril próximo.
- Están en proceso de finalización los materiales didácticos del curso de Chascomus y de la Diplomatura Virtual,
- Se finalizó el cuadernillo sobre enfoque en DEL,
- Se continúan las gestiones y trabajo en el observatorio,
- Continuamos con el proceso de difusión y comunicación de las actividades y materiales desarrollados desde ConectaDEL argentina.
- Participamos en el foro latinoamericano de agencias desarrollado en Córdoba,
- Participamos de la reunión de ConectaDEL realizada en Costa Rica en el mes de agosto.
- Se realizó en octubre una reunión de todo el equipo de ConectaDEL Argentina, la Unidad de Coordinación, el Asesor Técnico del Programa y representantes del FOMIN, donde se presentaron y discutieron los avances del programa.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se dio cumplimiento al plan operativo semestral.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Formar cuadros técnicos y tomadores de decisiones de políticas, en diferentes regiones y localidades de los países beneficiarios, para que mejoren sus capacidades de diseño, puesta en marcha y gestión de iniciativas de promoción productiva y empleo,							
<b>P.11</b> Se habrá desarrollado un curriculum para formación en Desarrollo Local y empleo adaptable a las características de cada territorio donde se ofrezca.					Dic 2014	No	
<b>P.12</b> Número de instituciones que se agregan o fortalecen como oferentes de cursos de capacitación de calidad en Desarrollo Económico Territorial y Empleo.	0				4 Dic 2014	0	
<b>P.13</b> En los territorios beneficiados por el Programa, se habrán incrementado las relaciones publico-privadas, i.e.: al menos 2 iniciativas concretas por curso DEL presencial/distancia en cada región/macrorregión, adicionales a los proyectos						No	

aplicando un enfoque de desarrollo económico local y trabajo decente.	desarrollados en el Componente 4.					Dic 2014		
---	-----------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

<b>Componente 1:</b> Construcción de alianzas y promoción del Programa  <b>Peso:</b> 8%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11	Número de alianzas estratégicas (convenios) con entidades territoriales o regionales para la realización de las actividades de formación DEL en territorios de Argentina.	0			3	7	Finalizado
	C1.12	Una plataforma Web vinculada al sitio de la ESL en Argentina que facilite la promoción del programa y la difusión de sus resultados, constituyendo de ese modo una comunidad de aprendizaje y prácticas sobre DEL en ALC, fortaleciendo –asimismo- el sitio Web de la ESL en Argentina.	0			1	1	En curso
						Jun 2011	Sep 2011	
						Jul 2011	Dic 2012	

<b>Componente 2:</b> Generación de capacidades y materiales para la formación  <b>Peso:</b> 24%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11	Número de estudios de caso en DEL desarrollados, a fin de incorporarlos en los procesos de aprendizaje de los cursos.	0			4	4	Finalizado
	C2.12	Curricula de formación en metodología DEL adaptable a Argentina desarrollada con base en estudios de caso				Dic 2011	Dic 2012	En curso
	C2.13	Número de responsables de alto nivel de los gobiernos central (federal), regional (estadual) y municipal, representantes de cámaras empresariales, organizaciones sindicales y entidades del mundo académico y científico sensibilizados y con formación básica en metodologías DEL.	0			125	338	En curso
	C2.14	Número de profesionales capacitados como formadores, mediante los cuales se espera multiplicar las actividades de formación DEL en los territorios seleccionados de Argentina.	0			25	27	Finalizado
						Dic 2011	Nov 2011	

<b>Componente 3:</b> Formación de operadores y decisores de políticas  <b>Peso:</b> 26%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C3.11	Número de profesionales operadores de programas en terreno y diseñadores de políticas DEL capacitados en Argentina.	0	60		120	113	En curso
	C3.12	Número de proyectos de desarrollo económico territorial formulados como trabajos finales por personas o grupos de personas asistentes a dichos cursos de formación.	0	5		10	11	En curso
						Jun 2012	Abr 2013	Oct 2012
						Abr 2013	Dic 2012	

<b>Componente 4:</b> Selección e implementación de mejores propuestas de proyectos  <b>Peso:</b> 35%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C4.11	Proyectos DEL financiados por la facilidad del Programa.	0			2	0	En curso
						Jun 2013	Dic 2012	

<b>Componente 6:</b> Monitoreo, diseminación de resultados y sostenibilidad  <b>Peso:</b> 7%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C6.11	Número de instituciones en Argentina que conocen los resultados del programa.	0			5		
	C6.12	Observatorio DEL, cumpliendo las funciones de actualizar y compartir información para la retroalimentación de la Red y el desarrollo de los procesos del Programa, operando.	0			1	1	En curso
						Dic 2016	Dic 2012	
						Dic 2011	Dic 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 [*] Conditions Prior	5	Jun 2011	5	Jun 2011	Logrado
H2 [*] Alianzas entre la ESL y entidades estratégicas en Argentina - Acuerdos con entidades locales que permitan definir las regiones en las que se llevará a cabo la formación.	3	Jun 2011	5	Jun 2011	Logrado tarde
H12 [*] Sistema de monitoreo - Se ha construido la línea de base, el sistema de monitoreo.	1	Jun 2011	5	Jun 2011	Logrado tarde
H4 [*] Desarrollo de materiales de formación y curricula - Materiales a ser desarrollados según el tipo de beneficiarios y a partir de los estudios de caso de las regiones seleccionadas en Argentina.	1	Dic 2011	1	Mar 2012	Logrado tarde
H7 [*] Formación de al menos 15 formadores en Argentina - Formación de formadores para realizar los cursos a nivel de las regiones que se definen	1	Dic 2011	32	Nov 2011	Logrado
H8 [*] Selección de los beneficiarios - Primer grupo seleccionado- Definición de criterios de selección y aprobación de los postulantes a la formación.	1	Dic 2011	2	Oct 2011	Logrado
H9 [*] Presentación de proyectos finales por al menos 60 personas de los 2 cursos del primer grupo en Argentina - Proyectos resultado de la formación en 2 cursos con al menos 30 participantes en cada uno.	60	Jul 2012	27	Oct 2012	No Logrado
H19 [*] Selección de los beneficiarios- Segundo grupo seleccionado- Definición de criterios de selección y aprobación de los postulantes a la formación.	1	Oct 2012	1	Sep 2012	Logrado
H13 [*] Presentación de proyectos finales por al menos 60 personas de los 2 cursos del segundo grupo en Argentina - Proyectos resultado de la formación en 2 cursos con al menos 30 participantes en cada uno.	60	May 2013	27	Nov 2012	
H14 [*] Taller de difusión de los resultados y lecciones aprendidas realizado en Argentina - Intercambio de experiencias.	1	Jun 2014	0	Dic 2012	

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. EL PROGRAMA NO ES PRIORITARIO PARA LOS ALIADOS ESTRATEGICOS O SE ENCUENTRAN SOBRECARGADOS DE ACTIVIDADES-	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
2. El programa no es prioritario para los aliados estratégicos o los mismos se encuentran sobrecargados de actividades.	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
3. El programa no es prioritario para los aliados estratégicos o se encuentran sobre	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator

cargados de actividades.

4. El programa no es prioritario para los aliados estratégicos o se encuentran sobre cargados de actividades.	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
5. EL PROGRAMA NO ES PRIORITARIO PARA LOS ALIADOS ESTRATEGICOS O SE ENCUENTRAN SOBRECARGADOS DE ACTIVIDADES-	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 3 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este periodo]*

### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para consolidar los procesos de formación, creemos que es necesario fortalecer permanentemente los lazos con los socios locales manteniendo una comunicación fluida.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. El fortalecimiento del vínculo entre la ESL, la UC y el Observatorio, mejora los procesos de gestión de conocimiento y elevan la calidad de los productos.	Relativa a Sustainability	Autor Vallarino, María Pia
2. El desarrollo de reuniones generales de equipo para presentar el avance del programa, discutir y debatir propuestas, para compartir momentos de reflexión, mejora el vínculo al interior del equipo, permite difundir las actividades que desarrolla cada integrante, elevando el grado de compromiso y dedicación en el trabajo.	Sustainability	Vallarino, María Pia
3. La supervisión permanente del trabajo de los consultores y el desarrollo de los productos, permite ajustar los tiempos de ejecución y presentación .	Implementation	Vallarino, María Pia