



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Existencia de alianzas estratégicas sostenibles. Continúan las reuniones de concejo consultivo. Un curso Formador de formadores finalizado con 28 participantes. 4 cursos de formación en territorios prioritarios finalizados y 35 proyectos de DT presentados. 8 proyectos evaluados y seleccionados para su co-financiación, tenemos 5 casos de estudio finalizados y difundidos. Apoyo a dos cursos de formación diseñados con socios locales. 7 currículas de formación desarrolladas en DT. Un ciclo de encuentros para funcionarios públicos finalizado. 669 autoridades políticas y técnicas sensibilizadas en temas de DT. En proceso de finalización de una Diplomatura Virtual en DT. Contamos con una base de docentes y una base de expertos, un catálogo de productos de conocimiento. Continúa la implementación del plan estratégico de conocimiento. Desarrollo de reuniones de equipo y talleres de sostenibilidad.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto tiene un desempeño satisfactorio. Se superarán los objetivos previstos. Se han desarrollado los talleres de sostenibilidad del proyecto y resta recibir el plan de sostenibilidad.
Se dará cumplimiento a los objetivos del proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Continúan las tareas de promoción del programa y fortalecimiento de las alianzas y nuevas.

Implementación plan estratégico de comunicación y gestión del conocimiento.

Apoyo a dos cursos de formación de dos socios locales (Tucuman y Cordoba)

Selección de proyectos presentados en el componente 4.

Desarrollo de seminarios en DT, participación en eventos para difusión de resultados y aprendizaje del programa (Guatemala, Rosario, Posadas, Tucuman, UNSAM).

Finalización de productos de conocimiento (sistematizaciones, estudios de caso, audiovisuales, informes).

Diseño e implementación de dos talleres de sostenibilidad en conjunto con el FOMIN.

Trabajo conjunto con el equipo técnico y administrativo del programa y observatorio.

Entrega de certificados a participantes y diseño e implementación de encuestas a docentes, participantes y socios locales de los cursos de formación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se dio pleno cumplimiento al plan operativo semestral.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Formar cuadros técnicos y tomadores de decisiones de políticas, en diferentes regiones y localidades de los países beneficiarios, para que mejoren sus capacidades de diseño, puesta en marcha y gestión de iniciativas de promoción productiva y empleo, aplicando un enfoque de desarrollo	R.1 Se habrá desarrollado un currículum para formación en Desarrollo Local y empleo adaptable a las características de cada territorio donde se ofrezca.					Dic. 2014	No	
	R.2 Número de instituciones que se agregan o fortalecen como oferentes de cursos de capacitación de calidad en Desarrollo Económico Territorial y Empleo.	0				4 Dic. 2014	0 Dic. 2014	
	R.3 En los territorios beneficiados por el Programa, se habrán incrementado las relaciones público-privadas, i.e.: al menos 2 iniciativas concretas por curso DEL presencial/distancia en cada región/macrorregión, adicionales a los proyectos desarrollados en el Componente 4.					Dic. 2014	No Dic. 2014	

económico local y trabajo decente.

Componente 1: Construcción de alianzas y promoción del Programa	C1.11	Número de alianzas estratégicas (convenios) con entidades territoriales o regionales para la realización de las actividades de formación DEL en territorios de Argentina.	0				3	7	Finalizado
							Jun. 2011	Sep. 2011	
Peso: 8%	C1.12	Una plataforma Web vinculada al sitio de la ESL en Argentina que facilite la promoción del programa y la difusión de sus resultados, constituyendo de ese modo una comunidad de aprendizaje y prácticas sobre DEL en ALC, fortaleciendo –asimismo– el sitio Web de la ESL en Argentina.	0				1	1	En curso
							Jul. 2011	Jun. 2014	
Clasificación: Satisfactorio									
Componente 2: Generación de capacidades y materiales para la formación	C2.11	Número de estudios de caso en DEL desarrollados, a fin de incorporarlos en los procesos de aprendizaje de los cursos.	0				4	4	Finalizado
							Dic. 2011	Dic. 2012	
Peso: 24%	C2.12	Curricula de formación en metodología DEL adaptable a Argentina desarrollada con base en estudios de caso						Si	Finalizado
							Dic. 2011	May. 2013	
Clasificación: Satisfactorio	C2.13	Número de responsables de alto nivel de los gobiernos central (federal), regional (estadual) y municipal, representantes de cámaras empresariales, organizaciones sindicales y entidades del mundo académico y científico sensibilizados y con formación básica en metodologías DEL.	0				125	696	En curso
							Ago. 2011	May. 2014	
	C2.14	Número de profesionales capacitados como formadores, mediante los cuales se espera multiplicar las actividades de formación DEL en los territorios seleccionados de Argentina.	0				25	27	Finalizado
							Dic. 2011	Nov. 2011	
Componente 3: Formación de operadores y decisores de políticas	C3.11	Número de profesionales operadores de programas en terreno y diseñadores de políticas DEL capacitados en Argentina.	0	60			120	365	Finalizado
				Jun. 2012			Abr. 2013	Jun. 2014	
Peso: 26%	C3.12	Número de proyectos de desarrollo económico territorial formulados como trabajos finales por personas o grupos de personas asistentes a dichos cursos de formación.	0	5			10	35	Finalizado
				Jun. 2012			Abr. 2013	Jun. 2014	
Clasificación: Satisfactorio									
Componente 4: Selección e implementación de mejores propuestas de proyectos	C4.11	Proyectos DEL financiados por la facilidad del Programa.	0				2	8	En curso
							Jun. 2013	Jun. 2014	
Peso: 35%									
Clasificación: Satisfactorio									
Componente 6: Monitoreo, diseminación de resultados y sostenibilidad	C6.11	Número de instituciones en Argentina que conocen los resultados del programa.	0				5		
							Dic. 2016		
Peso: 7%	C6.12	Observatorio DEL, cumpliendo las funciones de actualizar y compartir información para la retroalimentación de la Red y el desarrollo de los procesos del Programa, operando.	0				1	1	En curso
							Dic. 2011	Jun. 2014	
Clasificación: Satisfactorio									

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Alianzas entre la ESL y entidades estratégicas en Argentina - Acuerdos con entidades locales que permitan definir las regiones en las que se llevará a cabo la formación.	3	Jun. 2011	5	Jun. 2011	Logrado tarde
H1 [*] Sistema de monitoreo - Se ha construido la línea de base, el sistema de monitoreo.	1	Jun. 2011	1	Ene. 2011	Logrado
H2 [*] Conditions Prior	5	Jun. 2011	5	Jun. 2011	Logrado
H3 [*] Desarrollo de materiales de formación y curricula - Materiales a ser desarrollados según el tipo de beneficiarios y a partir de los estudios de caso de las regiones seleccionadas en Argentina.	1	Dic. 2011	1	Mar. 2012	Logrado tarde
H4 [*] Formación de al menos 15 formadores en Argentina - Formación de formadores para realizar los cursos a nivel de las regiones que se definan	1	Dic. 2011	32	Nov. 2011	Logrado
H5 [*] Selección de los beneficiarios - Primer grupo seleccionado- Definición de criterios de selección y aprobación de los postulantes a la formación.	1	Dic. 2011	2	Oct. 2011	Logrado
H6 [*] Presentación de proyectos finales por al menos 25 personas de los 2 cursos del primer grupo en Argentina - Proyectos resultado de la formación en 2 cursos con al menos 20 participantes en cada uno.	25	Jul. 2012	25	Jul. 2012	Logrado
H7 [*] Selección de los beneficiarios- Segundo grupo seleccionado-Definición de criterios de selección y aprobación de los postulantes a la formación.	1	Oct. 2012	1	Sep. 2012	Logrado
H8 Cursos a operadores territoriales y decisores, finalizados (Córdoba, San Juan y Nacional).	3	Dic. 2013	3	Dic. 2013	Logrado
H9 Guía de aprendizajes FOMIN y cuadernillo DEL virtualizados y difundidos regionalmente.	2	Dic. 2013	2	Dic. 2013	Logrado
H10 [*] Taller de difusión de los resultados y lecciones aprendidas realizado en Argentina - Intercambio de experiencias.	1	Jun. 2014	1	May. 2014	Logrado
H11 Cursos finalizados en 2013 (Córdoba, San Juan y Nacional) sistematizados.	3	Jun. 2014	3	Jun. 2014	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Que la unidad ejecutora y sus socios no se comprometan con el plan de sostenibilidad.	Medio	Generar espacios que pongan en valor el trabajo realizado y el beneficio para la institución para generar apropiación por parte de la unidad ejecutante.	Project Coordinator
2. El programa no es prioritario para los aliados estratégicos o se encuentran sobre cargados de actividades.	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
3. El programa no es prioritario para los	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator

aliados estratégicos o se encuentran sobre cargados de actividades.

4. El programa no es prioritario para los aliados estratégicos o los mismos se encuentran sobrecargados de actividades.	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator
5. EL PROGRAMA NO ES PRIORITARIO PARA LOS ALIADOS ESTRATEGICOS O SE ENCUENTRAN SOBRECARGADOS DE ACTIVIDADES-	Bajo	Proponer estrategias de ampliar la capacidad de gestión del aliado.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 8 **RIESGOS NO VIGENTES:** 3 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se realizaron dos talleres de sostenibilidad con el equipo técnico y autoridades de la UNSAM el 27/5/2014 y 18/6/2014. Se está trabajando en el plan de sostenibilidad.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Las acciones para la sostenibilidad tienen que diseñarse generando espacios de intercambio con todos los involucrados en el proceso de ejecución del programa.	Sustainability	Vallarino, María Pia
2. La comunicación no es un mero instrumento sino una estrategia que atraviesa todas las acciones, por ello debe ser planificada en tanto constituye una dimensión fundamental de los procesos de desarrollo territorial.	Design	Vallarino, María Pia
3. La formación para adultos debe recoger y transformar conocimientos previos, impulsar espacios de co-generación de conocimiento y precisar un lenguaje común sobre lo que entendemos sobre Desarrollo Territorial.	Implementation	Vallarino, María Pia