

PROJECT STATUS REPORT (FINAL)

JULY 2015 - DECEMBER 2015

SECTION 1: PROJECT SUMMARY

PROJECT NAME: Regional Training Program for Socially Inclusive Local Economic Development


Project Number: RG-M1149 - Project Num.: ATN/ME-12039-RG

Country Admin	Country Beneficiary	Group	Subgroup
UNITED STATES	ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, GUATEMALA, PERU	SME - Small and Medium Enterprise Development	PLED - Local Competitiveness

Executing Agency: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK


Design Team Leader: JAIME GIESECKE
Supervision Team Leader: HECTOR CASTELLO

PROJECT CYCLE



FUNDS	Approved	Cancelled	Disbursed
FOMIN	\$1,257,600.00	\$16,750.00	\$1,422,580.94
Counterpart	\$2,570,000.00	\$0.00	\$221,902.00

PERFORMANCE SCORE



SECTION 2: RESULTS AND ACHIEVEMENTS

Performance once project is completed

El Proyecto cumplió plenamente con los objetivos previstos, superando algunos indicadores proyectados en su diseño y proponiendo nuevas metodologías y experiencias de intervención.

Se realizó una cantidad importante de productos de conocimiento, metodologías, currículas y materiales de formación que pueden ser replicadas por otras regiones y países que tengan interés, a través del Observatorio y la página web se mantendrán vigentes contenidos y publicaciones para consultas en un corto plazo, así mismo las ESL y los proyectos piloto aseguran la continuidad y apropiación de procesos DEL en los territorios del programa.

El proyecto "conectaDel" también se ha instalado como una marca del FOMIN, reconocida en los países de América Latina y Caribe y que ha logrado mantener alianzas con un centenar de organismos e instituciones de la región, facilitando la continuidad de iniciativas DEL.

Comments from the Supervision Team Leader

El proyecto finalizó cumpliendo y superando todos sus objetivos. el detalle de los resultados se encuentra en la sección conocimiento, bajo el título "Informe final".

Final evaluation

Comments from the Supervision Team Leader

[Final evaluation](#)

SECTION 3: INDICATORS

	Indicators		Baseline	Planned	Achieved	Percentage
Purpose: Classification:						
	Milestones		Planned	Due Date	Achieved	Date of achievement
						Status

CRITICAL ISSUES THAT HAVE AFFECTED PERFORMANCE

[None reported in this period]

SECTION 4: RISKS

CRITICAL RISKS MANAGED DURING IMPLEMENTATION

PROJECT RISK LEVEL: Low **TOTAL NUMBER OF RISKS:** 14 **IN EFFECT RISKS:** 0 **NOT IN EFFECT RISKS:** 11 **MITIGATED RISKS:** 3

SECTION 5: SUSTAINABILITY

Likelihood of project sustainability after project completion: P - Probable

La sostenibilidad del proyecto estará dada por la continuidad de acciones que seguirán llevando a cabo los organismos ejecutores nacionales, quienes seguirán generando productos de conocimiento y capacitando agentes públicos y privados.

CRITICAL ISSUES THAT MAY AFFECT PROJECT SUSTAINABILITY

[None reported in this period]
Actions related to sustainability which have been implemented:

Se dio continuidad a los acuerdos y recomendaciones de las reuniones regionales y la evaluación intermedia, trabajando en el fortalecimiento y actualización de la página web del programa, procesos de administración y gestión de conocimiento. Se mantendrán vigentes en el sitio web el Observatorio, materiales didácticos y de estudios en Desarrollo Local, así como toda la documentación de las ESL relativa a sistematizaciones de experiencias en formación, resultados y aprendizajes de la implementación del programa.

Con cada ESL se realizaron reuniones, talleres y/o tareas de seguimiento para la etapa de cierre. En cada país las ESL, junto a alianzas locales, mantienen iniciativas relacionadas a la formación en desarrollo local y acompañamiento técnico a procesos locales que aseguran la sostenibilidad de actividades implementadas por el programa. A nivel regional se realizó una evaluación final y un informe de cierre, se mantendrán abiertos los canales de comunicación para consultas posteriores a la finalización del proyecto.

[Sustainability Plan](#)

SECTION 6: KNOWLEDGE

Lessons learned

1. Las alianzas institucionales son estratégicas para lograr un mayor alcance en las actividades de formación e impacto en la continuidad.
2. La sostenibilidad en cada ESL se da en diferente forma, es importante comprender las capacidades locales y apoyar a su consolidación para asegurar la continuidad. En Centroamérica se creó una mesa de desarrollo territorial conformada por las entidades que pertenecían al comité consultivo, así como una red de universidades que se mantiene posterior al programa. En Argentina continúan actividades de formación, al igual que Perú. En Brasil y Chile los proyectos piloto en DEL detonaron nuevos procesos territoriales.
3. El trabajo de seguimiento (talleres, reuniones e informes) junto a las ESL es fundamental para asegurar la consolidación de iniciativas para la sostenibilidad de las actividades implementadas en los proyectos DEL.

Relative to
SustainabilityAuthor
muñoz, monica

Sustainability

muñoz, monica

Sustainability

muñoz, monica

Indicate which are the main products of the project, where they can be found, and how they could be “shared” with other entities or similar projects.

La lista completa de productos se puede ubicar en el sitio web: <http://www.conectadel.org>

Main products of the project

[Jul 2013] Economía del Desarrollo y Desarrollo Territorial (Methodologies/training materials)

Author: Francisco Alburquerque

[Dec 2013] “Elementos de un Enfoque Pedagógico para el Desarrollo Territorial” (Methodologies/training materials)

Author: Pablo Costamagna, Eleonora Spinelli, Roxana Pérez

[Jul 2014] Apuntes para pensar los procesos de sistematización de experiencias en Desarrollo Territorial (Methodologies/training materials)

Author: Compiladores: Pablo Costamagna, Eleonora Spinelli, Mónica Muñoz (Programa ConectaDEL); Miren Larrea (Orkestra)

[Dec 2014] Creación y Sostenibilidad de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial. La Experiencia del Centro de Servicios Tecnológicos CIDETER (Case studies)

Author: María Isabel Borghi (Cideter) y Esteban Cassin (UNSAM), Mijal Saz (ConectaDEL Argentina) y Héctor Castello (FOMIN),

[Mar 2015] Formación en Desarrollo Territorial: desafíos y aprendizajes de Argentina ConectaDEL (Lessons learned/best practices)

Author: Mijal Saz y Javier Marsiglia

[May 2015] “Enfoque, Estrategias e Información para el Desarrollo Territorial” (Other)

Author: Programa ConectaDEL

[May 2015] Enfoque, Estrategias e Información para el Desarrollo Territorial (Lessons learned/best practices)

Author: Francisco Alburquerque, Pablo Costamagna, Miren Larrea, Mónica Muñoz, Eleonora Spinelli, Susana Vélez, Eva Jiménez y Sergio Pérez Rozzi.

[Jun 2015] Hoja de proyecto- ConectaDEL Argentina (Project Fact Sheet)

Author: Programa ConectaDEL

[Jun 2015] Hoja de proyecto- ConectaDEL Centroamérica (Project Fact Sheet)

Author: Programa ConectaDEL

[Jun 2015] Hoja de proyecto- ConectaDEL Regional (Project Fact Sheet)

Author: Programa ConectaDEL

[Jun 2015] Hoja de proyecto- ConectaDEL Regional (Project Fact Sheet)

Author: Programa ConectaDEL

[Jun 2015] Hoja de proyecto- ConectaDEL Brasil (Project Fact Sheet)

Author: Programa ConectaDEL

[Jun 2015] Hoja de proyecto- ConectaDEL Brasil (español) (Project Fact Sheet)

Author: Programa ConectaDEL

[Dec 2015] Anexo 4 (Other)

Author: Hector Castello

[Dec 2015] Anexo 4 (Other)

Author: Hector Castello

[Dec 2015] Anexo 4 (Other)

Author: Hector Castello

SECTION 7: DOCUMENTS

29/OCT/2010	Donors Memorandum	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35420881]
31/DEC/2015	Intermediate Evaluation Report	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40047149]
31/DEC/2015	Final Evaluation Report	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40047150]
13/AUG/2015	Sustainability Plan	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39790050]
Project profile		http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=RG-M1149&lg=EN