

La formación de formadores fue un elemento crucial para generar capacidades y contar con personal capacitado. Se han realizado procesos formativos en DET a gobiernos locales y gobierno central para formar cuadros y tomadores de decisiones políticas y para propiciar el intercambio, el aprender los unos de los otros y contribuir para que experimenten soluciones políticas innovadoras.

Como parte del proceso de aprendizaje de los diplomados territoriales se formularon proyectos detonadores y tres de ellos se implementaron. Este ejercicio permite retroalimentar las mallas curriculares.

Se han generado materiales formativos en desarrollo territorial adaptados a las experiencias, realidades y condiciones de Centroamérica, 14 estudios, 8 sistematizaciones de estudios de caso y 2 del proceso formativo desarrollado con ConectaDEL.

Se ha constituido la Red de Conocimiento para el Desarrollo Territorial en Centroamérica y RD.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El proyecto logró mejorar currículums en varias universidades en desarrollo económico territorial, y se formó instructores en la teoría. La aplicación de la teoría en los territorios resultó ser más complejo de lo esperado para la formulación de proyectos que no fueran sectoriales. Se cuenta ahora con materiales más apropiados para la región centroamericana, importante para no tener solamente casos de Europa y América del Sur, con realidades distantes. La Red de Conocimiento es un logro importante que debe perdurar ya que ahora hay una masa crítica de cierto tamaño de académicos, pensadores y practicantes de los temas de desarrollo económico territorial. Los Consejos Consultivos también se perfilan como entidades que se transforman para mantener la temática vigente y las acciones en marcha.

Como ejecutor, la Fundación Demuca contaba con el financiamiento, los contactos y conocimientos temáticos para echar a andar el proyecto, sin embargo, durante la ejecución sufrió cambios drásticos con los recortes importantes del presupuesto de cooperación internacional de España, afectando sensiblemente la capacidad instalada para el seguimiento y monitoreo al mismo nivel como se venía practicando. Los proyectos detonadores requerían de una supervisión y apoyo cercano, ya que las entidades locales no tenían los conocimientos en gestión de proyectos para poder actuar con celeridad.

A pesar de las dificultades enfrentadas, el proyecto logró varios productos de conocimiento y dejó capacidad instalada en las entidades académicas en Guatemala y El Salvador.

Evaluación final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base		Planificado		Logrado		Porcentaje			
Propósito:											
Clasificación:											
Hitos		Planificado		Fecha Vencimiento		Logrado		Fecha en que se logró		Estado	

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Dificultades en adquisiciones
[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Los proyectos elaborados durante los Diplomados no son lo suficientemente integrales para considerarse detonadores de procesos de desarrollo territorial.

Nivel: Baja

Responsable: Project Coordinator

Estado: Vigente

Comentarios: En uno de los territorios, Nororiente en Guatemala, no se ha concretado la ejecución de un proyecto detonador por no ajustarse a los requisitos de la convocatoria.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 7 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

Al tener las estructuras universitarias y la Red de Conocimiento, hay Buena probabilidad de que la temática sigue aunque posiblemente no con fondos para proyectos en los territorios, que dependería de otros socios, o programas gubernamentales.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Como se reportaba en el anterior PSR se ha empoderado el Consejo Consultivo, en el mes de octubre se incorporó nuevamente a las reuniones la responsable de la oficina de DEMUCA en El Salvador, hay una agenda de actividades programadas y se está seleccionando un logo para dar visibilidad al grupo por lo que se está pensando a medio/largo plazo.

Concluyeron los proyectos detonadores y dado que las tres entidades siguen activas se vana reforzar los procesos de desarrollo local que se han apoyado.

En materia de formación estamos aplicando a una licitación para impartir diplomados en Honduras, Swiscontact, por lo que de ser seleccionados se usarían y actualizarían materiales que han sido generados con el programa ConectaDEL.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas

1. Hubiera sido bueno propiciar seguimiento a la formación de formadores una vez se tenían los materiales formativos adaptados a la realidad centroamericana y cuando se habían impartido algunos de los diplomados para hacer valoración de los mismos y revisión de la metodología. En función de las debilidades encontradas se podría haber organizado más sesiones formativas por la importancia que el recurso humano quede bien capacitado en las distintas instituciones educativas de Centroamérica.

2. Para amplificar los resultados del Programa sería bueno reforzar el presupuesto de actividades de incidencia política. Disponer de un fondo para AT de alto nivel que ayude a articular la gobernanza multinivel para que se pueda lograr una mayor cohesión económica, social y territorial.

3. La consolidación del CC Consultivo de El Salvador más allá del plazo del proyecto demuestra la validez y la necesidad del espacio de los CC como espacio para fomentar diálogos (políticos y técnicos) requeridos para promover la construcción de políticas (nacionales y locales) de desarrollo territorial. Estos procesos requieren de fuerte acompañamiento y están sujetos a tiempos políticos.

Relativo a
Sustainability

Autor
Solà Pagès, Alba

Design

Solà Pagès, Alba

Implementation

Solà Pagès, Alba

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Los productos del proyecto complementan el programa de ConnectaDEL y se encuentran en la página web del programa www.connectadel.org y algunos en www.fomin.org

Productos principales del proyecto

[No se encontraron productos relacionados]

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

21/MAY./2009 [Memorando de Donantes](#)
22/OCT./2009 [Memorando de Donantes](#)
27/OCT./2009 [Memorando de Donantes](#)
17/NOV./2009 [Memorando de Donantes](#)
18/NOV./2009 [Memorando de Donantes](#)
29/OCT./2010 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=2003528>]
[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=2224607>]
[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=2231646>]
[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=2258494>]
[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=2260959>]
[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35420880>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=RG-M1149&lg=SP>