



COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO Proyecto de Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional Montecristo

Convenio de Financiamiento no reembolsable de Inversiones del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial No.GRT/FM-9945-RS

Plan de Adquisiciones

Año 2011



Versión Enero 2011
El Salvador, San Salvador
Mario Samuel Buch

Información General

País: El Salvador-Guatemala-Honduras

Ejecutor: Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT),
A través de la Secretaría Ejecutiva
Trinacional (SET).

Nombre del Proyecto: Proyecto Manejo Integral del Área Protegida Trinacional de Montecristo.

Número del Proyecto: RS-X1016 y GRT/FM-9945-RS

Objetivo del Proyecto: Apoyar la Implementación inicial del Plan de Manejo Integral (PMI) del Área Protegida Trinacional Montecristo (APTMT) en la región del Trifinio de El Salvador, Guatemala y Honduras; por medio de un marco institucional trinacional que funcione en forma participativa, integrada y eficaz como medio para conservar la biodiversidad, los procesos naturales y los servicios ambientales de importancia local, regional y mundial que presta el APTMT y facilitar su integración en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Componentes del Proyecto: (a) Consolidación Jurídica, Territorial, e Institucional del APTMT; (b) Manejo Integral del APTMT para la conservación de la Biodiversidad; (c) Uso Sostenible de los recursos naturales y gestión Ambiental en la zona de amortiguamiento y corredores biológicos; y (d) Monitoreo e investigación de las condiciones ecológicas y socioeconómicas en el APTMT, su zona de amortiguamiento y corredores biológicos; (e) Otros costos de Administración y Auditorías Financieras e Imprevistos.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 03-Agosto-2006

Fecha de firma de la carta-convenio: 16-Agosto-2006

Fecha estimada para el último desembolso: 31-October-2011

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las ***"Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" (GN-2349-7)***, de julio 2006, y con las ***"Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" (GN-2350-7)*** de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

Esta actualización del Plan de Adquisiciones del Proyecto Manejo Integral del Área Protegida Trinacional de Montecristo, se ha estructurado con base en las acciones necesarias para el cierre del Proyecto en su fase de ampliación de ejecución a Julio 2011 y según la videoconferencia del 16 de noviembre de 2010.

Este Plan indica para cada contrato o grupo de compras, el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras e indica los servicios o métodos de selección de consultores, los costos estimados de cada contrato o grupo de compras, y el requerimiento de revisión, "ex ante" en el caso de los procesos ya iniciados en el año 2007 y 2008; y "ex post" a partir de agosto del año 2008. También se incluyen las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se ha actualizado considerando los movimientos de consultorías que estaban incluidas en el Plan de costos operativos pero que se han incorporado a este documento.

Agencia Ejecutora

Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), a través de la Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET).

Dirección

3 calle poniente No. 4157 Block 12, colonia Escalon. San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Teléfono: 503-22646319 / 22646320

Fax : 503-22643621

E-mail : Info.trifinio@sica.int

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras corresponden a la infraestructura para promover la presencia institucional de los entes rectores responsables de manejo y comanejo del Área Protegida. Así como la para la atención al público instaladas en el sector comunitario que colinda con el área protegida trinacional. Las obras también implican remodelaciones y reforzamiento a muros, cárcavas, caminos, senderos que requieren de mantenimiento y soporte estructural, debido a que son obras de mitigación ante las tormentas tropicales. Además se incluye la elaboración y restructuración de rótulos. **El Monto total de las obras es de US\$ 162,210 dólares americanos**

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos, incluyen: La compra de equipo y mobiliario de oficina; equipo de campo y herramientas, así como los insumos relacionados al Sistema de Información geográfico que se va a instalar y desarrollar en la UTT/SET. El detalle de todo el equipo, mobiliario, herramientas comprende, equipo GPS, binoculares, radios y base, herramientas; computadora estacionaria y portátiles, impresoras, software; proyectores, fotocopadoras, vehículos, equipo de campo como carpa, bolsa de dormir, enseres de cocina para acampar, lámparas, cocinas de campo, hamacas, machetes, termos, rastrillos, palas, carretillas; adquisición de uniformes de los Guardaparques, botas, mochilas, capas protectoras para el agua y equipo técnico para los Guardarecursos y técnicos del área protegida. **El Monto total es de US\$266,250.00 dólares.**

Adquisición de Servicios de Consultoría: Las consultorías están orientadas a consolidar el proceso jurídico, institucional y perímetro de límites de la zona núcleo del APTM, así como la zona de amortiguamiento. También están orientadas las consultorías a proveer insumos y conocimientos sobre el estado de los recursos naturales del APTM y también establecer un plan de sostenibilidad financieros para el APTM y un plan de gestión de fondos en base a los servicios ambientales del APTM. Aquí se han incluido todas las consultorías para la administración del proyecto. **El monto de las consultorías pendientes es de US\$ 2,051,322.00 dólares americanos.**

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: En el marco de los objetivos del proyecto, se adquisición de servicios temporales y puntuales en tiempos específicos cortos de un mes a mes y medio para servicios de campañas de radio educativas. Igualmente incluyen compras de servicios de materiales promociones (gorras, camisetas, bolsos, etc.), servicios de impresión del material educativos y folletos, posters, carpetas, bolsos, divulgación e impresiones. El costo estimado global es de **US\$ 137,000.00 dólares americanos.**

Costos Operativos: Los convenios, cartas de entendimiento, reuniones, talleres, asambleas, intercambios de experiencia, participación en congresos, consultorías, costos de viajes de coordinación, costos de administración. **El monto total es de US\$ 883.218 dólares**

Proyecto Manejo Integral del área protegida trinacional de Montecristo
 Número de Proyecto: RS-X1016
 Número de Contrato de Préstamo: GRT/FM-9945-RS
 Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Enero 2008 hasta Octubre 2011

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición (1)	Revisión (ex ante ó ex post)	Precalificación (Si/No)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro ¹ %	Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación contrato		
1	BIENES									
1.1.	Compra de Equipo de Computación: Estacionarias (3); Portátiles (4); y accesorios (memorias, audífonos, extensión eléctrica, UPS, Tarjeta).	Comparación de Precios (CP)	Ex - ante	No	100%	0%	I Semestre 2008	I Semestre 2009	Adjudicado	En el 2008: 3 Laptop y 2 estacionarias. Cancelado el resto
	Costo Total US\$ 11,750.00									
1.2.	Compra de Equipo de impresión: Scanner Plano A3 (doble carta)(1).	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado	
	Costo Total US\$4,300.00									

¹ Mediante Acuerdo Ejecutivo No. 837, ratificado mediante Decreto Legislativo No. 445 y publicado en el Diario Oficial No. 205, Tomo No. 341 de fecha 4 de noviembre de 1998, de la República de El Salvador la Comisión Trinacional del Plan Trifinio/Organismo Ejecutor del Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial N° GRT/FM-9945-RS está exenta de toda clase de impuestos. Los Contratistas por su parte deben cumplir con todas las obligaciones tributarias que le corresponden como contribuyente en su país de residencia. Por lo tanto para efectos de aprobación del Plan de Adquisiciones en la Columna de Fuente de Financiamiento y Porcentaje BID 100% y Local / Otros se ha considerado 0% basado en la exención de impuestos en mención.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante o ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso)	Comentarios
							I Semestre 2010	II Semestre 2010		
1.3.	Compra de Equipo SIG: 1.3 a Dos 2 computadoras estacionarias con capacidad para respaldo SIG y 1 Laptop (adquiridas)	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado y en Proceso	En proceso compra de 5 laptop. La pantalla se instalará en el laboratorio de SIBIO en la UTT.
	1.3 b Cinco (5) Laptop (Pendiente)									
	1.3 c Una (1) Pantalla LCD 52 " para el Modulo de SIBIO (pendiente) Ejecutado 14,000 Pendientes, 9,000 Costo Total Estimado \$ 23,000.00									
1.4.	Compra de una Fotocopiadora y un Proyector de imagen portátil. Costo Total \$ 3,500.00	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado	
1.5.	Compra de GPS (3) con receptor de alta sensibilidad y compra de binoculares (3).	Comparación de Precios (CP)	Ex post						Cancelado.	La compra se incluyen en el ítem 1.11 de P.A.
1.6.	Compra de aparatos de radios de comunicación compatibles con los usos para las Áreas Protegidas, base de radio (1); Antena (2); equipos móviles (8), y otros relacionados.	Licitación Pública Internacional Trinacional	Ex post						Cancelado	Se suplirá con equipos tradicionales que están incluidos en ítem 1.11
1.7.	Compra de Equipo para Manejo de Vida Silvestre: Rifles de dardos Air Pump, Tranquilizantes de 0.5 de calibre y de 5 a 50 metros de alcance.	Licitación pública internacional	Ex post						Cancelado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó Ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en Adjudicado y Cancelado)	Comentarios
					100%	0%	II Semestre 2008	II Semestre 2009		
1.8.	Equipo de Grabación: Grabadora de alta fidelidad(3), cámara de video (3), cámara fotográfica (4); cámara infrarroja (6). Costo Total \$1,350.00	Comparación de Precios (CP)	Ex ante	No	100%	0%	II Semestre 2008	II Semestre 2009	Adjudicado y Cancelado	Adjudicado compra de 4 cámaras fotográficas. Los equipos de grabación han sido cancelados y la cámara infrarroja.
1.9.	Compra de Equipo y muebles de Oficina: sillas (9), pizarras (1), escritorios(7), libreras(2), archivador(2), tablero(1) y 4 unidades de aire acondicionado. Ejecutado 4,450 Pendiente, 4,000 Costo Estimado \$8,450	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2008	II Semestre 2010	Adjudicado y Pendiente	Pendiente de compra: Aire acondicionado para instalar en módulo de SIBIO
1.10.	Compra de herramientas y equipo de campo para la unidad de protección y vigilancia del área Protegida Trinacional Montecristo (Palas, machetes, lazos, rastillos, lámparas de mano libre, capas, bolsas de dormir, tiendas de campaña, cocina de campo, limas, guantes, uniformes, botas, navajas, botiquín, bombas de mochila, cintas métricas, azadones, tijeras para plantas, alicates, tenazas, radios comunicadores y otros). Costo Estimado \$13,000.00	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado y En proceso	Se han adjudicado a dos proveedores, pero se espera la importación de algunos productos, además que la SET no tiene exenciones de IVA para entregar. Se propone anular un proceso realizado ya en Guatemala y realizar uno nuevo en El Salvador


No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en)	Comentarios
					100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010		
1.11.	Compra de Equipo de oficina, técnico y de movilización para implementar la Unidad Trinacional de Protección de Montecristo Triangular (3 computadoras de escritorio, 3 computadora portátil, 3 impresora, 3 proyectores, 3 reguladores de voltaje, 6 escritorios, 6 sillas, 3 clínometros, psicómetros, 8 binoculares, 10 GPS, 10 radios portátil, termómetros y pluviómetros, 1 sistema de sonido, material de educación ambiental y otros) Ejecutado 21,750 Pendiente: 10,850 Costo Estimado \$32,600.00	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado y En proceso	En proceso de compra los GPS, Binoculares, radios de comunicación, Termómetros y Pluviómetros, Sistema de sonido para talleres.
1.12	Compra de Licencias de Software para un sistema de información geográfica, incluye licencias de análisis espacial, y licencia de Tres dimensiones e imágenes, SIG. Costo Estimado \$9,550.00	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado	Distribuidor restringido por el tipo de software a obtener. Solamente hay un distribuidor por país.
1.13	Compra de licencia de Software para bases de datos biológicos, taxonómicos, otros (3); y Software de planificación contabilidad y otros (2).	Comparación de Precios (CP)	Ex post						Cancelado	
1.14.	Compra de imágenes de satélite, hojas catastrales y mapas.	Comparación de Precios (CP)	Ex post						Cancelado	CTPT/SET ha firmado convenio con CATHALAC Se incluye en Plan de Costos Operativos.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó Ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje	Fechas Estimadas	Estatus (pendiente, en adjudicado)	Comentarios
1.15.	Compra de vehículos de doble tracción (6) Costo Estimado es de US\$ 108,750.00 dólares americanos	Contratación Directa	Ex post				adjudicado	Los vehículos fueron Adquiridos durante los años 2007 y 2008.
1.16	Compra de módulo prefabricado para ubicar el sistema de información de Biodiversidad.							
1.16 a.	Cimiento y bases para el modulo Costo Estimado \$ 8,000.00	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	II Semestre 2010	Pendiente	Distribuidor restringido para la compra de los módulos prefabricados. Se proponen dos procesos, uno para las bases y otro para el modulo en si.
1.16 b.	Modulo prefabricado Costo Estimado \$ 42,000.00							
	Costo Total de \$50,000.00 dólares americanos							
<u>COSTO TOTAL BIENES US\$ 266,250.00</u>								
2.0	<u>SERVICIOS DE CONSULTORIAS</u>							
2.1	Consultoría de Asistencia Técnica para el Proyecto "Implementación del Plan de Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional Montecristo" (APTM) en El Salvador, Guatemala, Honduras. Contrato Inicial de \$1,071,220 dólares americanos Período de Extensión US\$130,402.00 dólares americanos Costo Total US\$ 1,201,622	Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	Ex post	Si	100%	II Semestre 2007	I Semestre 2011	Contrato de 30 meses e Inician acciones en el I Semestre 2008. Período: Enero 2008 a Julio 2010. Extensión de Agosto 2010 a Enero 2011.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en)	Comentarios
2.2.	Consultorias para la consolidación territorial y el replanteo topográfico de las superficies privadas, delimitación en terreno de los límites perimetrales y zonificación definitiva del Área Protegida Trinacional Montecristo. Costo Total de US\$178,000 dólares americanos	Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado	
2.3.	Consultorias de Asesor Legal para la "Consolidación Territorial del Proyecto APTM" Costo Total de \$20,000.00 dólares americanos	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2009	I Semestre 2010	Adjudicado y Finalizado	
2.4	Consultoría "Línea Base de Bienes y Servicios Ambientales, de los mecanismos de compensación de Servicios Ambientales existentes en el APTM y establecer la viabilidad de un Fondo Especial con una propuesta Administrativa de financiamiento y plan de funcionamiento y sostenibilidad financiera" Costo Total de US\$ 50,000.00 dólares americanos	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado y finalizado	
2.5.	Diseño e implementación de un plan de capacitación especial para guardarecursos del APTM y de las Áreas Protegidas presentes en la Región del Trifinio.	Selección basada en presupuesto fijo (SBPF)	Ex post						Cancelado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó Ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en <u>Pendiente</u>)	Comentarios
					100%	0%	II Semestre 2010	I Semestre 2011		
2.6	Contratación de Consultoría que haga diseños y Supervisión de la infraestructura básica y el Plan de Construcción de las obras menores de uso público, investigación, protección y administración en el APTM, además de la supervisión de las obras una vez en construcción. Costo Estimado es de US\$24,000,000 dólares americanos	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	I Semestre 2011	<u>Pendiente</u>	
2.7	Consultoría para realizar un Estudio de los recursos potenciales de la Zona de Amortiguamiento del APTM y propuesta de los criterios que permitan definir y establecer la zona de amortiguamiento del APTM en función de corredores de conectividad agroecosistémicos.	Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)	Ex post						Cancelada	Esta actividad la estará entregando la EAT como sus productos finales.
2.8.	Contratación de personal para la implementación de la unidad de vigilancia y protección del APTM.	(SCCIN)	Ex post						Cancelada	
2.9.	Contratación de servicios especializados para la preparación de un currículo suplementario de Educación Ambiental para el APTM. Costo Total es de US\$ 10,000.00	Selección Basada en calificación de consultores Individuales nacionales (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicada y finalizada	
2.10.	Ejecución del Programa de Comunicación, divulgación y promoción del APTM.	(SCCIN)	Ex post						Cancelado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición (SCCIN)	Revisión (ex ante ó Ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en ejecución)	Comentarios
2.11.	Consultoría para integrar los Sistemas de Monitoreo de Evaluación de Eficiencia de los tres países en un Sistema de Monitoreo de Eficiencia Trinacional del APTM.		Ex post						Cancelado	
2.12.	Consultoría de Asistencia Técnica a la Consolidación de los Corredores biológicos del APTM mediante la integración Trinacional de Coadministradores de Áreas Protegidas de la Región Trifinio Ejecutado: 30,000 En Ejecución: 34,000 Costo Total US\$64,000.00	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2011	Adjudicada y en ejecución	
2.13.	Consultoría de Línea Base en base a los indicadores del APTM. Costo Total de US\$ 70,000.00	Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicada y en ejecución	Seguramente se ampliará el periodo de ejecución porque hace falta muestreos en campo.
2.14.	Consultoría para el Diseño e Implementación de un sistema de manejo de información de Biodiversidad del APTM Costo Total US\$ 17,000.00	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	II Semestre 2009	II Semestre 2010	Adjudicada y en ejecución	El Técnico a contratar estará dando continuidad a la integración de la información en SIT de la SET/UTT.
2.15.	Consultoría para establecer la capacidad de carga y plan de desarrollo turístico. Costo Total de US\$ 18,000.00	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicada y en ejecución	



No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante o ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en)	Comentarios
2.16.	Consultoría para la creación y la promoción del fondo fiduciario. Costo Estimado US\$ 30,000.00	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	<u>Pendiente</u>	Se propone que se seleccione directamente al Consultor Oscar Hernandez que ha desarrollado la primera fase de este trabajo
2.17.	Consultoría jurídica para la elaboración de propuesta legal de los límites de la zona de amortiguamiento Costo Estimado US\$ 5,000.00	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	<u>Pendiente</u>	
2.18.	Consultoría Capacitación en Construcción del Marco Lógico y Planes Operativos de Proyectos BID (PEP).	Selección Directa (SD)	Ex ante						Cancelada	
2.19	Consultorías para la ejecución de las auditorías. Ejecutado: 4,000 Pendiente: 11,500	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2011	en proceso	
2.20	Costo Estimado US\$15,500.00 dólares Consultoría Especialista en Ecología para el seguimiento de acciones del APTM en la zona núcleo	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	I Semestre 2011	II Semestre 2011	<u>Pendiente</u>	Se propone contratar al especialista Milton Cabrera que estuvo laborando en la EAT
2.21	Costo Estimado US\$18,000.00 dólares Consultoría Especialista en Educación y socialización Ambiental para seguimiento de acciones del APTM en la zona de amortiguamiento Costo Estimado US\$18,000.00	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	I Semestre 2011	II Semestre 2011	<u>Pendiente</u>	Se propone contratar al especialista Ulises Orellana que estuvo laborando en la EAT

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
2.22	Remuneraciones Coordinador Principal	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex - ante	No	100%	0%	II Semestre 2009	II Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	Primer: 10,500 Segundo: 108,00 Tercer: US 30,000 Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos.
	Ejecutado: 118,500 En ejecución: 30,000									
	Costo Total es US\$ 148,500.00 dólares americanos									
2.23	Remuneración la actividades de PSES de la UTT.	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex - post	No	100%	0%	II Semestre 2008	II Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	Primer contrato: 18,000 Segundo Contrato: 12,600 Tercer Contrato: 19,800 Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos.
	Ejecutados: 30,600 En ejecución: 19,800									
	Costo estimado de US\$ 50,400.00									
2.24	Asistencia Administrativa UMT/APTM.	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex -post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos.
	Ejecutado: 14,400 En ejecución: 8,800									
	Costo Total US\$ 23,200.00									
2.25	Asistente de Contabilidad UAT/CTPT	SD (Selección Directa)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos.
	Ejecutado: 48,400 En ejecución: 19,200									
	Costo Estimado es de US\$ 67,600.00 dólares americanos									

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante o Ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje	Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en)	Comentarios
2.26	Acompañamiento técnico en la ejecución y seguimiento a los convenios establecidos entre la SET-APTM y los siguientes actores: Asociaciones de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, Honduras, El Salvador; Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, Unidades Ambientales Municipales de Esquipulas, Concepción las Minas de Guatemala, Santa Fe y Ocotepeque de Honduras y Metapán en Santa Ana, El Salvador; y otros actores. Ejecutado: 10,500 En ejecución: 12,000.00 Costo Total 22,500.00 US\$ dólares americanos	SD (Selección Directa)	Ex post	No	100% 0%	I Semestre 2009	I Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos Item 1.7
Costo Total de las consultorías US\$ 2,051,322.00									
3.00	OBRAS								

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante o)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en)	Comentarios
3.1.	EL SALVADOR Contratación para realizar la rehabilitación y reparación de infraestructura existente en el APTM de El Salvador.	Licitación Privada Nacional	Ex – post	No	100%	0%	I Semestre 2010	I Semestre 2011	3.1 Ejecutada	3.1 Se han ejecutado \$2,210.00 en la remodelación del punto trifinio en el 2008.
3.1 a.	Ejecutado en 2008 \$ 2,210.00								3.1 a Cancelado	3.1 a se propone hacerlo en convenio con el MOP
3.1 b	Infraestructura para el control de cárcavas de El Anonal y Palo Seco US \$ 65,000.00								3.1 b Cancelado	3.1.b se propone hacerlos por comparación de precios y pasa a servicios diferentes a consultorias
3.1 c	Remodelación de sistema eléctrico de casco colonial Monto estimado US \$ 5,000.00 Desarrollo comunitario: Letrinización, Energía Fotovoltaica, Mejoramiento de sistema de agua potable del centro escolar Majaditas Monto estimado US \$ 100,000.00 Monto total Ejecutado US\$ 2,210.00dólares americanos								3.1 c Cancelado	3.1.c Se propone hacerlo en convenio con la Municipalidad de Metapan.
3.2	Contratación para la consolidación de laderas y caminos en el Parque Nacional Montecristo.	Licitación Privada Nacional	Ex post						Cancelado	
3.3.	Contratación para la realización de Construcción de nueva infraestructura en APTM	Licitación Pública Nacional	Expost						Cancelado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
3.4.	GUATEMALA Contratación para la realización de Construcción de nueva Infraestructura en Guatemala	CP Comparación de Precios	Ex – ante	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2011	Pendiente	Por los montos de las distintas obras, y los tiempos disponibles estamos considerando hacer la adquisición mediante Comparación de Precios. Se proponen procesos separados para cada adquisición. En lugar de hacerlo por Licitación Pública Nacional.
3.4 a.	Baden vehicular en Aldea Plan de la Arada: \$ 26,000.00									
3.4 b.	Puente vehicular en Aldea Plan de la Arada \$ 39,000.00									
3.4 c.	Puente en Aldea El Duraznal \$ 28,000.00									
3.4 d.	Centro de Operaciones del CONAP Esquipulas: \$ 50,000.00									
3.4 e.	Centro de Operaciones del CONAP Concepción Las Minas: 17,000 \$									
	Costo total estimado US\$160,000.00									
3.5.	HONDURAS Contratación para la realización de Construcción de nueva Infraestructura en Honduras	Licitación Pública Nacional	Ex ante						Cancelado	Se trasladó a Plan de costos Operativos, por convenio con Municipalidad de Ocotepeque.
TOTAL OBRAS: Costo Estimado es de US\$ 162,210.00 dólares americanos										
4.00	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS:									

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso)	Comentarios
4.1.	Reuniones, talleres, Seminarios, Capacitaciones, Conversatorios, Foros y Eventos. Gastos de apoyo logístico a los diferentes socios estratégicos del APTM tales como Unidades de Gestión Municipal, Sectores productivos/comunitarios, Universidades Académicos, Comités Interinstitucionales binacionales, Comité Técnicos Binacionales o Trinacionales, Asociaciones, reuniones SET/IUTT, reuniones MAB-Unesco, reuniones BID-GEFF y otros tipos de eventos y actividad de seguimiento que se planteen.	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2008	I Semestre 2011	en proceso	
4.2.	Promoción, Divulgación e impresión de Brochures de difusión, posters, banners, murales, cuñas radiales, perifoneo, tarjetas de presentación, rótulos, camisetas promocionales, gorras, bolsos, basureros, rotulados y otros.	Comparación de Precios (CP)	Expost	No	100%	0%	I y II Semestre 2009	I y II Semestre 2010	Cancelado	
4.3.	Producción, grabado documentos digitales e impresión de texto (calendarios, planificador y otros)	Comparación de Precios (CP)	Expost	No	100%	0%	I y II Semestre 2009	I y II Semestre 2011	Cancelado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso)	Comentarios
4.4.	Diseño de texto de materiales educativos y de documentos técnico. Producción de materiales promocionales para docentes, estudiantes, promotores y otros (Impresión de posters, brochures, banners, materiales didácticos, documentos, calcomanías, compra e impresión de serigrafía en camisetas, rótulos, vallas, stickers, afiches, pines, y otros). Pagados: 22,800.00 Pendiente: 20,200.00 Costo Total US\$ 43,000.00	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado y en proceso	
4.5.	Compra materiales, insumos y herramientas para saneamiento ambiental. US\$ 4,000.00	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2010	En Proceso	
4.6.	Servicios de Producción de videos documentales del APTM US\$ 2,500.00	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	I Semestre 2011	Adjudicado	
4.7.	Campaña Promocional Institucional del APTM (producción de video promocional, diseño de spots de 30 segundos TV, diseño de spot de radio, gingles de 30 segundos, camisetas, gorras). US\$ 13,800.00	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicados	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante o ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso)	Comentarios
4.8.	Compra de insumos, herramientas y equipos para fomentar la investigación comunitaria por jóvenes estudiantes de centros escolares del APTM (Termómetros y Pluviómetros)	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2010	en proceso	
4.9	Costo Estimado US\$ 2,000.00 Compra de materiales de Arte para las casas de la cultura de Guatemala, Honduras y El Salvador	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2010	En Proceso	
4.10	Costo Estimado US\$ 2,000.00 Diseño y reproducción de documentos técnicos	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	I Semestre 2011	Pendiente	
4.11	Producción de material promocional para concientizar a la población que vive en El área protegida Trinacional Montecristo"	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	Pendiente	
4.12	Costo Estimado US\$ 10,000.00 Servicios para remodelación de sistema eléctrico de casco colonial del Parque nacional Montecristo en El Salvador	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	Pendiente	
	Monto estimado US \$ 5,000.00									
Total de Servicios diferentes a Consultorías: US\$ 137,000.00 dólares americanos										