



COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

Proyecto de Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional

Montecristo

Convenio de Financiamiento no reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial No.GRT/FM-9945-RS

Plan de Adquisiciones

Año 2011



Versión Marzo 2011
El Salvador, San Salvador
Mario Samuel Buch

Información General

País:	El Salvador-Guatemala-Honduras
Ejecutor:	Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), A través de la Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET).
Nombre del Proyecto:	Proyecto Manejo Integral del Área Protegida Trinacional de Montecristo.
Número del Proyecto:	RS-X1016 y GRT/FM-9945-RS
Objetivo del Proyecto:	Apoyar la Implementación inicial del Plan de Manejo Integral (PMI) del Área Protegida Trinacional Montecristo (APTMT) en la región del Trifinio de El Salvador, Guatemala y Honduras; por medio de un marco institucional trinacional que funcione en forma participativa, integrada y eficaz como medio para conservar la biodiversidad, los procesos naturales y los servicios ambientales de importancia local, regional y mundial que presta el APTMT y facilitar su integración en el Corredor Biológico Mesoamericano.
Componentes del Proyecto:	(a) Consolidación Jurídica, Territorial, e Institucional del APTMT; (b) Manejo Integral del APTMT para la conservación de la Biodiversidad; (c) Uso Sostenible de los recursos naturales y gestión Ambiental en la zona de amortiguamiento y corredores biológicos; y (d) Monitoreo e investigación de las condiciones ecológicas y socioeconómicas en el APTMT, su zona de amortiguamiento y corredores biológicos; (e) Otros costos de Administración y Auditorías Financieras e Imprevistos.
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:	03-Agosto-2006
Fecha de firma de la carta-convenio:	16-Agosto-2006
Fecha estimada para el último desembolso:	31-October-2011

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las ***“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)***, de julio 2006, y con las ***“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)*** de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

Esta actualización del Plan de Adquisiciones del Proyecto Manejo Integral del Área Protegida Trinacional de Montecristo, se ha estructurado con base en las acciones necesarias para el cierre del Proyecto en su fase de ampliación de ejecución a Julio 2011 y nota CES 614/2011 en la cual no se permitió que las obras se hicieran mediante

convenios con Municipalidades, posibilidad que el Banco nos había dejado abierta el 16 de noviembre de 2010 y que 4 meses después nos indican que no es posible.

Este Plan indica para cada contrato o grupo de compras, el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras e indica los servicios o métodos de selección de consultores, los costos estimados de cada contrato o grupo de compras, y el requerimiento de revisión, “ex ante” en el caso de los procesos ya iniciados en el año 2007 y 2008; y “ex post” a partir de agosto del año 2008. También se incluyen las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se ha actualizado considerando los movimientos de consultorías que estaban incluidas en el Plan de costos operativos pero que se han incorporado a este documento.

Agencia Ejecutora

Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), a través de la Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET).

Dirección

3 calle poniente No. 4157 Block 12, colonia Escalon. San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Teléfono: 503-22646319 / 22646320 **Fax :** 503-22643621 **E-mail :** Info.trifinio@sica.int

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras corresponden a la infraestructura para promover la presencia institucional de los entes rectores responsables de manejo y comanejo del Área Protegida. Así como la para la atención al público instaladas en el sector comunitario que colinda con el área protegida trinacional. Las obras también implican remodelaciones y reforzamiento a muros, cárcavas, caminos, que requieren de mantenimiento y soporte estructural, debido a que son obras de mitigación ante las tormentas tropicales. **El Monto total de las obras es de US\$ 502,210 dólares americanos**

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos, incluyen: La compra de equipo y mobiliario de oficina; equipo de campo y herramientas, así como los insumos relacionados al Sistema de Información geográfico que se va a instalar y desarrollar en la UTT/SET. El detalle de todo el equipo, mobiliario, herramientas comprende, equipo GPS, binoculares, radios y herramientas menores; computadora estacionaria y portátiles, impresoras, software; proyectores, fotocopadoras, vehículos, equipo de campo como carpa, bolsa de dormir, enseres de cocina para acampar, lámparas, cocinas de campo, hamacas, machetes, termos, rastrillos, palas, carretillas; adquisición de uniformes de los Guardaparques, botas, mochilas, capas protectoras para el agua y equipo técnico para los Guardarecursos y técnicos del área protegida. **El Monto total es de US\$ 269,250.00 dólares.**

Adquisición de Servicios de Consultoría: Las consultorías están orientadas a consolidar el proceso jurídico, institucional y perímetro de límites de la zona núcleo del APTM, así como la zona de amortiguamiento. También están orientadas las consultorías a proveer insumos y conocimientos sobre el estado de los recursos naturales del APTM y también establecer un plan de sostenibilidad financieros para el APTM y un plan de gestión de fondos en base a los servicios ambientales del APTM. Aquí se han incluido todas las consultorías para la administración del proyecto. **El monto de las consultorías es de US\$ 2,055,322.00 dólares americanos.**

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: En el marco de los objetivos del proyecto, se adquisición de servicios temporales y puntuales en tiempos específicos cortos de un mes a mes y medio para servicios de campañas de radio educativas. Igualmente incluyen compras de servicios de materiales promociones (gorras, camisetas, bolsos, etc.), servicios de impresión del material educativos y folletos, posters, carpetas, bolsos, divulgación e impresiones, rótulos para identificación del APTM. El costo estimado global es de **US\$ 151,000.00 dólares americanos.**

Costos Operativos: Los convenios, cartas de entendimiento, reuniones, talleres, asambleas, intercambios de experiencia, participación en congresos, consultorías, costos de viajes de coordinación, costos de administración. **El monto total es de US\$ 522.218 dólares**

Proyecto Manejo Integral del área protegida trinacional de Montecristo
 Número de Proyecto: RS-X1016
 Número de Contrato de Préstamo: GRT/FM-9945-RS
 Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Enero 2008 hasta Octubre 2011

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó ex post)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
		(1)		(Si/No)	BID %	Local / Otro ¹ %	Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación contrato		
1	BIENES									
1.1.	Compra de Equipo de Computación: Estacionarias (3); Portátiles (4); y accesorios (memorias, audífonos, extensión eléctrica, UPS, Tarjeta). Costo Total US\$ 11,750.00	Comparación de Precios (CP)	Ex - ante	No	100%	0%	I Semestre 2008	I Semestre 2009	Adjudicado	En el 2008: 3 Laptop y 2 estacionarias. Cancelado el resto
1.2.	Compra de Equipo de impresión: Scanner Plano A3 (doble carta)(1). Costo Total US\$4,300.00	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado	

¹ Mediante Acuerdo Ejecutivo No. 837, ratificado mediante Decreto Legislativo No. 445 y publicado en el Diario Oficial No. 205, Tomo No. 341 de fecha 4 de noviembre de 1998, de la República de la República de El Salvador la Comisión Trinacional del Plan Trifinio/Organismo Ejecutor del Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial N° GRT/FM-9945-RS está exenta de toda clase de impuestos. Los Contratistas por su parte deben cumplir con todas las obligaciones tributarias que le corresponden como contribuyente en su país de residencia. Por lo tanto para efectos de aprobación del Plan de Adquisiciones en la Columna de Fuente de Financiamiento y Porcentaje BID 100% y Local / Otros se ha considerado 0% basado en la exención de impuestos en mención.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
1.3.	<p>Compra de Equipo SIG:</p> <p>1.3 a Dos 2 computadoras estacionarias con capacidad para respaldo SIG y 1 Laptop (adquiridas)</p> <p>1.3 b Cinco (5) Laptop (adquiridas)</p> <p>1.3 c Una (1) Pantalla LCD 52 " para el Modulo de SIBIO, base para pared y cables de 10 m.</p> <p>Ejecutado 19,925 Pendientes, 4,575</p> <p>Costo Total Estimado \$ 24,500.00</p>	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado y en Proceso	En proceso compra de Pantalla para laboratorio de SIBIO en la UTT.
1.4.	<p>Compra de una Fotocopiadora y un Proyector de imagen portátil.</p> <p>Costo Total \$ 3,500.00</p>	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado	
1.5.	Compra de GPS (3) con receptor de alta sensibilidad y compra de binoculares (3).	Comparación de Precios (CP)	Ex post						Cancelado.	La compra se incluyen en el ítem 1.11 de P.A.
1.6.	Compra de aparatos de radios de comunicación compatibles con los usos para las Áreas Protegidas, base de radio (1); Antena (2); equipos móviles (8), y otros relacionados.	Licitación Pública Internacional Trinacional	Ex post						Cancelado	Se suplirá con equipos tradicionales que están incluidos en ítem 1.11
1.7.	Compra de Esquipo para Manejo de Vida Silvestre: Rifles de dardos Air Pump, Tranquilizantes de 0.5 de calibre y de 5 a 50 metros de alcance.	Licitación pública internacional	Ex post						Cancelado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
1.8.	Equipo de Grabación: Grabadora de alta fidelidad(3), cámara de video (3), cámara fotográfica (4); cámara infrarroja (6). Costo Total \$1,350.00	Comparación de Precios (CP)	Ex ante	No	100%	0%	II Semestre 2008	II Semestre 2009	Adjudicado y Cancelado	Adjudicado compra de 4 cámaras fotográficas. Los equipos de grabación han sido cancelados y la cámara infrarroja.
1.9.	Compra de Equipo y muebles de Oficina: sillas (9), pizarras (1), escritorios(7), libreras(2), archivador(2), tablero(1) y 4 unidades de aire acondicionado. Ejecutado 4,450 Pendiente, 4,000 Costo Estimado \$8,450	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2008	II Semestre 2010	Adjudicado y Pendiente	<u>Pendiente de compra:</u> Aire acondicionado para instalar en módulo de SIBIO
1.10.	Compra de herramientas y equipo de campo para la unidad de protección y vigilancia del área Protegida Trinacional Montecristo (Palas, machetes, lazos, rastrillos, lámparas de mano libre, capas, bolsas de dormir, tiendas de campaña, cocina de campo, limas, guantes, uniformes, botas, navajas, botiquín, bombas de mochila, cintas métricas, azadones, tijeras para plantas, alicates, tenazas, radios comunicadores y otros). Costo Ejecutado \$ 7,575 Costo Pendiente \$6,925.00 Costo total 14,500.00	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Ejecutado y En proceso	Se está realizando un proceso para compra de estas herramientas menores en El Salvador

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
1.11.	<p>Compra de Equipo de oficina, técnico y de movilización para implementar la Unidad Trinacional de Protección de Montecristo Triancionalde (3 computadoras de escritorio, 3 computadora portátil, 3 impresora, 3 proyectores, 3 reguladores de voltaje, 6 escritorios, 6 sillas, 3 clinómetros, psicómetros, 8 binoculares, 10 GPS, 10 radios portátil, termómetros y pluviómetros, 1 sistema de sonido, material de educación ambiental y otros)</p> <p>Ejecutado 22,600 Pendiente: 10,00</p> <p>Costo Estimado \$32,600.00</p>	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado y En proceso	En proceso de compra los GPS, Binoculares, radios de comunicación, Termómetros y Pluviómetros..
1.12	<p>Compra de Licencias de Software para un sistema de información geográfica, incluye licencias de análisis espacial, y licencia de Tres dimensiones e imágenes, SIG.</p> <p>Costo Estimado \$9,550.00</p>	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado	Distribuidor restringido por el tipo de software a obtener. Solamente hay un distribuidor por país.
1.13	Compra de licencia de Software para bases de datos biológicos, taxonómicos, otros (3); y Software de planificación contabilidad y otros (2).	Comparación de Precios (CP)	Ex post						Cancelado	
1.14.	Compra de imágenes de satélite, hojas catastrales y mapas.	Comparación de Precios (CP)	Ex post						Cancelado	CTPT/SET ha firmado convenio con CATHALAC Se incluye en Plan de Costos Operativos.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
1.15.	Compra de vehículos de doble tracción (6) Costo Estimado es de US\$ 108,750.00 dólares americanos	Contratación Directa	Ex post						adjudicado	Los vehículos fueron Adquiridos durante los años 2007 y 2008.
1.16	Compra de módulo prefabricado para ubicar el sistema de información de Biodiversidad.	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2010	En proceso	
1.16 a.	Cimiento y bases para el modulo Costo Estimado \$ 8,000.00									
1.16 b.	Modulo prefabricado Costo Estimado \$ 42,000.00									
	Costo Total de \$50,000.00 dólares americanos									
COSTO TOTAL BIENES US\$ 269,250.00										
2.0	<u>SERVICIOS DE CONSULTORIAS</u>	Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	Ex post	Sí	100%	0%	II Semestre 2007	I Semestre 2011	Adjudicado	Contrato de 30 meses e Inician acciones en el I Semestre 2008. Período: Enero 2008 a Julio 2010. Extensión de Agosto 2010 a Enero 2011.
2.1	Consultoría de Asistencia Técnica para el Proyecto “Implementación del Plan de Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional Montecristo” (APTM) en El Salvador, Guatemala, Honduras. Contrato Inicial de \$1,071.220 dólares americanos Período de Extensión US\$130,402.00 dólares americanos Costo Total US\$ 1,201,622									

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
2.2.	Consultorías para la consolidación territorial y el replanteo topográfico de las superficies privadas, delimitación en terreno de los límites perimetrales y zonificación definitiva del Área Protegida Trinacional Montecristo. Costo Total de US\$178,000 dólares americanos	Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado	
2.3.	Consultorías de Asesor Legal para la "Consolidación Territorial del Proyecto APTM" Costo Total de \$20,000.00 dólares americanos	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2009	I Semestre 2010	Adjudicado y Finalizado	
2.4	Consultoría "Línea Base de Bienes y Servicios Ambientales, de los mecanismos de compensación de Servicios Ambientales existentes en el APTM y establecer la viabilidad de un Fondo Especial con una propuesta Administrativa de financiamiento y plan de funcionamiento y sostenibilidad financiera" Costo Total de US\$ 50,000.00 dólares americanos	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado y finalizado	
2.5.	Diseño e implementación de un plan de capacitación especial para guardarecursos del APTM y de las Áreas Protegidas presentes en la Región del Trifinio.	Selección basada en presupuesto fijo (SBPF)	Ex post						Cancelado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
2.6	Contratación de Consultoría que haga Supervisión de la infraestructura básica de las obras menores de uso público, investigación, protección y administración en el APTM.	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	I Semestre 2011	En Proceso	
2.6 a.	Consultoría en Guatemala US\$ 9.000.00									
2.6 b.	Consultoría en El Salvador US\$ 10.000.00									
2.6 c.	Consultoría en Honduras US\$ 9.000.00									
	Costo Total Estimado es de US\$ 28,000.00 dólares americanos									
2.7	Consultoría para realizar un Estudio de los recursos potenciales de la Zona de Amortiguamiento del APTM y propuesta de los criterios que permitan definir y establecer la zona de amortiguamiento del APTM en función de corredores de conectividad agroecosistemicos.	Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)	Ex post						Cancelada	Esta actividad la estará entregando la EAT como sus productos finales.
2.8.	Contratación de personal para la implementación de la unidad de vigilancia y protección del APTM.	(SCCIN)	Ex post						Cancelada	
2.9.	Contratación de servicios especializados para la preparación de un currículo suplementario de Educación Ambiental para el APTM. Costo Total es de US\$ 10,000.00	Selección Basada en calificación de consultores Individuales nacionales (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicada y finalizada	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
2.10.	Ejecución del Programa de Comunicación, divulgación y promoción del APTM.	(SCCIN)	Ex post						Cancelado	
2.11.	Consultoría para integrar los Sistemas de Monitoreo de Evaluación de Eficiencia de los tres países en un Sistema de Monitoreo de Eficiencia Trinacional del APTM.	(SCCIN)	Ex post						Cancelado	
2.12.	Consultoría de Asistencia Técnica a la Consolidación de los Corredores biológicos del APTM mediante la integración Trinacional de Coadministradores de Áreas Protegidas de la Región Trifinio Ejecutado: 30,000 En Ejecución: 34,000 Costo Total US\$64,000.00	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2011	Adjudicada y en ejecución	
2.13.	Consultoría de Línea Base en base a los indicadores del APTM. Costo Total de US\$ 70,000.00	Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicada y en ejecución	Seguramente se ampliará el periodo de ejecución porque hace falta muestreos en campo.
2.14.	Consultoría para el Diseño e Implementación de un sistema de manejo de información de Biodiversidad del APTM. Costo Total US\$ 17,000.00	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	II Semestre 2009	II Semestre 2010	Adjudicada y en ejecución	El Técnico a contratar estará dando continuidad a la integración de la información en SIT de la SET/UTT.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
2.15.	Consultoría para establecer la capacidad de carga y plan de desarrollo turístico. Costo Total de US\$ 18,000.00	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicada y finalizada	Pendiente no objeción a informe final.
2.16.	Consultoría para la creación y la promoción del fondo fiduciario. Costo Estimado US\$ 30,000.00	Selección Directa (SD)	Ex Ante	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	En proceso	Se propone que se seleccione directamente al Consultor Oscar Hernandez que ha desarrollado la primera fase de este trabajo
2.17.	Consultoría jurídica para la elaboración de propuesta legal de los límites de la zona de amortiguamiento Costo Estimado US\$ 5,000.00	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	<u>Pendiente</u>	
2.18.	Consultoría Capacitación en Construcción del Marco Lógico y Planes Operativos de Proyectos BID (PEP).	Selección Directa (SD)	Ex ante						Cancelada	
2.19	Consultorías para la ejecución de las auditorías. Ejecutado: 4,000 Pendiente: 11,500 Costo Estimado US\$15,500.00 dólares	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2011	en proceso	Responsabilidad de la UAT
2.20	Consultoría Especialista en Ecología para el seguimiento de acciones del APTM en la zona núcleo Costo Estimado US\$18,000.00 dólares	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	I Semestre 2011	II Semestre 2011	Adjudicada y En Ejecución	Se propone contratar al especialista Milton Cabrera que estuvo laborando en la EAT

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó)	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en)	Comentarios
2.21	Consultoría Especialista en Educación y socialización Ambiental para seguimiento de acciones del APTM en la zona de amortiguamiento Costo Estimado US\$18,000.00	Selección Directa (SD)	Ex ante	No	100%	0%	I Semestre 2011	II Semestre 2011	Adjudicada y En Ejecución	Se propone contratar al especialista Ulises Orellana que estuvo laborando en la EAT
2.22	Remuneraciones Coordinador Principal Ejecutado:118,500 En ejecución: 30,000 Costo Total es US\$ 148,500.00 dólares americanos	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex - ante	No	100%	0%	II Semestre 2009	II Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	Primer:10,500 Segundo: 108,00 Tercer: US 30,000 Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos.
2.23	Remuneración la actividades de PSES de la UTT. Ejecutados: 30,600 En ejecución: 19,800 Costo estimado de US\$ 50,400.00	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex - post	No	100%	0%	II Semestre 2008	II Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	Primer contrato: 18,000 Segundo Contrato:12,600 Tercer Contrato: 19.800 <i>Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos.</i>
2.24	Asistencia Administrativa UMT/APTM. Ejecutado.14,400 En ejecución: 8,800 Costo Total US\$ 23,200,.00	Selección Basada en Calificación Consultor Individual Nacional (SCCIN)	Ex -post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	<i>Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos.</i>
2.25	Asistente de Contabilidad UAT/CTPT Ejecutado: 48,400 En ejecución: 19.200 Costo Estimado es de US\$ 67,600.00 dólares americanos	SD (Selección Directa)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	<i>Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos.</i>

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
2.26	<p>Acompañamiento técnico en la ejecución y seguimiento a los convenios establecidos entre la SET-APT M y los siguientes actores: Asociaciones de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, Honduras, El Salvador; Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, Unidades Ambientales Municipales de Esquipulas, Concepción las Minas de Guatemala, Santa Fé y Ocotepeque de Honduras y Metapán en Santa Ana, El Salvador; y otros actores.</p> <p>Ejecutado: 10,500 En ejecución: 12,000.00</p> <p>Costo Total 22,500.00 US\$ dólares americanos</p>	SD (Selección Directa)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2009	I Semestre 2011	Adjudicado y en ejecución	Anteriormente estaba en el Plan de costos operativos Item 1.7
Costo Total de las consultorías US\$ 2,055,322.00										
3.00	OBRAS									

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
3.1.	EL SALVADOR Contratación para realizar la rehabilitación y reparación de infraestructura existente en el APTM de El Salvador.	Comparación de Precios	Ex – ante	No	100%	0%	I Semestre 2010	I Semestre 2011	3.1a Ejecutada	3.1 Se han ejecutado \$2,210.00 en la remodelación del punto trifinio en el 2008.
3.1 a.	Ejecutado en 2008 \$ 2,210.00									
3.1.b	Compra de materiales para la prevención de deslizamiento en la cárcavas Numero 4, en el acceso al APTM por El Salvador Monto Estimado US \$ 65,000.00								3.1 b Pendiente	3.1 b Se compraran los materiales, y se proveerán al MOP para que con su maquinaria y personal se hagan las obras.
3.1.c	Construcción de letrinas tipo abonera y letrinas tipo fosa séptica para instalar en las viviendas ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque nacional Montecristo. Monto Estimado US \$ 85,000.00								3.1 c Pendiente	3.1.b se obtendrá el apoyo de la Municipalidad con mano de obra calificada y de la comunidad con mano de obra no calificada.
3.1 d	Construcción de tanque de 90 M³ para sistema de agua potable de comunidad San José. Monto estimado US \$ 20,000.00 Monto total Ejecutado US\$ 2,210.00dólares americanos Monto Pendiente US \$ 170,000.00								3.1. d Pendiente	
3.2	Contratación para la consolidación de laderas y caminos en el Parque Nacional Montecristo.	Licitación Privada Nacional	Ex post						Cancelado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (exante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
3.3.	Contratación para la realización de Construcción de nueva infraestructura en APTM	Licitación Pública Nacional							Cancelado	
3.4.	GUATEMALA Contratación para la realización de Construcción de nueva Infraestructura en Guatemala	CP Comparación de Precios	Ex – ante	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2011	Pendiente	Debido al incremento en costos de materiales de construcción se han priorizado las obras y se a suprimido de esta operación el ítem 3.4a, el CONAP y la comunidad han considerando una negociación con la municipalidad de Esquipulas para queda ejecutarla.
3.4 a.	Badén Vehicular en Aldea Plan de la Arada									
3.4 b.	Puente vehicular en Aldea Plan de la Arada \$ 40,000.00									
3.4 c.	Puente en Aldea El Duraznal \$ 34,000.00									
3.4 d										
3.4 e	Centro de Operaciones del CONAP Esquipulas: \$ 63,000.00 Centro de Operaciones del CONAP Concepción Las Minas: \$ 23,000.00 Costo total estimado US\$160,000.00									

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
3.5.	HONDURAS	CP Comparación de Precios	Ex - ante	No	100%	0%	I Semestre 2011	II Semestre 2011	Pendiente	
3.5 a	Mejoramiento de 17 km de camino de acceso a APTM por Ocotepeque y Santa Fe. Costo Estimado US\$ 65,000.00									
3.5 b	Construcción de centro de visitantes para el APTM en Costo Estimado US\$ 80,000.00									
3.5 c	Construcción de refugios Costo Estimado US\$ 25,000.00									
	Costo Total Estimado US\$ 170,000.00									
<u>TOTAL OBRAS:</u> Costo Estimado es de US\$ 502,210.00 dólares americanos										
4.00	<u>SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS:</u>									

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
4.1.	Reuniones, talleres, Seminarios, Capacitaciones, Conversatorios, Foros y Eventos. Gastos de apoyo logístico a los diferentes socios estratégicos del APTM tales como Unidades de Gestión Municipal, Sectores productivos/ comunitarios, Universidades Académicos, Comités Interinstitucionales binacionales, Comité Técnicos Binacionales o Trinacionales, Asociaciones, reuniones SET/UTT, reuniones MAB-Unesco, reuniones BID-GEFF y otros tipos de eventos y actividad de seguimiento que se planteen. Ejecutado: 30,800 Pendiente: 13.900 Costo Estimado es de US\$44,700	Comparación de Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2008	I Semestre 2011	en proceso	
4.2.	Promoción, Divulgación e impresión de Brochures de difusión, posters, banners, murales, cuñas radiales, perifoneo, tarjetas de presentación, rótulos, camisetas promocionales, gorras, bolsones, basureros, rotulados y otros.	Comparación de Precios (CP)	Expost	No	100%	0%	I y II Semestre 2009	I y II Semestre 2010	Cancelado	
4.3.	Producción, grabado documentos digitales e impresión de texto (calendarios, planificador y otros)	Comparación de Precios (CP)	Expost	No	100%	0%	I y II Semestre 2009	I y II Semestre 2011	Cancelado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
4.4.	<p>Diseño de texto de materiales educativos y de documentos técnico. Producción de materiales promocionales para docentes, estudiantes, promotores y otros (Impresión de posters, brochures, banners, materiales didácticos, documentos, calcomanías, compra e impresión de serigrafía en camisetas, rótulos, vallas, stickers, afiches, pines, y otros).</p> <p>Pagados: 31,300.00 Pendiente: 11,700.00</p> <p>Costo Total US\$ 43,000.00</p>	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicado y en proceso	
4.5.	<p>Compra materiales, insumos y herramientas para saneamiento ambiental.</p> <p>Costo Total US\$ 4,000.00</p>	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2010	En Proceso	
4.6.	<p>Servicios de Producción de videos documentales del APTM</p> <p>US\$ 2,500.00</p>	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	I Semestre 2011	Adjudicado	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
4.7.	<p>Campaña Promocional Institucional del APTM (producción de video promocional, diseño de spots de 30 segundos TV, diseño de spot de radio, gingles de 30 segundos, camisas, gorras).</p> <p>Ejecutado US\$ 11,400 Pendiente US\$ 2,400</p> <p>US\$ 13,800.00</p>	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2010	II Semestre 2010	Adjudicados	Solo queda pendiente un video.
4.8.	<p>Compra de insumos, herramientas y equipos para fomentar la investigación comunitaria por jóvenes estudiantes de centros escolares del APTM (Termómetros y Pluviómetros</p> <p>Costo Estimado US\$ 2,000.00</p>	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2010	En proceso	
4.9	<p>Compra de materiales de Arte para las casas de la cultura de Guatemala, Honduras y El Salvador</p> <p>Costo Estimado US\$ 2,000.00</p>	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	II Semestre 2010	En Proceso	
4.10	<p>Diseño y reproducción de documentos técnicos</p>	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	II Semestre 2010	I Semestre 2011	cancelado	Los documentos se están incluyendo en el ítem 4.4
4.11	<p>Producción de material promocional para concientizar a la población que vive en El área protegida Trinacional Montecristo"</p> <p>Costo Estimado US\$ 10,000.00</p>	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo	Método de Adquisición	Revisión (ex ante ó	Precalificación	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Estatus (pendiente, en	Comentarios
4.12	Servicios para remodelación de sistema eléctrico de casco colonial del Parque nacional Montecristo en El Salvador Monto estimado US \$ 5,000.00	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	Pendiente	
4.13	Servicios de producción de rotulos para identificación y delimitación del APTM, tanto de la zona núcleo, zona de amortiguamiento, reservas naturales privadas, centros de visitantes y refugios. Costo Estimado US\$ 10,000.00	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	Pendiente	
4.14	Compra de equipo para monitoreo de agua y para control de incendios forestales para ser entregado a la MTFRL según convenio Costo Estimado US\$ 14,000.00	Comparación Precios (CP)	Ex post	No	100%	0%	I Semestre 2011	I Semestre 2011	Pendiente	
Total de Servicios diferentes a Consultorías: US\$ 151,000.00 dólares americanos										

28 de marzo 2011-UMT-APT/ Esquipulas Guatemala