

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Responsible	% Complete	May 12, '14		Jul 14, '14		Sep 15, '14		Nov 17, '14		Jan 19, '15		Mar 23, '15	
								T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F
1	DR-L1073 Programa de Apoyo a la Consolidación del Sector Salud y la Seguridad Social.	188 days	Mon 6/23/14	Wed 3/11/15			21%												
2	Etapas I: de Indentificacion y Diseño	130 days	Mon 6/23/14	Fri 12/19/14		BID	41%												
3	Misión Especial	4 days	Mon 6/23/14	Thu 6/26/14			100%												
4	Envio Perfil y Anexo	1 day	Fri 6/27/14	Fri 6/27/14	3		100%												
5	Distribución PP ERM	1 day	Mon 6/30/14	Mon 6/30/14	4		100%												
6	ERM	1 day	Tue 7/1/14	Tue 7/1/14	5		100%												
7	Misión de Análisis	5 days	Mon 9/1/14	Fri 9/5/14	6		100%												
8	Envio de POD, Anexos	3 days	Mon 9/15/14	Wed 9/17/14	7		100%												
9	Distribución POD a QRR	1 day	Thu 9/18/14	Thu 9/18/14	8		100%												
10	Vencimiento del QRR	11 days	Fri 10/10/14	Fri 10/24/14	9		25%												
11	Envio POD Post QRR a la Asistente	1 day	Mon 10/27/14	Mon 10/27/14	10		0%												
12	Distribución OPC	5 days	Mon 11/17/14	Fri 11/21/14			0%												
13	Aprobación OPC	5 days	Mon 11/24/14	Fri 11/28/14	12		0%												
14	Negociación	5 days	Mon 12/1/14	Fri 12/5/14			0%												
15	Aprobación Directorio	1 day	Wed 12/17/14	Wed 12/17/14	14		0%												
16	Resolución de aprobación	2 days	Thu 12/18/14	Fri 12/19/14	15		0%												
17	Etapas II: Verificación de las Condicionantes Politicas de los Componentes	154 days	Mon 6/23/14	Thu 1/22/15			22%												
18	Componente I: Marco Macroeconomico y Fiscal Estable y Sostenible	1 day	Thu 1/22/15	Thu 1/22/15			0%												
19	Informe de Evaluación Macroeconómica Independiente (IAMC) Organismo Multilaterales elaborado	1 day	Thu 1/22/15	Thu 1/22/15			0%												
20	Componente II: Apoyo a la Consolidacion del Sistema de Seguridad Social para Mejorar su Cobertura y Eficiencia	135 days	Mon 6/23/14	Fri 12/26/14			35%												
21	Ante proyecto de Ley modificadorio a la Ley 87-01	65 days	Mon 6/23/14	Fri 9/19/14			81%												
22	Coordinación entre los distintos actores, definición de los artículos correspondiente	45 days	Mon 6/23/14	Fri 8/22/14		Comisión de Asesores de la Seguridad Social	75%												
23	Comisión Interinstitucional presenta a Hacienda la Modificación de la Ley 87-01	10 days	Mon 8/25/14	Fri 9/5/14	22	Comisión Interinstitucional	100%												
24	Hacienda presenta al Banco	10 days	Mon 9/8/14	Fri 9/19/14	23	Hacienda	90%												
Project: DRL-1073 PEP.mpp Date: Mon 11/3/14		Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline									
		Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Critical									
		Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Critical Split									
		Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress									

Page 1

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Responsable	% Complete	May 12, '14		Jul 14, '14		Sep 15, '14		Nov 17, '14		Jan 19, '15		Mar 23, '15	
								T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F
25	Decreto No. 381.13 promulgado	20 days	Mon 9/1/14	Fri 9/26/14			70%												
26	Entrega del Decreto por parte de CNSS al MH	10 days	Mon 9/1/14	Fri 9/12/14		CNSS	100%												
27	Hacienda presenta al Banco	10 days	Mon 9/15/14	Fri 9/26/14	26	Hacienda	40%												
28	Entrada en vigencia la Ley SISPRE en el Congreso	135 days	Mon 6/23/14	Fri 12/26/14			27%												
29	SIPEN presenta al Ministerio de la Presidencia el anteproyecto de Ley	11 days	Mon 6/23/14	Mon 7/7/14		SIPEN	100%												
30	Consultoría de estimación de impacto fiscal de la Ley	30 days	Mon 11/3/14	Fri 12/12/14	29	Consultor/SISPE	10%												
31	Envío de proyecto de ley a Consulta Juridica del Ministerio de la Presidencia	5 days	Mon 12/15/14	Fri 12/19/14	30	SISPEN	0%												
32	Presidencia Notifica a MH la presentación al Congreso	3 days	Mon 12/22/14	Wed 12/24/14	31	Presidencia	0%												
33	MH presenta al Banco evidencia del Proyecto de Ley remitido al Congreso	2 days	Thu 12/25/14	Fri 12/26/14	32	Hacienda	0%												
34	Herramientas de Acceso a la informacion del afiliado esten disponibles por medio electronico	118 days	Mon 6/23/14	Wed 12/3/14			35%												
35	Preparacion de contenidos y herramientas de difision de las instituciones	105 days	Mon 6/23/14	Fri 11/14/14		DIDAS/Hacienda	40%												
36	DIDAS presenta a Hacienda informe	3 days	Mon 11/17/14	Wed 11/19/14	35		0%												
37	Hacienda presenta al Banco informe	5 days	Thu 11/20/14	Wed 11/26/14	36	Hacienda	0%												
38	Verificación por parte BID	5 days	Thu 11/27/14	Wed 12/3/14	37		0%												
39	Diseño e implementación Sistema de Monitoreo y Evaluacion del SDSS	106 days	Mon 6/23/14	Mon 11/17/14			38%												
40	Convocatoria para la conformacion del Comite Interinstitucional	11 days	Mon 6/23/14	Mon 7/7/14		Comisión de Asesores de Seguridad	100%												
41	Elaboracion de Acta de reunion y Plan de trabajo	10 days	Tue 7/8/14	Mon 7/21/14	40	Comisión de Asesores de	100%												
42	Acta de reunión y Plan de trabajo remitido a MH	25 days	Tue 10/14/14	Mon 11/17/14	41	Comisión de Asesores de	0%												
43	Hacienda presenta al Banco Acta y Plan	10 days	Tue 11/4/14	Mon 11/17/14	42	Hacienda	0%												

Project: DRL-1073 PEP.mpp Date: Mon 11/3/14	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Critical	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Critical Split	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	

Page 2

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Responsable	% Complete	May 12, '14		Jul 14, '14		Sep 15, '14		Nov 17, '14		Jan 19, '15		Mar 23, '15					
								T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F				
44	Conformación de un Comité Interinstitucional (ad hoc) por parte del CNSS	131 days	Mon 6/23/14	Mon 12/22/14			8%																
45	Convocatoria para la conformacion del Comité Interinstitucional	111 days	Mon 6/23/14	Mon 11/24/14		Consejo Nacional de Seguridad	10%													Consejo Nacional de Seguridad Social			
46	Elaboracion de Acta de reunión inicial del Comité Liderado por CNSS	10 days	Tue 11/25/14	Mon 12/8/14	45	Consejo Nacional de Seguridad	0%																
47	Acta de reunión y Plan de trabajo remitido a MH	5 days	Tue 12/9/14	Mon 12/15/14	46	Consejo Nacional de	0%																
48	Hacienda presenta al Banco Acta y Plan	5 days	Tue 12/16/14	Mon 12/22/14	47		0%																
49	Componente III: Fortalecimiento de la Funcion de Rectoria del MSP	90 days	Tue 9/2/14	Mon 1/5/15			4%																
50	Propuesta de Estructura Institucional Modificada presenatda al MAP	27 days	Tue 10/7/14	Wed 11/12/14			0%																
51	MSP emite informe de las reuniones de socialización de la nueva estructura organizacional	2 days	Tue 10/7/14	Wed 10/8/14		MSP	0%																
52	MSP Presenta al MH el Borrador de propuesta de la nueva estructura organizacional sometido al MAP	15 days	Thu 10/9/14	Wed 10/29/14	51	MSP	0%																
53	MH presenta evidencia al Banco	10 days	Thu 10/30/14	Wed 11/12/14	52	MH	0%																
54	Plan Estrategico Institucional 2015-2018 del MSP implementado	42 days	Tue 9/30/14	Wed 11/26/14			0%																
55	MSP prepara actas o constancias las actividades para la elaboracion del PEI	15 days	Tue 9/30/14	Mon 10/20/14		MSP	0%																
56	Taller de Socialización del Plan Estrategico Institucional	2 days	Tue 10/21/14	Wed 10/22/14	55	MSP/BID	0%																
57	Plan Estrategico Institucional validado por MSP	10 days	Thu 10/23/14	Wed 11/5/14	56	MSP	0%																
58	MSP presenta al MH PEI validado	5 days	Thu 11/6/14	Wed 11/12/14	57	MSP	0%																
59	MH presenta evidencia al Banco	10 days	Thu 11/13/14	Wed 11/26/14	58	MH	0%																
Project: DRL-1073 PEP.mpp Date: Mon 11/3/14		Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline													
		Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Critical													
		Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Critical Split													
		Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress													

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Responsible	% Complet	May 12, '14		Jul 14, '14		Sep 15, '14		Nov 17, '14		Jan 19, '15		Mar 23, '15
								T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W
60	Propuesta de Modelo de Atención Integral basado en el modelo de atención primaria oficializado	47 days	Tue 9/2/14	Wed 11/5/14			19%											
61	Puesta en marcha la Consulta Pública sobre el nuevo modelo de atención en la pag. Webdel MSP y GCPS	20 days	Tue 9/23/14	Mon 10/20/14		GCPS/MSP	0%											
62	Proceso de Contratación de la consultoria por parte del GCPS finalizado	32 days	Tue 9/2/14	Wed 10/15/14		GCPS/MSP	41%											
63	MSP presenta evidencia del informe de avances de la Propuesta al MH	15 days	Thu 10/16/14	Wed 11/5/14	62	MSP	0%											
64	Creación del DDEI, para la separación de funciones operativas de la rectoria de y de Provision de servicios de Salud del MSP	70 days	Tue 9/30/14	Mon 1/5/15			0%											
65	MSP trabaja en coordinación con los miembros de la Comisión de transición	40 days	Tue 9/30/14	Mon 11/24/14		MSP	0%											
66	Reporte inicial sobre el avance en el proceso de restructuracion remitido al Ministerio de la Presidencia	10 days	Tue 11/25/14	Mon 12/8/14	65	MSP	0%											
67	Ministerio de la Presidencia remite al MH	10 days	Tue 12/9/14	Mon 12/22/14	66	Presidencia	0%											
68	MH presenta evidencia al Banco	10 days	Tue 12/23/14	Mon 1/5/15	67	MH	0%											
69	Unidad de Análisis Actuarial del SeNaSa creada	27 days	Wed 10/15/14	Thu 11/20/14			0%											
70	Entrega de la Resolución Administrativa Al MH	22 days	Wed 10/15/14	Thu 11/13/14		Comisión de Asesores de	0%											
71	MH Presenta evidencia al Banco de la Resolución	5 days	Fri 11/14/14	Thu 11/20/14	70	MH	0%											
72	Consultoría para la revisión y actualización del Catálogo del PDSS contratada	70 days	Thu 9/18/14	Wed 12/24/14		BID	0%											
73	Proceso de contratación de consultoría para la revisión del catálogo del PDSS	65 days	Thu 9/18/14	Wed 12/17/14			0%											
74	Contrato firmado	5 days	Thu 12/18/14	ed 12/24/14	73		0%											

Project: DRL-1073 PEP.mpp
Date: Mon 11/3/14

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Page 4

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Responsable	% Complete	May 12, '14		Jul 14, '14		Sep 15, '14		Nov 17, '14		Jan 19, '15		Mar 23, '15	
								T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F
75	ETAPA III: Cumplimiento de la Condiciones previas y Desembolso	60 days	Thu 12/18/14	Wed 1/31/15			0%												
76	Inclusion del proyecto en el presupuesto 2015 o Carta del Ministro solicitando firma del Contrato.	22 days	Thu 12/18/14	Fri 1/16/15		MH	0%												
77	Firma de Contrato de Prestamo	22 days	Thu 12/18/14	Fri 1/16/15	15		0%												
78	Envio al Congreso para ratificación	16 days	Mon 1/19/15	Mon 2/9/15			0%												
79	Remisión de Contrato al Consulatoría Jurídica de la Presidencia	2 days	Mon 1/19/15	Tue 1/20/15	77		0%												
80	Remisión del Contrato a la Cámara de Senado	1 day	Wed 1/21/15	Wed 1/21/15	79		0%												
81	Aprobacion en la Cámara Senado	5 days	Thu 1/22/15	Wed 1/28/15	15,76,80		0%												
82	Aprobacion en la Cámara de Diputados	6 days	Thu 1/29/15	Thu 2/5/15	81		0%												
83	Remisión de aprobación a la Consultoría Jurídica de la Presidencia	2 days	Fri 2/6/15	Mon 2/9/15	82		0%												
84	Cumplimiento de la Condiciones previas	38 days	Mon 1/19/15	Wed 3/11/15			0%												
85	Informe Juridico y Gaceta Oficial	8 days	Tue 2/10/15	Thu 2/19/15	83	MH	0%												
86	Evidencia de la Delegación de Firma	5 days	Mon 1/19/15	Fri 1/23/15	77	MH	0%												
87	Ambiente Macroeconomico Estable	5 days	Fri 1/23/15	Thu 1/29/15	19	MH	0%												
88	Evidencia de Cuenta Especial para el Desembolso	10 days	Tue 2/10/15	Mon 2/23/15	83	MH	0%												
89	Designacion Representante de firma autenticos	5 days	Tue 2/10/15	Mon 2/16/15	83	MH	0%												
90	Solicitud de Desembolso	5 days	Tue 2/24/15	Mon 3/2/15	88	MH	0%												
91	Informe de Cumpliento de las condicionante	2 days	Tue 3/3/15	Wed 3/4/15	90	BID	0%												
92	Elegibilidad Total	2 days	Thu 3/5/15	Fri 3/6/15	91	BID	0%												
93	Revision del Banco de la solicitud de desembolso	1 day	Mon 3/9/15	Mon 3/9/15	92	BID	0%												
94	Primer Desembolso	2 days	Tue 3/10/15	Wed 3/11/15	93	BID	0%												
Project: DRL-1073 PEP.mpp Date: Mon 11/3/14		Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline									
		Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Critical									
		Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Critical Split									
		Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress									
Page 5																			

Mar 23, '15			May 25, '15			Jul 27, '15			Sep 28, '15			Nov 30, '15			Feb 1, '16			Apr 4, '16			Jun 6, '16			Aug 8, '16			Oct 10, '16			Dec 12, '16		
F	S	T	T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F	S										



Project: DRL-1073 PEP.mpp Date: Mon 11/3/14	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Critical	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Critical Split	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	

Mar 23, '15				May 25, '15				Jul 27, '15				Sep 28, '15				Nov 30, '15				Feb 1, '16				Apr 4, '16				Jun 6, '16				Aug 8, '16				Oct 10, '16				Dec 12, '16			
F	S	T	T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F	S														





















Project: DRL-1073 PEP.mpp
Date: Mon 11/3/14

Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Critical	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Critical Split	
Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	

Page 7

Mar 23, '15			May 25, '15			Jul 27, '15			Sep 28, '15			Nov 30, '15			Feb 1, '16			Apr 4, '16			Jun 6, '16			Aug 8, '16			Oct 10, '16			Dec 12, '16		
F	S		T	T		S	M		W	F		S	T	T		S	M		W	F		S	T	T		S	M		W	F	S	

ial

Project: DRL-1073 PEP.mpp Date: Mon 11/3/14	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Critical	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Critical Split	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	

Mar 23, '15			May 25, '15			Jul 27, '15			Sep 28, '15			Nov 30, '15			Feb 1, '16			Apr 4, '16			Jun 6, '16			Aug 8, '16			Oct 10, '16			Dec 12, '16		
F	S	T	T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F	S										



Project: DRL-1073 PEP.mpp Date: Mon 11/3/14	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Critical	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Critical Split	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	

[illegible]