

**Plan de Adquisiciones Proyecto Remesas y Desarrollo Rural en El Salvador,
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable, ATN/ME-9474-ES**

Plan de Adquisiciones

País: El Salvador

Ejecutor: Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A.

Proyecto: Remesas y Desarrollo Rural en El Salvador

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo¹: ATN/ME-9474-ES.

Fecha de presentación: 3 de Noviembre 2009.

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes necesarios para mejorar la capacidad institucional de las instituciones microfinancieras de ofertar productos vinculados a las remesas familiares en El Salvador.

Fecha estimada de aprobación² del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Octubre 2005

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: 18 Enero 2006

Fecha estimada para el último desembolso: 18 Julio 2010

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A.

Alameda Roosevelt y 47 Av. Sur,

Colonia Flor Blanca

San Salvador.

**Plan de Adquisiciones Proyecto Remesas y Desarrollo Rural en El Salvador,
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable, ATN/ME-9474-ES**

No de Referencia ³	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ⁴	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.1	1. Bienes 1.1 Equipo de computo Compra de 45 PC y 45 UPS Costo Estimado (US \$ 41.6Mil)	CP	Ex – ante	84	16	No	N/A	IV Trim. 06	Adjudicado	Se adquirieron los equipos y ya se cancelaron.
1.2	1.2 Compra de Sistema de servidor, 29 PC, 6 computadoras portátiles, 17 UPS. Costo Estimado (US \$ 53.5 Mil)	CP	Ex – ante	53	47	No	N/A	III Trim. 07	Adjudicado	Se adquirieron los equipos y ya se cancelaron.
1.3	1.3 Compra de 30 Computadoras de escritorio, 4 impresores. Costo Estimado (US \$ 34 Mil)	CP	Ex – ante	79	21	No	N/A	I Trim. 08	Adjudicado	Se adquirieron los equipos.

⁴ **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa; **SBCCI:** Selección basada en comparación de las Calificaciones de los Consultores Individuales.

**Plan de Adquisiciones Proyecto Remesas y Desarrollo Rural en El Salvador,
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable, ATN/ME-9474-ES**

No de Referencia ³	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ⁴	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.1	2. Servicios de Consultoría, Consultor Individual. 2.1 Conocimiento del Mercado Estudio de mercado en USA Costo Estimado (US \$ 26.3 Mil)	SBCCI	Ex – ante	0	100	No		II Trim. 07	Adjudicado	Finalizado.
2.2	2.2 Estudio de Mercado en El Salvador Costo Estimado (US \$30 Mil)	SBCCI	Ex – ante	0	100	No		II Trim. 07	Adjudicado	Finalizado.
2.3	2.3 Estudio de Marco Jurídico Costo Estimado (US \$ 30 Mil)	SBCCI	Ex - ante	0	100	No		IV Trim. 07	Adjudicado	Finalizado
2.4	2.4 Diseño de Productos asociados a remesas Crédito para Vivienda y Crédito Productivo. Costo Estimado (US \$ 30 Mil)	SBCCI	Ex - ante	67	33	No		II Trim. 08	Adjudicado	Finalizado
2.5	2.5 Diseño de representación de microfinancieras en USA. Costos Estimado (\$32,5 Mil)	SBCCI	Ex – ante	65	35	No		III. Trim 09	Pendiente	Finalizado
2.6	2.6 Programa de capacitación entrenamiento de personal Costo Estimado (US \$ 23 Mil)	SBCCI	Ex – ante	65	35	No		III Trim. 09	Finalizado	Ya se inicio el estudio para SAC Integral, S.A.
2.7	2.7 Ampliación de Cobertura geográfica Diseño de estrategia para el establecimiento de puntos de servicio Costo Estimado (US \$ 23 Mil)	SBCCI	Ex - ante	65	35	No		IV Trim. 09	Pendiente	

**Plan de Adquisiciones Proyecto Remesas y Desarrollo Rural en El Salvador,
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable, ATN/ME-9474-ES**

No de Referencia ³	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ⁴	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.8	2.8 Establecimiento de 9 puntos de servicios Costo Estimado (US \$ 11.5 Mil)	SBCCI	Ex - ante	0	100	No		IV Trim. 09	Pendiente	Se contratará consultor para AMC
2.8.1	2.8.1 Establecimiento de puntos de servicios. Costo Estimado (US \$ 11.5 Mil)	CP	Ex - ante	0	100	No		IV Trim. 09	Pendiente	Pendiente de enviar las Especificaciones Técnicas para MicroNegocios.
2.9	2.9 Estrategia de Comunicación Diseño y Ejecución de campaña publicitaria Costo Estimado (US \$ 108 Mil)	SBCCI	Ex – ante	65	35	No		IV Trim. 09	Pendiente la contratación	Pendiente contratación para AMC y para SAC Integral, S.A.
2.10	2.10 Adecuación Tecnológica Adecuación de sistemas de información. Costo Estimado (US \$ 95 Mil)	CP	Ex – ante	53	47	No		IV Trim. 09	Pendiente	Pendiente la adquisición de proyecto call center, para AMC y MicroNegocios. Se solicitará adquirir licencias para software.
2.10.1	2.10.1 Contratación de consultor individual. Adecuación de sistemas de información. Costo estimado (US \$2 Mil)	SBCCI	Ex - ante	50	50	No		V Trim.09	Pendiente	Pendiente los TDR para contratación de consultor para MicroNegocios.
2.11	2.11 Ejecución y Seguimiento. Coordinación y supervisión Costo Estimado (US \$ 80 Mil)	SBCCI	Ex – ante	75	25	No				Ya se contrato a la Coordinadora del Proyecto.