





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Numéro(s) de Prêt(s):	2277/OC-CO	Montant Courant Approuvé: 21.382.325,00	Initial BID: 21.382.325,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour: 213.569,00	Courant BID: 21.382.325,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé: 1,00	Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1374	Solde: 21.168.756,00	Cofinancement/Pays:
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project		Estimation Initiale: 21.382.325,00
			Période d'Amortissement (mois): 168

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 22, 2011 Validé par le Représentant: Apr 15, 2011



## Progrès Cumulé à 2010



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19,00	2007	P A	23,00

<b>Résultat:</b>	Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8,00	2007	P A	13,00

<b>Résultat:</b>	Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41,25	2007	P A	44,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Fortalecimiento de la Gestion Judicial</b>									
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo				1,00				4.219.000,00
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas				340,00				400.000,00
Salas de audiencia equipadas y funcionando	Salas				18,00				1.060.000,00
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes				38.000,00				5.080.000,00
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Diagnostico								4.219,00
<b>Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.</b>									
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema				1,00				3.502.000,00
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega				1,00				1.860.000,00
<b>Mejoramiento de los servicios al ciudadano</b>									
Estrategia de servicio al ciudadano diseñada.	Estrategia				1,00				1.026.300,00
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal				1,00				240.000,00
<b>Apoyo al ordenamiento de la información normativa</b>									
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema				1,00				1.054.500,00
<b>Gerencia y Administración para las Altas Cortes</b>									
<b>Auditorias y evaluaciones</b>									
<b>Imprevistos</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>18.446.019,00</b>