




## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Loan Number(s):	2277/OC-CO	Current Approved Amount:	21.382.325,00	Original IDB:	21.382.325,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	213.569,00	Current IDB:	21.382.325,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	1,00	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	RG-P1374	Balance:	21.168.756,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	21.382.325,00
				Amortization Period (months):	168

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 22, 2011 Validated by Country Representative: Apr 15, 2011



## Accumulated Progress as of 2010



## Outcomes

**Outcome:** Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19,00	2007	P A	23,00

**Outcome:** Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8,00	2007	P A	13,00

**Outcome:** Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41,25	2007	P A	44,00

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Fortalecimiento de la Gestión Judicial</b>									
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo				1,00				4.219.000,00
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas				340,00				400.000,00
Salas de audiencia equipadas y funcionando	Salas				18,00				1.060.000,00
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes				38.000,00				5.080.000,00
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Diagnostico								4.219,00
<b>Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.</b>									
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema				1,00				3.502.000,00
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega				1,00				1.860.000,00
<b>Mejoramiento de los servicios al ciudadano</b>									
Estrategia de servicio al ciudadano diseñada.	Estrategia				1,00				1.026.300,00
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal				1,00				240.000,00
<b>Apoyo al ordenamiento de la información normativa</b>									
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema				1,00				1.054.500,00
<b>Gerencia y Administración para las Altas Cortes</b>									
<b>Auditorías y evaluaciones</b>									
<b>Imprevistos</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>18.446.019,00</b>