





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Numéro(s) de Prêt(s):	2277/OC-CO	Montant Courant Approuvé:	21.382.325,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	6.232.551,84
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	29,15
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1374	Solde:	15.149.773,16
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project		
		Initial BID:	21.382.325,00
		Courant BID:	21.382.325,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	21.382.325,00
		Période d'Amortissement (mois):	168

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 10-abr-2013 Validé par le Représentant: 10-abr-2013



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19,00	2007	P A	23,00

<b>Résultat:</b>	Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8,00	2007	P A	13,00

<b>Résultat:</b>	Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41,25	2007	P A	44,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Fortalecimiento de la Gestion Judicial</b>									
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo				1,00	690.000,00	671.855,01		4.557.104,00
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas				340,00				535.514,00
Salas de audiencia equipadas y en funcionamiento	Salas				18,00	730.000,00			1.613.290,00
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes				38.000,00	1.800.000,00			4.053.330,00
<b>Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.</b>									
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema				1,00	1.000.000,00	318.651,89		4.161.652,00
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega				1,00				1.199.796,00
<b>Mejoramiento de los servicios al ciudadano</b>									
Estrategia de servicio al ciudadano implementada.	Estrategia				1,00	200.000,00	257.216,56		916.745,00
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal				1,00				346.894,00
<b>Apoyo al ordenamiento de la información normativa</b>									
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema				1,00		101.112,00		1.054.500,00
<b>Gerencia y Administración para las Altas Cortes</b>									
Gerencia y Administración para las Altas Cortes	N/A					370.000,00	373.223,12		1.126.000,00
<b>Auditorías y evaluaciones</b>									
Auditorías y evaluaciones	N/A								250.000,00
<b>Imprevistos</b>									
Imprevistos	N/A								1.564.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.790.000,00</b>	<b>1.722.058,58</b>		<b>21.379.325,00</b>