

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Numéro(s) de Prêt(s): 2277/OC-CO
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): RG-P1374
Sous-Type de l'Opération: PFM - Multi-Phase Lending Project

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 21.382.325,00
Montant Décaissé à ce Jour: 6.232.551,84
% Décaissé: 29,15
Solde: 15.149.773,16

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 21.382.325,00
Courant BID: 21.382.325,00
Pari Passu: 100,00
Cofinancement/Pays:
Estimation Initiale: 21.382.325,00
Période d'Amortissement (mois): 168

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2013

Validé par le Représentant: 07-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat:	Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19,00	2007	P A	23,00

Résultat:	Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8,00	2007	P A	13,00

Résultat:	Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41,25	2007	P A	44,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la Gestion Judicial									
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo				1,00	1.103.249,00	175.514,00		4.557.104,00
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas	100,00	60,00		340,00	360.000,00	24.868,00		535.514,00
Salas de audiencia equipadas y en funcionamiento	Salas	11,00	5,00		18,00	728.290,00	292.267,00		1.613.290,00
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes				38.000,00	1.013.330,00	541.764,00		4.053.330,00
Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.									
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema				1,00	900.000,00			4.161.652,00
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega				1,00				1.199.796,00
Mejoramiento de los servicios al ciudadano									
Estrategia de servicio al ciudadano implementada.	Estrategia				1,00	568.528,00	50.065,00		916.745,00
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal				1,00	346.894,00	65.588,00		346.894,00
Apoyo al ordenamiento de la información normativa									
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema				1,00	393.249,00	393.249,00		1.054.500,00
Gerencia y Administración para las Altas Cortes									
Gerencia y Administración para las Altas Cortes	N/A					446.768,00	311.555,00		1.126.000,00
Auditorías y evaluaciones									
Auditorías y evaluaciones	N/A								250.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								1.564.500,00
TOTAL						5.860.308,00	1.854.870,00		21.379.325,00