





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número(s) de Préstamo:	2277/OC-CO	Monto Aprobado Actual: 21.382.325,00	BID Original: 21.382.325,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 6.232.551,84	Actual BID: 21.382.325,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 29,15	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1374	Saldo: 15.149.773,16	Co-financiamiento/País:
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		Estimado Original: 21.382.325,00
			Período de Amortización (meses): 168

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 27-sep-2013 Validado por Representante de País: 07-oct-2013



Progreso Acumulado al 2013



Resultados

Resultado: Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19,00	2007	P A	23,00

Resultado: Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8,00	2007	P A	13,00

Resultado: Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41,25	2007	P A	44,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento de la Gestión Judicial									
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo				1,00	1.103.249,00	175.514,00		4.557.104,00
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas	100,00	60,00		340,00	360.000,00	24.868,00		535.514,00
Salas de audiencia equipadas y en funcionamiento	Salas	11,00	5,00		18,00	728.290,00	292.267,00		1.613.290,00
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes				38.000,00	1.013.330,00	541.764,00		4.053.330,00
Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.									
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema				1,00	900.000,00			4.161.652,00
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega				1,00				1.199.796,00
Mejoramiento de los servicios al ciudadano									
Estrategia de servicio al ciudadano implementada.	Estrategia				1,00	568.528,00	50.065,00		916.745,00
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal				1,00	346.894,00	65.588,00		346.894,00
Apoyo al ordenamiento de la información normativa									
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema				1,00	393.249,00	393.249,00		1.054.500,00
Gerencia y Administración para las Altas Cortes									
Gerencia y Administración para las Altas Cortes	N/A					446.768,00	311.555,00		1.126.000,00
Auditorías y evaluaciones									
Auditorías y evaluaciones	N/A								250.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								1.564.500,00
TOTAL						5.860.308,00	1.854.870,00		21.379.325,00