

## ANEXO III – Tabla Resumen de Plan de Adquisiciones

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2010 hasta junio 2014

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	<b>1. Bienes</b>  <b>Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión Judicial</b>										
	<i>1.1 Mejora de la operación judicial</i>										
1.1.2	Infraestructura de comunicaciones	255	LPN	Ex – post	100	0	No	Mayo 2011	Sept. 2011	Pendiente	

<sup>1</sup> Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

<sup>2</sup> **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

<sup>3</sup> Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

<sup>4</sup> Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.1.3	Dotación de equipos	924	LPN	Ex - post	100	0	No	Mayo 2011	Sept. 2011	Pendiente	
	<i>1.2 Apoyo a la implementación de la oralidad</i>										
1.2.3	Dotación de mobiliario y dotación de tecnología	345	LPN	Ex - post	100	0	No	Mayo 2012	Sept. 2012	Pendiente	
1.2.4	Adquisición de licencias	140	LPN	Ex - post	100	0	No	Oct. 2011	Enero 2012	Pendiente	
	<i>1.3 Administración y organización de archivos</i>										
1.3.5	Adquisición e instalación de archivos rodantes	1,260	LPI	Ex - ante	100	0	No	Junio 2012	Oct. 2012	Pendiente	
	<b>Componente 2 Mejoramiento de la calidad de la Información Jurídica</b>										
	<i>2.1 Organización y sistematización de la jurisprudencia y las relatorias</i>										
2.1.3	Dotación de equipos	62.5	LPN	Ex - post	100	0	No	Sept 2012	Dic. 2012	Pendiente	
	<b>Componente 3. Comunicación con el ciudadano</b>										
	<i>3.1 Servicio al ciudadano</i>										
3.1.3	Dotación de inmobiliario para atención al público	25.8	CP	Ex - post	100	0	No	Abril 2012	Junio 2012	Pendiente	
3.1.4	Adquisición de Infraestructura de comunicaciones	180	LPN	Ex - post	100	0	No	Julio 2012	Nov. 2012	Pendiente	

[illegible]

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	<b>2. Obras</b>										
	<b>Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión Judicial</b>										
	<i>1.2 Apoyo a la implementación de la oralidad</i>										
1.2.2	Adecuación de salas de audiencia	575	LPN	Ex - post	100	0	No	Jun. 2011	Mayo 2012	Pendiente	
	<i>1.3 Administración y organización de archivos</i>										
1.3.4	Adecuación de espacios	1,680	LPN	Ex - post	100	0	No	Enero 2011	Dic. 2011	Pendiente	
	<b>Componente 2 Mejoramiento de la calidad de la Información Jurídica</b>										
	<i>2.1 Organización y sistematización de la jurisprudencia y las relatorias</i>										
2.1.4	Adecuación de espacios	1,459.5	LPN	Ex - post	100	0	No	Mayo 2013	Nov. 2013	Pendiente	
	<b>Componente 3. Comunicación con el ciudadano</b>										
	<i>3.1 Servicio al ciudadano</i>										
3.1.2	Adecuación de espacios de atención al público	308	CP	Ex - post	100	0	No	Junio 2011	Dic. 2011	Pendiente	
	<b>3. Servicios Diferentes a Consultoría</b>										
	<b>Componente 4. Apoyo al ordenamiento de la información normativa.</b>										
	<i>4.2 Evaluaciones y Auditoría</i>										
<b>4.2.3</b>	Auditoría Financiera MIJ	40	CP	Ex – ante	100	0	No	Oct. 2014	Dic. 2014	Pendiente	

[illegible]

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.2.1	Organización de la oralidad, revisión de procesos y capacitación	400	SBCC	Ex - post	100	0	No	Enero 2011	Dic. 2011	Pendiente	
	<i>1.3 Administración y organización de archivos</i>										
1.3.1	Elaboración de tablas de valoración documental y actualización de la tabla de retención documental	440	SBCC	Ex - post	100	0	No	Mayo 2011	Nov. 2011	Pendiente	
1.3.2	Organización física de los archivos	700	SBCC	Ex - ante	100	0	No	Enero 2014	Dic. 2014	Pendiente	
1.3.3	Digitalización de Sentencias	1,000	SBCC	Ex - ante	100	0	No	Enero 2014	Dic. 2014	Pendiente	
	<b>Componente 2 Mejoramiento de la calidad de la Información Jurídica</b>										
	<i>2.1 Organización y sistematización de la jurisprudencia y las relatorías</i>										
2.1.1	Reingeniería de la relatorías	300	SBCC	Ex - post	100	0	No	Julio 2011	Enero 2012	Pendiente	
2.1.2	Creación de líneas jurisprudenciales	420	SBCC	Ex - post	100	0	No	Julio 2012	Dic. 2012	Pendiente	
	<i>2.2 Administración de la calidad de la información jurídica</i>										
2.2.1	Incorporación de normas de calidad en procesos de administración de información	720	SBCC	Ex - ante	100	0	No	Enero 2013	Dic. 2013	Pendiente	
2.2.2	Diseño e implementación de la bodega de datos	1,860	SBCC	Ex - ante	100	0	No	Enero 2013	Feb. 2014	Pendiente	

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.2.3	Depuración y carga de la información	540	SBCC	Ex - ante	100	0	No	Enero 2014	Dic. 2014	Pendiente	
	<b>Componente 3. Comunicación con el ciudadano</b>										
	<i>3.1 Servicio al ciudadano</i>										
3.1.1	Diseño del portal web	240	SBCC	Ex - post	100	0	No	Junio 2011	Dic. 2011	Pendiente	
	<b>Componente 4. Apoyo al ordenamiento de la información normativa.</b>										
	<i>4.1 Apoyo al ordenamiento de la información normativa</i>										
4.1.1	Realización de una evaluación metodológica, conceptual y tecnológica del actual SUIN	240	SBCC	Ex - post	100	0	No	Junio 2011	Dic. 2011	Pendiente	
4.1.2	Capacitación del personal a cargo de la alimentación y mantenimiento del sistema	45	SBCC	Ex - post	100	0	No	Junio 2012	Nov. 2012	Pendiente	
4.1.3	Depuración y validación de la información normativa a ser cargada en el sistema	540	SBCC	Ex - ante	100	0	No	Enero 2013	Dic. 2013	Pendiente	
4.1.4	Consolidación de arreglos institucionales para la actualización continua del sistema	45	SBCC	Ex - post	100	0	No	Junio 2014	Nov. 2014	Pendiente	
4.1.7	Diseño de Portal Web	22	SBCC	Ex - post	100	0	No	Junio 2012	Sept. 2012	Pendiente	

[illegible]



No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
6.1	Coordinador General	336	SD	Ex - ante	100	0	No	Enero 2010	Junio 2014	Pendiente	Dada la complejidad de la operación, se acordó con los beneficiarios y el Gobierno Nacional, que el Comité Directivo tendrá la potestad de seleccionar sin competencia el Coordinador General de la Operación, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos avalados por el Banco y el DNP. El monto equivale a la duración total del proyecto. La contratación será anual.
6.2	Coordinador Advo Financiero	96	SBCC	Ex - post	100	0	No	Julio 2010	Junio 2014	Pendiente	El monto equivale a la duración total del proyecto. La contratación será anual.
6.3	Administrador de compras y contrataciones	96	SBCC	Ex - post	100	0	No	Julio 2010	Junio 2014	Pendiente	El monto equivale a la duración total del proyecto. La contratación será anual.
6.4	Asesor para Evaluación y seguimiento	96	SBCC	Ex - post	100	0	No	Julio 2010	Junio 2014	Pendiente	El monto equivale a la duración total del proyecto. La contratación será anual.
6.5	Asistente administrativo	12	SBCC	Ex - post	100	0	No	Julio 2010	Junio 2014	Pendiente	El monto equivale a la duración total del proyecto. La contratación será anual.