



De acuerdo a los resultados presentados en la evaluación final, que muestran los índices de sostenibilidad promedio de cada una de las fincas se puede concluir que estos aumentaron de manera significativa con la intervención del Proyecto. Al analizar también individualmente cada indicador es notoria la tendencia de mejora en términos productivos, ambientales y de infraestructura. Es de resaltar que el Proyecto tuvo un impacto importante frente a la conservación y la restauración ecológica dentro de los sistemas de producción silvopastoril.

Según la evaluación "Los costos asumidos en asistencia técnica, renovación de praderas, red hídrica, caminos para vacas, bancos mixtos de forrajes y siembra de árboles en los potreros, se reflejaron en beneficios económicos obtenidos por las condiciones favorables en la cantidad de leche promedio por finca al día con una tendencia de crecimiento.

Al resumir los incrementos de todo el proyecto para cada uno de los años (se puede evidenciar que entre los años 2015 y 2016 el aumento promedio por finca al día fue de 32 litros a partir de la línea base, 151 litros, lo cual sobrepasó la expectativa inicial de incremento de 21%, generando ingresos adicionales promedio por un valor aproximado de \$960.000"

En conclusión se puede decir que la sostenibilidad del proyecto es alta, y que se continuará reforzando este proceso y extendiéndolo a otros ganaderos, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y ajustes por realizar.

Finalmente, "cabe resaltar que la producción promedio durante todo el tiempo de ejecución del proyecto fue de 185 litros por finca al día, lo que superó en 22,5% la línea base inicial promedio; por tal razón, al cierre del año 2017, la cuota mensual pactada para el pago del crédito obtenido por el productor en todos los casos se cubre a cabalidad, con beneficios adicionales que permiten cubrir todos los costos indirectos por concepto de mano de obra necesaria para las actividades de mantenimiento de la capacidad instalada como el doble ordeño (ordeño, desinfección, alimentación y limpieza de corrales) en algunas de las fincas, el cambio continuo de potreros divididos a través de caminos, corte y acarreo procedente de los bancos mixtos de forrajes, limpieza de cercas eléctricas y revisión de bebederos y redes hídricas, apuntando de manera positiva a la sostenibilidad de la producción.

### Evaluación final

El proyecto tiende a ser sostenible en la medida del tiempo a nivel general, productivo, ambiental y de infraestructura lo cual lo hace replicable a gran escala siempre y cuando se tengan en cuenta los siguientes aspectos:

- La formulación de este tipo de proyectos debe ser de manera participativa con el objeto de definir necesidades comunes para las fincas considerando sus particularidades. Se identificaron producciones con un nivel de tecnologías que requieren asesores especializados.
- En caso de réplicas posteriores, se requiere realizar un diagnóstico inicial completo a nivel de suelo, bienestar animal, biodiversidad y medio físico que permita medir adecuadamente su impacto posterior.
- Se debe asegurar los procesos que permitan la dotación de insumos y materiales previo al inicio del proyecto.
- Es necesaria la asignación de un equipo administrativo con dedicación exclusiva al desarrollo del proyecto, con autonomía en la toma de decisiones.
- En caso de retiro de un asesor profesional encargado de fincas, es necesario un proceso de empalme con su reemplazo que permita el normal desarrollo de las actividades.
- La formulación de este tipo de proyectos debe contar con la visión de un equipo multidisciplinario que permita articular los aspectos técnicos, administrativos, sociales y ambientales.
- Contemplar un número mayor de participantes al propuesto en el proyecto, como estrategia de mitigación a la desertión de beneficiarios.
- Para los procesos de siembra en futuros proyectos, es necesario contar con material vegetal de reposición considerando condiciones climáticas y sanitarias que puedan generar pérdidas inesperadas.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

De acuerdo

[Evaluación final](http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1807495778-10)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1807495778-10>

## SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje
<b>Propósito:</b> Proveer a los productores con préstamos y cooperación técnica para que puedan implementar el sistema de silvopastura mencionado.	R.1 Número de empresas/granjas que han adoptado nuevas prácticas (CRF 230100)	0	100	100	0 %
	R.2 Número de empresas/ granjas que acceden a crédito u otros productos financieros (CRF 230500)	0	100	100	0 %
	R.3 Valor total (USD) de nuevos productos financieros para empresas y granjas colocados (CRF 230700) Cantidad en dólares de préstamo colocado por Nestlé, para la implementación de sistema silvopastoril	0	1000000	1001572	0 %
	R.4 Número de empresas/granjas recibiendo entrenamiento o siendo fortalecidas para proveer nuevos bienes y/o servicios (CRF 130100)	0	100	100	0 %
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio					
<b>Componente 1:</b> Profesionalización de la administración de la finca y el manejo ganadero  <b>Peso:</b> 83%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11 Plan de acción diseñado e implementado. Se monitorea el número de planes de acción elaborados (uno por productor)	0	100	100	0 %
<b>Componente 2:</b> Financiamiento para la implementación de Sistemas Silvopastoriles (SSP)  <b>Peso:</b> 13%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11 Número de hectáreas donde se ha implementando el sistema silvopastoril	0	1000	3000	0 %
	C2.12 Número de árboles plantados	0	100000	130000	0 %
	C3.11 Casos de Estudio documentados	0	7	18	0 %

**Componente 3:** Gestión de conocimiento y comunicación estratégica

**Peso:** 4%

**Clasificación:** Insatisfactorio

<b>C3.12</b>	Número de foros / eventos públicos en los que el caso de éxito del proyecto es presentado	0	3	5	0 %
--------------	---	---	---	---	-----

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	9	Ene. 2016	9	Nov. 2015	Logrado
<b>H1</b> Porcentaje Implementación de registros de finca- Captura y sistematización de la información (Incluye levantamiento de Línea de base)	100	Ene. 2016	100	Nov. 2015	Logrado
<b>H2</b> Poceraje Plan de acción diseñado	100	May. 2016	100	Ago. 2016	Logrado
<b>H3</b> Resultados de la Consultorias especializadas en manejo ganadero	100	Jul. 2016	100	Jul. 2016	Logrado
<b>H4</b> Resultados de Consultorias especializadas en sistemas silvopastoril	100	Jul. 2017	100	Jun. 2017	Logrado
<b>H5</b> Estudio de caso con lecciones aprendidas	1	Jul. 2018	100	Jun. 2018	Logrado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

**1.** Cierre de la vía principal que conduce de Florencia al centro del país

**Nivel:** Media

**Responsable:** Project Coordinator

**Estado:** Vigente

**Comentarios:**

**2.** Riesgo Sanitario: Aparición de brotes de fiebre aftosa en zonas fronterizas y centro del país

**Nivel:** Baja

**Responsable:** Project Coordinator

**Estado:** Vigente

**Comentarios:**

**3.** Riesgo Sanitario: Aparición de brotes de fiebre aftosa en zonas fronterizas y centro del país

**Nivel:** Baja

**Responsable:** Project Coordinator

**Estado:** Vigente

**Comentarios:**

**4.** Riesgo Sanitario: Aparición de brotes de fiebre aftosa en zonas fronterizas y centro del país

**Nivel:** Baja

**Responsable:** Project Coordinator

**Estado:** Vigente

**Comentarios:**

**5.** Riesgo de orden público

**Nivel:** Baja

**Responsable:** Project Coordinator

**Estado:** Vigente

**Comentarios:** Los incidentes de orden público han ido disminuyendo en la región, pero sigue siendo un riesgo presente. ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE DE 2016: Con el acuerdo de paz, el Gobierno reporta que los homicidios en Caquetá han disminuido un 26% frente al año anterior. Sin embargo, se han presentado asesinatos de 3 líderes sociales en lo que va corrido del año, lo cual sigue siendo motivo de alerta.

**6.** Riesgo ambiental: Dado que la agricultura está expuesta a riesgos ambientales, hasta cierto punto el éxito del proyecto dependerá de que las condiciones climáticas no sean extremas y no hayan cambios severos en el patrón observado en los años anteriores.

**Nivel:** Baja

**Responsable:** Project Coordinator

**Estado:** Vigente

**Comentarios:** Hasta el momento, las condiciones climáticas han permitido avanzar en el proyecto. Tenemos todo listo para continuar la siembra de árboles en el primer trimestre de 2017, antes de que regresen las lluvias, para generar el impacto planeado a tiempo.

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 7 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

Teniendo en cuenta todos los aspectos correspondientes a la capacidad instalada y el enfoque ecosistémico que pretendió el proyecto, los impactos sobre el nivel productivo de cada una de las fincas fueron positivos, generando garantías suficientes para continuar con las actividades propuestas inicialmente, dado el éxito de un factor tan importante como el incremento en la cantidad de leche como fuente de ingresos lo permite.

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

**Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=>

### SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

<b>Lecciones Aprendidas</b>	<b>Relativo a</b>	<b>Autor</b>
1. Para realizar la evaluación final y estudio de caso es mejor contratar consultores locales como la Universidad de la Amazonia los cuales cuentan con profesionales idóneos y metodologías apropiadas	Sustainability	Lozano, Carlos
2. La elaboración de videos es el mejor método de documentar los casos exitosos del proyecto y los resultados, este medio permite transmitir de manera mas eficiente la transferencia de conocimiento a los otros productores de la región	Sustainability	Lozano, Carlos
3. El uso de cartillas didácticas como herramienta de trabajo en las fincas se convierte en el mejor método de documentar la información productiva de la finca	Implementation	Lozano, Carlos
4. La ubicación geográfica del Caqueta y la dependencia de una sola vía de acceso genera un riesgo para la evacuación de la producción de leche al interior del país y el ingreso de insumos para la producción agropecuaria.	Risk	Lozano, Carlos
5. Las consultorías especializadas realizadas por expertos en temas específicos son una herramienta importante para la implementación de los sistemas silvopastoriles puesto que se generan recomendaciones técnicas utiles para la ejecución.	Sustainability	Lozano, Carlos
6. El manejo de la ejecución presupuestal del proyecto por intermedio del asistente del proyecto es necesaria para llevar un control de causación y pagos de ordenes de compra	Sustainability	Lozano, Carlos

**Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.**

Reconversión Ganadera - AMBIENTAL  
 Reconversión Ganadera - ECONOMICO  
 Reconversión Ganadera - GENERAL  
 Reconversión Ganadera - SOCIAL

#### **Productos principales del proyecto**

[Dic. 2016] Hoja de Proyecto 2016 (Technical publications)

**Autor:** Nestlé Colombia S.A.