

**PROGRAMA: PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS  
SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA  
CONTRATO DE PRESTAMO BID: 4612/BL-BO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA: AGENCIA DE  
INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (AISEM)**

Estados financieros e informes complementarios al 31 de diciembre de  
2021

## **CONTENIDO**

**Parte I - Estados financieros e informe del auditor independiente**

Informe del auditor independiente  
Estado de inversiones acumuladas  
Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados  
Notas a los estados financieros

**Parte II - Informe de aseguramiento del auditor independiente sobre la revisión de procesos de adquisiciones y contrataciones**

**Parte III - Informe sobre el sistema de control interno**

PROGRAMA: PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD  
MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA  
CONTRATO DE PRESTAMO BID: 4612/BL-BO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA: AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y  
EQUIPAMIENTO MÉDICO (AISEM)

PARTE I - ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE



Ernst & Young Ltda.  
Avenida 20 de Octubre # 2665  
Edif. Torre Azul - Piso 16  
La Paz, Bolivia

Telf.: 591 2 2434313  
FAX: 591 2140937  
ey.com

## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

A los señores

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (AISEM)**

### **Opinión calificada**

Hemos auditado los estados financieros de propósito específico adjuntos del PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA (en adelante el Programa), financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO, suscrito el 21 de diciembre de 2018, ejecutado por la AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (en adelante el Ejecutor) que incluyen el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2021 y el correspondiente Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el ejercicio terminado a esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros de propósito específico que incluyen un resumen de políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto descrito en la sección bases para la opinión calificada de nuestro informe, los estados financieros de propósito específico que se acompañan por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, han sido preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo con las bases de contabilidad detalladas en la Nota 2 a los estados financieros de propósito específico.

### **Bases para la opinión calificada**

Tal como se detalla en la nota 13 a los estados financieros de propósito específico, durante la gestión 2020 el Ejecutor suscribió el contrato BID/AISEM/EME/CD/001/2020 para la compra de 170 ventiladores pulmonares por un monto total de USD 4.773.600 por el cual desembolsó USD2.028.780 al proveedor como anticipo y USD230.000 por gastos de transporte aéreo, los cuales se registran en las Inversiones Acumulada del Componente 2 Infraestructura y Equipamiento. Sin embargo, debido a observaciones al cumplimiento de las características técnicas solicitadas en el contrato y por incumplimiento en el plazo de entrega, el Ejecutor comunicó al proveedor la resolución de contrato remitiendo la liquidación final de acuerdo con lo establecido por la cláusula décima octava. El proveedor rechazó la liquidación final y solicitó se realice una reunión entre las partes. Adicionalmente, el Ejecutor ha iniciado un proceso penal en contra de ex funcionarios que habrían participado en el proceso de adquisición y al representante legal del proveedor. Este proceso aún se encuentra en curso por tanto desconocemos los resultados del mismo y si los recursos desembolsados serán recuperados así como su efecto en las inversiones acumuladas.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de propósito específico de nuestro informe. Somos independientes del Ejecutor de conformidad con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros de propósito específico en Bolivia, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión calificada.

### **Párrafo de énfasis – Bases de contabilidad de propósito específico y restricción de uso**

Llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados financieros de propósito específico, en la que se describen las bases contables utilizadas. Los estados financieros de propósito específico han sido preparados para que el Ejecutor cumpla con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo. En consecuencia, los estados financieros de propósito específico pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado exclusivamente para el Ejecutor y para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo y no debe ser distribuido ni utilizado por otras partes que no sean las mencionadas para ningún otro propósito. Nuestra opinión no está modificada en relación con este aspecto.

### **Responsabilidades del Ejecutor en relación con los estados financieros de propósito específico**

El Ejecutor es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de propósito específico de acuerdo con las bases de contabilidad que se describen en la Nota 2 a los estados financieros de propósito específico, así como del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros de propósito específico que estén libres de equivocaciones materiales, ya sea debido a fraude o error.

El Ejecutor es responsable de la supervisión del proceso de reporte de información financiera del Programa.

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de propósito específico**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros de propósito específico en su conjunto están libres de equivocaciones materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con NIAs vaya a detectar en todos los casos una equivocación material cuando exista. Las equivocaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, pueden influenciar las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros de propósito específico.


Como parte de una auditoría realizada de conformidad con NIAs, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de equivocaciones materiales en los estados financieros de propósito específico, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una equivocación material debido a fraude es más elevado que en el caso de una equivocación material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno.
- Evaluamos la idoneidad de las políticas contables aplicadas y las revelaciones relacionadas, efectuadas por el Ejecutor.

Comunicamos al Ejecutor entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoria, así como los hallazgos significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

**ERNST & YOUNG LTDA.**

**Firma Miembro de Ernst & Young Global**



Lic. Aud. Javier Iriarte J.

Socio

MAT. PROF. N° CAUB-9324

MAT. PROF. N° CAULP-3690

La Paz, 28 de abril de 2022

AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO

PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA

CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 4612/BL - BO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

CATEGORIAS DE INVERSIÓN	Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2020				Movimiento durante el año 2021				Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2021			
	BID	Aporte		Total	BID	Aporte		Total	BID	Aporte		Total
		Local	USD			Local	USD			Local	USD	
Componente 2: Infraestructura y equipamiento	6.883.917	-	-	6.883.917	5.177.563	-	-	5.177.563	12.061.480	-	-	12.061.480
Componente 3: Auditorías, Administración, y monitoreo y evaluación	229.184	-	-	229.184	180.175	-	-	180.175	409.359	-	-	409.359
<b>TOTAL</b>	<b>7.113.101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.113.101</b>	<b>5.357.738</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.357.738</b>	<b>12.470.839</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.470.839</b>

Las notas 1 a 15 que se acompañan, forman parte integral de estos Estados Financieros.

  
Lic. Tania Sánchez  
Profesional Financiero

  
Lic. Maria Luz Arza Surocunto  
Jefa Financiero

AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO

PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA  
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 4612/BL - BO

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS  
POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

	<u>BID</u>	<u>Local</u>	<u>Total</u>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO</b>			
Acumulado al inicio del ejercicio	52.028.780	-	52.028.780
Subtotal efectivo recibido acumulado al comienzo del período	52.028.780	-	52.028.780
<b>Durante el período</b>			
Efectivo recibido BID:			
Desembolso Anticipo	-	-	-
Desembolsos por Pago Directo	-	-	-
Total efectivo recibido BID	-	-	-
Recursos de otras fuentes:			
Total recursos de otras fuentes	-	-	-
Total efectivo recibido al 31 de diciembre de 2021	52.028.780	-	52.028.780
<b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</b>			
Acumulado al comienzo del ejercicio	7.113.101	-	7.113.101
<b>Desembolsos efectuados durante el ejercicio</b>			
Componente 2 Infraestructura y Equipamiento	5.177.563	-	5.177.563
Componente 3. Auditoría, administración, monitoreo y evaluación	180.270	-	180.270
(Regularización) Devolución pago pasajes gestión 2020	(95)	-	(95)
Sub total efectivo desembolsado durante el ejercicio	5.357.738	-	5.357.738
Total efectivo desembolsado al 31 de diciembre de 2021	12.470.839	-	12.470.839
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>39.557.941</b>	<b>-</b>	<b>39.557.941</b>

Las notas 1 a 15 que se acompañan, forman parte integral de estos Estados Financieros.

  
Lic. Tania Sanchez  
Profesional Financiero

  
Lic. Maria Luz Arza Surculento  
Jefa Financiero

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2021**

**NOTA 1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA/ PROYECTO**

**1.1 DESCRIPCION, OBJETIVOS Y COMPONENTES**

**OBJETO DEL PROGRAMA**

El objetivo general del Programa es apoyar al Ministerio de Salud en la reducción de la morbi-mortalidad materna y neonatal, incrementando la accesibilidad y capacidad resolutoria, con calidad, de las redes de salud priorizadas.

**COMPONENTES**

Para alcanzar los objetivos del programa, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes.

**Componente 1: Estrategia CONE, gestión y formación de Recurso Humano de Salud,** el componente 1 está ejecutado directamente por el Ministerio de Salud (MS).

**Sub-componente 1.1 Modelo de atención CONE.** El objetivo es la implementación, en las redes priorizadas, de estrategia CONE bajo un enfoque de mejora continua de calidad.

Se financiarán actividades para; (i) apoyar la redefinición de la cartera de servicios CONE en el marco de la Ley N° 475 y la elaboración y difusión de normas, guías y/o reglamentos que faciliten su implementación; (ii) implementar un programa de mejora continua de la calidad y optimización de los procesos CONE, incluidas intervenciones que mejoren la situación nutricional de embarazadas y neonatos ;(iii) capacitar a agentes promotores de salud para la puesta en marcha de plataformas comunitarias en CONE; (iv) implementar acciones para la reducción de violencia de género, obstétricas y contra niños y de información, educación y comunicación para el cambio de comportamiento en relación a la salud reproductiva, materna del recién nacido y del niño, dirigido a jóvenes, mujeres en edad fértil y población general; (v) fortalecer el sistema de compra centralizada de insumos y medicamentos para CONE y la planificación familiar a través de la Central Estatal de Abastecimiento de Suministros de Salud; (vi) fortalecer el sistema de Sangre Segura en los hospitales y centros integrales de salud; y (vii) mejorar los sistemas de referencia y contra-referencia, Además, financiará para estas actividades la adquisición de instrumental médico, insumos, medicamentos, y software, así como la incorporación de enfermeras obstétricas al sistema.

**Sub-componente 1.2 Gestión y sistemas de información.** - El objetivo es la optimización y mejora de los procesos gerenciales en las redes de salud. Se financiarán actividades para (i) la implementación de un modelo de gestión hospitalaria; (ii) el fortalecimiento de los sistemas de gestión a nivel municipal y departamental para mejorar la aplicación de la Ley N° 475, y la planificación y monitoreo del presupuesto municipal de salud; y(iii) el fortalecimiento de la vigilancia de la mortalidad materna con metodología *Reproductive Age Mortality Survey*. Además, financiará para estas actividades la adquisición de software de gestión hospitalaria y de las redes de salud.

**Sub-componente 1.3 Fortalecimiento de Recursos Humanos de Salud.** - El Objetivo es mejorar las capacidades clínicas y gerenciales de Recursos Humanos de Salud. Se financiarán: (i) capacitación en el trabajo (formación continua) en CONE, atención intercultural y gestión de servicios de salud; y (ii) becas para la formación de médicos especialistas destinados a los hospitales del Programa.

**Componente 2: Infraestructura y equipamiento**

Su objetivo es fortalecer el sistema hospitalario de segundo y tercer nivel de las redes priorizadas, a fin de que puedan resolver satisfactoriamente la demanda avanzada de CONE y la pediátrica de su área de cobertura.



**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**Sub-componente 2.1. Cobertura de brechas de equipamiento.** El objetivo del sub-componente es mejorar la capacidad resolutive y de operación de los hospitales financiados por el Banco en otras operaciones, mejorando e incrementando su nivel de equipamiento actual. Se financiará la adquisición de equipamiento médico – asistencial, de comunicación e información, incluido software, y mobiliario para los hospitales El Alto Norte, El Alto Sur, Ocuri, Llallagua y de tercer nivel Potosí.

**Sub-componente 2.2. Fortalecimiento de segundo nivel de atención en redes priorizadas.** El objetivo es mejorar la oferta de atención, incrementando la capacidad y calidad de resolución de nueve (9) hospitales de segundo nivel. Se financiarán las siguientes actividades: (i) elaboración de estudios de pre-inversión para la construcción y/o ampliación y equipamiento de Establecimientos de Salud; (ii) construcción y ampliación de infraestructuras de salud, incluidas casas maternas (cuando corresponda); (iii) equipamiento médico- asistencial, de comunicación e información, incluido software, y mobiliario y (iv) supervisión de las actividades anteriormente mencionadas.

**Sub-componente 2.3. Fortalecimiento del tercer nivel de atención en el municipio El alto.** El objetivo es incrementar la cobertura hospitalaria de tercer nivel de cuidados materno-infantiles en El Alto, mediante la construcción y equipamiento de un nuevo hospital de aproximadamente ciento ochenta (180) camas pediátricas y treinta (30) neonatales, sujeta al resultado del estudio de pre-inversión. Se financiará la: (i) elaboración de estudios de pre-inversión; (ii) construcción y equipamiento; y (iii) supervisión de las actividades anteriormente mencionadas.

**Sub-componente 2.4. Puesta en marcha de los nuevos hospitales.** El objetivo es apoyar la puesta en marcha de los nuevos hospitales bajo la estructura organizativa y modelo de gestión eficiente y centrado en el paciente. Se financiará la (i) elaboración de planes de apertura y/o migración; y (ii) asistencia técnica para la puesta en marcha y el acompañamiento al inicio de la operación de los nuevos hospitales. Para ello se pondrán contratar firmas consultoras y/o consultores individuales.

**Componente 3: Auditorias, administración, y monitoreo y evaluación**

El objetivo es la ejecución eficaz y eficiente del Programa. Se financiarán; (i) los equipos ejecutores del Programa y apoyo técnico y fiduciario para estos (incluye fortalecimiento de las capacidades para fiscalización de pre-inversión, obras y equipamiento en el caso del componente 2); (ii) las auditorias del programa; y (iii) las evaluaciones intermedia y final.

**Criterios de elegibilidad de los proyectos de los Subcomponentes 2.2 y 2.3.** Los proyectos a ser financiados por el Programa deberán contar con la no objeción del Banco y cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad (i) estar incluidos en el Plan Nacional de Hospitales 2016-2020; (ii) tratarse de hospitales de segundo y tercer nivel; (iii) ubicarse en cabeceras de redes de salud; (iv) localizarse en municipios rurales o áreas urbanas receptoras de inmigración rural; y (v) que no sea clasificado como categoría A o que implique reasentamiento involuntario de conformidad con las Políticas de Salvaguardia del Banco.

**Plan de financiamiento**, de acuerdo al Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO, para los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo es la siguiente:

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	MS/UEP USD	AISEM USD	TOTAL USD
<b>Componente 1: Estrategia CONE, gestión y formación de recurso humano de salud</b>	<b>16.600.000</b>	-	<b>16.600.000</b>
Modelo de atención CONE	9.656.000	-	9.656.000
Gestión y sistemas de información	5.334.000	-	5.334.000
Formación de RHS	1.610.000	-	1.610.000
<b>Componente 2: Infraestructura y equipamiento</b>	-	<b>249.700.000</b>	<b>249.700.000</b>
Cobertura de brechas de equipamiento	-	49.500.000	49.500.000

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2021**

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	MS/UEP USD	AISEM USD	TOTAL USD
Fortalecimiento del segundo nivel de atención en redes priorizadas	-	128.500.000	128.500.000
Fortalecimiento del tercer nivel en el municipio El Alto	-	69.000.000	69.000.000
Puesta en marcha de los nuevos hospitales	-	2.700.000	2.700.000
<b>Componente 3: Auditorías, administración, monitoreo y evaluación</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>8.700.000</b>
<b>TOTALES</b>	<b>20.200.000</b>	<b>254.800.000</b>	<b>275.000.000</b>

## 1.2 CONTRATO Y MODIFICACIONES

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, mediante Ley 1148 de fecha 06 de febrero del 2019 de conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en fecha 21 de diciembre del 2018, por un monto de hasta \$us 275.000.000.- ( Doscientos Setenta y Cinco Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a financiar la ejecución del Programa de Mejora de la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia”. II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asumir el repago de las obligaciones, así como el servicio de la deuda, que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO, aprobado por la presente Ley.

La cláusula 3.02 “Uso de los recursos del Préstamo” establece que los recursos del Préstamo sólo podrán ser utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) que sean necesarios para el Programa y estén en concordancia con los objetivos del mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones del Contrato y las Políticas del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas del Prestatario o de los Organismos Ejecutores; y (iv) que sean efectuados con posterioridad al 26 de septiembre de 2018 y antes del vencimiento del Plazo Original del Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan, “Gastos Elegibles”.

Mediante Decreto Supremo N° 3293 de 24 de agosto del 2017, se crea la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, cuya sigla es “AISEM”, como una institución pública descentralizada de derecho público, como personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Salud.

Reglamento Operativo del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud materna y Neonatal en Bolivia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 020/2019 de fecha 27 de marzo del 2019

En fecha 19 de diciembre de 2018, mediante Decreto Supremo N° 3754, se Decreta lo siguiente

**Artículo 1.-Objeto:** El presente Decreto Supremo tiene por objeto:

- Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO con el Banco Interamericano de Desarrollo BID:
- Disponer la Transferencia de recursos externos a favor de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM y del Ministerio de Salud, en su calidad de Entidades Ejecutoras.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2021**

**Artículo 2°.** - **Autorización:** i) Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con el BID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO, por un monto de hasta \$us275.000.000.- (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia”, ii) Suscrito el Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO.

**Artículo 3°.** - **Transferencia de recursos externos de crédito,**

- I. Cumplida la formalidad prevista en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, se autoriza otorgar en calidad de transferencia, los recursos del Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO, destinados a financiar la ejecución del “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia”, según el siguiente detalle:
  - a. Un monto de hasta \$us20.200.000.- (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS mil 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), al Ministerio de Salud para financiar la ejecución del Componente 1 y parte del Componente 3.
  - b. Un monto de hasta \$us254.800.000.- (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) a la AISEM para financiar la ejecución del Componente 2 y parte del Componente 3.
- II. La AISEM y el Ministerio de Salud, en calidad de Entidades Ejecutoras quedan sujetas a lo establecido en el Decreto Supremo N° 3364, de 18 de octubre de 2017, para la administración de los recursos transferidos.

**Disposición Adicional Única.** - Cualquier modificación de la asignación de recursos dispuesta en el Parágrafo I del Artículo 3 del presente Decreto Supremo, al Ministerio de Salud y la AISEM, será aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de Planificación del Desarrollo, debiendo enviar una copia de la misma al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

**1.3 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES**

El Programa BID 4612/BL-BO, no cuenta con convenios Interinstitucionales a la fecha de cierre del año fiscal.

**1.4 MODIFICACIONES ENTRE CATEGORIAS DE INVERSION**

A la fecha de la presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2021, no se cuenta con reprogramaciones efectuadas en las categorías de inversión del programa.

**1.5 EXTENSION DE LA FECHA DEL ULTIMO DESEMBOLSO**

La fecha de ultimo desembolso de acuerdo al **Operational and Financial Executive Summary (OPS1)** es el 19 de febrero del 2024.

**1.6 ACTULIZACION AL REGLAMENTO OPERATIVO**

No se cuenta con actualizaciones al Reglamento Operativo del Programa (ROP)

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2021**

**NOTA 2 – PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

El Programa es ejecutado por la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico (AISEM), tiene contabilidad independiente. Los Estados Financieros del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia, Componentes 2 y 3, los registros contables surgen del Sistema de Gestión Pública (SIGEP – SIAP BID)

**2.1 BASE DE CONTABILIDAD**

Los Estados Financieros del Programa han sido elaborados considerando lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO y el instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta es una base de contabilidad aceptable.

**2.2 UNIDAD MONETARIA**

En cumplimiento a las Estipulaciones Especiales del Contrato, cláusula 3.03 **Tasa de cambio para justificar gastos realizados en Moneda Local del país Prestatario** y para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.10, las partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b) (i) de dicho Artículo. Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en Moneda Local (bolivianos) o del reembolso de los gastos con cargo al Préstamo, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio en la fecha efectiva en que el prestatario o los Organismos Ejecutores efectúen pagos respectivos en favor del contratista o proveedor o beneficiario.

De acuerdo con las Normas Generales del contrato, Artículo 4.10 **Tasa de Cambio**. (a) el prestatario se compromete a justificar a que, en su caso, el Organismo Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo al Préstamo expresado dichos gastos en moneda del desembolso inciso (b) (i).

(b) Con la finalidad de determinar la equivalencia de un gasto Elegible que se efectuó en moneda local del país prestatario la moneda del desembolso, para efectos de rendición de cuentas y la justificación de gastos, cualquiera sea la fuente de financiamiento del gasto elegible, se utilizara (i) La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la moneda del desembolso a la moneda local del país prestatario.

Los desembolsos recibidos son a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se origina en dólares estadounidenses los recursos recibidos son administrados en la Libreta en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) a través del Banco Central de Bolivia (BCB). Para la conversión a bolivianos se efectúa transferencias entre libretas de la Cuenta Única del Tesoro en el Banco Central de Bolivia en Dólares Estadounidenses a la Cuenta Única del Tesoro en el Banco Central de Bolivia en bolivianos.

**NOTA 3.- EFECTIVO DISPONIBLE**

La composición del saldo al 31 de diciembre del 2021 es la siguiente:

	<u>US\$</u>
Libreta N° 00382014303- CUT N° 5970034001 en moneda extranjera US\$	36.109.532
Libreta N° 00382014303- CUT N° 3987069001 en bolivianos	3.448.409
TOTA RECURSOS BID	<u><u>39.557.941</u></u>

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Al 31 de diciembre del 2021 el “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna Neonatal en Bolivia”, cuenta con un monto disponible de US\$ 39.557.940.85 son (Treinta y nueve millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta 85/100 Dólares Estadounidenses), correspondiente a los Recursos del Financiamiento BID.

**NOTA 4 – ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN**

El Programa BID 4612/BL-BO “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia”, al 31 de diciembre del 2021, cuenta con gastos pendientes de justificación, por un monto de US\$ 2.831.339 son (Dos millones ochocientos treinta y un mil trescientos treinta y nueve 00/100 Dólares Estadounidenses), de acuerdo con el siguiente detalle.

Categorías de Inversión	Monto pendiente de Justificación USD
Componente 2 Infraestructura y Equipamiento	2.677.695
Componente 3 Auditoria, Administración, Monitoreo y Evaluación	153.644
<b>TOTAL</b>	<b>2.831.339</b>

El monto de 2.831.339 Dólares Estadounidenses, pendientes de justificación al financiador no registrados en el OPS-1.

El detalle de los gastos pendientes de justificación se encuentra en el Anexo I del presente informe.

**NOTA 5.- ANTICIPOS Y JUSTIFICACIONES**

Al 31 de diciembre de 2021 se tiene un solo anticipo de fondos por 50.000.000 Dólares Estadounidenses y justificaciones de gastos registrados en sistema por un total de 7.380.719.

**ANTICIPOS OTORGADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Parcial US\$</u>	<u>Total US\$</u>
26/04/2019	Solicitud Anticipo N° 1	50.000.000	50.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

**JUSTIFICACIONES REMITIDAS AL BID**

<u>Descripción</u>	<u>Fecha</u>	<u>Monto Desembolsado</u>	<u>Monto Justificado</u>	<u>Saldo Pendiente de Justificación</u>
Primer Desembolso de Recursos	25/04/2019	50.000.000		50.000.000
Justificación de Gastos N° 001	19/12/2019		87.179	49.912.821
Justificación de Gastos N° 002	27/4/2020		1.645.584	48.267.237
Justificación de Gastos N° 004	31/7/2020		1.160.916	47.106.321
Justificación de Gastos N° 005	15/12/2020		1.926.136	45.180.185
Justificación de Gastos N° 006	21/05/2021		2.560.904	42.619.281
		<b>50.000.000</b>	<b>7.380.719</b>	

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

La justificación de gasto N° 007 por un monto de USD 2.778.678.84 (Dos millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho 84/ Dólares Estadounidenses) fue remitida al Banco Interamericano de Desarrollo en fecha 25 de noviembre de 2021 al correo electrónico [bidbocorreo@iadb.org](mailto:bidbocorreo@iadb.org) sin embargo no fue registrado en el OPS-1 al 31 de diciembre de 2021.

Se remitió justificación de gastos N°4, en el que se incluye contratación directa de servicios de transporte aéreo para traslado de equipamiento de establecimientos de salud para atención de emergencia de la Pandemia de Coronavirus a nivel Nacional por un monto **US\$ 230.000 que a la fecha se encuentra en análisis hasta la solución definitiva del proceso.**

**NOTA 6.- FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL**

Para el cierre del periodo fiscal al 31 de diciembre del 2021, no se cuenta con fondos de contrapartida local asignados.

**NOTA 7.- AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES**

Al cierre del periodo fiscal al 31 de diciembre del 2021, se registra una devolución de pasajes correspondiente a los gastos gestión 2019 de Bs655 (Seiscientos cincuenta y cinco 00/100 Bolivianos) equivalente a **US\$ 95** (Noventa y cinco 00/100 Dólares Estadounidenses).

**NOTA 8.- ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

Al 31 de diciembre de 2021 la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM, bajo el “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia” efectuó los siguientes desembolsos para la adquisición de bienes y servicios:

Componentes	Servicios no personales USD	Estudio y proyectos de inversión USD	Total servicios USD	Materiales y suministros USD	Activos fijos Bienes de uso USD	Total Bienes y materiales USD	Total adquisiciones USD
Comp. 2 Infraestructura y equipamiento	33.464	-	33.464	365.838	4.778.261	5.144.099	5.177.563
Comp. 3 Auditoría, administración, monitoreo y evaluación	178.362	-	178.362	1.908	-	1.908	180.270
<b>Total</b>	<b>211.826</b>	<b>-</b>	<b>211.826</b>	<b>367.746</b>	<b>4.778.261</b>	<b>5.146.007</b>	<b>5.357.833</b>

El detalle de procesos de contratación y adquisición al 31 de diciembre de 2021, incluyendo los importes contratados, importes pagados e importes por pagar se encuentra en el Anexo II del presente informe.

**NOTA 9.- COMPONENTES DEL PROYECTO**

Los componentes ejecutados por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, son los siguientes:

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

<b>CATEGORIAS DE INVERSIÓN</b>	<b>AISEM US\$</b>	<b>TOTAL US\$</b>
<b>Componente 2: Infraestructura y equipamiento</b>	<b>249.700.000</b>	<b>249.700.000</b>
Cobertura de brechas de equipamiento	49.500.000	49.500.000
Fortalecimiento del segundo nivel de atención en redes priorizadas	128.500.000	128.500.000
Fortalecimiento del tercer nivel en el municipio El Alto	69.000.000	69.000.000
Puesta en marcha de los nuevos hospitales	2.700.000	2.700.000
		-
<b>Componente 3: Auditorías, Administración, y monitoreo y evaluación</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>
<b>TOTALES</b>	<b>254.800.000</b>	<b>254.800.000</b>

**NOTA 10.- DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

Al 31 de diciembre de 2021 la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico –AISEM el “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia” no solicitó al financiador Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsos durante el Ejercicio.

**NOTA 11. - CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO Vs INVERSIONES ACUMULADAS**

La conciliación por el periodo comprendido entre el 25 de abril del 2019 al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

Detalle	Gestión 2021		Diferencia
	Saldos según estado de inversiones acumuladas (BID)	Saldos según estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados (BID)	
<u>Categorías de inversión</u>	US\$	US\$	US\$
<b>Componente 2 Infraestructura y Equipamiento</b>	12,061,480	12.061.480	-
<b>Componente 3 Auditoría, administración, monitoreo y evaluación</b>	409,4549	409.359	-
Totales	<b>12.470.839</b>	<b>12.470.839</b>	-

**NOTA 12. – CONCILIACION DE LAS INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (REPORTE OPS 1) POR CATEGORIA DE INVERSIÓN**

La conciliación por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, entre los registros del Programa con los registros del BID por categorías de inversión es como sigue:

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2021**

<u>Categoría de Inversión</u>	Registro del Programa US\$	Registro IDB OPS -1 US\$	Gastos Pendientes de Justificación
Componente 2 Infraestructura y Equipamiento	12.061.480	9.153.785	2.677.695
Componente 3 Auditoría, Administración, monitoreo y Evaluación	409.359	255.715	153.644
<b>TOTALES</b>	<b>12.470.839</b>	<b>9.409.500</b>	<b>2.831.339</b>

**Se tiene una diferencia** por un monto **US\$ 230.000** **corresponde a** justificación de gastos N°4 por la contratación directa de servicios de transporte aéreo para traslado de equipamiento de establecimientos de salud para atención de emergencia de la Pandemia de Coronavirus a nivel Nacional **que a la fecha se encuentra en análisis hasta la solución definitiva del proceso.**

**NOTA 13. – CONTINGENCIAS**

El Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna Neonatal en Bolivia declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo, a excepción de la compra de los 170 ventiladores pulmonares cuyo antecedente y situación actual se describen a continuación:

Ante la pandemia del COVID-19, el Banco Interamericano de Desarrollo emitió su No Objeción a “la reorganización de la cartera social en la medida de lo posible para hacer gastos elegibles relacionados con los protocolos de respuesta”. Por ello, y para atender la emergencia del COVID-19 por el Gobierno de Bolivia, se dieron No Objeciones a: (i) gastos elegibles en el marco del Anexo Único del contrato de Préstamo 4612/BL-BO y considerados en las líneas presupuestarias del mismo (equipamiento médico para fortalecer redes de salud, instrumental, insumos y medicamentos); (ii) todos aquellos que fueran considerados elementos necesarios dentro de los protocolos de la OMS/OPS y del Ministerio de Salud de Bolivia para atender la pandemia (como elementos de atención para pacientes, o como elementos de protección del personal de salud contra la infección). Las compras se han llevado a cabo mediante el método de contratación directa de acuerdo con lo previsto en las políticas del Banco para la adquisición de Bienes y Obras, por tratarse de un caso excepcional en respuesta a desastres naturales.

De acuerdo con la cláusula 3.02 “Uso de los recursos del Préstamo” del contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO, los recursos del Préstamo sólo podrán ser utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) que sean necesarios para el Programa y estén en concordancia con los objetivos del mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones del Contrato y las Políticas del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas del Prestatario o de los Organismos Ejecutores; y (iv) que sean efectuados con posterioridad al 26 de septiembre de 2018 y antes del vencimiento del Plazo Original del Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan, “Gastos Elegibles”.

Para la atención de la emergencia sanitaria, la AISEM como organismo ejecutor, contrató ventiladores pulmonares entregados por el proveedor IME CONSULTING GLOBAL SERVICES, S.L. con el siguiente detalle:



**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA**  
**Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Universe contrataciones	Importe de la contratación (USD)	Importe pagado (USD)	Saldo pendiente de pago (USD)
Ventilador pulmonar	4.773.600	2.028.780	2.744.820
Transporte aéreo	230.000	230.000	-
Póliza de seguro	11.769	-	11.769
	5.015.369	2.258.780	2.756.589

Debido a una denuncia anónima realizada ante el Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Justicia, que fue de conocimiento público, la Procuraduría General del Estado inició una investigación del proceso de contratación. A continuación, se resume los principales hechos del proceso que se detallan la "RELACIÓN FÁCTICA DEL HECHO SUSCITADO" del Dictamen Procuradurial N° 001/2020:

Fecha	Documento	Contenido
8/5/2020	Nota Cite AISEM/DAF/CE/415/2020	Solicitud de No Objeción para la contratación directa de IME CONSULTING GLOBAL SERVICES, S.L.
9/5/2020	CAN/CBO/CA-768/2020	El Banco otorga su No Objeción a la compra.
11/5/2020	Informe legal sobre documentos del proveedor	Revisión de la legalidad de la documentación del proveedor realizada por el área jurídica de la AISEM. Se concluye que el proveedor ha cumplido con la presentación de los documentos en digital y se proceda con la continuidad del trámite.
11/5/2020	Contrato BID/AISEM/EME/CD/001/2020	Se firma el contrato con el proveedor.
12/5/2020	CAN/CBO/CA-775/2020	En fecha 11 de mayo de 2020 se procedió a realizar el desembolso/pago solicitado a la empresa IME Consulting Global Services S.L. El Banco procedió y actuó a petición y en nombre de la AISEM, es decir solo como pagador, y la AISEM es el responsable del cumplimiento de todas las condiciones que se establecen en las normas y políticas aplicables (BID y normativa boliviana), así como de asegurarse de la cantidad, calidad de los equipos a adquirir.
12/5/2020	OB-GG.NE.313/2020	Sale el vuelo de Boliviana de Aviación de Viru Viru, Santa Cruz a Barcelona.
14/5/2020		El vuelo de Boliviana de Aviación llega a Santa Cruz.
15/5/2020	Informe AISEM/DT/INF/1148/20	La comisión de recepción de la AISEM informa que los equipos fueron entregados a personas no autorizadas. La comisión llegó al aeropuerto de Viru Viru para recibir los equipos. Sin embargo, por errores administrativos, les indican que deben apersonarse al aeropuerto de El Trompillo.  La comisión recomienda solicitar al representante de IME CONSULTING GROUP SERVICES, S.L. las actas de entrega de los equipos.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA**  
**Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Contenido</b>
19/6/2020	Informe AISEM/DT/INF/1342/20	La AISEM presenta su no conformidad a los equipos por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los equipos entregados por el proveedor respecto a las características ofertadas.
24/6/2020	Informe AISEM/DAJ/INF/0231/20	La Dirección de Asuntos Jurídicos de la AISEM sugiere a la MAE de la AISEM la resolución del contrato observando incumplimiento en el deber de custodiar los bienes hasta la recepción a conformidad definitiva de los bienes y por la no existencia del acta de recepción o informe de conformidad de la comisión de recepción designada por la AISEM.

El Informe AISEM/DT/INF/1342/20 de fecha 19 de junio de 2020, señala los siguientes incumplimientos resultantes de la revisión técnica realizada por el personal técnico de la AISEM a los equipos suministrados por el proveedor:

<b>Características y condiciones técnicas solicitadas por la AISEM</b>	<b>Características y condiciones técnicas ofertadas por el proveedor</b>	<b>Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos suministrados por el proveedor</b>
Tiempo inspiratorio: Relación I:E con saltos de 0,5.	Tiempo inspiratorio: Relación I:E con saltos de 0,5.	No cumple
FIO2 con sensor externo, regulable mediante válvula Venturi	FIO2 con sensor externo, regulable mediante válvula Venturi.	No cumple
Modos ventilatorios. Modo volumen control con modo autoajuste por presión máxima. Modo volumen asistido con modo autoajuste por presión máxima Trigger y apnea.	Modos ventilatorios. Modo volumen control con modo autoajuste por presión máxima. Modo volumen asistido con modo autoajuste por presión máxima Trigger y apnea.	No cumple
Modo volumen control asistido con modo autoajuste por presión máxima Trigger.	Modo volumen control asistido con modo autoajuste por presión máxima Trigger.	No cumple
<b>Condiciones complementarias</b>		
Los precios incluyen todos los impuestos, aranceles y costos hasta el destino solicitado.	Los precios incluyen todos los impuestos, aranceles y costos hasta el destino solicitado.	No cumple
El equipo debe venir con todos los accesorios o componentes que lo hagan funcional y en las condiciones adecuada, independientemente de si estas están o no descritas en esta especificación, a falta de descripción de ellas, por favor indicarlas en las observaciones.	El equipo debe venir con todos los accesorios o componentes que lo hagan funcional y en las condiciones adecuada, independientemente de si estas están o no descritas en esta especificación, a falta de descripción de ellas, por favor indicarlas en las observaciones.	No cumple

En fecha 24 de junio de 2020 mediante nota AISEM/DAJ/CE/0111/20 la AISEM comunicó al proveedor la intención de resolución de contrato de acuerdo informe legal AISEM/DAJ/INF/0231/2020 de fecha 24 de junio de 2020, conforme a lo previsto en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – TERMINACIÓN DEL CONTRATO, Inc. a y e. Así mismo en la misma se solicitó toda información y documentación respecto al envío y entrega de los equipos que en su caso hubiese realizado.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2021**

Al no existir respuesta satisfactoria, en fecha 19 de noviembre de 2020, mediante carta notariada con Cite: AISEM/DAJ/CE/0348/20, la AISEM procede a comunicar la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° BDI/AISEM/EME/CD/001/2020, al proveedor. En el párrafo segundo se da a conocer lo siguiente: "Considerando que a la fecha únicamente se han Recepcionado tres correos electrónicos de: Ignacio Mazarrasa [ignacio@imeconsulting.es](mailto:ignacio@imeconsulting.es) para AISEM BID [aisem\\_bid@aisem.gob.bo](mailto:aisem_bid@aisem.gob.bo) de fechas 7 de julio de 2020 a (Hrs 14:16) el 3 de agosto de 2020 (Hrs 10:39) y 9 de septiembre de 2020 (11:50) respectivamente, los cuales no desvirtúan el incumplimiento de las condiciones contractuales; sin que se cuente con ninguna otra respuesta de parte de su empresa, a pesar del tiempo transcurrido, ni se hubiesen enmendado las fallas que dieron lugar a la intención de resolución; correspondiendo proseguir el trámite de resolución de contrato de acuerdo también a lo señalado en los informes AISEM/DT/INF/2617/2020 de 9 de noviembre de 2020 y AISEM/DAJ/INF/0489/2020.". La Resolución se amparó en la "CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Resolución a requerimiento del COMPRADOR, por causales atribuibles al proveedor, de puro derecho sin intervención judicial. Inc. a) Por incumplimiento a las estipulaciones del CONTRATO. Inc. d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega. e) Cuando el monto de la multa por retraso en la entrega definitiva alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de forma obligatoria". Haciéndose efectiva la Resolución de Contrato a partir de la notificación con nota indicada de fecha 19 de noviembre de 2020. Esta carta notariada fue comunicada además vía mail al correo [ignacio@imeconsulting.es](mailto:ignacio@imeconsulting.es).

En fecha 20 de mayo de 2021, el área de equipamiento médico de la Dirección Técnica remite nota interna AISEM/DT/NI/0669/2021 a la Dirección de Asuntos Jurídicos a objeto de proceder al cierre y liquidación del contrato de referencia, solicitando a la DAJ un pronunciamiento sobre el cálculo realizado para determinar los días de incumplimiento y el monto de la multa. Además, se recomienda poner en conocimiento al proveedor con el resultado de la liquidación y definir un plazo para pronunciamiento de la empresa, al igual que el cobro a través de la vía administrativa contractual, definiendo el plazo y las condiciones administrativas para el depósito en la cuenta de la AISEM y recomendación de acciones contractuales a efectos de recuperar los montos indicados en la liquidación.

El 14 de diciembre de 2021, a través de carta AISEM/DAF/CE/1601/21 se comunica a la empresa IME CONSULTING GLOBAL SERVICES S.L. que mediante carta notariada AISEM/DAJ/CE/0348/20 de 19 de noviembre de 2020 se comunicó la resolución de contrato. En consecuencia, en cumplimiento a las reglas aplicables a la resolución de contrato, se remitió la Liquidación Final con los saldos correspondientes.

El 16 de diciembre de 2021 IME CONSULTING GLOBAL SERVICES S.L. respondió vía electrónica rechazando la Liquidación Final debido a las siguientes situaciones:

- AISEM pretende establecer multas atribuibles por retrasos a la entrega de accesorios y equipos. Sobre este aspecto el proveedor reitera que no recibió de AISEM instrucciones ni comunicación, no tampoco tuvo conocimiento de quienes son las personas que coordinaran el recojo de los accesorios.
- Entre el 11 y 12 de mayo de 2020, el proveedor envió correspondencia a AISEM al correo pactado con copia al personal y asesores de AISEM remitiendo enmiendas al contrato en la que entre otros aspectos se incluyó la modificación de entrega estableciendo límites que permita la entrega de los accesorios para el funcionamiento de los equipos.
- Como el proveedor hizo conocer que no era posible que el mismo día que se recogió los respiradores se envíen a demás todos los accesorios no solo por la imposibilidad de transportados sino porque estaban siendo fabricados.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2021**

- El proveedor indica que no es cierto que haya incumplido con la entrega de los respiradores a la comisión de recepción, ya que la recepción de los mismo en Barcelona fue efectuada por personas designadas por AISEM y el gobierno boliviano.
- El proveedor indica que otra prueba más que no existía incumplimiento por parte de IME CONSULTING GLOBAL SERVICES S.L. si no de AISEM es que por problemas de organización desconocían el paradero del total de los equipos que habían sido ya distribuidos en el país.

El 22 de diciembre de 2021 con carta AISEM/DAJ/CE/0835/22 se responde a la comunicación electrónica de IME CONSULTING GLOBAL SERVICES S.L. de fecha 16 de diciembre de 2021 adjuntando información de respaldo para cada uno de los aspectos observados por el proveedor.

El 3 de enero de 2022 IME CONSULTING GLOBAL SERVICES S.L. responde indicando que existía bastante confusión por parte de la AISEM en las explicaciones vertidas haciendo una interpretación sesgada de los antecedentes. El proveedor solicita se realice una reunión entre las partes mediante videoconferencia en la cual estaría presente su abogado en Bolivia y solicita se invite a dicha reunión a todas las autoridades y/o personas interesadas en la solución de esta controversia.

En fecha 18 de enero de 2022 a través de carta con cite AISEM/DAJ/CE/0058/22 AISEM responde adjuntando el formulario de solicitud de cotización firmado por IME CONSULTING GLOBAL SERVICES S.L., la factura proforma, la propuesta firmada y el contrato firmado, documentos que evidencian el incumplimiento en la provisión de los bienes adquiridos y solicita al proveedor que indique la fecha en la cual pasarán a recoger sus equipos aclarando que el deterioro no será responsabilidad de AISEM. Finalmente, reitera la solicitud de devolución de los importes contenidos en la Liquidación Final.

Por lo señalado anteriormente, se concluye que el contrato no ha sido cerrado. En la gestión 2022 se realizará las gestiones correspondientes para la liquidación.

Por otra parte, la AISEM inició una querrela por los delitos de incumplimiento de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias contra ex funcionarios de la AISEM que habrían participado del proceso de adquisición. El estado del proceso es el siguiente:

- a. Número de trámite: N° de caso Fiscalía 201102012001639.
- b. Juzgado y/o Tribunal: Juzgado Primero anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las Mujeres.
- c. Estado actual del proceso penal ante el Ministerio Público: Preparatoria de imputación contra los ex funcionarios.
- d. Estado actual del proceso penal ante el Juzgado: A la fecha, el proceso cuenta con acusación formal emitida por el Ministerio Público en contra de ex funcionarios por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Uso Indebido de Influencias, Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito. Se está a la espera de que el proceso sea radicado ante el Tribunal de Sentencia en lo Penal para la posterior instalación del Juicio Oral y consecuente formalización de la acusación particular por parte de la AISEM.

A la fecha la AISEM no ha recibido imputaciones por parte del proveedor que pueda tener efecto en la información financiera del Programa.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA  
Y NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2021**

**NOTA 14 - BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N°  
BID 4612/BL-BO**

El Programa en el periodo de ejecución adquirió los siguientes activos fijos para la "Implementación del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud materna y Neonatal en Bolivia", adquiridos con recursos del financiamiento al 31 de diciembre del 2021.

El detalle de bienes adquiridos, se encuentra en el Anexo III del presente informe.

**NOTA 15 - HECHOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2021, no se han presentado otros hechos o circunstancias distintos a los mencionados en la nota 13 que afecten en forma significativa los presentes Estados Financieros.



---

Lic. Tania Sánchez Molina  
Profesional Financiero



---

Lic. Maria Luz Arza Surculento  
Jefe Financiero

**ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 3 : Auditoria, Administracion, Monitoreo y Evaluacion**

BENEFICIARIO	N°Prev.	DESCRIPCION	MONTO USD
Banco Union(Consultores de Linea)	1038.1.1.1	Pago de haberes a la consultores de línea del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia BID 4612/BL- BO, correspondiente al mes de julio, se adjunta informe de actividades de la Profesional en Adquisiciones, Planilla Mensual de Sueldos y Salarios, aportes AFR y el informe	1.937
Banco Union(Consultores de Linea)	1085.1.1.1	Pago de haberes a la consulta de línea del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia BID 4612/BL- BO, correspondiente al mes de agosto, se adjunta informe de actividades de la Profesional en Adquisiciones, Planilla	1.937
FIDIC LIBRO AMARILLO Roxana Paredes	1110.1.1.1	Reposición de gastos efectuados por la Lic. Roxana Paredes Tacaray, compra de licencia para la administración del contrato FIDIC LIBRO AMARILLO, Proyecto Diseño, Construcción y Equipamiento de los Hospitales de Segundo Nivel de los Municipios de Villazón, Tupiza del Dep. de Potosí y los Municipios de Camiri del Dep. de Santa Cruz y Municipio de Monteagudo del Dep. de Chuquisaca, incluye el pago de impuestos del 12.5% por	657
FIDIC LIBRO AMARILLO Roxana Paredes	1110.1.1.2	Reposición de gastos efectuados por la Lic. Roxana Paredes Tacaray, compra de licencia para la administración del contrato FIDIC LIBRO AMARILLO, Proyecto Diseño, Construcción y Equipamiento de los Hospitales de Segundo Nivel de los Municipios de Villazón, Tupiza del Dep. de Potosí y los Municipios de Camiri del Dep. de Santa Cruz y Municipio de Monteagudo del Dep. de Chuquisaca, incluye el pago de impuestos del 12.5% por	82
Banco Union(Consultores de Linea)	1113.1.1.1	Pago de haberes a los consultores de línea del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia BID 4612/BL- BO, correspondiente al mes de septiembre, se adjunta los informes de actividades de las (2) Profesionales en Adquisiciones, Profesional en Planificación y Seguimiento, Profesional Financiero y Profesional Legal, Planilla Mensual de	8.849
Banco Union(Consultores de Linea)	1175.1.1.1	Pago de haberes a los consultores de línea del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia BID 4612/BL- BO, correspondiente al mes de octubre, se adjunta los informes de actividades de las (2) Profesionales en Adquisiciones, Profesional en Planificación y Seguimiento, Profesional Financiero y Profesional Legal, Planilla Mensual de	9.582
Janett Zenteno (viaticos y pasajes)	1176.1.1.1	Devolución de pasajes terrestres y viáticos, viaje en comisión para realizar gestiones técnico administrativas con el Gob. Autónomo Municipal de Monteagudo Chuquisaca, firma del Convenio proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por el Profesional en Planificación y Adquisiciones, viaje a la ciudad de Potosí, Equip. Hospital de Segundo Nivel Madre Obrera Llallagua, San Salvador de	169
Janett Zenteno (viaticos y pasajes)	1176.1.1.2	Devolución de pasajes terrestres y viáticos, viaje en comisión para realizar gestiones técnico administrativas con el Gob. Autónomo Municipal de Monteagudo Chuquisaca, firma del Convenio proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por el Profesional en Planificación y Adquisiciones, viaje a la ciudad de Potosí, Equip. Hospital de Segundo Nivel Madre Obrera Llallagua, San Salvador de	188
Miguel Aldana (viaticos y pasajes)	1176.1.1.3	Devolución de pasajes terrestres y viáticos, viaje en comisión para realizar gestiones técnico administrativas con el Gob. Autónomo Municipal de Monteagudo Chuquisaca, firma del Convenio proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por el Profesional en Planificación y Adquisiciones, viaje a la ciudad de Potosí, Equip. Hospital de Segundo Nivel Madre Obrera Llallagua, San Salvador de	188
Edgar Marcelo Vera Asturizaga	140.1.1.1	Pago al Sr. Edgar Marcelo Vera Asturizaga - Taller de Electro Mecánica ELI-EZER de acuerdo a contrato AISEM/SG/CM/N°006/2021, carta de adjudicación AISEM/DAF/CE/0108/21, acta de conformidad del mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM, informe AISEM/DAF/INE/0819/2021, informe de conformidad y solitud de	811

**ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 3 : Auditoria, Administracion, Monitoreo y Evaluacion**

BENEFICIARIO	N°Prev.	DESCRIPCION	MONTO USD
Edgar Marcelo Vera Asturizaga	140.2.1.1	Devolución de la retención del 7% por cumplimiento de contrato al Sr. Edgar Marcelo Vera Asturizaga - Taller de Electro Mecánica ELI-EZER de acuerdo a contrato AISEM/SG/CM/N°006/2021, carta de adjudicación AISEM/DAF/CE/0108/21, acta de conformidad del mantenimiento correctivo y preventivo, informe de conformidad	61
Comunicaciones el País LA RAZON	274.1.1.1	Pago a Comunicaciones el País LA RAZON, prestación de servicio de difusión en medio escrito (1) de acuerdo a Contrato AISEM/SG/CD/N° 008/2021, publicación de expresiones de interés Supervisión del Diseño y Const. de los Hospitales de Segundo Nivel Municipios de Monteagudo, Chuquisaca, Tupiza y Villazón, adquisición de Equipo Médico Hospital de tercer Nivel Potosí , Segundo Nivel Municipios de Lallagua y Ocuri y Prof. en	1.442
Comunicaciones el País LA RAZON	274.2.1.1	Pago a Comunicaciones el País LA RAZON, prestación de servicio de difusión en medio escrito (1) de acuerdo a Contrato AISEM/SG/CD/N° 008/2021, Adquisición de Instrumental para el Hospital El Alto Sur, Adquisición de Equipo Odontológico para los Hospitales de Segundo Nivel Hospital de Lallagua y Ocuri y Profesional Social y Profesional Ambiental para el Programa BID 4612/BI-BO, informes AISEM/DAF/INF/1107/21	793
Comunicaciones el País LA RAZON	274.3.1.1	Pago a Comunicaciones el País LA RAZON, prestación de servicio de difusión en medio escrito (1) de acuerdo a Contrato AISEM/SG/CD/N° 008/2021, Adquisición de Equipamiento del Hospital de Tercer Nivel el Alto Norte y Adquisición de Equipos de Tratamiento de Residuos Sólidos para el Hospital de Tercer Nivel de Potosí, Programa BID 4612/BL-BO, informes AISEM/DAF/INF/1175/21, nota interna AISEM/DAF/NI/0782/21.	433
Ahora EL PUEBLO	336.1.1.1	Pago por "Servicio de Difusión en Medio Escrito, Ahora EL PUEBLO - Ministerio de la Presidencia" correspondiente al mes de agosto de acuerdo a Contrato Administrativo N° AISEM/SG/CD/N° 007/2021, Informe AISEM/DAF/INF/01721/21, Nota Interna AISEM/DAF/NI/1130/21, publicaciones Adquisición Equipamiento de Alta complejidad Hospital del Alto Sur, Instrumental para el Hospital	563
Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado	383.1.1.1	Pago parcial a la Empresa Unipersonal Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado según Formulario de Cont. de Bienes y Servicios AISEM/CM/10/2021, Especificaciones Técnicas, Informe AISEM/DAF/INF/0780/21, Contrato Administrativo N° AISEM/CM/N°010/2021, factura N° 618	432
Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado	383.2.1.1	Segundo pago parcial a la Empresa Unipersonal de Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado de documentos, correspondiente al mes de mayo de 2021, según Form. de Cont. de Bienes y Serv. AISEM/CM/10/2021, Contrato Administrativo N° AISEM/CM/N°010/2021, Informe	207
Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado	383.3.1.1	Pago parcial a la Empresa Unipersonal Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado correspondiente al mes de julio de acuerdo a Contrato de Servicio de Fotocopiado y Anillado AISEM/CM/10/2021, Informe de Conformidad AISEM/DAF/INF/01221/21, acta de recepción y conformidad,	91
Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado	383.4.1.1	Pago parcial a la Empresa Unipersonal Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado correspondiente al mes de agosto de acuerdo a Contrato de Servicio de Fotocopiado y Anillado AISEM/CM/10/2021, Informe de Conformidad AISEM/DAF/INF/01474/21, acta de recepción y conformidad,	235
Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado	383.5.1.1	Pago a la Empresa Unipersonal Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado correspondiente al mes de junio de acuerdo a Contrato de Servicio de Fotocopiado y Anillado AISEM/CM/10/2021, Informe de Conformidad AISEM/DAF/INF/01022/21, acta de recepción y conformidad,	73

**ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 3 : Auditoria, Administracion, Monitoreo y Evaluacion**

BENEFICIARIO	N°Prev.	DESCRIPCION	MONTO USD
Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado	383.6.1.1	Pago a la Empresa Unipersonal Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado correspondiente al mes de septiembre de acuerdo a Contrato de Servicio de Fotocopiado y Anillado AISEM/CM/10/2021, Informe de Conformidad AISEM/DAF/INF/01722/21, acta de recepción y conformidad,	170
Empresa AXS Bolivia S.A.	406.4.1.1	Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. por Servicio de Internet dedicado para la AISEM, correspondiente al mes de abril de 2021 del Programa BID 4612/BL-BO, según Contrato AISEM/SGR/CM/N° 031/2019, Contrato Modificadorio N° 1 gestión 2020, Informe AISEM/DAF/INF/1043/21, Factura N° 4201, retención del 7% por	182
Empresa AXS Bolivia S.A.	406.5.1.1	Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. por Servicio de Internet dedicado para la AISEM, correspondiente al mes de mayo de 2021 del Programa BID 4612/BL-BO, según Contrato AISEM/SGR/CM/N° 031/2019, Contrato Modificadorio N° 1 gestión 2020, Informe AISEM/DAF/INF/1044/21, Factura N° 7176,	182
Empresa AXS Bolivia S.A.	406.6.1.1	Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. Servicio de Internet de Navegación para la (AISEM), según Contrato Modificadorio N° 1 N° AISEM/SGR/CM/N° 031/2019, correspondiente al mes de junio, informe de conformidad AISEM/DAF/INF/1336/21, factura N° 10008, Programa BID 4612/BL-BO, retención del 7% de garantía en	182
Empresa AXS Bolivia S.A.	406.7.1.1	Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. Servicio de Internet de Navegación para la (AISEM), según Contrato Modificadorio N° 1 N° AISEM/SGR/CM/N° 031/2019, correspondiente al mes de julio, informe de conformidad AISEM/DAF/INF/1439/21, factura N° 12858, Programa BID 4612/BL-BO, retención del 7% de garantía en	182
Empresa AXS Bolivia S.A.	406.8.1.1	Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. Servicio de Internet de Navegación para la (AISEM), según Contrato Modificadorio N° 1 AISEM/SGR/CM/N° 031/2019, correspondiente al mes de agosto, informe de conformidad AISEM/DAF/INF/1589/21, factura N° 15607, Programa BID 4612/BL-BO, retención del 7% de garantía en	182
Empresa AXS Bolivia S.A.	406.9.1.1	Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. Servicio de Internet de Navegación para la (AISEM), según Contrato Modificadorio N° 1 AISEM/SGR/CM/N° 031/2019, correspondiente al mes de septiembre, informe de conformidad AISEM/DAF/INF/1780/21, factura N° 1341, Programa BID 4612/BL-BO, retención del 7% de	182
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.	555.4.1.1	Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. por el "Servicio de telefonía para la AISEM - Gestión 2021" según Contrato Administrativo N° AISEM/SG/CM/N° 002/2020, Contrato Modificadorio N° 1, correspondiente al mes de abril 2021 del Programa BID 4612/BL-BO, Informe de conformidad	41
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.	555.5.1.1	Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. por el "Servicio de telefonía para la AISEM - Gestión 2021" según Contrato Administrativo N° AISEM/SG/CM/N° 002/2020, Contrato Modificadorio N° 1, correspondiente al mes de mayo 2021 del Programa BID 4612/BL-BO, Informe de conformidad	67
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.	555.6.1.1	Pago a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. por el "Servicio de telefonía para la AISEM - Gestión 2021" según Contrato Administrativo N° AISEM/SG/CM/N° 002/2020, Contrato Modificadorio N° 1, correspondiente al mes de junio 2021 del Programa BID 4612/BL-BO, Informe de conformidad	61
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.	555.7.1.1	Devolución de la garantía del 7 % de cumplimiento de contrato a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. por el Servicio de Telefonía Fija para la AISEM, de acuerdo a Contrato modificadorio N° 1 al contrato Administrativo Gestión 2020 N° AISEM/SG/CM/N° 002/2020, informe DAF/INF/1364/21, Programa	25



**ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 3 : Auditoria, Administracion, Monitoreo y Evaluacion**

BENEFICIARIO	N°Prev.	DESCRIPCION	MONTO USD
ERNST & YOUNG LTDA	579.1.1.1	Primer Pago del 20% a la firma consultora ERNST & YOUNG LTDA, de acuerdo a Contrato de Servicio de Auditoria Externa N° AISEM/BID/003/2021, "Auditoria de Estados Financieros de Propósito Especial y Aseguramiento Razonable sobre los Procesos de Adquisiciones por el período comprendido entre el 25 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a nota AISEM/DAF/OC/02/2021, Acta de Recepción, Nota Interna AISEM/DAF/0642/21, factura N° 608 y demás documentación	11.058
ERNST & YOUNG LTDA	579.2.1.1	Segundo pago del 40% a la firma consultora ERNST & YOUNG LTDA, de acuerdo a Contrato de Servicio de Auditoria Externa N° AISEM/BID/003/2021, "Auditoria de Estados Financieros de Propósito Especial y Aseguramiento Razonable sobre los Procesos de Adquisiciones por el período comprendido entre el 25 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a informe	22.108
ERNST & YOUNG LTDA	579.3.1.1	Tercer pago del 40% a la firma consultora ERNST & YOUNG LTDA, entrega del Informe Final de acuerdo al Contrato de Servicio de Auditoria Externa N° AISEM/BID/003/2021, "Auditoria de Estados Financieros de Propósito Especial y Aseguramiento Razonable sobre los Procesos de Adquisiciones por el período comprendido entre el 25 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a	22.108
Empresa AXS Bolivia S.A.	622.1.1.1	Devolución de las Retenciones efectuadas del 7% a la Empresa AXS Bolivia S.A. por Servicio de Internet de Dedicado para la AISEM-Programa BID 4612/BL-BO, correspondiente a la Gestión 2020 de enero a diciembre, según Contrato Administrativo AISEM/SGR/CM/N° 031/2019, Certificado de Cumplimiento, Solicitud de devolución de retenciones Cite: AXS/COB/LPZ	164
Banco Union(Consultores de Linea)	663.1.1.1	Pago de haberes a los consultores de línea del "Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia -BID4612/BL-BO", correspondiente al mes de mayo del 2021, de acuerdo a los informes de actividades de la Profesional en Planificación y Monitoreo, dos Profesionales en Adquisiciones y la Profesional Financiero, Planilla Mensual de Sueldos y Salarios,	7.750
OPTIMA SUMINISTROS ORIGINALES	665.1.1.1	Pago a OPTIMA SUMINISTROS ORIGINALES, Adquisición de Material de Escritorio para el Programa BID 4612/BL-BO, de acuerdo a Nota Interna AISEM/DAF/NI/0420/2021, Orden de Compra AISEM/BID/OC/02/2021, Acta de Recepción, Nota Interna AISEM/DAF/0642/21, factura N° 608 y demás documentación	549
OPTIMA SUMINISTROS ORIGINALES	665.2.1.1	Pago a la Importadora y Distribuidora YEGA OFFICE, Adquisición de Material de Escritorio para el Programa BID 4612/BL-BO, de acuerdo a Nota Interna AISEM/DAF/NI/0420/2021, Orden de Compra AISEM/BID/OC/03/2021, Acta de Recepción, Nota Interna AISEM/DAF/0642/21, factura N° 224 y demás documentación	749
Librería y Papelería OLIMPIA S.R.L	665.3.1.1	Pago a la Librería y Papelería OLIMPIA S.R.L, Adquisición de Material de Escritorio para el Programa BID 4612/BL-BO, de acuerdo a Nota Interna AISEM/DAF/NI/0420/2021, Orden de Compra AISEM/BID/OC/01/2021, Acta de Recepción, Nota Interna AISEM/DAF/0642/21, factura N° 269 y demás documentación	610
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.	692.1.1.1	Registro del pago parcial a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. por el Servicio de Telefonía Fija para la AISEM, correspondiente al mes de Julio de 2021, BID, según Form. de Cont. de Bienes y Serv. N° 20, Contrato Administrativo Gestión 2021 N° AISEM/CM/018/2021, N° de factura 1747151, Informe AISEM/DAF/INF/1258/21, H.R. 2360/2021, se	50
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.	692.2.1.1	Pago parcial a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. por el Servicio de Telefonía Fija para la AISEM, correspondiente al mes de agosto de 2021, BID, según Form. de Cont. de Bienes y Serv. N° 20, Contrato Administrativo Gestión 2021 N° AISEM/CM/018/2021, N° de factura 2206775, Informe	31
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.	692.3.1.1	Pago parcial a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. por el Servicio de Telefonía Fija para la AISEM, correspondiente al mes de septiembre de 2021, Programa BID, según Form. de Cont. de Bienes y Serv. N° 20, Contrato Administrativo Gestión 2021 N° AISEM/CM/018/2021, N° de factura	44

**ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 3 : Auditoria, Administracion, Monitoreo y Evaluacion**

BENEFICIARIO	N°Prev.	DESCRIPCION	MONTO USD
Banco Union(Consultores de Linea)	749.1.1.1	Pago de haberes a los consultores de línea del "Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia" BID 4612/BL-BO, correspondiente al mes de junio del 2021, de acuerdo a los informes de actividades de la Profesional en Planificación y Monitoreo, Profesional en Adquisiciones y Profesional Financiero, Planilla Mensual de Sueldos y Salarios, formulario de	5.812
Empresa Estatal "Boliviana de Turismo - BOLTUR"	801.1.1	Pago Empresa Estatal "Boliviana de Turismo - BOLTUR", Provisión de Pasajes Aéreos Nacionales, S/G Contrato AISEM/SGR/N°004/2021, Informe AISEM/DAF/INF/1108/21, viaje realizado por los Técnicos en Equipamiento Médico del 16 al 18 de junio del 2021 al 29 de junio del 2021, Equipamiento de un Estab de Salud Hospital de Tercer Nivel Potosí y Equipamiento de un Estab. de Salud Hospital de Segundo Nivel San Salvador de Ocuri. Dep.	389
Pago de pasajes y viáticos	809.1.1.1	Pago de pasajes y viáticos a los Técnicos en Equipamiento Médico, viaje realizado al Departamento de Potosí del 16 al 18 de junio del 2021 al 29 de junio del 2021, Equipamiento de un Establecimiento de Salud Hospital de Tercer Nivel Potosí y Equipamiento de un Establecimiento de Salud Hospital de Segundo Nivel San Salvador de Ocuri y Madre Obrera Llalagua, según informe	390
Pago de pasajes y viáticos	809.1.1.2	Pago de pasajes y viáticos a los Técnicos en Equipamiento Médico, viaje realizado al Departamento de Potosí del 16 al 18 de junio del 2021 al 29 de junio del 2021, Equipamiento de un Establecimiento de Salud Hospital de Tercer Nivel Potosí y Equipamiento de un Establecimiento de Salud Hospital de Segundo Nivel San Salvador de Ocuri y Madre Obrera Llalagua, según informe	390
Banco Union(Consultores de Linea)	823.1.1.1	Pago de haberes a la consultora de línea del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia BID 4612/BL- BO, correspondiente al mes de junio, se adjunta los informes de actividades de la Profesional en Adquisiciones, Planilla Mensual de Sueldos y Salarios, aportes AFPs	1.937
Banco Union(Consultores de Linea)	825.1.1.1	Pago de haberes a la consultora de línea del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia BID 4612/BL- BO, correspondiente al mes de julio, se adjunta los informes de actividades de la Profesional en Adquisiciones, Profesional en Planificación y Profesional Financiero, Planilla Mensual	5.812
Sr. Raúl Alejandro Estrada Garvía	880.1.1.1	Registro de pago al Sr. Raúl Alejandro Estrada Garvía a través del Sr. Alex Gunter Bilbao Paz, por arrendamiento del Piso 6 y 7 del Edif. Barcelona Sopocachi, para funcionamiento de las Ofi. Administrativas y Operativas de AISEM, correspondiente al mes de Septiembre 2021, según Esp. Téc.,Form. de Contratación AISEM/CD/05/2021, contrato administrativo	8.748
Sr. Raúl Alejandro Estrada Garvía	880.2.1.1	Registro de pago al Sr. Raúl Alejandro Estrada Garvía a través del Sr. Alex Gunter Bilbao Paz, por arrendamiento del Piso 6 y 7 del Edif. Barcelona Sopocachi, para funcionamiento de las Ofi. Administrativas y Operativas de AISEM, correspondiente al mes de Octubre 2021, según Esp. Téc.,Form. de Contratación AISEM/CD/05/2021, contrato administrativo	8.748
Pago de pasajes y viáticos	895.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión para realizar gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por el Profesional en Ingeniería Eléctrica, Programa BID 4612/PL-BO, nota interna	92
Pago de pasajes y viáticos	897.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión para realizar gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por el Profesional Ambiental, Programa BID 4612/PL-BO, nota interna	96
Pago de pasajes y viáticos	899.1.11	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión para realizar realizar gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por el Profesional Especialista en Infraestructura, Programa BID 4612/PL-BO, nota	96

**ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 3 : Auditoria, Administracion, Monitoreo y Evaluacion**

BENEFICIARIO	N°Prev.	DESCRIPCION	MONTO USD
Pago de pasajes y viáticos	917.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, realizado por la Profesional Financiero del Programa BID 4612/BL-BO, según nota interna AISEM/DAF/NI/698/21	134
Pago de pasajes y viáticos	918.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión con el objetivo de realizar gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por la Profesional en Planificación y Seguimiento del Programa BID 4612/BL-BO, nota	134
Pago de pasajes y viáticos	919.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión para realizar gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por la Profesional en Adquisiciones del Programa BID 4612/BL-BO, nota interna	134
Pago de pasajes y viáticos	920.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión con el objetivo de realizar gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por la Profesional en Adquisiciones del Programa BID 4612/BL-BO, nota interna	67
Pago de pasajes y viáticos	928.1.1.1	Reposición de gastos efectuados por el Sr. Christian Castillo Félix - Técnico Financiero, devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, Programa BID 4612/BL-BO, viaje realizado por el Director General Ejecutivo - AISEM y Profesional de Despacho, según informe	104
Banco Union(Consultores de Linea)	984.1.1.1	Pago de haberes a los consultores de línea del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia BID 4612/BL- BO, correspondiente al mes de agosto, se adjunta los informes de actividades de la Profesional en Adquisiciones, Profesional en Planificación y Profesional Financiero,	5.812
Pago de pasajes y viáticos	987.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión con el objetivo de realizar gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por la Profesional en Infraestructura Programa BID 4612/BL-BO, nota interna	98
Soledad Maritza Arancibia	988	Registro de pago devolución de la retención del 7%, a la Sra. Soledad Maritza Arancibia en merito a la cláusula 8va del Contrato Administrativo para la prestación del Servicio de Refrigerio y/o Cafetería - Gestión 2020 N° AISEM/CM/N°04/2020 con fuente de financiamiento BID, Según Informe AISEM/DAF/INF/0618/2021,	10
Pago de pasajes y viáticos	991.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, terrestres y viáticos viaje en comisión al Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo: firma de convenio y gestiones administrativas, viaje al Municipio de Potosí, Hospital de Tercer Nivel de Potosí - Hospitales de Segundo Nivel Madre Obrera Lallagua y Ocuri, efectuados por los Profesionales, según informes AISEM/DT/INF/1575/21;1963;1800;1927;1848;	188
Pago de pasajes y viáticos	991.1.1.2	Devolución de pasajes aéreos, terrestres y viáticos viaje en comisión al Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo: firma de convenio y gestiones administrativas, viaje al Municipio de Potosí, Hospital de Tercer Nivel de Potosí - Hospitales de Segundo Nivel Madre Obrera Lallagua y Ocuri, efectuados por los Profesionales, según informes AISEM/DT/INF/1575/21;1963;1800;1927;1848;	188
Pago de pasajes y viáticos	991.1.1.3	Devolución de pasajes aéreos, terrestres y viáticos viaje en comisión al Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo: firma de convenio y gestiones administrativas, viaje al Municipio de Potosí, Hospital de Tercer Nivel de Potosí - Hospitales de Segundo Nivel Madre Obrera Lallagua y Ocuri, efectuados por los Profesionales, según informes AISEM/DT/INF/1575/21;1963;1800;1927;1848;	188

**ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 3 : Auditoria, Administracion, Monitoreo y Evaluacion**

BENEFICIARIO	N°Prev.	DESCRIPCION	MONTO USD
Pago de pasajes y viáticos	991.1.1.4	Devolución de pasajes aéreos, terrestres y viáticos viaje en comisión al Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo: firma de convenio y gestiones administrativas, viaje al Municipio de Potosí, Hospital de Tercer Nivel de Potosí - Hospitales de Segundo Nivel Madre Obrera Lallagua y Ocuri, efectuados por los Profesionales, según informes AISEM/DT/INF/1575/21;1963;1800;1927;1848;	180,00
Pago de pasajes y viáticos	991.1.1.5	Devolución de pasajes aéreos, terrestres y viáticos viaje en comisión al Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo: firma de convenio y gestiones administrativas, viaje al Municipio de Potosí, Hospital de Tercer Nivel de Potosí - Hospitales de Segundo Nivel Madre Obrera Lallagua y Ocuri, efectuados por los Profesionales, según informes AISEM/DT/INF/1575/21;1963;1800;1927;1848;	180,00
Pago de pasajes y viáticos	991.1.1.6	Devolución de pasajes aéreos, terrestres y viáticos viaje en comisión al Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo: firma de convenio y gestiones administrativas, viaje al Municipio de Potosí, Hospital de Tercer Nivel de Potosí - Hospitales de Segundo Nivel Madre Obrera Lallagua y Ocuri, efectuados por los Profesionales, según informes AISEM/DT/INF/1575/21;1963;1800;1927;1848;	213,00
Pago de pasajes y viáticos	991.1.1.7	Devolución de pasajes aéreos, terrestres y viáticos viaje en comisión al Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo: firma de convenio y gestiones administrativas, viaje al Municipio de Potosí, Hospital de Tercer Nivel de Potosí - Hospitales de Segundo Nivel Madre Obrera Lallagua y Ocuri, efectuados por los Profesionales, según informes AISEM/DT/INF/1575/21;1963;1800;1927;1848;	180,00
Pago de pasajes y viáticos	991.1.1.8	Devolución de pasajes aéreos, terrestres y viáticos viaje en comisión al Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo: firma de convenio y gestiones administrativas, viaje al Municipio de Potosí, Hospital de Tercer Nivel de Potosí - Hospitales de Segundo Nivel Madre Obrera Lallagua y Ocuri, efectuados por los Profesionales, según informes AISEM/DT/INF/1575/21;1963;1800;1927;1848;	180,00
Pago de pasajes y viáticos	998.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión con el objetivo de realizar gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por la Profesional en Adquisiciones del Programa BID 4612/BL-BO, nota interna	96,00
Pago de pasajes y viáticos	999.1.1.1	Devolución de pasajes aéreos, viaje en comisión con el objetivo de realizar gestiones técnico administrativas con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo - Chuquisaca para la firma del Convenio del proyecto hospitalario de segundo nivel, efectuado por la Profesional en Comunicación Social, Programa BID 4612/BL-BO, nota interna	67,00
Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales	383,7	Registro de Pago a la Empresa Unipersonal Sra. Julia Sonia Fuentes Gonzales por el Servicio de fotocopiado y anillado correspondiente al mes de Octubre de acuerdo a Contrato de Servicio de Fotocopiado y Anillado AISEM/CM/10/2021, Informe de Conformidad AISEM/DAF/INF/01929/21, AISEM/DAF/INF/01953/21, Nota Interna AISEM/DAF/NI/1365/21, factura N° 978 y demás documentación adjunta	89,60
Empresa AXS Bolivia S.A.	406,10	Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. Servicio de Internet de Navegación para la (AISEM), según Contrato Modificatorio N° 1 AISEM/SGR/CM/N°031/2019, correspondiente al mes de octubre, informe de conformidad AISEM/DAF/INF/1914/21, factura N° 4054, Programa BID 4612/BL-BO, retención del 7% de garantía en cumplimiento de contrato y demás documentación adjunta	181,89
Empresa AXS Bolivia S.A.	406,11	Pago a la empresa AXS Bolivia S.A. Servicio de Internet de Navegación para la (AISEM), correspondiente al mes de Noviembre, según Contrato Modificatorio N° 1 AISEM/SGR/CM/N°031/2019, Informe de conformidad AISEM/DAF/INF/2104/21, factura N° 7053, Programa BID 4612/BL-BO, retención del 7% de garantía en cumplimiento de contrato y demás documentación adjunta	181,89
ENTEL S.A	692,4	Registro de pago Parcial a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. por el Servicio de Telefonía Fija para AISEM, correspondiente al mes de Octubre de 2021, Programa BID 4612/BL-BO s/g Contrato Administrativo Gestión 2021 N° AISEM/CM/018/2021, Informe AISEM/DAF/INF/1933/21, Informe AISEM/DAF/INF/2025/21 y Nota Interna	58,64

**ANTIPOPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 3 : Auditoria, Administracion, Monitoreo y Evaluacion**

BENEFICIARIO	N°Prev.	DESCRIPCION	MONTO USD
ENTEL S.A	692,5	Registro de pago Parcial a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. por el Servicio de Telefonía Fija para AISEM, correspondiente al mes de Noviembre de 2021, Programa BID 4612/BL-BO s/g Contrato Administrativo Gestión 2021 N° AISEM/CM/018/2021, Informe AISEM/DAF/INF/2079/21, Informe AISEM/DAF/INF/2089/21 y Nota Interna AISEM/DAF/INF/2090/21	53,01
AGENCIA BOLIVIANA DE TURISMO LTDA	1069,1	Registro de Pago de Notas de Debito N°014002 de pasajes aéreos nacionales e internacionales para la gestión 2021, con financiamiento Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según hoja de ruta E/2021-08513, Informe AISEM/DAF/INF/2122/21 y demás documentación de respaldo adjunta	318,37
Sr. Galvez cardenas Ruddy Ramiro	1185,1	Registrado Pago a la empresa Arya Artes Gráficas del Sr. Galvez cardenas Ruddy Ramiro, por el proceso servicio de impresión de trípticos análisis Ambiental y Social del Programa, Construcción y Equipamiento de los Hospitales de Segundo Nivel Tupiza y Villazón en el marco del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia, según el informe AISEM/DAF/INF/2122/21	102,62
Banco Union(Consultores de Linea)	1215,1	Pago de haberes a los consultores de línea del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia BID 4612/BL-BO, correspondiente al mes de octubre de acuerdo a los informes de actividades del Profesional en Equipamiento Médico, Planilla Mensual de Sueldos y Salarios y Registro para la asignación de recursos al Sr. Alfonso Juniver	1.937,46
Sr. Alfonso Juniver Marquez Barja,	1264,1	Marquez Barja, con presentación de descargo para la contratación de servicio de alquiler de vehículo de transporte para realizar el viaje de comisión oficial a los Municipios de El Torno, Camiri Departamento de Santa Cruz y Monteagudo Departamento de Chuquisaca para cubrir con recursos del Programa BID 4612/BL-BO	1.350
Banco Union(Consultores de Linea)	1273,1	Pago de haberes a los consultores de línea del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia BID 4612/BL-BO, correspondiente al mes de Noviembre, se adjunta los informes de actividades de las (2) Profesionales de Adquisiciones, Profesional en Planificación y Seguimiento, Profesional Legal, Profesional de gestión social e informe AISEM/DAF/INF/2090/21	9.582
Banco Union(Consultores de Linea)	1331,1	Registro de Pago de honorarios de consultor de línea de la AISEM (Planilla Extraordinaria) N°106, correspondiente al mes de noviembre, a Profesional en Equipamiento Medico, según hoja de ruta I/2021-8516, Informe AISEM/DAF/INF/2142/21, Informe AISEM/DT/INF/3202/21 y demás documentación de respaldo	1.937
Marquez Barja Alfonso Juniver Aldana Fernandez Miguel Angel Mamani Limachi Rene Robert	1332,2	la AISEM comisionado a diferentes actividades oficiales y distintos destinos al interior del país, con financiamiento BID, según hoja de ruta I/2021-4592, Informes de descargo de pasajes y viáticos, Formularios de Liquidación de Pasajes y Viáticos, cuadro resumen elaborado por el Técnico Financiero - Christian Castillo y demás	571
Christian Castillo Felix	1333,1	Registro de Pago de Reembolso al Sr. Christian Castillo Felix por pasajes comprados para el personal de la AISEM, con financiamiento BID, según hoja de ruta I/2021-07313, Informe	1.269
BOLTUR	42	Registro de c21 por devolución de pasajes aéreos relacionado a C31/846/2019 s/g boleta CLT 1912715	(95)
TOTAL			153.644

**ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 2 Infraestructura y Equipamiento**

BENEFICIARIO	N°Prev.	DESCRIPCION	MONTO USD
QUIM INTERNACIONAL S.R.L,	1028.1.1.1	Pago a la Importadora QUIM INTERNACIONAL S.R.L, " Adquisición del Instrumental para el Hospital de El Alto Sur", de acuerdo a Contrato BID/AISEM04/2021, informe de la comisión recepción AISEMDT/INF/2413/2021, solicitud de pago, acta de recepción, acta de	71.241
ALTHEA S.A	1141.1.1.1	Pago del 50% al Proveedor ALTHEA S.p.A – Sucursal Bolivia, del valor de los bienes entregados, Adquisición Equipamiento Quirúrgico y Anestesia para el Hospital de Tercer Nivel el Alto Sur, de acuerdo a Contrato N° BID/AISEM001/2021 y Enmiendas 1,2 y 3 carta de solicitud de pago, Informe de Conformidad y Solicitud de pago AISEMDT/INF/2757/21, factura N° 10 detalle de la factura, nota de entrega, acta de inventario, se descuenta el 10% del anticipo, no incluye	849.210
Reactivos y Equipos de laboratorio - REQUILAB, "	339.1.1.1	Pago a la Empresa Reactivos y Equipos de laboratorio - REQUILAB, " Adquisición de Equipamiento de Laboratorio para el Hospital el Alto Sur", programa BID 4612/BL-BO, de acuerdo a Contrato N° BID/AISEM002/2021, Memorándum de Comisión de Recepción AISEMDAF/MEMBID/0006/2021, Informe AISEMDT/INF/1219/21, acta de recepción, acta de entrega, acta de capacitación, factura N° 78 y	196.497
Sra. Rosemary Álvarez Condorena,	381.1.1.1	Séptimo pago a la Sra. Rosemary Álvarez Condorena, Servicio de Alimentación y Cocina Hospitalaria para el Hospital del Alto Sur en el marco del Programa BID 4612/BLBO de acuerdo Contrato BID/AISEMCSS/001/2020, Contrato Modificatorio 1 y 2, informe de conformidad HEAS/SDAS/NUT I-07/21, nota HEAS/DIR/SDAS/NUT NI-43/2021, carta externa HEAS/DG/483/21, informe de conformidad AISEMDT/INF/1033/21, factura N° 100, según contrato se retiene el 7%	24.442
Sra. Rosemary Álvarez Condorena,	381.2.1.1	Octavo, pago a la Sra. Rosemary Álvarez Condorena, Servicio de Alimentación y Cocina Hospitalaria para el Hospital del Alto Sur en el marco del Programa BID 4612/BLBO de acuerdo Contrato BID/AISEMCSS/001/2020, Contrato Modificatorio 1 y 2, informe de conformidad HEAS/SDAS/NUT I-08/21, nota HEAS/DIR/SDAS/NUT NI-57/2021, carta externa HEAS/DG/594/21, informe de conformidad AISEMDT/INF/1424/21, factura N° 101, según contrato se retiene el 7%	29.685
Sra. Rosemary Álvarez Condorena,	381.3.1.1	Noveno, pago a la Sra. Rosemary Álvarez Condorena, Servicio de Alimentación y Cocina Hospitalaria para el Hospital del Alto Sur en el marco del Programa BID 4612/BLBO de acuerdo Contrato BID/AISEMCSS/001/2020, Contrato Modificatorio 1 y 2, informe de conformidad HEAS/SDAS/NUT I-09/21, nota HEAS/DIR/SDAS/NUT NI-77/2021, carta externa HEAS/DG/674/21, informe de conformidad AISEMDT/INF/1730/21, factura N° 103 según contrato se retiene el 7%	38.669
Sra. Rosemary Álvarez Condorena,	381.4.1.1	Decimo, pago a la Sra. Rosemary Álvarez Condorena, Servicio de Alimentación y Cocina Hospitalaria para el Hospital del Alto Sur en el marco del Programa BID 4612/BLBO de acuerdo Contrato BID/AISEMCSS/001/2020, Contrato Modificatorio 1 y 2, informe de conformidad HEAS/SDAS/NUT I-10/21, nota HEAS/DIR/SDAS/NUT NI-111/2021, carta externa HEAS/DG/674/21, informe de conformidad AISEMDT/INF/2334/21 por el periodo del 01 de junio al 30 de junio del 2021, factura N° 102, según contrato se retiene el 7%	34.405
Sra. Rosemary Álvarez Condorena,	381.5.1.1	Décimo primero, pago a la Sra. Rosemary Álvarez Condorena, Servicio de Alimentación y Cocina Hospitalaria para el Hospital del Alto Sur en el marco del Programa BID 4612/BLBO de acuerdo Contrato BID/AISEMCSS/001/2020, Contrato Modificatorio 1,2,3 y 4 informe de conformidad HEAS/SDAS/NUT I-11/21, nota HEAS/DIR/SDAS/NUT NI-117/2021, carta externa HEAS/DG/869/21, informe de conformidad AISEMDT/INF/2499/21 por el periodo del 01 de julio al 31 de julio del	12.182

**ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN  
DETALLE NOTA 4 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

**Componente 2 Infraestructura y Equipamiento**

Sra. Rosemary Álvarez Condorena,	381.6.1.1	Décimo segundo, pago a la Sra. Rosemary Álvarez Condorena, Servicio de Alimentación y Cocina Hospitalaria para el Hospital del Alto Sur en el marco del Programa BID 4612/BLBO de acuerdo Contrato BID/AISEM/CSS/001/2020, Contrato Modificatorio 1,2,3 y 4 informe de conformidad HEAS/SDAS/NUT I-12/21, nota HEAS/DIR/SDAS/NUT NI-124/2021, carta externa HEAS/DG/927/21, informe de conformidad AISEM/DT/INF/2842/21 por el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto	13.956
ALTHEA S.p.A	681.1.1.1	Pago del 70% Proveedor ALTHEA S.p.A (Sucursal Bolivia) " Adquisición de Equipos Médicos e Industriales para los Hospitales de Segundo Nivel - San Salvador de Ocuri" del Departamento de Potosí, según Contrato N° BID/AISEM/002/2020, Enmiendas 1,2,3 y 4, carta de solicitud de pago, Informe AISEM/DT/INF/0943/20, acta de entrega, acta de recepción, factura N° 5 y demás documentación adjunta.	293.458
ALTHEA S.p.A,	682.1.1.1	Pago del 70% Proveedor ALTHEA S.p.A, (Sucursal Bolivia), " Adquisición de Equipos Médicos e Industriales para los Hospitales de Segundo Nivel " Madre Obrera Llalagua" del Departamento de Potosí, según Contrato N° BID/AISEM/002/2020, Enmiendas 1,2,3 y 4, carta de solicitud de pago, Informe AISEM/DT/INF/0943/20, acta de entrega, acta de recepción, factura N° 5 y demás documentación adjunta.	1.077.369
Rosemary Álvarez Condorena	381,7	Décimo tercero, pago a la Sra. Rosemary Álvarez Condorena, Servicio de Alimentación y Cocina Hospitalaria para el Hospital del Alto Sur en el marco del Programa BID 4612/BLBO de acuerdo Contrato BID/AISEM/CSS/001/2020, Contrato Modificatorio 1,2,3 y 4 informe de conformidad HEAS/SDAS/NUT I-13/21, nota HEAS/DIR/SDAS/NUT NI-133/2021, carta externa HEAS/DG/1028/21, informe de conformidad AISEM/DT/INF/2983/21 por el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2021, factura N° 126.	10.992
Rosemary Álvarez Condorena	381,8	Registro de Décimo Cuarto Pago a la Sra. Rosemary Álvarez Condorena, por el Servicio de Alimentación y Cocina Hospitalaria para el Hospital del Alto Sur en el marco del Programa BID/AISEM/CSS/001/2020, contrato Modificatorio 1,2,3 y 4 Informe de Conformidad, HAAS/SDAS/NUT I-14/21, nota HEAS/DIR/SDAS/NUT NI-136/2021, Carta Externa HEAS/DG/1057/21, Informe de Conformidad AISEM/DT/INF/3279/21 por el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2021. Factura N° 134 y demás documentación de respaldo.	2.837
Rosemary Álvarez Condorena	381,9	Registro de Décimo Quinto Pago a la Sra. Rosemary Álvarez Condorena por el por el Servicio de Alimentación y Cocina Hospitalaria para el Hospital del Alto Sur en el marco del Programa BID/AISEM/CSS/001/2020, contrato Modificatorio 1,2,3 y 4 Informe de Conformidad, HAAS/SDAS/NUT I-15/21, nota HEAS/DIR/SDAS/NUT NI-141/2021, Carta Externa HEAS/DG/1107/21, Informe de Conformidad AISEM/DT/INF/3360/21 por el periodo del 01 de nov. al 30 de nov. de 2021. Factura N° 135 y demás documentación de respaldo.	9.998
EDUCTRADE S.A SUCURSAL BOLIVIA	1228,2	Registro de Pago por el Anticipo a la empresa EDUCTRADE S.A. por la " Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B, de acuerdo a cartas de adjudicación AISEM/DAF/CE/1264/21, en el marco del Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO.	12.754
<b>TOTAL</b>			<b>2.677.695</b>



**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DETALLE NOTA 8 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)

PROGRAMA BID 4612/BL-BO

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción	Monto adjudicado	N° de procesos	2019	2020	2021	Saldos por pagar	Observaciones
	Contrato y/o Pedido	(USD)		(USD)	(USD)	(USD)	USD.	
ALTHEA SpA Sucursal Bolivia Lotes 9	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE SAN SALVADOR DE OCURI Y MADRE DE OBRERA LLALLAGUA	1.970.960	CONE-1-LPI-B-	-	591.288	1.370.827	8.845	
EDUCTRADE S.A. Lotes 3-4 Y 8		3.240.814		-	1.674.329	1.566.485	0	
CEDI EUROPE		1.497.496		-	-	-	-	ANULACION DE ADJUDICACION SEGÚN CAN/CBO/CA-277/22
ALTHEA SpA Sucursal Bolivia	EQUIPO QUIRURGICO Y ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DEL ALTO SUR" (Lotes 1 y 2)	4.245.678	CONE-19-LPI-B	-	-	1.698.346	2.547.332	
OBRAS Y CONSULTORIAS ESSING SRL	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS PREDIOS DESTINADOS A LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE VILLAZON Y TUPIZA	17.594	CONE-3-CP-S-	17.594	-	-	-	
ASOCIACION ACCIDENTAL GEOTECNIA INASIG Y ASOCIADOS (Carlos Alberto Vargas Aguilar)	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO DESTINADO AL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL CAMIRI Y MONTEAGUDO	15.209	CONE-20-CP-S-	13.764	-	-	1.445	LA DIFERENCIA ES POR LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO
FILS COMPANY SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2.449	CONE-56-CP-B	2.449	-	-	-	
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HANSA LIMITADA		1.968		1.968	-	-	-	
CONSORCIO AUSTRAL	Contratación de Diseño, Construcción y Equipamiento de los Hospitales de Segundo Nivel de los municipios de Villazón, y Tupiza del departamento de Potosí, y de los municipios de Camiri del Departamento de Santa Cruz y municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca	64.948.907	CONE-23-LPI-O-	-	-	-	64.948.907	
V.G. EQUIP MED	ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE TERCER	69.869	CONE-14-LPI-B-	-	69.869	-	-	
EDUCTRADE S.A.		703.302		-	-	-	703.302	



**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DETALLE NOTA 8 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)

PROGRAMA BID 4612/BL-BO

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción	Monto adjudicado	N° de procesos	2019	2020	2021	Saldos por pagar	Observaciones
	Contrato y/o Pedido	(USD)		(USD)	(USD)	(USD)	USD.	
	SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA EL DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION_ SUPERVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL Y PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO	-	CONE-26-SBCC-CF-	-	-	-	-	
IMPOLA CONSTRUCTORES SRL	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS PREDIOS DESTINADOS A LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE LOS MUNICIPIOS DE IXIAMAS Y PALOS BLANCOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	-	CONE-55-CP-S-	-	-	-	-	
TECHNET BOLIVIA SRL	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA BID 4612/BL	3.666	CONE-4-CP-B-	3.666	-	-	-	
ELECTRO HOGAR SRL		6.560		6.560	-	-	-	
LA CUSIENE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS S.A.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SLAUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA BID 4612/BL-BO	22.755	CONE-5-CP-B	22.755	-	-	-	
FILS COMPANY SRL	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA BID 4612/BL-BO (segunda convocatoria)	29.818	CONE-57-CP-B-	29.818	-	-	-	
GABRIELA CLAUDIA PEREZ GALLEGOS	PROFESIONAL EN ADQUISICIONES	7.750	CONE-17-IC-CI-	6.329	-	-	1.421	
JANNET ENAYDA ZENTENO GONZALES	PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y MONITOREO	7.750	CONE-16-IC-CI-	6.329	-	-	1.421	
ROSMERY AJPI CALLE	PROFESIONAL FINANCIERO	46.499	CONE-18-IC-CI-	193	23.185	18.876	1.744	
ANA FERNANDA ESPINOZA MOREJON	PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MÉDICO	2.932	CONE-51-IC-CI-	1.100	-	-	-	

**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DETALLE NOTA 8 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)

PROGRAMA BID 4612/BL-BO

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción	Monto adjudicado	N° de procesos	2019	2020	2021	Saldos por pagar	Observaciones
	Contrato y/o Pedido	(USD)		(USD)	(USD)	(USD)	USD.	
DESIERTO	PROFESIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	CONE-60-IC- CI-	-	-	-	-	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO Y NO MEDICO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI	-	CONE-15- LPI-B-	-	-	-	-	
YVAN ALEX TENORIO POMA	PROFESIONAL LEGAL PARA EL PROGRAMA BID 4612 /BL-BO	1.833	CONE-117- IC-CI	-	1.833	-	-	
SERVICIOS INTEGRALES TOP CLARO SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESIFECCION INICIAL PROFUNDA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR	4.066	CONE-124- AD-SGO	-	4.066	-	-	
ORIENTE MARVI S.R.L.	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL TERCER NIVEL EL ALTO SUR. (ESTUCHE DE VENOCHISIS, ESTUCHE DE EQUIPO DE CURACION, EQUIPOS CATETERISMO VESICAL, ESTUCHE SUTURA, PAQUETES DE TIJERAS RETIRO DE PUNTOS, PAQUETES PINZAS KOCHER, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO DE APOYO, EQUIPOS DE APOYO A LA ATENCION	13.090	CONE-116- CP-B	-	13.090	-	-	
FRAMA INTEGRAL MEDIC	ADQUISICION DE EQUIPO DE APOYO PARA EL HOSPITAL TERCER NIVEL EL ALTO SUR. (ELECTROCARDIOGRAF O DE DOCE CANALES CON INTERPRETACION	75.430		-	-	-	75.430	
ORIENTE MARVI S.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPO DE APOYO PARA EL HOSPITAL TERCER NIVEL EL ALTO SUR. (ELECTROCARDIOGRAF O DE DOCE CANALES CON INTERPRETACION	24.202	CONE-126- CP-B	-	24.202	-	-	
RVC		119.716		-	119.716	-	-	
(VG EQUIP MED)		1.430.794		-	419.184	-	1.011.611	
BIOTECNO LTDA.		477.755		-	477.755	-	-	
RIOS QUISPE ELVIS AMBROCIO (TSI MEDIC)		24.259		-	-	-	24.259	
IBANEZ LARUTA RENAN - BIOELECTRONIK SOBRINHO DE TARDIO CATLEN ALESSANDRA (IMEMED IMPORTACIONES EXPORTACIONES)		50.641		-	50.641	-	-	
MONTES DE OCA VERASTEGUI MILENKA ORIETTA (MEDECIN)		95.845		-	94.408	1.438	-	
GRUPO AGEM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.U.		51.808	CONE-70- CD-B-	-	51.030	-	777	
		310.202		-	-	-	310.202	

**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DETALLE NOTA 8 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Expresado en Dolares Estadounidenses)**

PROGRAMA BID 4612/BL-BO

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción	Monto adjudicado	N° de procesos	2019	2020	2021	Saldos por pagar	Observaciones
	Contrato y/o Pedido	(USD)		(USD)	(USD)	(USD)	USD.	
DIAMEDIC IMPORT PABLO ALEJANDRO JADIN ESPINOZA		12.089		-	11.908	-	181	
ORIENTE MARVI S.R.L.		510.058		-	510.058	-	-	
VILTE BALDIVIEZO REMBERTO CRUZ (VIBA MULTIMED)		320.700		-	320.700	-	-	
FABRIMED IMPORTACIONES	EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS A NIVEL NACIONAL (Adquisición de Gorras)	52.478	CONE-81-CD-B-	-	52.478	-	-	
SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORL INTERNACIONAL S.A.	SEGURO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE EQUIPAMIENTO POR ATENCION DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS A NIVEL NACIONAL	1.716	CONE-113-CD-S-	-	-	-	1.716	
BOLIVIANA DE AVIACION BOA	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA ATENCION DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS A NIVEL NACIONAL CONFORME A LAS POLITICAS DE ADQUISICIONES DEL BID	230.000	CONE-112-CD-S-	-	230.000	-	-	
IME CONSULTING GLOBAL SERVICE	VENTILADOR PULMONAR (MARCA RESPIRA)	4.773.600	CONE-111-CD-S-	-	2.028.780	-	2.744.820	
ROSMERY ALVAREZ CONDORENA	SERVICIO ALIMENTACIÓN Y COCINA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL EL ALTO SUR	366.030	CONE-121-CP-S-01-2020	-	27.604	226.511	111.916	1-2-3 Y 4 ENMIENDAS HASTA EL 30/04/22
SERVICIOS INTEGRALES TOPCLARO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PERMANENTE PARA EL HOSPITAL EL ALTO SUR	88.192	CONE-122-CP-S-02-2020	-	54.679	33.464	50	
VIRGINIA ABIGAIL MARQUEZ REINAGA	SERVICIO DE MANEJO, LAVADO, PLANCHADO, COSTURA, RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL EL	26.775	CONE-123-CP-S-03-2020	-	26.775	-	-	

**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DETALLE NOTA 8 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)

PROGRAMA BID 4612/BL-BO

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción	Monto adjudicado	N° de procesos	2019	2020	2021	Saldos por pagar	Observaciones
	Contrato y/o Pedido	(USD)		(USD)	(USD)	(USD)	USD.	
REQUILAB " GAABRIELA SUAREZ ARANIBAR"	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR AUTOMATICO QUIMIZA CLINICA DE URGENCIA ESPECIAL PROTEINAS Y SEROLOGIA INFECTOSA Y UN ANALIZADOR AUTOMATICO DE INMUNOENSAYO POR	196.497	CONE-128- CP-B	-	-	196.497	-	
Lote 1 y Lote 2								
DAMASO PRUDENCIO VILLANUEVA TARQUI	Profesional Legal para el Programa BID 4612 /BL- BO	9.163	CONE-129- CD-CI-02- 2020	-	1.038	-	-	RENUNCIAD E CONTRATO
DECLARADO DESIERTO EN FECHA 22/02/22 SEGÚN CAN/CBO/CA- 240/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL: 'SAN SALVADOR DE OCURI' - 'MADRE OBRERA DE LLALLAGUA' (3 ITEM DESIERTOS)	-	CONE-133- LPI-B-	-	-	-	-	
	SUPERVISIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL MUNICIPIOS DE VILLAZON, TUPIZA, CAMIRI, MONTEAGUDO	-	CONE-24- SBCC-CF-	-	-	-	-	
	COORDINADOR PARA EL PROGRAMA CONE- 30-IC-CI	-	CONE-30-IC- CI-	-	-	-	-	EN ETAPA DE EVALUACION DE HOJAS DE VIDA SEGÚN CONVOCATORIA
	PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA	-	CONE-62-IC- CI-	-	-	-	-	
	PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA	-	CONE-63-IC- CI-	-	-	-	-	
GALO MATIAS RODRIGUEZ	Profesional en Adquisiciones II	7.750	CONE-64-IC- CI-	-	8.460	-	-	RENUNCIA DE CONTRATO
ROLY DE LA CRUZ MAMANI	UN Técnico en Equipamiento Médico III	7.131	CONE-106- CD-CI-3- 2020	-	1.070	-	-	RENUNCIA DE CONTRATO
MARIO ESEQUIEL SANDOVAL TRUJILLO	Técnico Asistente en Equipamiento Médico	3.579	CONE-114- CD-CI-4- 2020	-	3.579	-	-	
ANA FERNANDA ESPINOZA MOREJON	Profesional en Equipamiento Médico	22.927	CONE-51-IC- CI-	-	9.066	-	13.861	RESICION DE CONTRATO A PARTIR DEL MES DE MAYO 2020
GABRIELA CLAUDIA PEREZ GALLEGOS	PROFESIONAL EN ADQUISICIONES	22.733	CONE-17-IC- CI-	-	10.398	-	12.335	RESICION DE CONTRATO A PARTIR DEL MES DE MAYO 2020
JANNET ENAYDA ZENTENO GONZALES	PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y MONITOREO	45.983	CONE-16-IC- CI-	-	22.733	21.312	1.937	
ANULADO	Especialista/Profesional en Gestión Ambiental	-	CONE-136- CCIN-CI	-	-	-	-	

**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DETALLE NOTA 8 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)

PROGRAMA BID 4612/BL-BO

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción	Monto adjudicado	N° de procesos	2019	2020	2021	Saldos por pagar	Observaciones
	Contrato y/o Pedido	(USD)		(USD)	(USD)	(USD)	USD.	
	PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO	-	CONE-CCIN-CI	-	-	-	-	
ROXANA PAREDES TACARAY	(2) DOS PROFESIONAL EN ADQUISICIONES	17.179	CONE-135-CCIN-CI	-	-	15.241	1.937	
MARIA CALCINAS QUISPE		16.468		-	-	14.531	1.937	
ERNST YUNG Javier Eduardo Iriarte jauregui	AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL Y ASEGURAMIENTO RAZONABLE SOBRE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2022 Y 2023	55.273	CONE-125-SBCC-CF	-	-	55.273	-	CONCLUIDO
EDUCTRADE	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLÓGICO PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL "SAN SALVADOR DE OCURÍ" Y "MADRE OBRERA DE LLALLAGUA", "HOSPITAL TERCER NIVEL DE POTOSÍ", "HOSPITAL EL ALTO NORTE" Y "HOSPITAL EL ALTO SUR" (Lotes 1 2 5) CONE-134-LPI-B	1.237.093	CONE-134-LPI-B	-	-	-	1.237.093	
Importadora QIM INTERNACIONAL S.R.L,	Adquisición del Instrumental para el Hospital de El Alto Sur" CONE-146-LPN-B	72.264	CONE-146-LPN-B	-	-	71.241	1.023	LA DIFERENCIA ES POR LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO
EDUCTRADE S.A. - LOTE2	Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B	2.945.155	CONE-145-LPI-B	-	-	12.754	2.932.401	
EDUCTRADE S.A. - LOTE1	Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B	400.083	CONE-145-LPI-B	-	-	-	400.083	
COSIN LTDA	Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B	518.764	CONE-145-LPI-B	-	-	-	518.764	

**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DETALLE NOTA 8 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)

PROGRAMA BID 4612/BL-BO

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción	Monto adjudicado	N° de procesos	2019	2020	2021	Saldos por pagar	Observaciones
	Contrato y/o Pedido	(USD)		(USD)	(USD)	(USD)	USD.	
COSIN LTDA	Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B	574.058	CONE-145-LPI-B	-	-	-	574.058	
HANSA LTDA	Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B	369.500	CONE-145-LPI-B	-	-	-	369.500	
COSIN LTDA	Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B	81.787	CONE-145-LPI-B	-	-	-	81.787	
MISION AZUL	Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B	86.344	CONE-145-LPI-B	-	-	-	86.344	
HANSA LTDA	Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B	132.960	CONE-145-LPI-B	-	-	-	132.960	
COSIN LTDA	Adquisición de Equipamiento Médico e Industrial Priorizado para el Hospital de Tercer Nivel Potosí CONE-145-LPI-B	135.960	CONE-145-LPI-B	-	-	-	135.960	
BIOTECNO LTDA	ADQUISICIÓN DE TORRE LAPAROSCÓPICA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE" CONE-142-LPN-B (1 ITEM)	139.942	CONE-142-LPN-B	-	-	-	139.942	
MYA IMPORT SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y DE COMPUTACION PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE	9.913	CONE-149-LPN-B	-	-	-	9.913	
EQUIPOS Y SERVICIOS CISE SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y DE COMPUTACION PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE	17.118	CONE-149-LPN-B	-	-	-	17.118	

**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DETALLE NOTA 8 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)

PROGRAMA BID 4612/BL-BO

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción	Monto adjudicado	N° de procesos	2019	2020	2021	Saldos por pagar	Observaciones
	Contrato y/o Pedido	(USD)		(USD)	(USD)	(USD)	USD.	
TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO SRL	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y DE COMPUTACION PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE	1.064	CONE-149-LPN-B	-	-	-	1.064	
SALE OFFICCE -	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y DE COMPUTACION PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE	3.324	CONE-149-LPN-B	-	-	-	3.324	
SALE OFFICCE -	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y DE COMPUTACION PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE	17.201	CONE-149-LPN-B	-	-	-	17.201	
QIM INTERNACIONAL SRL	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL "HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE EL ALTO SUR" CONE-150-LPI-B	997.224	CONE-150-LPI-B	-	-	-	997.224	
YVAN ALEX TENORIO POMA		10.970	CONE-139-CCIN-CI	-	-	9.138	1.833	
MIGUEL ANGEL ALDANA FERNANDEZ		11.625	CONE-152-S.D. CD	-	-	3.875	7.750	
ANDRONICA QUISPE QUINO		3.875	CONE-139-CCIN-CI	-	-	1.937	1.937	
COMUNICACIONES EL PAÍS S.A"	Servicios de Publicación en Medio Escrito (5)" en el Periódico La Razón,	8.601		6.372	-	-	2.229	
Sr. Raúl Alejandro Estrada Garvía a través del Sr. Alex Gunter Bilbao Paz,	Por el Arrendamiento del Piso 7	29.865		12.369	-	17.496	-	
"BOLIVIANA DE TURISMO - BOLTUR"	Pasajes Aereos	14.577		1.703	-	-	12.875	
"BOLIVIANA DE TURISMO - BOLTUR"	Pasajes Aereos	1.020		990	-	-	31	
LIC. LURDES TUCCO	Servicios de Alimentacion	811		811	-	-	-	
VARIOS	Servicios / viaticos y comisiones	2.279		2.279	-	-	-	
CREDIMFOM INTERNATIONAL S.A	Servicios	336		-	336	-	-	
COMUNICACIONES EL PAIS S.A	Servicios	8.746		-	1.298	-	7.448	
Sr. Raúl Alejandro Estrada Garvía a través del Sr. Alex Gunter Bilbao Paz,	Servicios	24.000		-	24.000	-	-	
"BOLIVIANA DE TURISMO - BOLTUR"	Servicios	17.493		-	2.184	-	15.309	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	Servicios	1.312		-	548	600	164	
EMPRESA AXS BOLIVIA S.A	Servicios	4.694		-	2.001	2.347	346	

**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DETALLE NOTA 8 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Dolares Estadounidenses)

PROGRAMA BID 4612/BL-BO

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción	Monto adjudicado	N° de procesos	2019	2020	2021	Saldos por pagar	Observaciones
	Contrato y/o Pedido	(USD)		(USD)	(USD)	(USD)	USD.	
IMPORTADORA TIME OFFICE	BIENES	4.921		-	4.629	-	292	
Servicio de Fotocopia	SERVICIO	2.026		-	99	1.297	630	
Empresa "OASIS TRAVEL"	SERVICIO	750		-	750	-	-	
Ruben Baltazar	SERVICIO	1.458		-	1.458	-	-	
Sra. Soledad Maritza Arancibia Fernández	SERVICIO	1.458		-	135	-	1.323	
Ruben Baltazar	VIATICOS / COMBUSTIBLE	9.347		-	4.696	4.651	-	
Taller de Electro Mecánica ELI-EZER de Edgar Marcelo Vera Asturizaga	SERVICIO MANTENIMIENTO	872		-	-	872	-	
Sra. Soledad Maritza Arancibia	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y COCINA HOSPITALARIA	10		-	-	10	-	
Empresa Comunicaciones el País S.A	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN MEDIO ESCRITO (1) DE ACUERDO A CONTRATO AISEM/SG/CD/N° 008/2021	3.390		-	-	3.390	-	
Ahora EL PUEBLO	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN MEDIO ESCRITO, AHORA EL PUEBLO	569		-	-	569	-	
VARIOS	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA BID 4612/BL- BO	614		-	-	614	-	
Seguros y Reaseguros Credinform Internacional S.A.,	"SEGURO MULTIRIESGO, AUTOMOTORES Y ACCIDENTES PERSONALES - GESTIÓN 2021"	203		-	-	203	-	
"BOLIVIANA DE TURISMO - BOLTUR"	PASAJES AEREOS	4.486		-	-	4.486	-	
OPTIMA SUMINISTROS ORIGINALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA BID 4612/BL- BO	1.295		-	-	1.295	-	
FIDIC LIBRO AMARILLO		739		-	-	739	-	
EMPRESA ARYA ARTES GRAFICAS DEL SR. GALVEZ CARDENAS RUDDY RAMIRO	IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA	168		-	-	168	-	
SR. ALFONSO JUNIVER MARQUEZ BARJA,	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE	1.350		-	-	1.350	-	
<b>TOTAL</b>				<b>137.047</b>	<b>6.976.054</b>	<b>5.357.833</b>		



**BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° BID 4612/BL-BO**

**DETALLE NOTA 14 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en Dolares Estadounidenses)

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: "MADRE DE OBRERA DE LLALLAGUA"**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad
ARCHIVO DESLIZANTE DE CUATRO CAJONES	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	13
ARMARIO DROGUERO DOS PUERTAS METALICAS C/LLAVE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	6
ARMARIO TALLER DOS PUERTAS CON LLAVE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	5
AUTOCLAVE PARA ODONTOLOGÍA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
AUTOCLAVE VERTICAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
BANCO VESTIDOR	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	37
BÁSCULA DE PLATAFORMA. ELECT. 220V	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
BASURERO DE PLASTICO CON TAPA ABATIBLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	213
BASURERO METALIDO 20 LITROS TAPA ACCIONADA POR PEDAL DE ACERO INOX	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	265
BIOMBO PLEGABLE MOVIL DE TRES CUERPOS (PVC)	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	66
CAJA DE SEGURIDAD (TESORO)	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
CAMA HOTELERA DE UNA PLAZA + COLCHON	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	14
CAMILLA BANDEJA TALLER CON PATINES	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
CARDIOTOCOGRFAO APTO PARA EMBARAZO GEMELAR CON CARRO MOVIL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	2
CARRETILLA SEMIPESADA DOS RUEDAS NEUMATICAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	5
CARRO AUXILIAR DOS PLANOS CARGA GENERAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	22
CARRO PARA TRANSPORTE DE UTENSILLOS DE LIMPIEZA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	8
CARRO TALLER TRES BANDEJAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
COMPRESOR	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
CONJUNTO HERRAMIENTAS TALLER	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
CONJUNTO HERRAMIENTAS TALLER AMBULANCIAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
CONTENEDOR PLASTICO ROLLER CON TAPA PARA TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	6
CONTENEDOR PLASTICO ROLLER CON TAPA PARA TRANSPORTE RPBI	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	21
CPAP DE BURBUJA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
CRIQUE ELEVADOR HIDRAULICO 3 TO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
DETECTOR DE BILLETES FALSOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
DETECTOR DOPPLER DE LATIDO FETAL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	8
DISPENSADOR DE ALCOHOL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	172
DISPENSADOR DE JABON	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	172
ECÓGRAFO CENTRAL DOPPLER COLOR, ESTUDIOS OBSTÉTRICOS 3D Y 4D, GINECOLÓGICOS Y ENDOCAVITARIO CON UN 2DO MONITOR	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
ECOGRAFO PORTATIL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL DE 12 (DOCE) CANALES	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	5
ENGRASADOR HIDRAULICO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1

**BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° BID 4612/BL-BO**

**DETALLE NOTA 14 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en Dolares Estadounidenses)

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: "MADRE DE OBRERA DE LLALLAGUA"**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad
EQUIPO DE ENDOSCOPIA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
EQUIPO DE RADIOGRAFIA MOVIL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN "C"	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ODONTOLOGICO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
EQUIPO DE RX DIGITAL AUTOMATICO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
ESCALERA PLEGABLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	32
ESCRITORIO CONSULTORIO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	34
ESCRITORIO PC	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	5
ESTACION DE MONITOREO CENTRAL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
ESTANTERIA MODULAR	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	77
ESTANTERIA MODULAR FARMACIA M-DOBLE OPUESTO CON DIVISIONES Y GAVETEROS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	16
ESTANTERIA MODULAR FARMACIA M-SIMPLE CON DIVISIONES Y GAVETEROS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
ESTANTERIA MODULAR MODULO BIBLIOTECA OPUESTO- DOBLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	8
ESTANTERIA MODULAR MODULO DOBLE ARCH. HIST. CL CON DIVISIONES	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	24
ESTANTERIA MODULAR SEMIPESADA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	103
ESTERILIZADOR POR PEROXIDO DE HIDROGENO PUERTA DOBLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	4
ETIQUETADORA AUTOMÁTICA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
GUARDARROPA METALICO 1 CUERPO 2 PUERTAS CORTAS SUPERPUESTAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	166
HELADERA 320 LTS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	5
HELADERA BAJO MESADA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	17
HIDROLAVADORA PROFESIONAL AGUA F/C	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
HISTEROSCOPIO + INSTRUMENTAL PARA HISTEROSCOPIA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
HORNO DE MICROONDAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	12
INCUBADORA DE TERAPIA INTENSIVA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
INCUBADORA DE TERAPIA INTERMEDIA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	6
INCUBADORA DE TRANSPORTE INTERNO-EXTERNO	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	8
LAVADOR DE CHATAS A ELECTROBOMBA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	6
LAVADORA AUTOMÁTICA DE MATERIAL Y CIRCUITOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
LAVADORA DE INSTRUMENTAL POR ULTRASONIDO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
LAVAFREGADORA-AUTOLAVADORA A BATERIA 1200 M2/HORA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
MAMOGRAFO DIGITAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1

**BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° BID 4612/BL-BO**

**DETALLE NOTA 14 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en Dolares Estadounidenses)

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: "MADRE DE OBRERA DE LLALLAGUA"**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad
MAQUINA DE ANESTESIA C/ MONITOR DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS Y ANESTESICOS + MONITOR MULTIPARAMETRICO	BID/AISEM/001/2020	ALTHEA S.P.A.	3
MESA BANCO TALLER MEC.- USO GENERAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
MESA COMEDOR GASTRONOMICO 4 COMENSALES C/SILLAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	12
MESA DE CIRUGIA, C/ACC.- APTA P/RX ARCO C	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
MESA DE CIRUGIA, C/ACC.- APTA P/RX ARCO C APTA PARA GINECOLOGIA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
MESA DE CIRUGIA, C/ACC.- APTA P/RX ARCO C CON PIERNERAS Y APOYABRAZOS	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
MESA DE LECTURA BIBLIOTECA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
MESA DE NOCHE HOTELERA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	10
MESA DE PARTO	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	2
MESA DE REUNIONES CONDUCCION	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
MESA DE TRABAJO 1,40M X0,90M PLANO ACERO INOX CON ENTREPAÑO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	8
MESA DE TRABAJO 1,40M X1,20M PLANO ACERO INOX CON ENTREPAÑO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
MESA OBSTETRICA P/PARTO HUMANIZADO INTERCULTURAL- POS. VERTICAL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
MESA PUZZLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
MESA RATONA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	4
MESA REDONDA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	8
MESA TALLER ELECTRICIDAD	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
MONITOR DE ECG, SAO2, PNI, FC + SOPORTE DE PARED	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	8
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMÉTRICO ADULTO Y PEDIATRICO + SOPORTE DE PARED	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	4
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMÉTRICO ADULTOS + SOPORTE DE PARED	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	6
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMÉTRICO C/OXICAPNOGRAFIA ADULTO + SOPORTE DE PARED	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	6
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMÉTRICOS NEONATAL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	6
MONITOR DE TEMPERATURA PORTATIL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	3
MONITOR NIBP PORTATIL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	3
MUEBLE BIBLIOTECA BAJO DOS PUERTAS CON ALZADA LIBRERO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	48
PERCHERO DE PARED	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	5
PERCHERO DE PIE REFORZADO PARA CHALECO DE PLOMO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3

**BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° BID 4612/BL-BO**

**DETALLE NOTA 14 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en Dolares Estadounidenses)

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: "MADRE DE OBRERA DE LLALLAGUA"**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad
PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO PARA ESTERILIZACIÓN	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
PISTOLA DE LAVADO DE AGUA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
PIZARRA BLANCA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	53
PIZARRA BLANCA AULA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
RECIPIENTE RESIDUOS INOX RODANTE 100 LTS CON TAPA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
REGISTRADORA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
RELOJ CRONOMETRO DE TRES TIEMPOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
RELOJ ELÉCTRICO PARA CONTROL DE PERSONAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
RELOJ MURAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	8
RESPIRADOR ADULTO/PEDIÁTRICO APTO TRANSPORTE	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	4
RESPIRADOR ELECTRONICO ADULTO	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	2
RESPIRADOR NEONATAL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	5
SERVOCUNA RADIANTE	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	9
SILLA APILABLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	196
SILLA DE AULA CON PLANO DE ESCRITURA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	18
SILLA DE ESPERA DE CUATRO UNIDADES	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	35
SILLA DE ESPERA DE TRES UNIDADES	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
SILLA EJECUTIVA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	7
SILLA INFANTIL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	6
SILLA PARA AUDITORIO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	40
SILLA SEMIEJECUTIVA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	63
TERMOSELLADORA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2

**BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° BID 4612/BL-BO**

**DETALLE NOTA 14 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en Dolares Estadounidenses)

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: "SAN SALVADOR DE OCURI"**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad
ARCHIVO DESLIZANTE DE CUATRO CAJONES	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	17
ARMARIO MODULAR	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	6
ATRIL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
AUTOCLAVE PARA ODONTOLOGÍA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
BANCO VESTIDOR	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	22
BÁSCULA DE PLATAFORMA. ELECT. 220V	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
BASURERO DE PLASTICO CON TAPA ABATIBLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	149
BASURERO METALIDO 20 LITROS TAPA ACCIONADA POR PEDAL DE ACERO INOX	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	104
BIOMBO FIJO DE PVC DE 3 METROS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	4
BIOMBO PLEGABLE MOVIL DE TRES CUERPOS (PVC)	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	31
CAMA HOTELERA DE UNA PLAZA + COLCHON	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	16
CARDIOTOCOGRFO APTO PARA EMBARAZO GEMELAR CON CARRO MOVIL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
CARRO PARA TRANSPORTE DE UTENSILLOS DE LIMPIEZA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	5
CONJUNTO HERRAMIENTAS TALLER	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
CONTENEDOR PLASTICO ROLLER CON TAPA PARA TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
CONTENEDOR PLASTICO ROLLER CON TAPA PARA TRANSPORTE RPBI	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	18
CPAP DE BURBUJA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
DETECTOR DE BILLETES FALSOS		EDUCTRADE	1
DETECTOR DOPPLER DE LATIDO FETAL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	4
DISPENSADOR DE ALCOHOL		EDUCTRADE	21
DISPENSADOR DE JABON	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	70
ECÓGRAFO CENTRAL DOPPLER COLOR, ESTUDIOS OBSTÉTRICOS 3D Y 4D, GINECOLÓGICOS Y ENDOCAVITARIO CON UN 2DO MONITOR	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
ELECTROCARDIOGRAFO PORTÁTIL DE 12 (DOCE) CANALES	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	2
EQUIPO DE RADIOGRAFIA MOVIL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN "C"	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ODONTOLOGICO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
EQUIPO DE RX DIGITAL AUTOMATICO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
ESCALERA PLEGABLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	14
ESCRITORIO CONSULTORIO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	20
ESTANTERÍA MODULAR	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	81
ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
ETIQUETADORA AUTOMÁTICA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
GUARDARROPA METALICO 1 CUERPO 2 PUERTAS CORTAS SUPERPUSTAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	22
HELADERA BAJO MESADA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	5
HORNO DE MICROONDAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	3

**BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° BID 4612/BL-BO**

**DETALLE NOTA 14 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en Dolares Estadounidenses)

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: "SAN SALVADOR DE OCURI"**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad
INCUBADORA DE TERAPIA INTERMEDIA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	3
LÁMPARA CIALITICA MOVIL DE 50000 LUX	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	3
LAVADOR DE CHATAS A ELECTROBOMBA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	5
LAVADORA AUTOMÁTICA DE MATERIAL Y CIRCUITOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
LAVADORA DE INSTRUMENTAL POR ULTRASONIDO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
MAQUINA DE ANESTESIA C/ MONITOR DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS Y ANESTESICOS + MONITOR MULTIPARAMETRICO	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	2
MESA COMEDOR GASTRONOMICO 4 COMENSALES C/SILLAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	4
MESA DE CIRUGIA, C/ACC.- APTA P/RX ARCO C CON PIERNERAS Y APOYABRAZOS	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	2
MESA DE NOCHE HOTELERA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	16
MESA DE PARTO	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
MESA DE REUNIONES CONDUCCION	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
MESA DE TRABAJO (TESTERA) 2,20 X 90 CM	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
MESA DE TRABAJO 1,40M X0,90M PLANO ACERO INOX CON ENTREPAÑO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	10
MESA DE TRABAJO 1,40M X1,20M PLANO ACERO INOX CON ENTREPAÑO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	4
MESA OBSTETRICA P/PARTO HUMANIZADO INTERCULTURAL- POS. VERTICAL	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
MESA REDONDA		EDUCTRADE	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMÉTRICO ADULTO Y PEDIATRICO + CARRO	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMÉTRICO ADULTO Y PEDIATRICO + SOPORTE DE PARED	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	10
PERCHERO DE PIE REFORZADO PARA CHALECO DE PLOMO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO PARA ESTERILIZACIÓN	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
PISTOLA DE LAVADO DE AGUA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
PIZARRA BLANCA AULA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
REGISTRADORA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
RELOJ CRONOMETRO DE TRES TIEMPOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
RELOJ ELÉCTRICO PARA CONTROL DE PERSONAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
RELOJ MURAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	27
RESPIRADOR ADULTO/PEDIÁTRICO APTO TRANSPORTE	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	2
SECADORA ELECTRICA DE MANOS		EDUCTRADE	4
SERVOCUNA RADIANTE	BID/AISEM/002/2020	ALTHEA S.P.A.	1
SILLA APILABLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	153

**BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° BID 4612/BL-BO**

**DETALLE NOTA 14 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en Dolares Estadounidenses)

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: "SAN SALVADOR DE OCURI"**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad
SILLA DE ESPERA DE TRES UNIDADES	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	41
SILLA EJECUTIVA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	5
SILLA SEMIEJECUTIVA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	45
TABLERO DE HERRRAMIENTAS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	2
TERMOSELLADORA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1
VITRINA PARA AVISOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE	1



**BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° BID 4612/BL-BO**

**DETALLE NOTA 14 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en Dolares Estadounidenses)

**ADQUISICIÓN DEL INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL: "EL ALTO SUR"**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad
ANALIZADOR AUTOMATICO DE INMUNOENSAYO POR QUIMIOLUMINISCENCIA	BID/AISEM/002/2021	REQUILAB	1
ANALIZADOR AUTOMATICO QUIMICA CLINICA, DE URGENCIA, ESPECIAL, PROTEÍNAS Y SEROLOGÍA	BID/AISEM/002/2021	REQUILAB	1
APARATO DE AFÉRESIS PARA PROCESADO Y SEPARACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
APARATO DE CRIOCIRUGÍA (CONSOLA CONTROL, MEDIDOR DE TEMPERATURA, TRES SONDAS, CARRO RODADO, CONTROL DE INTENSIDAD DEL FRÍO)	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
COLPOSCOPIO	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	2
CRIOSTATO OFTALMOLOGICO (UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA)	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
ELECTROBISTURÍ	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	7
ELECTROBISTURÍ CON MÓDULO DE ARGÓN	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
EQUIPO DE ANESTESIA DE GAMA ALTA	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	3
EQUIPO DE ANESTESIA DE GAMA MEDIA	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	8
EQUIPO DE ANESTESIA PARA RMN	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
EQUIPO PARA RADIOFRECUENCIA	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
EQUIPOS DE CATETERISMO VESICAL	BID/AISEM/004/21	QIM INTERNACIONAL	30
EQUIPOS DE APOYO A LA ATENCIÓN (LINTERNA DE EXPLORACION)	BID/AISEM/004/21	QIM INTERNACIONAL	10
ESTUCHE EQUIPO DE CURACION	BID/AISEM/004/21	QIM INTERNACIONAL	30
ESTUCHE VENODISECCION	BID/AISEM/004/21	QIM INTERNACIONAL	30
ESTUCHES DE SUTURA	BID/AISEM/004/21	QIM INTERNACIONAL	20
FUENTE DE ARGÓN PARA ENDOSCOPIA	BID/AISEM/004/21	ALTHEA S.P.A.	1
INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO DE APYO	BID/AISEM/004/21	QIM INTERNACIONAL	70
MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA DE USO GENERAL Y TRAUMATOLOGÍA CON ACCESORIOS	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	6
MICROSCOPIO CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFT	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
MICROSCOPIO QUIRÚRGICO ORL	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
PAQUETES DE TIJERAS RETIRO DE PUNTOS	BID/AISEM/004/21	QIM INTERNACIONAL	20
PAQUETES DE PINZAS KOCHER	BID/AISEM/004/21	QIM INTERNACIONAL	20
VAPORIZADOR PARA ARTROSCOPIA	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	1
VENTILADOR VOLUMÉTRICO	BID/AISEM/001/2021	ALTHEA S.P.A.	12