

**Proyecto:** Fortalecimiento del Presupuesto General de la Nación para la Efectividad en el Desarrollo II

**Números del Proyecto** CO-T1107

**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:** Desde Julio de 2008 hasta Julio de 2011

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	1. Bienes										
1	Producto 4.2: Equipos de apoyo para el seguimiento	37.000	CCIN	Ex post	100		No	Nov. 2008	Dic. 2008	Pendiente	
2	2. Obras N/A										

<sup>1</sup> Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

<sup>2</sup> **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

<sup>3</sup> Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

<sup>4</sup> Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

No. de referencia 1	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	<b>3. Servicios Diferentes a Consultoría</b>										
<b>3</b>	Producto 3.2 Edición y Publicación de Manuales guía para la preparación y presentación de los productos del sistema de inversiones públicas.	70.000	CCIN	Ex post	88	12	No	Oct.. 2008	Ene. 2009	Pendiente	
	<b>4. Servicios de Consultoría</b>										
<b>4</b>	<b>Componente 1. Aseguramiento de la calidad de la información asociada a los procesos de formulación y registro de proyectos</b>										
<b>5</b>	<i>Producto 1.1: Revisión y Ajuste del 80% del Presupuesto de Inversión</i>										
<b>6</b>	Subproducto 1.1.1: Revisión y Ajuste del Presupuesto de Inversión del Sector Agricultura	45.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
<b>7</b>	Subproducto 1.1.2: Revisión y Ajuste del Presupuesto de Inversión del Sector Educación	36.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
<b>8</b>	Subproducto 1.1.3: Revisión y Ajuste del Presupuesto de Inversión del Sector Medio Ambiente	38.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
<b>9</b>	Subproducto 1.1.4: Revisión y Ajuste del Presupuesto de Inversión del Sector Justicia	36.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
<b>10</b>	Subproducto 1.1.5: Revisión y Ajuste del Presupuesto de Inversión del Sector Defensa	39.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	

No. de referencia 1	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
11	Subproducto 1.1.6: Revisión y Ajuste del Presupuesto de Inversión del Sector Comunicaciones	36.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
12	Subproducto 1.1.7: Revisión y Ajuste del Presupuesto de Inversión del Sector Transporte	60.000	CCIN	Ex post	75	25	No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
13	Subproducto 1.1.8: Asistencia a la revisión y ajuste del Presupuesto de Inversión del sector Transporte	30.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
14	Subproducto 1.1.9: Asistencia a la revisión y ajuste del Presupuesto de Inversión del sector Medio Ambiente	30.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
15	<i>Producto 1.2 Fortalecimiento del Capital Humano</i>										
16	Subproducto 1.2.1: Diseño y desarrollo de una estrategia de capacitación en temas de seguimiento a la inversión	120.000	CCIN	Ex post	52	48	No	Sept.2008	Dic. 2009	Pendiente	
17	<b>2. Seguimiento al gasto de inversión, con énfasis en el fortalecimiento de una perspectiva transversal</b>										
18	<i>Producto 2.1: Diseño, preparación y publicación de los informes de seguimiento a la inversión de la Política Transversal (Red Juntos)</i>										
19	Subproducto 2.1.1: Seguimiento al 65% de las operaciones de inversión vinculadas a la política transversal ( Red Juntos)	45.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
20	Subproducto 2.1.2: Seguimiento al 35% de las operaciones de inversión restantes vinculadas a la política transversal ( Red Juntos)	24.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
21	Subproducto 2.1.3: Seguimiento a las operaciones de inversión vinculadas a la política transversal ( Ciencia y Tecnología)	36.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
22	Producto 2.1.4: Seguimiento a la inversión del sector Protección Social	39.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
23	Producto 2.1.5 Asistencia al seguimiento a la inversión del sector Protección Social.	24.000	CCIN	Ex post	100		No	Dic. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
24	Producto 2.2: Diseño y operación de un aplicativo computacional de apoyo a la promoción de la información de seguimiento a la política transversal (Red Juntos)	119.000	CCIN	Ex post	100		No	Sept.. 2008	Dic. 2009	Pendiente	
25	<b>3. Documentación y formalización de los procesos asociados al ciclo de las inversiones públicas</b>										
26	<i>Producto 3.1: Diseño y desarrollo de Manuales guía para la preparación y presentación de los productos del sistema de inversiones públicas</i>										
27	Subproducto 3.1.1: Consolidación del Manual de Procedimientos del SUIFP	10.000	CCIN	Ex post	100		No	Sept.. 2008	Dic. 2008	Pendiente	

No. de referencia 1	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup>  (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
28	Subproducto 3.1.2: Diseño y desarrollo de un Manual para la inscripción de las operaciones de inversión (proyectos)	10.000	CCIN	Ex post	100		No	Sept.. 2008	Dic. 2008	Pendiente	
29	Subproducto 3.1.3: Diseño y desarrollo de un Manual para la elaboración del POAI	15.000	CCIN	Ex post	100		No	Sept.. 2008	Dic. 2008	Pendiente	
30	Subproducto 3.1.4: Diseño y desarrollo de un Manual para la elaboración del MGMP	15.000	CCIN	Ex post	100		No	Sept.. 2008	Dic. 2008	Pendiente	
31	Subproducto 3.1.5: Diseño y desarrollo de una Metodología de formulación (Operaciones Tipo A)	20.000	CCIN	Ex post	100		No	Sept.. 2008	Dic. 2008	Pendiente	
32	Subproducto 3.1.6: Diseño y desarrollo de una Metodología de formulación (Operaciones Tipo B)	20.000	CCIN	Ex post	100		No	Sept.. 2008	Dic. 2008	Pendiente	
33	Subproducto 3.1.7: Diseño y desarrollo de una Metodología de formulación (Operaciones Tipo C)	20.000	CCIN	Ex post	100		No	Sept.. 2008	Dic. 2008	Pendiente	
34	Subproducto 3.1.8: Diseño y desarrollo de una Metodología de formulación (Operaciones Tipo D)	20.000	CCIN	Ex post	100		No	Sept.. 2008	Dic. 2008	Pendiente	
35	<b>4. Apoyo a los sistemas de información</b>										
36	Producto 4.1: Revisión y Ajuste del Modulo de Seguimiento a la inversión	90.000	CCIN	Ex post	89	11	No	Dic.. 2008	Oct. 2009	Pendiente	
37	<b>5. Estrategia General y Coordinación del PRODEV (US\$ 267.200)</b>										
38	Producto 5.1: Operación Comité Ejecutivo del PRODEV	66.000	CCIN	Ex post	91	9	No	Ago. 2008	Ago. 2010	Pendiente	

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
39	Producto 5.2: Coordinador General	106.000	CCIN	Ex post	96	4	No	Ago. 2008	Ago. 2010	Pendiente	
40	Producto 5.3 Bitácora sobre la Economía Política en la toma de decisiones	40.000	CCIN	Ex post	88	12	No	Ago. 2008	Feb. 2010	Pendiente	
41	Producto 5.4 Apoyo Institucional Expertos Internacionales	55.200	CCIN	Ex post	100	0	No	Ago. 2008	Feb. 2010	Pendiente	
42	<b>6 Adecuación del Registro único de Proponentes.</b>									Pendiente	
43	Producto 6.1 Propuesta del nuevo modelo del Registro Único de Proponentes (RUP)	250.000	SD*	Ex ante	100	0	No	Sept. 2008	Feb. 2009	En proceso	