

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

## **GUATEMALA**

### **FASE II DE LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA**

**(GU-T1272)**

#### **DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Omar Samayoa Jefe de Equipo; Gloria Visconti (CCS/CDS), Aymé Sosa (CCS/CGU), Mónica Lugo (LEG/SGO), Hugo Us (GDI/CGU), Rodrigo Castro (FMP/CGU), Lilena Martínez (FMP/CGU), Luis Larrazabal (CID/CGU), Juan C. Gomez (CSD/CCS) y Carlos Güiza (CSD/CCS)

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

## Documento de Cooperación Técnica

### I. Información Básica de la CT

▪País/Región:	Guatemala/CID
▪Nombre de la CT:	Fase II de la preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Guatemala
▪Número de CT:	GU-T1272
▪Jefe de Equipo/Miembros:	Omar Samayoa (CCS/CGU) Jefe de Equipo, Gloria Visconti (CCS/CDS), Aymé Sosa (CCS/CGU), Mónica Lugo (LEG/SGO), Hugo Us (GDI/CGU), Rodrigo Castro (FMP/CGU), Lilena Martínez (FMP/CGU), Juan Gomez (CSD/CCS), Carlos Güiza Luis Larrazabal (CID/CGU),
▪Taxonomía:	Apoyo al cliente
▪Beneficiario:	República de Guatemala
▪Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo
▪Donantes que proveen financiamiento:	Fondo de Preparación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCP)
▪Financiamiento Solicitado del BID:	US\$5.000.000
▪Contrapartida:	N/A
▪Periodo de Desembolso:	36 meses
▪Fecha de Inicio requerido:	1 de octubre de 2017
▪Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪Unidad de Preparación:	CCS
▪Unidad Responsable de Desembolso:	CGU
▪CT incluida en la Estrategia de País:	Sí
▪CT incluida en CPD:	Sí
▪Alineación con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Productividad e innovación; y Cambio climático y sostenibilidad ambiental

### II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 La presente Cooperación Técnica (CT) tiene como objetivo apoyar al Gobierno de Guatemala (GdG) en la preparación de su Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques evitada (REDD+), en adelante “la Estrategia”, complementando los resultados alcanzados en la primera fase (ver ¶2.3-¶2.5) y completando las áreas que requieren ser reforzadas en relación con: (i) la profundización de la consulta y participación con actores locales; (ii) el fortalecimiento de la vinculación de la Estrategia con el marco de políticas del sector forestal y agropecuario; (iii) la alineación de la Estrategia con la planificación pública y presupuestaria; (iv) la consolidación del mecanismo de distribución de beneficios; (v) la incorporación de consideraciones de género y pertinencia cultural en la Estrategia; y (vi) el diseño de sistemas y metodologías para la medición, monitoreo y reporte de las emisiones asociadas a la REDD+.
- 2.2 Recientemente el país firmó una [Carta de Intención con el Fondo del Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques](#) (FCPF, por sus siglas en inglés)<sup>1</sup>, para acceder a compensaciones económicas por la reducción de 10.5 millones de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente. Asimismo, su Plan de Inversión con el Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés) [ha sido aprobado](#) por un monto de US\$24 millones, al igual que una donación de US\$4.5 millones del Mecanismo Dedicado de Pueblos Indígenas del FIP, ambos para la implementación de actividades REDD+. La Estrategia a ser financiada con esta CT, es un requisito para que el país acceda a esta y a otras fuentes de financiamiento climático que permitirán avanzar en áreas prioritarias (e.g. Fondo Verde del Clima). Además, estas acciones representan uno de los aportes más importantes a su

<sup>1</sup> El FCPF aprobó asignar fondos adicionales a Guatemala por un monto máximo de US\$5.000.000 para continuar con el proceso de preparación de *Readiness*, a través de la [Resolución PC/21/2016/2](#).

Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) en el marco del Acuerdo de París.

- 2.3 En 2008 se creó el FCPF, una alianza global orientada a apoyar países en desarrollo en el logro de sus objetivos REDD+. En 2013, a través de la CT ATN/FP-14012-GU (GU-T1194), Guatemala accedió a US\$3.8 millones del FCPF para financiar la primera fase de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. La agencia ejecutora de la operación es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que coordina la preparación de la estrategia a través del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI)<sup>2</sup>.
- 2.4 La ejecución de la CT ATN/FP-14012-GU ha contribuido a alcanzar varios logros, entre ellos: (i) procesos de socialización y participación con partes interesadas del sector público; (ii) elaboración del plan e implementación inicial de la consulta REDD+; (iii) diseño de las herramientas del enfoque común de las salvaguardas sociales y ambientales del FCPF<sup>3</sup>; (iv) elaboración del enfoque nacional de salvaguardas; (v) construcción de la hoja de ruta de género y REDD+; (vi) elaboración de niveles de referencia de emisiones para las tres medidas REDD+<sup>4</sup>; y (vii) diseño del sistema de información y monitoreo sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), entre otros.
- 2.5 No obstante, algunos problemas y limitaciones encontrados para esta primera fase del proyecto son: (i) dificultad administrativa por parte del ejecutor para desembolsar los recursos debido a la complejidad burocrática en los procesos del Estado para la adquisición de bienes y servicios; (ii) solamente ha participado el sector público debido a limitaciones administrativas, lo que dificulta la inclusión de partes interesadas en los territorios; (iii) centralización del fortalecimiento institucional ha limitado la incorporación de instituciones a nivel de los territorios que juegan un rol estratégico durante la implementación; y (iv) la preparación de la Estrategia la han liderado instituciones con competencia sectorial en el tema forestal, con limitada participación de otras que tienen incidencia a nivel de políticas, planificación y presupuesto (e.g. SEGEPLAN, MINFIN<sup>5</sup>). Por otro lado, las lecciones aprendidas son: (i) la inclusión de equipos multidisciplinarios del GCI facilita la institucionalización del proceso, la creación de capacidades a nivel de país y el desarrollo adecuado de los productos de la Estrategia; y (ii) la planificación y organización conjunta para REDD+ con diversos actores promueve la alineación del proceso REDD+ con los planes nacionales forestales.
- 2.6 A pesar de los avances actuales de la CT ATN/FP-14012-GU, el Informe de Medio Término de Guatemala identificó vacíos importantes en el proceso de preparación de la Estrategia Nacional REDD+, que llevaron a que en mayo de 2016 el GdG, a través del GCI, presentara al Directorio Ejecutivo del FCPF una solicitud con la que se aprobaron, bajo Resolución PC/21/2016/2, US\$5.000.000 adicionales para apoyar la preparación de la Estrategia –provenientes de dicho fondo, del cual el BID es Socio Implementador.
- 2.7 La presente operación, que financia la segunda fase de la preparación de la Estrategia, apoyará al GdG en la consolidación del diseño de la misma mediante acciones que subsanen los vacíos identificados, a saber: (i) el proceso actual de participación realizado

<sup>2</sup> GCI conformado por MARN, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Ganadería (MAGA), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP): Convenio de Coordinación Interinstitucional del GCI. El MARN coordina dicho grupo.

<sup>3</sup> Enfoque Común de las Salvaguardas Sociales y Ambientales del FCPF: Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA), Marco de Gestión Social y Ambiental (ESMF) y el Mecanismo de Atención a Reclamos (MAR).

<sup>4</sup> Dforestación evitada, degradación de bosques evitada e incremento de los reservorios de carbono forestal.

<sup>5</sup> Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).

en la primera fase aborda principalmente al sector público a nivel nacional, limitando la participación de plataformas de gobernanza a nivel de los territorios (Componente 1); (ii) a pesar de que la Estrategia se desarrolla bajo el marco de la Ley Forestal (e.g. Ley PINPEP<sup>6</sup> y Ley PROBOSQUE<sup>7</sup>) y la Ley de Áreas Protegidas, existe aún la necesidad de vincularla con el Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032 y la programación de inversión pública y presupuestaria a nivel institucional y municipal; (iii) el mecanismo de distribución de beneficios de la Estrategia no se vincula con los mecanismos de distribución de beneficios existentes (por ejemplo programas de incentivos forestales) lo que crea la necesidad de un minucioso proceso de socialización, participación y consulta que enlace el nivel nacional estratégico, así como la inclusión de otros actores estratégicos –e.g. MINFIN (Componente 2); y (iv) el Sistema de Información Nacional REDD+ (SIREDD+), en proceso de diseño bajo la CT ATN/FP-14012-GU, requiere ser complementado con un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) que permita la generación y medición periódica de información veraz basada en datos territoriales tales como cambios históricos en la cubierta forestal que contrasten con los niveles de referencia de emisiones a nivel nacional (Componente 3).

- 2.8 La metodología de intervención comprende: (i) inclusión de partes interesadas a nivel local; (ii) alineación de la Estrategia con la programación pública y presupuestaria a nivel sectorial, público y territorial; (iii) diseño y consolidación del mecanismo de distribución de beneficios de la Estrategia; (iv) diseño y fortalecimiento del sistema de MRV, incluyendo el diseño del registro nacional REDD+; (v) implementación de consideraciones de género y conocimientos ancestrales y tradicionales; y (vi) creación de condiciones habilitadoras para la vinculación de la Estrategia con el marco forestal y agropecuario, entre otros.
- 2.9 La operación es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de desarrollo de productividad e innovación, en la medida en que genera mecanismos para la participación de múltiples actores en el diseño de la estrategia y crea un sistema de monitoreo de esta participación, desarrollando el capital humano de las áreas involucradas e informando la formulación de políticas públicas que fortalecen a las instituciones en sus acercamientos con las comunidades. Igualmente, la operación se alinea con el área transversal de cambio climático y sostenibilidad ambiental a través de acciones para prevenir la deforestación y la degradación de los bosques en el país. Adicionalmente, la operación se alinea con el Marco de Resultados Corporativos 2016-2019 (CRF) (GN-2727-6) al brindar apoyo a instituciones a nivel nacional y municipal de Guatemala, de tal manera que cuenten con herramientas y conocimiento que les permitan llevar a cabo una gestión del capital natural que, entre otros aspectos, favorezca el manejo sostenible de los bosques por parte de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de la estrategia<sup>8</sup>.

### III. Descripción de las Actividades/Componentes y Presupuesto

- 3.1 **Componente 1. Fortalecimiento de la participación de partes interesadas de REDD+ (US\$1.044.000).** Este componente busca fortalecer el proceso de participación iniciado con la primera fase (ATN/FP-14012-GU), el cual se enfocó en la gobernanza a nivel nacional (principalmente sector público), dejando un vacío de información y participación a nivel de los territorios y actores locales. Se busca fortalecer el involucramiento y la

<sup>6</sup> [Ley de Incentivos Forestales](#) para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP).

<sup>7</sup> La [Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala](#) (PROBOSQUE), da continuidad al Programa de Incentivos Forestal (PINFOR) que venció en 2016, y en la cual se amplía la tipología de beneficiarios y modalidades a incentivar, con una duración de 30 años a partir de 2017.

<sup>8</sup> Indicador de Resultados de Desarrollo de los Países del CRF N° 25: "Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos".

participación de múltiples partes interesadas a nivel de los territorios, con especial atención en las comunidades locales, pueblos indígenas y grupos de mujeres, mediante la creación de un mecanismo que facilite el apoyo técnico y financiero a organizaciones de base que participen en la preparación de la estrategia y tienen presencia en los territorios. Esto implica la contratación de dos firmas consultoras para apoyar al GdG en la consolidación de planes de consulta por región y la implementación de las consultas para una mejor eficiencia en el trabajo a nivel de los territorios -una enfocada en la región norte y la otra en la región sur del país. Asimismo, se contratarán enlaces técnicos para apoyar la supervisión técnica en campo y la alineación de las tres fases REDD+<sup>9</sup> para fortalecer la coordinación del GCI.

- 3.2 Con este mecanismo se espera fortalecer las consultas, divulgación y socialización a nivel central y en los territorios. Se contratarán servicios de consultoría para facilitar la participación y consulta de partes interesadas (logística, mediación de materiales, traducción a idiomas locales, etc.). Por otro lado, se aprovecharán las plataformas de gobernanza local para promover el involucramiento de partes interesadas directas de REDD+ para garantizar que su visión y sus necesidades se recojan en la estrategia.
- 3.3 Estas actividades se plantean también en seguimiento a los requerimientos definidos por el Directorio Ejecutivo del FCPF durante la reunión del Comité de Participantes del FCPF (PC21) de mayo de 2016<sup>10</sup>.
- 3.4 **Componente 2. Fortalecimiento de la vinculación de la Estrategia Nacional REDD+ con el marco de políticas y de planificación nacional (US\$1.630.000).** Este componente promoverá asignaciones de presupuesto continuas y aceptables en instituciones encargadas de implementar actividades REDD+ para alcanzar: (i) los resultados planteados en la preparación de la Estrategia Nacional REDD+; (ii) la armonización de políticas y del proceso de planificación nacional con dicha estrategia; y (iii) el apoyo para la operativización de la Ley Forestal, la Ley PROBOSQUE<sup>11</sup>, la Ley de Áreas Protegidas y la política agropecuaria, enfocadas en la reducción de la deforestación y la degradación de bosques. Los recursos de la CT se destinarán a la elaboración de estudios y consultorías específicos, para apoyar a las instituciones encargadas de la implementación de la estrategia a superar barreras relacionadas con el acceso a los recursos (e.g. en la implementación de los programas de incentivos forestales –PROBOSQUE– los cuales necesitan inversiones previas para que el INAB pueda recibir recursos públicos para operar).
- 3.5 Estas tareas se realizarán a través de la vinculación de la Estrategia con el proceso de planificación de política pública y presupuestaria, mediante el involucramiento de SEGEPLAN y MINFIN, para la transversalización de la variable bosques y cambio climático dentro del Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032 y la planificación presupuestaria. En ese sentido, se contratarán servicios de consultoría para el diseño de metodologías y propuestas que faciliten la inclusión de la Estrategia REDD+ en la planificación pública y presupuestaria.
- 3.6 Este componente también consolidará el mecanismo de distribución de beneficios de la Estrategia Nacional REDD+ con aquellos derivados de las actividades tempranas de REDD+, alineándolos con los cuatro proyectos REDD+ existentes. Existen mecanismos

<sup>9</sup> Primera fase: preparación de la estrategia REDD+, segunda fase: implementación de REDD+ a través del Programa de Inversión Forestal (FIP), y tercera fase de pagos por resultados: Fondo del Carbono del FCPF.

<sup>10</sup> [Resolución del FCPF](#) "Resumen de los Co-Presidentes", página 3.

<sup>11</sup> i.e. desarrollo de condiciones habilitadoras necesarias para la puesta en marcha de este programa de incentivos forestales, entre ellos, estudios vinculados a la legalidad forestal, restauración de áreas degradadas, sistemas de alerta temprana, diversificación de medios de vida.

aprobados a nivel de leyes que pueden ser utilizados como mecanismo de distribución de beneficios para la estrategia<sup>12</sup>, por lo que este componente se enfocará en la articulación de estos mecanismos con los fondos climáticos y partes interesadas REDD+, incluidos aquellos con los que el país ha entrado en un proceso de negociación como el Fondo del Carbono o el FIP. Asimismo, se facilitará la implementación de herramientas de política como los programas de incentivos forestales (Ley PROBOSQUE y Ley PINPEP) y la articulación de la Estrategia Nacional REDD+ con políticas del sector agropecuario. En este sentido, se contratarán servicios de consultoría para el diseño y consolidación del mecanismo de distribución de beneficios, actualización y homologación de instrumentos de política del sector forestal y agropecuario con la estrategia REDD+ y un estudio sobre la tenencia de la tierra.

- 3.7 Componente 3. Diseño y fortalecimiento del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación a nivel de territorios (US\$1.841.000).** Una vez el país cuente con los niveles de referencia de emisiones que están siendo elaborados a través de la CT ATN/FP-14012-GU –se prevé su finalización en el último trimestre de 2017, este componente financiará la contratación de servicios de consultoría para diseñar un sistema de MRV que facilite la recopilación y evaluación periódica de datos e información sobre los cambios históricos en la cubierta forestal y las evaluaciones actuales/futuras de los niveles de referencia de emisiones a nivel nacional.
- 3.8** Este sistema facilitará el fortalecimiento de los centros de monitoreo de biodiversidad, cobertura forestal e incendios forestales existentes para el MRV en las cinco regiones REDD+ del territorio nacional. Al mismo tiempo, el sistema propuesto deberá mejorar la capacidad institucional a nivel subnacional, para lo cual se deben utilizar tecnologías de sistemas remotos que permitan comparar los cambios en la extensión y el contenido de carbono de los bosques, así como las emisiones asociadas de GEI en función de los niveles de referencia a nivel nacional, apoyados en un componente de monitoreo comunitario (incluyendo el monitoreo que realizan los gobiernos locales, como municipalidades/mancomunidades). Adicionalmente, se contratarán servicios de consultoría para el diseño del registro nacional REDD+ y el plan de alerta temprana para deforestación y degradación de bosques, estudios específicos y diseño de metodologías para la estimación de carbono para deforestación y degradación de bosques, así como el fortalecimiento de la colecta de datos en campo para el inventario nacional forestal. El GdG a través del GIMBUT<sup>13</sup>, ha acordado un [esquema de gobernanza](#) y coordinación interinstitucional para la operativización del sistema de MRV, lo que facilitará la implementación y sostenibilidad del mismo.
- 3.9 Componente 4. Administración y supervisión (US\$485.000).** Este componente financiará los servicios de consultoría para apoyar la gestión de la ejecución, incluidas todas las tareas necesarias relacionadas con la preparación de términos de referencia, llevar a cabo las contrataciones, la coordinación de las actividades y el seguimiento y supervisión técnica de los contratos y monitoreo de las actividades.
- 3.10** El costo total de esta CT es de US\$5,000,000 que serán financiados con recursos del Fondo de Preparación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCP).

<sup>12</sup> Por ejemplo, el Fondo Nacional de Bosques de la Ley PROBOSQUE o el Fondo Nacional de Cambio Climático de la Ley Marco de Cambio Climático.

<sup>13</sup> El Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra (GIMBUT), está conformado por las Direcciones/Unidades Técnicas de Sistemas de Información Geográfica de cada una de las instituciones del GCI, y por la academia representada por la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar.



**Presupuesto Indicativo (US\$)**

<b>Componente</b>	<b>BID (FCP)</b>	<b>Contrapartida</b>	<b>Total</b>
Componente 1. Fortalecimiento de partes interesadas	1.044.000	0	1.044.000
Componente 2. Vinculación de la estrategia nacional REDD+ con el marco de políticas y de planificación	1.630.000	0	1.630.000
Componente 3. Diseño del sistema de MRV	1.841.000	0	1.841.000
Componente 4. Administración y supervisión	485.000	0	485.000
<b>Total</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>

**IV. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución**

- 4.1 A solicitud del GdG, la presente CT será ejecutada por el BID, dada su amplia experiencia y vasto conocimiento sobre la temática REDD+. Adicionalmente, el país ha solicitado este esquema de ejecución con el fin de contar con actor sólido que pueda desarrollar la ejecución de manera ágil comprometiendo y ejecutando oportunamente los recursos del FCPF para cumplir con el plazo previsto por el donante que vence en diciembre de 2020. El Banco es un candidato ideal para garantizar que la ejecución se lleve a cabo de manera efectiva y eficiente<sup>14</sup>, y el donante otorgó su conformidad con este arreglo de ejecución.
- 4.2 Este mecanismo de ejecución permitirá, además, viabilizar algunos de los requerimientos establecidos por el FCPF, especialmente el relacionado con el fortalecimiento de la consulta y participación de comunidades locales y pueblos indígenas, que en el pasado ha representado una dificultad para la administración pública, ya que la Ley de Contrataciones del Estado limita la adquisición de servicios del transporte y la logística necesarios para facilitar la participación de actores locales. Para llevar a cabo de manera eficiente todas las tareas relacionadas con la ejecución, el Banco contratará servicios de consultoría para apoyar en la gestión específica de la ejecución incluyendo las tareas de gestión de contrataciones, coordinación y seguimiento técnico y monitoreo de actividades. El personal técnico de la Oficina de la Representación del Banco en Guatemala apoyará y supervisará la gestión de dichos servicios.
- 4.3 El periodo de ejecución y desembolsos será de 36 meses. Los servicios de consultoría y servicios diferentes a consultoría a contratar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo II) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del BID, a saber: (i) contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (ii) contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-1 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4); y (iii) contratación de servicios logísticos y compra de bienes de acuerdo a la política GN-2303-20. Al inicio de la implementación de actividades, se elaborará un reglamento operativo que detalle los procesos administrativos y fiduciarios que se utilizarán para la ejecución, así como procesos técnicos y la relación con los diferentes actores y la obtención de los productos esperados de la operación.
- 4.4 Las cuatro instituciones que conforman el GCI, (MARN, MAGA, INAB y CONAP) continuarán liderando la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, de acuerdo con su mandato legal y competencia temática. La contraparte dentro del MARN será la Dirección de Cambio Climático a través del Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático, para el seguimiento de entregables y coordinará con las demás instituciones del GCI para la retroalimentación de los mismos. Dado que el GdG es quien lidera el proceso REDD+, la operación apoyará la contratación de enlaces institucionales y consultorías necesarias para fortalecer áreas donde aún hay vacíos y afinar la

<sup>14</sup> SEGEPLAN se encuentra analizando el expediente de esta operación forma paralela para determinar su alineación con el marco de políticas y el compromiso de participación de las entidades involucradas. Este ejercicio se hace de forma paralela a la aprobación de la presente CT para evitar retrasos en el inicio de su implementación.

estrategia. Los recursos de esta operación no serán utilizados para gastos corrientes de las instituciones.

## **V. Riesgos Importantes**

- 5.1 Se han identificado los siguientes riesgos: (i) participación limitada de grupos vulnerables. Este riesgo será mitigado mediante actividades de fortalecimiento de la participación y consulta culturalmente apropiada y con consideraciones de género; (ii) rotación del personal de las cuatro instituciones del GCI, lo que repercutiría en el avance técnico de la operación. El GCI cuenta con un Convenio de Cooperación Interinstitucional y un mandato establecido en la [Ley Marco de Cambio Climático](#) (Artículo 20) que respalda la institucionalización de la Estrategia Nacional REDD+. Asimismo, cada institución del GCI ha designado personal de diversas unidades técnicas (cambio climático, género, pueblos indígenas, cooperación internacional, sistemas de información geoespacial, informática, entre otros) que han participado en otras fases del mecanismo REDD+ (FIP y Fondo del Carbono), por lo que este riesgo de rotación de personal es bajo. Además, la CT contará con un equipo de consultores contratados específicamente para apoyar al GdG en la preparación de la estrategia; y (iii) dificultades para el avance de la ejecución por la poca participación de las entidades de gobierno. Este riesgo será mitigado a través de la contratación de enlaces institucionales y servicios de consultoría de apoyo al GdG.

## **VI. Excepciones a las Políticas del Banco**

- 6.1 No se han considerado excepciones a ninguna política del Banco.

## **VII. Salvaguardias Ambientales**

- 7.1 De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703) la operación ha sido clasificada como categoría “C” (ver el [Formulario de Análisis de Salvaguardias](#) y los [Filtros de la Política de Salvaguardias](#)).

### **Anexos Requeridos:**

Anexo I: [Matriz de Resultados](#)

Anexo II: [Plan de Adquisiciones](#)

### **Enlaces Electrónicos Requeridos:**

[Términos de Referencia](#)

[Solicitud del cliente](#)



## Matriz de Resultados

### Resultados

#### Resultado 1: Mejora de la participación de partes interesadas locales en la elaboración de la estrategia nacional REDD+

Indicadores	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Fuente de verificación		2018	2019	2020	Fin del período
1.1 Capacidades fortalecidas de actores institucionales y locales clave para la implementación de la consulta REDD+	Talleres	0	2017	Asistencia a talleres	P	144.000	100.000	50.000	294.000
					P(a)				
					A				
1.2 Eventos de consulta implementados por entidades gubernamentales en alianza con actores locales clave	Mecanismos participativos	0	2017	Asistencia a los eventos de consulta	P	200.000	150.000	150.000	500.000
					P(a)				
					A				
1.3 Consulta sobre la segunda versión de la estrategia nacional REDD+	Diagnósticos	0	2017	Participación de las partes interesadas clave en la consulta	P	0	75.000	175.000	250.000
					P(a)				
					A				

#### Resultado 2: Fortalecimiento de la vinculación de la estrategia nacional REDD+ con el marco de políticas y la programación presupuestaria

Indicadores	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Fuente de verificación		2018	2019	2020	Fin del período
2.1 Metodología y sistematización de eventos organizados para que las autoridades locales implementen políticas, planes, programas y proyectos a nivel institucional y municipal	Metodologías	0	2017	Sistematización de eventos	P	250.000	150.000	100.000	500.000
					P(a)				
					A				
2.2 Instrumentos de política de otros sectores distintos del sector forestal, articulados con la estrategia nacional REDD+	Políticas	0	2017	Documentos de política	P	150.000	100.000	40.000	290.000
					P(a)				
					A				
2.3 Instrumentos de política (estrategias, programas, planes, etcétera) listos para su implementación	Estrategias	0	2017	Documentos de política	P	150.000	150.000	75.000	375.000
					P(a)				
					A				
2.4 Mecanismo para compartir beneficios de REDD+ diseñado con la participación del Ministerio de Finanzas y otras partes interesadas	Instrumentos	0	2017	Instrumento diseñado	P	100.000	75.000	50.000	225.000
					P(a)				
					A				
2.5 Acciones estratégicas sobre género e instrumentos de política con pertinencia cultural alineados e incluidos en la estrategia	Estrategias	0	2017	Documento de estrategia con instrumentos culturales y de género incluidos	P	100.000	60.000		160.000
					P(a)				
					A				
2.6 Estudio sobre la definición de la tenencia de tierras en zonas estratégicas para REDD+	Estudios	0	2017	Documento de estudio	P	80.000	0	0	80.000
					P(a)				
					A				

## Resultados

### Resultado 3: Capacidad mejorada del gobierno para el seguimiento de bosques y salvaguardias

Indicadores	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Fuente de verificación		2018	2019	2020	Fin del período
3.1 Estudios/metodologías sobre el seguimiento de la reducción de emisiones	Metodologías	0,00	2017	Documento con metodologías de seguimiento	P	150.000	120.000	150.000	420.000
					P(a)				
					A				
3.2 Plataforma de registro REDD+ implementada	Plataforma	0,00	2017	Plataforma REDD+	P	71.000	100.000	0	171.000
					P(a)				
					A				
3.3 Sistema nacional de seguimiento e inventario de datos forestales fortalecido	Estudios	0,00	2017	Sistema nacional de seguimiento	P	125.000	150.000	75.000	350.000
					P(a)				
					A				
3.4 Mecanismo para el seguimiento comunitario vinculado al sistema nacional de seguimiento, informes y verificación	Mecanismos participativos	0,00	2017	Sistema de seguimiento, informes y verificación con mecanismo de seguimiento comunitario	P	150.000	200.000	100.000	450.000
					P(a)				
					A				
3.5 Instituciones con capacidades técnicas fortalecidas en materia de seguimiento de bosques y salvaguardias	Sistemas de seguimiento y evaluación	0,00	2017	Sistemas de seguimiento y evaluación en uso	P	150.000	200.000	100.000,0	450.000
					P(a)				
					A				

### Resultado 4: Estrategia nacional consolidada de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques (REDD+)

Indicadores	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Fuente de verificación		2018	2019	2020	Fin del período
4.1 Gestión y supervisión técnica y financiera de proyectos	Informes	0,00	2017	Informes de avance periódicos	P	170.000	165.000	150.000	485.000
					P(a)				
					A				

## Productos. Avances físicos y financieros

1. Fortalecimiento de la participación de las partes interesadas de REDD+						Avances físicos					Avances financieros					Temas destacados
Productos	Indicador de fondos	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Fuente de verificación	2018	2019	2020	Fin del período	2018	2019	2020	Fin del período			
1.1 Talleres de capacitación impartidos	Otro (FCP) Capacidades fortalecidas de actores institucion. y locales clave para la implementación de la consulta REDD+	Talleres (núm.)	0	2017	Eventos y cursos de capacitación	P	2	3	5	10	P	144.000	100.000	50.000	294.000	Conservación de la biodiversidad y ecosistemas
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A					A					
1.2 Mecanismos participativos desarrollados para decisiones de inversión pública o producción / prestación de servicios	Otro (FCP) Eventos de consulta implementados por entidades gubernamentales en alianza con actores locales clave	Mecanismos participativos (núm.)	0	2017	Eventos de consulta	P	5	5	5	15	P	200.000	150.000	150.000	500.000	Género y diversidad
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A					A					
1.3 Diagnósticos y evaluaciones completados	Otro (FCP) Consulta sobre la segunda versión de la estrategia nacional REDD+	Diagnósticos (núm.)	0	2017	Consulta con partes interes. nacionales y regionales	P	0	2	3	5	P	0	75.000	175.000	250.000	Desarrollo social
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A					A					
2. Fortalecimiento de la vinculación de la Estrategia Nacional REDD+ con el marco de políticas y la planificación nacional						Avances físicos					Avances financieros					Temas destacados
Productos	Indicador de fondos	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Fuente de verificación	2018	2019	2020	Fin del período	2018	2019	2020	Fin del período			
2.1 Metodologías diseñadas / fortalecidas	Otro (FCP) Metodología y sistematizac. de eventos organizados para que las autoridades locales implementen políticas, planes y programas	Metodologías (núm.)	0	2017	Metodologías diseñadas/ fortalecidas	P	0	1	0	1	P	250.000	150.000	100.000	500.000	Desarrollo institucional
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A					A					
2.2 Políticas diseñadas	Otro (FCP) Instrumentos de política de otros sectores distintos del sector forestal, articulados con la estrategia nacional REDD+	Políticas (núm.)	0	2017	Estudio para la articulac. de instrum. de política agrícola con la estrateg. REDD+	P	0	1	1	2	P	150.000	100.000	40.000	290.000	Desarrollo institucional
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A					A					
2.4 Estrategias diseñadas	Otro (FCP) Instrumentos de política (estrategias, programas, planes, etcétera) listos para su implementación	Estrategias (núm.)	0	2017	Documentos de política	P	1	2	2	5	P	150.000	150.000	75.000	375.000	Desarrollo institucional
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A					A					
2.5 Nuevos instrumentos financieros desarrollados	Otro (FCP) Mecanismo para compartir beneficios de REDD+ diseñado con la participac. del Min. de Finanzas y otras partes interes.	Instrumentos (núm.)	0	2017	Documento de participación de beneficios de REDD+	P	0	0	1	1	P	100.000	75.000	50.000	225.000	Desarrollo institucional
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A					A					
2.6 Estrategias diseñadas	Otro (FCP) Acciones estratégicas sobre género e instrumentos de política con pertinencia cultural alineados e incluidos en la estrategia	Estrategias (núm.)	0	2017	Documento de estrategia	P	0	2	2	4	P	100.000	60.000	0	160.000	Género y diversidad
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	
						A					A					
2.7 Estudios de prefactibilidad realizados	Otro (FCP) Estudio sobre la definición de la tenencia de tierras en zonas estratégicas para REDD+	Estudios (núm.)	0	2017	Estudio sobre tenencia de tierras	P	0	1	0	1	P	80.000	0	0	80.000	Conservación de la biodiv. y ecosistemas
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0	

3. Diseño y fortalecimiento del sistema de Monitoreo Reporte y Verificación a nivel de Territorios						Avances físicos					Avances financieros					
Productos	Indicador de fondos	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Fuente de verificación	2018	2019	2020	Fin del período	2018	2019	2020	Fin del período	Tema		
3.1 Metodologías diseñadas/fortalecidas	Otro (FCP) Estudios / metodologías para el seguimiento de la reducción de emisiones	Metodologías (núm.)	0	2017	Estudios / metodologías sobre el seguimiento de la reducción de emisiones	P	1	1	0	2	P	150.000	120.000	150.000	Conservación de la biodiversidad y ecosistemas	
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0		0
						A					A					
3.2 Plataformas virtuales diseñadas	Otro (FCP) Plataforma de registro REDD+ implementada	Plataformas (núm.)	0	2017	Plataforma implementada	P	0	1	0	1	P	71.000	100.000	0	Género y diversidad	
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0		0
						A					A					
3.3 Estudios de prefactibilidad realizados	Otro (FCP) Sistema nacional de seguimiento e inventario de datos forestales	Estudios (núm.)	0	2017	Estudios desarrollados para el inventario nacional de bosques	P	0	0	1	1	P	125.000	150.000	75.000	Desarrollo social	
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0		0
						A					A					
3.4 Mecanismos participativos para decisiones de inversión pública o producción/prestación de servicios desarrollados	Otro (FCP) Mecanismo para el seguimiento comunitario vinculado con el sistema nacional	Mecanismos participativos (núm.)	0	2017	Plataformas e informes del sistema diseñados	P	0	0	1	1	P	150.000	200.000	100.000	Desarrollo institucional	
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0		0
						A					A					
3.5 Sistemas de seguimiento y evaluación diseñados	Otro (FCP) Instituciones con capacidades técnicas fortalecidas en materia de seguimiento de bosques y salvaguardias	Sistemas de seguimiento y evaluación (núm.)	0	2017	Sistemas regionales de seguimiento, informes y verificación fortalecidos	P	0	1	1	2	P	150.000	200.000	100.000	Desarrollo institucional	
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0		0
						A					A					
4. Administración y supervisión						Avances físicos					Avances financieros					
Productos	Indicador de fondos	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Fuente de verificación	2018	2019	2020	Fin del período	2018	2019	2020	Fin del período			
4.1 Informes de supervisión completados	Otro (FCP) Sistema de gestión y supervisión técnica y financiera de proyectos	Informes (núm.)	0	2017	Informes de supervisión sobre el avance de los proyectos	P	4	0	0	4	P	170.000	165.000	150.000		
						P(A)										
						A										

TOTAL				
	2018	2019	2020	Costo total
P	1.990.000	1.795.000	1.215.000	5.000.000
P(A)				
A				

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO														
País: Guatemala						Agencia Ejecutora: IDB				UDR: CGU				
Número de Proyecto: GU-T1272						Nombre del Proyecto: Fase II de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+								
Periodo cubierto por el Plan: 36 meses						Monto Total del Proyecto: \$5,000,000								
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB		Otro Donante					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 1- Consultor para el fortalecimiento de la participación y capacitación de partes interesadas para MARN-región central	48,000	CCI	Suma Alzada	48,000	100	-		1-Jan-18	31/01/2019	24 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 2- Consultor para el fortalecimiento de la participación y capacitación de partes interesadas para MARN regiones	48,000	CCI	Suma Alzada	48,000	100	-		1-Jan-18	31/01/2019	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 3- Consultor para el fortalecimiento de la participación y capacitación de partes interesadas para MARN regiones	48,000	CCI	Suma Alzada	48,000	100	-		1-Jan-18	31/01/2019	24 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 4- Consultor para el fortalecimiento de la participación y capacitación de partes interesadas para INAB-región central	48,000	CCI	Suma Alzada	48,000	100	-		1-Jan-18	31/01/2019	24 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 5- Consultor para el fortalecimiento de la participación y capacitación de partes interesadas para INAB-regiones	48,000	CCI	Suma Alzada	48,000	100	-		1-Jan-18	31/01/2019	24 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 6- Consultor para el fortalecimiento de la participación y capacitación de partes interesadas para INAB-regiones	48,000	CCI	Suma Alzada	48,000	100	-		1-Jan-18	31/01/2019	24 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 7- Consultor para el fortalecimiento de la participación y capacitación de partes interesadas para INAB-regiones	48,000	CCI	Suma Alzada	48,000	100	-		1-Jan-18	31/01/2019	24 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 8 -Comunicador social	48,000	CCI	Suma Alzada	48,000	100	-		1-Jan-18	31/12/2020	24 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma (GN-2765)	Consultoría 9- Fortalecimiento de procesos de información, participación y consulta en TBN	250,000	SD	Convenio Marco	250,000	100	-		1-Jan-18	31/06/2019	18 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma (GN-2765)	Consultoría 10- Fortalecimiento de procesos de información, participación y consulta Sarstún-Motagua y Occidente	250,000	SD	Convenio Marco	250,000	100	-		1-Jan-18	31/06/2019	18 meses	
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-20)	Bienes y servicios 1- Talleres de participación y/o capacitación con múltiples partes interesadas	80,000	SD	Suma Alzada	80,000	100	-		1-Jan-18	31/06/2020	30 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-20)	Bienes y servicios 2- Diseño de materiales	30,000	SD	Suma Alzada	30,000	100	-		1-Jan-18	31/06/2020	30 meses	
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-20)	Bienes y servicios 3- Reproducción de materiales para divulgación	30,000	SD	Suma Alzada	30,000	100	-		1-Jan-18	31/06/2020	30 meses	
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-20)	Bienes y servicios 4- Boletos aéreos	20,000	SD	Suma Alzada	20,000	100	-		1-Jan-18	31/06/2020	30 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 11- Incorporación de la variable cambio climático en los procesos de planificación territorial	120,000	CCI	Suma Alzada	120,000	100	-		1-Nov-17	31/12/2019	25 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 12- Alineación de la Estrategia Nacional REDD+ con el Plan Nacional de Desarrollo y el marco de políticas públicas	80,000	CCI	Suma Alzada	80,000	100	-		1-Nov-17	31/12/2019	25 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 13- Asesoría legal para la firma del ERPA	150,000	CCI	Suma Alzada	150,000	100	-		11-Jan-17	31/5/2019	18 meses	

Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB		Otro					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 14- Asesoría técnica al Ministerio de Finanzas Públicas para la articulación de las tres fases del mecanismo REDD+	45,000	CCI	Suma Alzada	45,000	100	-		11-Jan-17	31/5/2019	18 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 15- Asesoría legal al Ministerio de Finanzas Públicas para el financiamiento para bosques y cambio climático	45,000	CCI	Suma Alzada	45,000	100	-		1-Nov-17	31/05/2019	19 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 16- Alineación de financiamiento climático con el presupuesto de Guatemala.	100,000	CCI	Suma Alzada	100,000	100	-		1-Mar-18	31/12/2019	21 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 17- Apoyo a la gestión financiera del cambio climático	50,000	CCI	Suma Alzada	50,000	100	-		1-Mar-18	31/12/2018	9 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 18- Homologación de financiamiento climático con otras fuentes para las tres fases de REDD+	100,000	CCI	Suma Alzada	100,000	100	-		1-Feb-18	31/11/2018	10 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 19- Definición del estado de la tenencia de la tierra en áreas con potencial de REDD+, privadas y del Estado	80,000	CCI	Suma Alzada	80,000	100	-		1-Mar-18	31/12/2018	9 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 20- Fortalecimiento del Plan Interinstitucional de la Legalidad Forestal y la armonización con la Estrategia Nacional REDD+	80,000	CCI	Suma Alzada	80,000	100	-		1-Apr-18	31/6/2019	14 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 21- Desarrollo de condiciones para sinergia de programas de incentivos forestales (PINPEP, PROBOSQUE) al proceso REDD+	120,000	CCI	Suma Alzada	120,000	100	-		1-Apr-18	31/06/2019	14 meses	
Componente 2	A. Servicio e Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 22- Desarrollo de actividades y/o mecanismos costo-efectivos para la prevención y control forestal	80,000	CCI	Suma Alzada	80,000	100	-		1-Apr-18	31/06/019	14 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 23- Apoyo a estrategias de pueblos indígenas y su vinculación con la Estrategia Nacional REDD+	80,000	CCI	Suma Alzada	80,000	100	-		1-May-18	31/2/2019	9 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 24- Apoyo a la ruta de género y REDD+	80,000	CCI	Suma Alzada	80,000	100	-		1-Jun-18	31/06/2019	12 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma (GN-2765)	Consultoría 25- Consolidación del Mecanismo de Distribución de Beneficios de la Estrategia Nacional REDD+	100,000	SD	Suma Alzada	100,000	100	-		1-Mar-18	31/03/2019	12 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma (GN-2765)	Consultoría 26- Valoración de servicios ecosistémicos y programa de monitoreo de factores que inciden en reservorio de CO <sub>2</sub> (Probosque o áreas protegidas)	270,000	SD	Suma Alzada	270,000	100	-		1-Mar-18	31/03/2019	12 meses	
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-20)	Bienes y servicios 5-Talleres de participación y/o capacitación con múltiples partes interesadas	20,000	SD	Suma Alzada	20,000	100	-		1-Jan-18	31/6/2020	30 meses	
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-20)	Bienes y servicios 6- Diseño de materiales	10,000	SD	Suma Alzada	10,000	100	-		1-Jan-18	31/6/2020	30 meses	
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-20)	Bienes y servicios 7-Impresión de materiales para divulgación	10,000	SD	Suma Alzada	10,000	100	-		1-Jan-18	31/6/2020	30 meses	
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303-20)	Bienes y servicios 8- Boletos aéreos	10,000	SD	Suma Alzada	10,000	100	-		1-Jan-18	31/6/2020	30 meses	
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Individual (AM-650)	Consultoría 27- Determinación de crecimiento de bosques por regeneración natural en áreas estratégicas para el incremento de los reservorios de carbono	50,000	CCI	Suma Alzada	50,000	100	-		6-Jan-18	31/4/2019		



[illegible]

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) <b>Consultor Individual:</b> CCI Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) <b>Firma Consultora:</b> Según GN-2765-1, Métodos de selección para Firms Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); SCS - Selección Competitivo Simplificado (<250K); SCI - Selección Competitiva Integral (>250K); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) <b>Bienes:</b> Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".

**FASE II DE LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR  
DEFORESTACIÓN EVITADA Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN GUATEMALA**

**GU-T1272**

**CERTIFICACIÓN**

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Fondo de Preparación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCP)**, de conformidad con la comunicación de fecha 20 de julio de 2017 suscrita por Gustavo Saguier (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$5,000,000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de cuatro (4) meses calendario contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

[Original Firmado]

\_\_\_\_\_  
Sonia M. Rivera

Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento

ORP/GCM

09/05/2017

\_\_\_\_\_  
Fecha

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-\_\_\_/17

Guatemala. Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/\_\_\_-\_\_\_\_-GU  
Fase II de la Preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción  
de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación  
de Bosques en Guatemala

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (“Banco”), o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, en su calidad de Administrador del Fondo de Preparación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (“Fondo”), formalice el convenio o los convenios que sean necesarios con la República de Guatemala, con la finalidad de otorgarle una cooperación técnica no reembolsable por un monto de hasta US\$5.000.000 con cargo a los recursos del Fondo, y adopte las demás medidas necesarias para la ejecución de la propuesta de proyecto contenida en el documento AT-\_\_\_.

(Aprobada el \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017)