





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El Programa ha logrado obtener la atención de los sectores privados y públicos para la ejecución de los talleres, con el fin de tener la ruta trinacional de turismo sostenible en septiembre de este año. Hasta el momento se han cumplido todos los indicadores e hitos del proyecto, según la programación de los mismos. Debido al área muy extensa del Trifinio, se están llevando a cabo los talleres en diferentes municipios de los tres países para que la mayoría de los actores de los 45 municipios que conforman el Trifinio puedan participar en los talleres y las capacitaciones. Hemos visto un gran interés de los sectores privados y públicos sobre el tener una ruta trinacional de turismo sostenible en la región. Durante los talleres, además del interés del sector público de cooperar con el turismo en la región, también vimos la necesidad de que los municipios y los gobiernos centrales tomen iniciativas en las diferentes infraestructuras de ciertos atractivos potenciales para que los mismos se vuelvan reales y puedan ser parte de la ruta. Las perspectivas del programa para el futuro son muy favorables tanto en su ejecución como en la participación de los diferentes sectores. Para el éxito del programa se hará especial énfasis en promover la ruta trinacional mediante circuitos y paquetes turísticos por medio de tour Operadores y mayoristas. Se ubicarán los centros de información en puntos estratégicos para una mayor cobertura y cumplir con las necesidades de los turistas.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora  
El desempeño acumulado es satisfactorio. Las actividades y obtención de los productos de las consultorías se ha acelerado. No obstante, el nivel de desembolsos es bajo (8%) y el desembolso otorgado tiene una antigüedad de más de 6 meses. Se sugiere que en futuros informes, se incluya y se haga énfasis en los resultados. Asimismo, se recomienda al TRIFINIO avanzar y aplicar en el tema del sistema de seguimiento y establecimiento de la línea de base del Programa. Asimismo, es importante que las actividades de manejo del conocimiento, incluyendo los de visibilidad y posicionamiento del programa y de sus socios se potencien, incluyendo el apoyo del FOMIN. Es importante, asimismo, que el Trifinio reporte el estado a la fecha de el aporte de la contrapartida de los países.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En este primer semestre 2012 arrancamos con los componentes 1 y 3.

Con el componente 1 llevamos a cabo los siguientes talleres:

Taller de Estrategia de desarrollo del turismo sostenible en la región trifinio con una participación de 88 personas del sector público y privado (28 mujeres y 60 hombres) en 3 talleres, uno en cada país.  
Taller de diagnóstico del destino de la ruta con 140 personas del sector público y privado (51 mujeres y 89 hombres) en 6 talleres, dos por país.  
Taller de demanda actual y potencial de la ruta con 150 personas (54 mujeres y 96 hombres) en 6 talleres, dos por país.

Con el componente 3:

Talleres de fortalecimiento a la CTTS:

Turismo Sostenible 24 personas (8 mujeres y 16 hombres)  
Plan Estratégico 19 personas (10 mujeres y 9 hombres)  
Gestión de Proyectos 15 personas (7 mujeres y 8 hombres)  
Eventos & Ferias + Afiliación & Sostenibilidad 20 personas (9 mujeres y 11 hombres)  
Capacitación & Formación 18 personas (9 mujeres y 9 hombres)

Talleres de fortalecimiento al sector público y privado:

Turismo Sostenible + Atención al Turista 50 personas (25 mujeres y 25 hombres) en tres talleres, uno por país  
Integración Fronteriza + Turismo en la Región 20 personas (5 mujeres y 15 hombres)

Reunión de conformación del CITURS:

El pasado 27 de junio, se llevó a cabo en San Salvador una reunión con los representantes de los diferentes Ministerios de Estado de El Salvador para la conformación de los miembros del CITURS para El Salvador

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El desempeño semestral es satisfactorio. Se reportan las actividades y los productos obtenidos en la ejecución. Se sugiere que en futuros informes, se incluya y se haga énfasis en los resultados. Asimismo, se recomienda al TRIFINIO avanzar y aplicar en el tema del sistema de seguimiento y establecimiento de la línea de base del Programa.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores                                 |   | Línea de base |              |              |          |         |  | Estado |  |
|---|---|---------------|--------------|--------------|----------|---------|--|--------|--|
|   |   | Intermedio 1  | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado |  |        |  |
| <b>Propósito:</b> El propósito es lograr la | <b>P.11</b> "Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio", comercializada como destino | 0             |              |              | 1        | 0       |  |        |  |

|  |  |   |  |  |  |                  |    |  |
|--|--|---|--|--|--|------------------|----|--|
| articulación y posicionamiento de la Ruta Trinacional de Turismo, sobre la base de las políticas de turismo de El Salvador, Guatemala y Honduras, y en consistencia con las estrategias emanadas del CCT-SITCA. Para lograrlo el Programa apoyará el desarrollo ordenado y concertado a nivel trinacional del sector y el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MiPyMES mediante asistencia técnica, capacitación, intercambio de experiencias, asesoría en mejores prácticas de manejo de turismo sostenible. | turístico de calidad a nivel mundial y gestionada por la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio.   |   |  |  |  | Ene 2015         |    |  |
|  | P.12 Al menos 1.100 MiPyMes aplicando las prácticas y las metodologías de comercialización de turismo sostenible.  | 0 |  |  |  | 1100<br>Ene 2015 | 0  |  |
|  | P.13 Cámara Trinacional de Turismo operando, en forma sostenible, el modelo de prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica para la mejora de la competitividad y la calidad de servicio de MiPyMes turísticas de la Región. |   |  |  |  | Ene 2015         | No |  |
|  | P.14 150 Mipymes han mejorado sus estándares de calidad de servicios, con relación al diagnóstico de la línea de base.   | 0 |  |  |  | 150<br>Ene 2015  | 0  |  |
|  | P.15 Al menos 30 empresas ofreciendo nuevos servicios en turismo sostenible en la Ruta Trinacional.  | 0 |  |  |  | 30<br>Ene 2015   | 0  |  |
|  |  |   |  |  |  |                  |    |  |

**Componente 1:** Análisis para el mejor ajuste de oferta y demanda, y Planificación estratégica.

**Peso:** 13%

**Clasificación:** Satisfactorio

|   |   |  |  |  |  |               |  |  |
|---|---|--|--|--|--|---------------|--|--|
| C1.11 Cámara Trinacional de Turismo Sostenible, cuenta con una Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio, diseñada, con destinos definidos, adoptada e implementada.                             | 0 |  |  |  |  | 1<br>Jul 2013 |  |  |
| C1.12 Al mes 15 del Programa, la CTTS cuenta con un Diagnóstico de la Ruta Trinacional de Turismo.  | 0 |  |  |  |  | 1<br>Jul 2012 |  |  |
| C1.13 Al mes 20 del Programa, Estudio de demanda actual y potencial de la Ruta realizado, que servirá como base para la estrategia de desarrollo de la ruta y de promoción y comercialización.                      | 0 |  |  |  |  | 1<br>May 2013 |  |  |
| C1.14 Al mes 20 del Programa, la Ruta Trinacional y la estrategia de desarrollo del destino elaboradas.   | 0 |  |  |  |  | 1<br>May 2013 |  |  |
| C1.15 Al mes 20 del Programa los impactos transfronterizos y su efecto sobre comunidades, zonas arqueológicas, hábitats sensibles y áreas protegidas identificados y sus acciones de manejo de impactos realizadas. |   |  |  |  |  | May 2013      |  |  |

**Componente 2:** Capacitación de Población y Recursos Humanos y Sostenibilidad Ambiental y Cultural.

**Peso:** 42%

**Clasificación:** Satisfactorio

|  |   |                |  |  |  |                  |  |  |
|--|---|----------------|--|--|--|------------------|--|--|
| C2.11 Al mes 48 del Programa, al menos 1.100 MiPyMes de la región Trifinio han implementado los servicios del Programa, correspondiendo a 4,400 personas capacitadas e incorporando sus conocimientos a sus actividades laborales. | 0 |                |  |  |  | 1100<br>Ago 2015 |  |  |
| C2.12 Al menos 150 MiPyMes han implementado estándares de calidad BPM.   | 0 | 50<br>Ene 2013 |  |  |  | 150<br>Ago 2015  |  |  |
| C2.13 Al mes 24 del programa, por lo menos 15 prestadores de servicios de asistencia técnica capacitados y acreditados para implementar el programa de BPM.  | 0 |                |  |  |  | 15<br>Sep 2013   |  |  |
| C2.14 Al mes 24 del programa, 15 prestadores de servicios de capacitación, acreditados para implementar el Programa de Capacitación en Turismo Sostenible de la región Trifinio.   | 0 |                |  |  |  | 15<br>Sep 2013   |  |  |
| C2.15 Al mes 30 del Programa: Unas 250 MiPyMes capacitadas en turismo sostenible.  | 0 |                |  |  |  | 250<br>Sep 2014  |  |  |
| C2.16 Al mes 30 del Programa, el mecanismo del Fondo Concursable, operando y atendiendo empresas.  | 0 |                |  |  |  | 1<br>Sep 2014    |  |  |
| C2.17 90 pequeños y medianos empresarios turísticos y comunidades han participado y se han beneficiado del fondo concursable de asistencia técnica.  | 0 |                |  |  |  | 90<br>Ago 2015   |  |  |

**Componente 3:** Fortalecimiento Institucional del Sector.

**Peso:** 10%

**Clasificación:** Satisfactorio

|   |   |  |  |  |  |                   |  |  |
|---|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| C3.11 Cámara Trinacional de Turismo Sostenible, se ha consolidado como Instancia Privada promotora de la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible en la Región Trifinio, y está reconocida por las Institucionales Nacionales de Turismo de los 3 países, al mes 25 del Programa.         |   |  |  |  |  | Oct 2014          |  |  |
| C3.12 Al final del Programa, establecido el Comité Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio, en el cual están incorporadas instituciones del Sector Público de los 3 países, la CTTS, la CTPT y el CCT del SICA, como instancia rectora del Turismo a nivel Trinacional. | 0 |  |  |  |  | 92015<br>Ene 2015 |  |  |
| C3.13 Al mes 25, sistemas de gestión, de información y de monitoreo, implementados por la CTTS, incluyendo un Portal Web Trinacional en línea para promocionar productos y servicios de turismo.  | 0 |  |  |  |  | 1<br>Oct 2014     |  |  |
| C3.14 Al mes 36 del Programa, capacitación para 100 representantes de 10 gremiales miembros de la CTTS y 35 representantes del sector Público Nacional (Turismo, Migración, Aduanas y Seguridad Pública), implementada.   | 0 |  |  |  |  | 135<br>Sep 2014   |  |  |

**Componente 4:** Imagen, Promoción y Comercialización.

**Peso:** 35%

**Clasificación:** Satisfactorio

|   |   |  |  |  |  |                |  |  |
|---|---|--|--|--|--|----------------|--|--|
| C4.11 Ruta Trinacional de Turismo Sostenible y sus destinos posicionados y promovidos por la CTTS en los principales mercados de Centroamérica y el mundo, a través de unos 15 Tour Operadores y Periodistas, Nacionales e internacionales: de ellos, al menos 5 Tour Operadoras comercializan la Ruta. | 0 |  |  |  |  | 15<br>Sep 2015 |  |  |
| C4.12 En el mes 36 del Programa, estrategia de promoción, comercialización y monitoreo de la Ruta implementada por la CTTS.   | 0 |  |  |  |  | 1<br>Sep 2014  |  |  |
| C4.13 En el mes 36 del Programa, Materiales promocionales para mercadeo y promoción de la Ruta elaborados e incorporados en folletos de 60 operadores turísticos.   | 0 |  |  |  |  | 60<br>Sep 2014 |  |  |
| C4.14 Al mes 25 del Programa, al menos 5 Convenios firmados con tour operadoras nacionales e internacionales para promocionar y comercializar de la Ruta Trifinio.  | 0 |  |  |  |  | 5<br>Oct 2013  |  |  |
| C4.15 Al mes 36 del Programa, Centros de Información Turística, administrados por Gremiales de Turismo de los 3 países, asociadas a la CTTS.  | 0 |  |  |  |  | 3<br>Sep 2014  |  |  |
| C4.16 Al mes 40 del Programa, al menos 4 actividades trinacionales se han fortalecido y/o establecido como apoyo a la comercialización de la Ruta Trinacional. Publicación de la memoria del  | 0 |  |  |  |  | 4<br>Ene 2015  |  |  |

|       |  |   |  |  |       |          |  |
|-------|--|---|--|--|-------|----------|--|
|       | Programa.  |   |  |  |       |          |  |
| C4.17 | Al mes 40 del Programa, al menos 70.000 habitantes de la Región Trifinio informados respecto de la importancia del turismo para el desarrollo de sus comunidades.                                | 0 |  |  | 70000 | Ene 2015 |  |
| C4.18 | Al mes 40 del Programa, al menos 500 MiPyMes de la región Trifinio, han logrado incorporar su oferta de servicios en los diferentes medios de promoción a nivel local, regional e internacional. | 0 |  |  | 500   | Ene 2015 |  |

| Hitos  | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado        |
|--|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------------|
| H0 [*] Conditions Prior  | 7        | Jul 2011              | 7       | Ago 2011        | Logrado tarde |
| H4 [*] Consultoría en fortalecimiento institucional de la CTTS, Contratada y en ejecución al 10%   | 10       | May 2012              | 10      | May 2012        | Logrado       |
| H2 [*] Estudio de demanda actual y potencial contratado  | 1        | May 2012              | 1       | May 2012        | Logrado       |
| H1 [*] Diagnóstico del destino de ruta en proceso, consultoría en ejecución en un 40%  | 40       | Jun 2012              | 40      | Jun 2012        | Logrado       |
| H15 [*] Plan de fortalecimiento de la CTTS, diseñado e implementado  | 1        | Jul 2012              |         |                 |               |
| H10 [*] Diseño de Ruta trinacional de turismo contratada y en ejecución  | 1        | Ago 2012              |         |                 |               |
| H12 [*] Terminos de referencia elaborados para la Evaluación ambiental y social de la ruta   | 1        | Ago 2012              |         |                 |               |
| H8 [*] Diagnóstico del destino de Ruta concluido   | 1        | Ago 2012              |         |                 |               |
| H21 [*] Estudio de demanda actual y potencial finalizado   | 1        | Ago 2012              |         |                 |               |
| H11 [*] Estrategia de desarrollo de turismo sostenible, contratada   | 1        | Sep 2012              | 1       | May 2012        | Logrado       |
| H9 [*] Diseño de Ruta trinacional de turismo concluido   | 1        | Sep 2012              |         |                 |               |
| H22 [*] Estrategia de desarrollo de turismo sostenible, finalizada   | 1        | Sep 2012              | 1       | Jun 2012        | Logrado       |
| H19 [*] Primera etapa de intercambios de experiencias realizados   | 1        | Sep 2012              |         |                 |               |
| H20 [*] Primera etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.  | 1        | Oct 2012              |         |                 |               |
| H17 [*] Talleres de lanzamiento del proyecto finalizados   | 3        | Nov 2012              |         |                 |               |
| H23 [*] Evaluación ambiental y social finalizada.  | 1        | Nov 2012              |         |                 |               |
| H28 Iniciado el proceso de organización del Comité Trinacional de Turismo Sostenible.  | 1        | Nov 2012              | 1       | Jun 2012        | Logrado       |
| H31 Plan de sensibilización de cultura turística ambiental implementado  | 1        | Nov 2012              |         |                 |               |
| H32 Centros de información turística diseñados.  | 5        | Nov 2012              |         |                 |               |
| H7 [*] Línea de Base Elaborada   | 1        | Dic 2012              |         |                 |               |
| H25 [*] Estrategia de promoción y comercialización de ruta contratado  | 1        | Feb 2013              |         |                 |               |
| H14 [*] Programa de capacitación de turismo sostenible diseñado.   | 1        | Feb 2013              |         |                 |               |
| H13 [*] Programa de Buenas Prácticas de manejo, con diseño finalizado.   | 1        | Feb 2013              |         |                 |               |
| H16 [*] Sistema de monitoreo evaluación y sistematización, implementado y operando.  | 1        | Mar 2013              |         |                 |               |
| H6 [*] Consultoría en promoción y mercadeo seleccionada  | 1        | Mar 2013              |         |                 |               |
| H5 [*] Plan de capacitación diseñado y validado e implementados los primeros tres talleres de capacitación ejecutados                                | 1        | Abr 2013              |         |                 |               |
| H37 Al menos 75 mipymes están participando del programa de buenas prácticas.   | 75       | May 2013              |         |                 |               |
| H38 Comité trinacional de turismo sostenible integrado y operando  | 1        | May 2013              |         |                 |               |
| H39 Concluida la implementación del Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental.  | 1        | May 2013              |         |                 |               |
| H18 [*] Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental contratado  | 1        | Jul 2013              |         |                 |               |
| H3 [*] Consultoría en competitividad de mipymes en ejecución al 10%  | 10       | Ago 2013              |         |                 |               |
| H26 [*] Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental diseñado, e iniciada su implementación.   | 1        | Ago 2013              |         |                 |               |
| H46 [*] Estrategia de promoción y comercialización de la Ruta implementada al 50%  | 50       | Sep 2013              |         |                 |               |
| H33 [*] Segunda etapa de intercambios de experiencias realizados   | 1        | Sep 2013              |         |                 |               |
| H34 [*] Segunda etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.  | 1        | Oct 2013              |         |                 |               |
| H30 [*] Estrategia de promoción y comercialización de la ruta concluida  | 1        | Nov 2013              |         |                 |               |
| H29 [*] Primer Informe emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto   | 1        | Nov 2013              |         |                 |               |
| H27 [*] Mecanismo de fondo concursable diseñado y comenzada su implementación  | 1        | Nov 2013              |         |                 |               |
| H36 [*] Al menos 2,000 personas han sido capacitadas   | 2000     | Feb 2014              |         |                 |               |
| H43 [*] Al menos 3,000 personas han sido capacitadas   | 3000     | Mar 2014              |         |                 |               |
| H54 [*] Estrategia de promoción y comercialización finalizada.   | 1        | Mar 2014              |         |                 |               |
| H40 [*] Centros de información turística y de Interpretación construidos o habilitados.  | 5        | May 2014              |         |                 |               |
| H35 [*] Al menos 30 Mipymes, se han beneficiado del fondo concursable  | 30       | May 2014              |         |                 |               |
| H44 [*] Al menos el 50% del plan de capacitación se ha implementado y la asistencia técnica a sido implementado al 100% de las gremiales de la CTTS. | 100      | Jul 2014              |         |                 |               |
| H49 [*] 150 Mipymes participaron del Programa de BMP   | 150      | Sep 2014              |         |                 |               |
| H45 [*] Informe del año tres, emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto  | 1        | Sep 2014              |         |                 |               |
| H41 [*] Al menos 100 mipymes están participando del programa de buenas prácticas.  | 100      | Sep 2014              |         |                 |               |
| H24 [*] Mecanismo de fondo concursable, contratado.  | 1        | Sep 2014              |         |                 |               |
| H47 [*] Tercera etapa de intercambios de experiencias realizados   | 1        | Sep 2014              |         |                 |               |
| H42 [*] Al menos 60 Mipymes, se han beneficiado del fondo concursable  | 60       | Oct 2014              |         |                 |               |
| H48 [*] Tercera etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.  | 1        | Oct 2014              |         |                 |               |
| H51 [*] 90 Mipymes recibieron asistencia técnica del fondo concursable.  | 90       | Nov 2014              |         |                 |               |
| H52 [*] 100% de las gremiales de la CTTS, fueron capacitadas y asistidas técnicamente.   | 100      | Dic 2014              |         |                 |               |
| H50 [*] 4,400 personas fueron capacitadas, en turismo sostenible (1,100 MIPYMES)   | 4400     | Dic 2014              |         |                 |               |
| H55 [*] Cuarta etapa de intercambios de experiencias realizados  | 1        | Jul 2015              |         |                 |               |
| H53 [*] Informe del año cuatro, emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto  | 1        | Ago 2015              |         |                 |               |
| H56 [*] Cuarta etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.   | 1        | Ago 2015              |         |                 |               |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO****[No se reportaron factores para este período]**

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

|  | Nivel | Acción de mitigación   | Responsable         |
|--|-------|--|---------------------|
| 1. 3-No hay voluntad y/o disponibilidad para la aportación financiera de las gremiales y las MiPymes                     | Alto  | La CTTS debe promover el Programa entre sus gremiales y las MiPymes. La CTPT acompañará en este esfuerzo. Coordinar con la experiencia del Programa DELMYPE y sus lecciones aprendidas. Tomar en cuenta el apoyo establecido en el Componente III.           | Project Coordinator |
| 2. MiPymes de turismo de la región Trifinio no están participando activamente del Programa ni hacen uso de sus servicios | Alto  | La CTTS debe promover el Programa entre sus gremiales y las MiPymes. La CTPT acompañará en este esfuerzo. Coordinar con la experiencia del Programa DELMYPE y sus lecciones aprendidas. Tomar en cuenta el apoyo establecido en los Componentes I, II y III. | Project Coordinator |
| 3. Políticas migratorias dificultan la integración y afectan al Programa   | Medio | Acción de la CTPT a través de las direcciones ejecutivas para homologar facilidades migratorias en los tres países. Tomar en cuenta el rol del comité interinstitucional (incluyendo gobiernos municipales)  | Project Coordinator |
| 4. Se deterioran las buenas condiciones operativas y de seguridad en El Salvador, Guatemala y Honduras                   | Medio | Generar acuerdos con ministerios de seguridad y entes rectores nacionales y locales para tomar acciones y comunicarse con las instituciones de los tres países   | Project Coordinator |
| 5. Instituciones financieras y cooperantes internacionales no están dispuestos a apoyar iniciativas de la CTTS.          | Medio | Desde un principio hay que promover y relacionar a la CTTS y sus gremiales con las instituciones (El Comité Interinstitucional jugará un papel importante)   | Project Coordinator |

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 31    RIESGOS VIGENTES: 31    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

## Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

## Factor

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

## Comentarios

El ejecutor (CTPT) ELABORE UN PLAN PARA RECUPERAR COSOTS, ESPECIALMENTE CUANDO COMIENCE LA REALIZACIÓN DE TALLERES CON LOS EMPRESARIOS

SE RECOMIENDA COMENZAR A DISEÑAR EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD, JUNTAMENTE CON LA CÁMARA TRINACIONAL Y CON LAS INSTITUCIONES NACIONALES INVOLUCRADAS.

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La sostenibilidad del Turismo en la región del Trifinio, depende en su mayoría de tres factores: El primer factor: La ruta trinacional de turismo sostenible, la cual estará lista para septiembre 2012, circuitos turísticos trinacionales, sean por tiempo de estadía o temáticos. El segundo factor: la capacitación de los sectores tanto privado como público, las cuales se llevarán a cabo en el 2013 y parte del 2014, para poder ofrecer un servicio a la altura de las necesidades de los turistas. A la vez se estará capacitando a partir de agosto de este año en forma práctica a los agremiados de la CTTS en los temas que ellos mismos definan según las necesidades de los mismos.

El tercer factor es sin duda la comercialización de la ruta mediante la comercialización de las mipymes turísticas de la región para que cada una de ellas puedan tener sus productos y/o servicio en los ámbitos locales, nacionales e internacionales, mediante promoción a nivel regional e internacional y mediante mercadeo con el apoyo de los Tour Operadores nacionales y mayoristas extranjeros en la promoción y venta de los circuitos y paquetes turísticos.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]