



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Resumen del desempeño acumulativo del proyecto de Ordenamiento del Turismo Sostenible de la Región del Trifinio al 31 de diciembre del 2012.

Los principales resultados alcanzados en forma acumulada son:

COMPONENTE 1) Análisis de Oferta y Demanda, y Planificación Estratégica: Se cuenta con

a) Diagnóstico del Destino Turístico Región Trifinio, que incluye

1. Identificación, categorización y jerarquización de los recursos turísticos (atractivos) por municipio. 2. Identificación de los servicios turísticos existentes en cada municipio, su calidad y capacidad. 3. Identificación de los servicios básicos existentes en cada municipio, su cobertura y calidad. 4. Analizar el entorno político, institucional, económico y financiero, social, cultural, y la seguridad. 5. Identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada municipio.

b) Sondeo de la Demanda Actual y Potencial de la Región Trifinio:

1. Evolución que ha tenido la afluencia de turismo. 2. Perfil del turista dentro de la Región Trifinio. 3. Los sitios que visitan y los circuitos turísticos que realizan durante el viaje. 4. Los tipos de turismo y actividades que buscan o solicitan. 5. Los servicios turísticos que utilizan. 5. La estacionalidad de la afluencia turística: temporada alta, media y baja. 7. Estimado del gasto promedio que realizan los turistas dentro del Trifinio.

c) Diseño de la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible: que incluye

1. Introducción del concepto de Ruta Turística y los elementos de una ruta turística exitosa. 2. Conocer los recursos turísticos más relevantes, singulares y representativos. 3. Diseñar en forma participativa la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible (RTTS). 4. Evaluar los estándares de calidad y sostenibilidad mínimos requeridos de cada sitio. 5. Mapa de la Ruta Trinacional. 6. Catálogo de imágenes fotográficas de alta resolución de los 45 municipios para fines de promoción y comercialización de la Ruta Trinacional.

COMPONENTE 3) Fortalecimiento Institucional del Sector:

a) **Programa de capacitación dirigido a los miembros de la Junta Directiva y Delegados Gremiales asociados de los tres países.** Un total de 43 talleres: Socialización del Proyecto, Turismo Sostenible, Planificación Estratégica, Gestión de Proyectos, Eventos y Ferias, Afiliación y Sostenibilidad organizacional; Capacitación y formación, Funciones del Sector Público y Privado en el desarrollo del Sector Turismo, Planes de negocios, transparencia y rendición de cuentas, patrocinio y cooperación externa; calidad de servicios turísticos; planes de mercadeo; participación en ferias internacionales, comunicación y promoción; acceso a fuentes de financiamiento. Se ha logrado atender con estas acciones de capacitación a un total de xxxx

b) Organización y funcionamiento del Comité Interinstitucional de Turismo Sostenible CITURS.

Se realizaron 3 reuniones con actores interinstitucionales vinculados al sector turismo, preparatorios para la integración del CITURS a nivel trinacional, lo cual se logró en la primera asamblea o Reunión Trinacional del Comité realizada el 13 de septiembre del 2012, contando con una agenda de temas prioritarios a abordar para el fortalecimiento del sector. Participaron un total de 96 actores de los tres países. Los componentes 2 y 4 inician en el 2013.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El programa ha avanzado razonablemente en sus actividades; no obstante, se deberá agilizar su ejecución en los próximos meses. Si bien la dinámica de ejecución pudo haberse reducido a partir de septiembre 2012 con la salida del coordinador del Programa, al presente se reportan avances importantes. Se recomienda que en reportes siguientes, se enfatice, además en las actividades, en la obtención de productos y resultados. Cabe mencionar que al presente, se ha desembolsado un 15% (\$380,050.38 de \$2.5 millones) del monto del FOMIN, mientras que ha transcurrido un 62% del periodo original aprobado (48 meses) y que al presente, representa un 48% del plazo actual de ejecución, por lo que en esos términos, el programa va avanzando lentamente. Debe tomarse también acción con los fondos de contrapartida, que al presente no se registra oficial y contablemente los aportes (o sea, el pari-passu es 0%, vrs 15%). El Banco podría no conceder desembolsos mientras no se balancee el pari-passu. En resumen, y tomando en cuenta los avances de 2012, y a los cumplimientos de los hitos (que han sido ajustados con base a las reprogramaciones) el programa se califica como satisfactorio. No obstante, el programa debe cumplir la programación actual ajustada e iniciar la obtención de la línea de base y las actividades de capacitación y asistencia a las MIPYMES de la Ruta definida hasta el presente.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El 90% de las acciones acumuladas al 31 de diciembre del 2012, fueron realizadas durante el semestre julio diciembre. El proyecto inició oficialmente en el mes de febrero del 2012 y las acciones realizadas durante el primer semestre, fueron únicamente el inicio de la socialización del programa y algunos eventos preparatorios y primeras acciones del proceso de capacitación y fortalecimiento de actores públicos y privados del sector en la Región del Trifinio. Por lo anterior lo realizado en el semestre, es coincidente con el acumulado al final del año.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Idem a los comentarios del desempeño acumulado, en este caso.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores | | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado | Estado |
|--|-------|---|--------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|
| Propósito: El propósito es lograr la articulación y posicionamiento de la Ruta Trinacional de Turismo, sobre la base de las políticas de turismo de El Salvador, Guatemala y Honduras, y en consistencia con las estrategias emanadas del CCT-SITCA. Para lograrlo el Programa apoyará el desarrollo ordenado y concertado a nivel trinacional del sector y el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MiPyMEs mediante asistencia técnica, capacitación, intercambio de experiencias, asesoría en mejores prácticas de manejo de turismo sostenible. | P.11 | "Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio", comercializada como destino turístico de calidad a nivel mundial y gestionada por la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio. | 0 | | | 1 Ene 2015 | 0 | |
| | P.12 | Al menos 1.100 MiPyMes aplicando las prácticas y las metodologías de comercialización de turismo sostenible. | 0 | | | 1100 Ene 2015 | 0 | |
| | P.13 | Cámara Trinacional de Turismo operando, en forma sostenible, el modelo de prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica para la mejora de la competitividad y la calidad de servicio de MiPyMes turísticas de la Región. | | | | Ene 2015 | No | |
| | P.14 | 150 Mipymes han mejorado sus estándares de calidad de servicios, con relación al diagnóstico de la línea de base. | 0 | | | 150 Ene 2015 | 0 | |
| | P.15 | Al menos 30 empresas ofreciendo nuevos servicios en turismo sostenible en la Ruta Trinacional. | 0 | | | 30 Ene 2015 | 0 | |
| Componente 1: Análisis para el mejor ajuste de oferta y demanda, y Planificación estratégica. Peso: 13% Clasificación: Satisfactorio | C1.11 | Cámara Trinacional de Turismo Sostenible, cuenta con una Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio, diseñada, con destinos definidos, adoptada e implementada. | 0 | | | 1 Jul 2013 | Dic 2012 | |
| | C1.12 | Al mes 15 del Programa, la CTTS cuenta con un Diagnóstico de la Ruta Trinacional de Turismo. | 0 | | | 1 Jul 2012 | 0 Jul 2012 | Atrasado |
| | C1.13 | Al mes 20 del Programa, Estudio de demanda actual y potencial de la Ruta realizado, que servirá como base para la estrategia de desarrollo de la ruta y de promoción y comercialización. | 0 | | | 1 May 2013 | Dic 2012 | |
| | C1.14 | Al mes 20 del Programa, la Ruta Trinacional y la estrategia de desarrollo del destino elaboradas. | 0 | | | 1 May 2013 | Dic 2012 | |
| | C1.15 | Al mes 20 del Programa los impactos transfronterizos y su efecto sobre comunidades, zonas arqueológicas, hábitats sensibles y áreas protegidas identificados y sus acciones de manejo de impactos realizadas. | | | | May 2013 | No Dic 2012 | |
| Componente 2: Capacitación de Población y Recursos Humanos y Sostenibilidad Ambiental y Cultural. Peso: 42% Clasificación: Satisfactorio | C2.11 | Al mes 48 del Programa, al menos 1.100 MiPyMes de la región Trifinio han implementado los servicios del Programa, correspondiendo a 4,4000 personas capacitadas e incorporando sus conocimientos a sus actividades laborales. | 0 | | | 1100 Ago 2015 | Dic 2012 | |
| | C2.12 | Al menos 150 MiPyMes han implementado estándares de calidad BPM. | 0 | 50 Ene 2013 | | 150 Ago 2015 | Dic 2012 | |
| | C2.13 | Al mes 24 del programa, por lo menos 15 prestadores de servicios de asistencia técnica capacitados y acreditados para implementar el programa de BPM. | 0 | | | 15 Sep 2013 | Dic 2012 | |
| | C2.14 | Al mes 24 del programa, 15 prestadores de servicios de capacitación, acreditados para implementar el Programa de Capacitación en Turismo Sostenible de la región Trifinio. | 0 | | | 15 Sep 2013 | Dic 2012 | |
| | C2.15 | Al mes 30 del Programa: Unas 250 MiPyMes capacitadas en turismo sostenible. | 0 | | | 250 Sep 2014 | Dic 2012 | |
| | C2.16 | Al mes 30 del Programa, el mecanismo del Fondo Concursable, operando y atendiendo empresas. | 0 | | | 1 Sep 2014 | Dic 2012 | |
| | C2.17 | 90 pequeños y medianos empresarios turísticos y comunidades han participado y se han beneficiado del fondo concursable de asistencia técnica. | 0 | | | 90 Ago 2015 | Dic 2012 | |
| | | | | | | | | |
| Componente 3: Fortalecimiento Institucional del Sector. Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio | C3.11 | Cámara Trinacional de Turismo Sostenible, se ha consolidado como Instancia Privada promotora de la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible en la Región Trifinio, y está reconocida por las Institucionales Nacionales de Turismo de los 3 países, al mes 25 del Programa. | | | | Oct 2014 | No Dic 2012 | |
| | C3.12 | Al final del Programa, establecido el Comité Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio, en el cual están incorporadas instituciones del Sector Público de los 3 países, la CTTS, la CTPT y el CCT del SICA, como instancia rectora del Turismo a nivel Trinacional. | 0 | | | 92015 Ene 2015 | Dic 2012 | |
| | C3.13 | Al mes 25, sistemas de gestión, de información y de monitoreo, implementados por la CTTS, incluyendo un Portal Web Trinacional en línea para promocionar productos y servicios de turismo. | 0 | | | 1 Oct 2014 | Dic 2012 | |
| | C3.14 | Al mes 36 del Programa, capacitación para 100 representantes de 10 gremiales miembros de la CTTS y 35 representantes del sector Público Nacional (Turismo, Migración, Aduanas y Seguridad Pública), implementada. | 0 | | | 135 Sep 2014 | Dic 2012 | |
| Componente 4: Imagen, Promoción y Comercialización. Peso: 35% Clasificación: Satisfactorio | C4.11 | Ruta Trinacional de Turismo Sostenible y sus destinos posicionados y promovidos por la CTTS en los principales mercados de Centroamérica y el mundo, a través de unos 15 Tour Operadores y Periodistas, Nacionales e internacionales; de ellos, al menos 5 Tour Operadoras comercializan la Ruta. | 0 | | | 15 Sep 2015 | Dic 2012 | |
| | C4.12 | En el mes 36 del Programa, estrategia de promoción, comercialización y monitoreo de la Ruta implementada por la CTTS. | 0 | | | 1 Sep 2014 | Dic 2012 | |
| | C4.13 | En el mes 36 del Programa, Materiales promocionales para mercadeo y promoción de la Ruta elaborados e incorporados en folletos de 60 operadores turísticos. | 0 | | | 60 Sep 2014 | Dic 2012 | |
| | C4.14 | Al mes 25 del Programa, al menos 5 Convenios firmados con tour operadoras nacionales e internacionales para promocionar y comercializar de la Ruta Trifinio. | 0 | | | 5 Oct 2013 | Dic 2012 | |
| | C4.15 | Al mes 36 del Programa, Centros de Información Turística, administrados por Gremiales de Turismo de los 3 países, asociadas a la CTTS. | 0 | | | 3 Sep 2014 | Dic 2012 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|------------------------|----------|--|
| C4.16 | Al mes 40 del Programa, al menos 4 actividades trinacionales se han fortalecido y/o establecido | 0 | | | | 4 Ene 2015 70000 | Dic 2012 | |
| C4.17 | Al mes 40 del Programa, al menos 100 la Red de la Región Trifinio informados de la importancia del turismo para el desarrollo de sus comunidades. | 0 | | | | Ene 2015 500 | Dic 2012 | |
| C4.18 | Al mes 40 del Programa, al menos 500 MIPYMes de la región Trifinio, han logrado incorporar su oferta de servicios en los diferentes medios de promoción a nivel local, regional e internacional. | 0 | | | | Ene 2015 | Dic 2012 | |

| Hitos | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado |
|--|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------------|
| H0 [*] Conditions Prior | 7 | Jul 2011 | 7 | Ago 2011 | Logrado tarde |
| H1 [*] Consultoría en fortalecimiento institucional de la CTTS, Contratada y en ejecución al 10% | 10 | May 2012 | 10 | May 2012 | Logrado |
| H2 [*] Estudio de demanda actual y potencial contratado | 1 | May 2012 | 1 | May 2012 | Logrado |
| H3 [*] Diagnóstico del destino de ruta en proceso, consultoría en ejecución en un 40% | 40 | Jun 2012 | 40 | Jun 2012 | Logrado |
| H4 [*] Plan de fortalecimiento de la CTTS, diseñado e implementado | 1 | Jul 2012 | 1 | Jul 2012 | Logrado |
| H5 [*] Diseño de Ruta trinacional de turismo contratada y en ejecución | 1 | Ago 2012 | 1 | Jul 2012 | Logrado |
| H6 [*] Terminos de referencia elaborados para la Evaluación ambiental y social de la ruta | 1 | Ago 2012 | 1 | Ago 2012 | Logrado |
| H7 [*] Diagnóstico del destino de Ruta concluido | 1 | Ago 2012 | 1 | Ago 2012 | Logrado |
| H8 [*] Estudio de demanda actual y potencial finalizado | 1 | Ago 2012 | 1 | Ago 2012 | Logrado |
| H9 [*] Estrategia de desarrollo de turismo sostenible, contratada | 1 | Sep 2012 | 1 | May 2012 | Logrado |
| H10 [*] Diseño de Ruta trinacional de turismo concluido | 1 | Sep 2012 | 1 | Ago 2012 | Logrado |
| H11 [*] Estrategia de desarrollo de turismo sostenible, finalizada | 1 | Sep 2012 | 1 | Jun 2012 | Logrado |
| H12 [*] Primera etapa de intercambios de experiencias realizados | 1 | Sep 2012 | 1 | Oct 2012 | Logrado tarde |
| H13 [*] Talleres de lanzamiento del proyecto finalizados | 3 | Nov 2012 | 3 | Nov 2012 | Logrado |
| H14 Iniciado el proceso de organización del Comité Trinacional de Turismo Sostenible. | 1 | Nov 2012 | 1 | Sep 2012 | Logrado |
| H15 [*] Programa de Buenas Prácticas de manejo, con diseño finalizado. | 1 | Abr 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H16 [*] Programa de capacitación de turismo sostenible diseñado. | 1 | Abr 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H17 [*] Consultoría en promoción y mercadeo contratada | 1 | May 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H18 [*] Estrategia de promoción y comercialización de ruta contratado | 1 | May 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H19 Comité trinacional de turismo sostenible integrado y operando | 1 | May 2013 | 0 | Ago 2012 | |
| H20 Concluida la implementación del Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental. | 1 | May 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H21 [*] Plan de capacitación diseñado y validado e implementados los primeros tres talleres de capacitación ejecutados | 1 | Jun 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H22 [*] Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental contratado | 1 | Jul 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H23 [*] Evaluación ambiental y social finalizada. | 1 | Jul 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H24 [*] Consultoría en competitividad de mipymes en ejecución al 10% | 10 | Ago 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H25 [*] Línea de Base Elaborada | 1 | Ago 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H26 [*] Sistema de monitoreo evaluación y sistematización, implementado y operando. | 1 | Ago 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H27 [*] Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental diseñado, e iniciada su implementación. | 1 | Ago 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H28 [*] Estrategia de promoción y comercialización de la Ruta implementada al 50% | 50 | Sep 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H29 [*] Segunda etapa de intercambios de experiencias realizados | 1 | Sep 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H30 [*] Primera etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada. | 1 | Oct 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H31 [*] Segunda etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada. | 1 | Oct 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H32 [*] Un estimado de 20 mipymes por país (60) están participando del programa de buenas prácticas. | 60 | Oct 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H33 [*] Centros de información turística diseñados. | 5 | Nov 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H34 [*] Plan de sensibilización de cultura turística ambiental implementado | 1 | Nov 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H35 [*] Estrategia de promoción y comercialización de la ruta concluida | 1 | Nov 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H36 [*] Primer Informe emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto | 1 | Nov 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H37 [*] Mecanismo de fondo concursable diseñado y comenzada su implementación | 1 | Nov 2013 | 0 | Dic 2012 | |
| H38 [*] Al menos 2,000 personas han sido capacitadas | 2000 | Feb 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H39 [*] Al menos 3,000 personas han sido capacitadas | 3000 | Mar 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H40 [*] Estrategia de promoción y comercialización finalizada. | 1 | Mar 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H41 [*] Centros de información turística y de Interpretación construidos o habilitados. | 5 | May 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H42 [*] Al menos 30 Mipymes, se han beneficiado del fondo concursable | 30 | May 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H43 [*] Al menos el 50% del plan de capacitación se ha implementado y la asistencia técnica a sido implementado al 100% de las gremiales de la CTTS. | 100 | Jul 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H44 [*] 150 Mipymes participaron del Programa de BMP | 150 | Sep 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H45 [*] Informe del año tres, emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto | 1 | Sep 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H46 [*] Al menos 100 mipymes están participando del programa de buenas prácticas. | 100 | Sep 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H47 [*] Mecanismo de fondo concursable, contratado. | 1 | Sep 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H48 [*] Tercera etapa de intercambios de experiencias realizados | 1 | Sep 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H49 [*] Al menos 60 Mipymes, se han beneficiado del fondo concursable | 60 | Oct 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H50 [*] Tercera etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada. | 1 | Oct 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H51 [*] 90 Mipymes recibieron asistencia técnica del fondo concursable. | 90 | Nov 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H52 [*] 100% de las gremiales de la CTTS, fueron capacitadas y asistidas técnicamente. | 100 | Dic 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H53 [*] 4,400 personas fueron capacitadas, en turismo sostenible (1,100 MIPYMES) | 4400 | Dic 2014 | 0 | Dic 2012 | |
| H54 [*] Cuarta etapa de intercambios de experiencias realizados | 1 | Jul 2015 | 0 | Dic 2012 | |
| H55 [*] Informe del año cuatro, emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto | 1 | Ago 2015 | 0 | Dic 2012 | |
| H56 [*] Cuarta etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada. | 1 | Ago 2015 | 0 | Dic 2012 | |

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|--|-------|--|---------------------|
| 1. 3-No hay voluntad y/o disponibilidad para la aportación financiera de las gremiales y las MiPymes | Alto | La CTTS debe promover el Programa entre sus gremiales y las MiPymes. La CTPT acompañará en este esfuerzo. Coordinar con la experiencia del Programa DELMYPE y sus lecciones aprendidas. Tomar en cuenta el apoyo establecido en el Componente III. | Project Coordinator |
| 2. MiPymes de turismo de la región Trifinio no están participando activamente del Programa ni hacen uso de sus servicios | Alto | La CTTS debe promover el Programa entre sus gremiales y las MiPymes. La CTPT acompañará en este esfuerzo. Coordinar con la experiencia del Programa DELMYPE y sus lecciones aprendidas. Tomar en cuenta el apoyo establecido en los Componentes I, II y III. | Project Coordinator |
| 3. Políticas migratorias dificultan la integración y afectan al Programa | Medio | Acción de la CTPT a través de las direcciones ejecutivas para homologar facilidades migratorias en los tres países. Tomar en cuenta el rol del comité interinstitucional (incluyendo gobiernos municipales) | Project Coordinator |
| 4. Se deterioran las buenas condiciones operativas y de seguridad en El Salvador, Guatemala y Honduras | Medio | Generar acuerdos con ministerios de seguridad y entes rectores nacionales y locales para tomar acciones y comunicarse con las instituciones de los tres países | Project Coordinator |
| 5. Instituciones financieras y cooperantes internacionales no están dispuestos a apoyar iniciativas de la CTTS. | Medio | Desde un principio hay que promover y relacionar a la CTTS y sus gremiales con las instituciones (El Comité Interinstitucional jugará un papel importante) | Project Coordinator |

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 31 RIESGOS VIGENTES: 31 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

[X] Institucionalidad de la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible (CTTS) del Trifinio.

Comentarios

EL Programa debe de trabajar desde el inicio en establecer un mecanismo de recuperación de costos y/o financiamientos externos, especialmente con la participación y posteriormente el liderazgo de la CTTS

EL Programa debe de trabajar desde el inicio en el Plan de Sostenibilidad, especialmente con la participación y posteriormente el liderazgo de la CTTS

Se deben fortalecer las Capacidades de la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible del Trifinio, con la visión de que será la institución que dará continuidad y sostenibilidad al apoyo a las MIPYMES turísticas del Trifinio.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Sostenibilidad de la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible: Se trabajará en los siguientes temas: Capacidades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, de coordinación, organización y gestión

Consolidación de la Gestión Institucional

Gestión de Mecanismos de financiamiento para el sector turismo

Gestión de la señalización Interpretativa

Proyección y sensibilización de las comunidades locales y regionales

Gestión de la Imagen del Destino Turístico Trifinio

Investigación de Mercado Objetivo

Promoción y Comercialización turística de la Región

Lo anterior a través de asesoría directa a los miembros de la Junta Directiva y sus Comisiones de Trabajo.

A nivel de los empresarios: se tiene previsto desarrollar un programa de fortalecimiento de la competitividad y desarrollo de buenas prácticas:

Mejora de la calidad de la oferta actual: Desarrollar capacidades empresariales que permitan a las MiPyMES mejorar la calidad de sus servicios y productos y diversificar su oferta turística; Creación de nuevos productos de turismo sostenible; Fomento de la calidad turística en el sector.

Articular e incidir en el sector institucional para gestionar conjuntamente el desarrollo del sector.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

| | Relativa a | Autor |
|---|----------------|----------------------------------|
| 1. COORDINACION ENTRE CAMARA TRINACIONAL (CTTS) Y COMISION DEL PLAN TRIFINIO (CTPT). Es sumamente importante realizar la socialización del programa con los miembros de la CTTS, y ésta, a su vez, con la gramiales y empresas miembros, a fin de lograr una participación en la ejecución del programa. Asimismo, es importante mantener una coordinación entre la CTTS y la CTPT en las actividades de ejecución. En este programa, la elaboración d ela ruta turística se trabajó con la participación de los miembros de la Camara y empresas, si no también, de otras entidades públicas | Implementation | VILLACORTA, GUILLERMO [FOMIN] |

(gobierno local y central). Esta coordinación se deberá profundizar durante la ejecución.