








ID	Acti	Estac	% Avanc	PN	Detalle	Fuente	Hito	EDT	Nombre de la Tarea	Duració	Inicio	Fin	Pre	BID	Contribución
0		Yes	Futu	0%			No	0	POA HO-L1117 Ciudad Mujer	1434 d	Wed 29/06/16	Mon 16/05/22		\$20,000,000	\$27,676,987
1		Yes	Futu	0%	C	BID	No	1	COMPONENTE 1: Atención integral para el empleo y generación de empla de las mujeres (MAE)	1251 days	Wed 15/02/17	Tue 05/04/22		\$465,000	\$14,482,906
2		Yes	Futu	0%	P	BID	No	1.1	Estudio sobre demanda y oferta productiva laboral elaborados	165 days	Wed 22/02/17	Wed 25/10/17		\$96,000	\$0
3		Yes	Futu	0%			No	1.1.1	Proceso de Contratación	85 day	Wed 22/02/17	Wed 28/06/17	70	\$0	\$0
4		Yes	Futu	0%		BID	No	1.1.2	Ejecución del Contrato	80 day	Thu 29/06/17	Wed 25/10/17		\$96,000	\$0
5		Yes	Futu	0%			No	1.1.2.	Pago 1	10 day	Thu 29/06/17	Wed 12/07/17	3	\$19,200	\$0
6		Yes	Futu	0%			No	1.1.2.	Pago 2	30 day	Thu 13/07/17	Wed 23/08/17	5	\$38,400	\$0
7		Yes	Futu	0%			No	1.1.2.	Pago 3	40 day	Thu 24/08/17	Wed 25/10/17	6	\$38,400	\$0
8		Yes	Futu	0%	P		No	1.2	Mujeres atendidas por servicios de bolsas de empleo	1083 d	Thu 24/08/17	Thu 10/02/22		\$10,000	\$297,623
9		Yes	Futu	0%		BID	No	1.2.1	Metodología de seguimiento laboral y de emprendimientos femeninos (de las usuarias de los servicios MAE)	85 days	Thu 24/08/17	Fri 05/01/18		\$10,000	\$0
10		Yes	Futu	0%			No	1.2.1.	Proceso de Contratación	25 day	Thu 24/08/17	Thu 28/09/17	70	\$0	\$0
11		Yes	Futu	0%		BID	No	1.2.1.	Ejecución del Contrato	60 day	Fri 29/09/17	Fri 05/01/18		\$10,000	\$0
12		Yes	Futu	0%			No	1.2.1.	Pago 1	10 day	Fri 29/09/17	Wed 18/10/17	10	\$2,000	\$0
13		Yes	Futu	0%			No	1.2.1.	Pago 2	20 day	Thu 19/10/17	Wed 15/11/17	12	\$4,000	\$0
42		Yes	Futu	0%	P		No	1.5	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	1231 days	Wed 15/03/17	Tue 05/04/22		\$110,000	\$5,958,330
43		Yes	Futu	0%		BID	No	1.5.1	Adecuación y pilotaje de un curso de habilidades para la vida	185 da	Wed 15/03/17	Wed 13/12/17		\$60,000	\$0
44		Yes	Futu	0%			No	1.5.1.	Proceso de Contratación	85 day	Wed 15/03/17	Wed 19/07/17	70	\$0	\$0
45		Yes	Futu	0%		BID	No	1.5.1.	Ejecución del Contrato	100 da	Thu 20/07/17	Wed 13/12/17		\$60,000	\$0
46		Yes	Futu	0%			No	1.5.1.	Pago 1	10 day	Thu 20/07/17	Wed 02/08/17	44	\$10,000	\$0
47		Yes	Futu	0%			No	1.5.1.	Pago 2	30 day	Thu 03/08/17	Wed 13/09/17	46	\$15,000	\$0
48		Yes	Futu	0%			No	1.5.1.	Pago 3	30 day	Thu 14/09/17	Wed 01/11/17	47	\$15,000	\$0
49		Yes	Futu	0%			No	1.5.1.	Pago 4	30 day	Thu 02/11/17	Wed 13/12/17	48	\$20,000	\$0
61		Yes	Futu	0%	P		No	1.6	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarias	1014 d	Wed 15/02/17	Tue 20/04/21		\$0	\$2,979,165
62		Yes	Futu	0%		Fuente	No	1.6.1	Personal INFOP	1014 d	Wed 15/02/17	Tue 20/04/21		\$0	\$2,979,165
63		Yes	Futu	0%			No	1.6.1.	Año 1	60 day	Wed 15/02/17	Wed 17/05/17	70	\$0	\$175,245
68		Yes	Futu	0%	P		No	1.7	Metodología para la conformación de alianzas con el sector productivo diseñada	165 days	Wed 22/02/17	Wed 25/10/17		\$24,000	\$0
69		Yes	Futu	0%		BID	No	1.7.1	Estudio sobre demanda y oferta productiva laboral elaborado	165 da	Wed 22/02/17	Wed 25/10/17		\$24,000	\$0


ID	Acti	Estac	% Avanc	PN	Detalle	Fuente	Hito	EDT	Nombre de la Tarea	Duració	Inicio	Fin	Pre	BID	Contribución
70	Yes	Futu	0%				No	1.7.1.	Proceso de Contratación	85 day	Wed 22/02/17	Wed 28/06/17	35	\$0	\$0
71	Yes	Futu	0%			BID	No	1.7.1.	Ejecución del Contrato	80 day	Thu 29/06/17	Wed 25/10/17		\$24,000	\$0
72	Yes	Futu	0%				No	1.7.1.	Pago 1	10 day	Thu 29/06/17	Wed 12/07/17	70	\$4,800	\$0
73	Yes	Futu	0%				No	1.7.1.	Pago 2	30 day	Thu 13/07/17	Wed 23/08/17	72	\$9,600	\$0
74	Yes	Futu	0%				No	1.7.1.	Pago 3	40 day	Thu 24/08/17	Wed 25/10/17	73	\$9,600	\$0
115	Yes	Futu	0%	P		Fuente	No	1.12	Mujeres que completan los cursos de nivelación de estudios	244 da	Wed 15/02/17	Thu 15/02/18	70	\$0	\$155,809
116	Yes	Futu	0%				No	1.12.1	Personal SEDUC	244 da	Wed 15/02/17	Thu 15/02/18		\$0	\$155,809
117	Yes	Futu	0%				No	1.12.1	Año 1	119 da	Wed 15/02/17	Tue 08/08/17		\$0	\$9,165
122	Yes	Futu	0%	C		BID	No	2	COMPONENTE 2: Atención integral de salud sexual y reproductiva para las mujeres	1332 days	Tue 16/08/16	Wed 09/02/22		\$738,500	\$5,975,626
134	Yes	Futu	0%	P			No	2.2	Mujeres que se realizan ultrasonografías de mama	1115 d	Mon 10/07/17	Wed 09/02/22		\$42,550	\$1,136,914
135	Yes	Futu	0%			BID	No	2.2.1	Adquisición de Equipo de Ultrasonografía	120 da	Mon 10/07/17	Tue 09/01/18		\$42,550	\$0
136	Yes	Futu	0%				No	2.2.1.	Proceso de Licitación	90 day	Mon 10/07/17	Fri 17/11/17	53	\$0	\$0
152	Yes	Futu	0%	P			No	2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	1115 d	Mon 10/07/17	Wed 09/02/22		\$45,000	\$16,106
153	Yes	Futu	0%			BID	No	2.4.1	Adquisición de Colposcopios	120 da	Mon 10/07/17	Tue 09/01/18		\$45,000	\$0
154	Yes	Futu	0%				No	2.4.1.	Proceso de adquisición	90 day	Mon 10/07/17	Fri 17/11/17	53	\$0	\$0
177	Yes	Futu	0%	P			No	2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales	1332 d	Tue 16/08/16	Wed 09/02/22		\$238,000	\$684,740
180	Yes	Futu	0%			BID	No	2.7.2	Adquisición de Equipo Complementario	120 da	Mon 10/07/17	Tue 09/01/18		\$163,950	\$0
181	Yes	Futu	0%				No	2.7.2.	Proceso de adquisición	90 day	Mon 10/07/17	Fri 17/11/17	53	\$0	\$0
190	Yes	Futu	0%			BID	No	2.7.4	Especialista biomédico	475 da	Tue 16/08/16	Mon 30/07/18		\$31,500	\$0
191	Yes	Futu	0%				No	2.7.4.	Proceso de Contratación	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	70	\$0	\$0
192	Yes	Futu	0%				No	2.7.4.	Proceso de Pago 50%	440 da	Tue 11/10/16	Mon 30/07/18		\$31,500	\$0
193	Yes	Futu	0%				No	2.7.4.	Año 1	220 da	Tue 11/10/16	Wed 30/08/17	19	\$15,750	\$0
207	Yes	Futu	0%	C		BID	No	3	COMPONENTE 3: Atención integral a la VCM	1307 d	Fri 30/09/16	Mon 21/02/22		\$544,000	\$3,733,844
215	Yes	Futu	0%	P		BID	No	3.2	Sistema de referencias y contra referencias implementado en los territorios de Ciudad Mujer y funcionando	205 days	Wed 19/04/17	Fri 16/02/18		\$117,000	\$0
216	Yes	Futu	0%			BID	No	3.2.1	Diseño e implementación de un sistema de referencia/contra-referencia para casos de VCM en los territorios de CM	205 days	Wed 19/04/17	Fri 16/02/18		\$117,000	\$0
217	Yes	Futu	0%			BID	No	3.2.1.	Proceso de Contratación	85 day	Wed 19/04/17	Wed 16/08/17	70	\$0	\$0
218	Yes	Futu	0%			BID	No	3.2.1.	Ejecución del Contrato	120 da	Thu 17/08/17	Fri 16/02/18		\$117,000	\$0
219	Yes	Futu	0%			BID	No	3.2.1.	Pago 1	10 day	Thu 17/08/17	Wed 30/08/17	21	\$29,250	\$0


ID	Acti	Estac	% Avanc	PN	Detalle	Fuente	Hito	EDT	Nombre de la Tarea	Duració	Inicio	Fin	Pr	BID	Contribución
220	Yes	Futu	0%			BID	No	3.2.1.	Pago 2	20 day	Thu 14/09/17	Wed 18/10/17	21	\$29,250	\$0
221	Yes	Futu	0%			BID	No	3.2.1.	Pago 3	20 day	Thu 19/10/17	Wed 15/11/17	22	\$29,250	\$0
223	Yes	Futu	0%	P		BID	No	3.3	Funcionarias del MVCM capacitadas en la atención integral y manejo efectivo de casos de VCM	665 days	Wed 15/03/17	Mon 02/12/19		\$37,000	\$0
224	Yes	Futu	0%			BID	No	3.3.1	Capacitación para las proveedoras de servicios en el MVCM	665 da	Wed 15/03/17	Mon 02/12/19		\$37,000	\$0
225	Yes	Futu	0%			BID	No	3.3.1.	Año 1	185 da	Wed 15/03/17	Wed 13/12/17		\$4,111	\$0
226	Yes	Futu	0%			BID	No	3.3.1.	Proceso de Contratación	35 day	Wed 15/03/17	Wed 10/05/17	70	\$0	\$0
227	Yes	Futu	0%			BID	No	3.3.1.	Ejecución del Contrato	50 day	Fri 29/09/17	Wed 13/12/17	22	\$4,111	\$0
234	Yes	Futu	0%	P		BID	No	3.4	Sistema de seguimiento de las medidas de protección otorgadas a mujeres atendidas por CM diseñado y funcionando en los 4	305 days	Wed 19/04/17	Mon 16/07/18		\$95,000	\$0
235	Yes	Futu	0%			BID	No	3.4.1	Diseño e implementación de un sistema de seguimiento de órdenes de protección para mujeres sobrevivientes de	305 days	Wed 19/04/17	Mon 16/07/18		\$95,000	\$0
236	Yes	Futu	0%				No	3.4.1.	Proceso de Contratación	85 day	Wed 19/04/17	Wed 16/08/17	70	\$0	\$0
237	Yes	Futu	0%				No	3.4.1.	Ejecución del Contrato	160 da	Thu 16/11/17	Mon 16/07/18		\$95,000	\$0
238	Yes	Futu	0%				No	3.4.1.	Pago 1	20 day	Thu 16/11/17	Wed 13/12/17	23	\$19,000	\$0
241	Yes	Futu	0%	P		BID	No	3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de seguridad elaborados	1127 d	Thu 22/06/17	Wed 09/02/22	70	\$15,000	\$938,438
242	Yes	Futu	0%			BID	No	3.5.1	Diseño de herramienta para la elaboración de planes de seguridad para mujeres sobrevivientes de VCM, que incluya la formación a las funcionarias de CM.	125 days	Thu 22/06/17	Wed 20/12/17		\$15,000	\$0
243	Yes	Futu	0%			BID	No	3.5.1.	Proceso de Contratación	35 day	Thu 22/06/17	Wed 09/08/17	70	\$0	\$0
244	Yes	Futu	0%			BID	No	3.5.1.	Ejecución del Contrato	80 day	Thu 24/08/17	Wed 20/12/17		\$15,000	\$0
245	Yes	Futu	0%			BID	No	3.5.1.	Pago 1	10 day	Thu 24/08/17	Wed 06/09/17	24	\$5,000	\$0
246	Yes	Futu	0%			BID	No	3.5.1.	Pago 2	20 day	Fri 29/09/17	Wed 01/11/17	24	\$5,000	\$0
247	Yes	Futu	0%			BID	No	3.5.1.	Pago 3	20 day	Thu 23/11/17	Wed 20/12/17	24	\$5,000	\$0
270	Yes	Futu	0%	P		Fuent	No	3.7	Número de hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	1270 days	Fri 30/09/16	Mon 20/12/21		\$105,000	\$114,591
271	Yes	Futu	0%			BID	No	3.7.1	Diseño/adequación e implementación de educación colectiva para prevenir la VCM dirigida a mujeres y hombres adultos	525 days	Fri 30/09/16	Tue 27/11/18		\$105,000	\$0
272	Yes	Futu	0%				No	3.7.1.	Proceso de Contratación	85 day	Fri 30/09/16	Fri 10/02/17		\$0	\$0
273	Yes	Futu	0%			BID	No	3.7.1.	Ejecución del Contrato	410 da	Mon 27/03/17	Tue 27/11/18		\$105,000	\$0
274	Yes	Futu	0%			BID	No	3.7.1.	Diseño	120 da	Mon 27/03/17	Tue 19/09/17		\$30,000	\$0
275	Yes	Futu	0%			BID	No	3.7.1.	Pago 1	10 day	Mon 27/03/17	Fri 07/04/17	27	\$10,000	\$0




ID	Acti	Estac	% Avanc	PN	Detalle	Fuente	Hitc	EDT	Nombre de la Tarea	Duració	Inicio	Fin	Pre	BID	Contribución
276	Yes	Futu	0%			BID	No	3.7.1.	Pago 2	20 day	Tue 13/06/17	Mon 10/07/17	27	\$10,000	\$0
277	Yes	Futu	0%			BID	No	3.7.1.	Pago 3	20 day	Tue 22/08/17	Tue 19/09/17	27	\$10,000	\$0
286	Yes	Futu	0%	P		BID	No	3.8	Protocolo interinstitucional para la atención integral a casos de VCM con entidades externas en los territorios diseñado y	290 days	Wed 26/04/17	Mon 02/07/18		\$70,000	\$0
287	Yes	Futu	0%			BID	No	3.8.1	Diseño e implementación de un protocolo interinstitucional para la atención integral a casos de VCM en los territorios de	185 days	Fri 22/09/17	Mon 02/07/18		\$30,000	\$0
288	Yes	Futu	0%				No	3.8.1.	Proceso de Contratación	35 day	Fri 22/09/17	Wed 15/11/17	70	\$0	\$0
293	Yes	Futu	0%			BID	No	3.8.2	Producción de materiales educativos sobre VCM	75 day	Wed 26/04/17	Wed 09/08/17		\$40,000	\$0
294	Yes	Futu	0%				No	3.8.2.	Proceso de Contratación	35 day	Wed 26/04/17	Wed 14/06/17	70	\$0	\$0
295	Yes	Futu	0%				No	3.8.2.	Entrega de material impreso	40 day	Thu 15/06/17	Wed 09/08/17	29	\$40,000	\$0
296	Yes	Futu	0%	C		BID	No	4	COMPONENTE 4: Atención integral a mujeres adolescentes	1250 d	Wed 04/01/17	Mon 21/02/22		\$886,540	\$3,484,611
297	Yes	Futu	0%	P		BID	No	4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	1250 days	Wed 04/01/17	Mon 21/02/22		\$196,067	\$270,861
298	Yes	Futu	0%			BID	No	4.1.1	Diseño y pilotaje de un curso de habilidades para la vida	1214 d	Wed 04/01/17	Tue 21/12/21		\$196,067	\$0
299	Yes	Futu	0%			BID	No	4.1.1.	Proceso de contratación	135 da	Wed 04/01/17	Wed 19/07/17	70	\$0	\$0
300	Yes	Futu	0%			BID	No	4.1.1.	Ejecución del Contrato	1079 d	Thu 20/07/17	Tue 21/12/21		\$196,067	\$0
301	Yes	Futu	0%				No	4.1.1.	Diseño	75 day	Thu 20/07/17	Wed 08/11/17		\$58,802	\$0
302	Yes	Futu	0%				No	4.1.1.	Pago 1	25 day	Thu 20/07/17	Wed 23/08/17	29	\$11,760	\$0
303	Yes	Futu	0%				No	4.1.1.	Pago 2	25 day	Thu 24/08/17	Thu 28/09/17	30	\$23,521	\$0
304	Yes	Futu	0%				No	4.1.1.	Pago 3	25 day	Fri 29/09/17	Wed 08/11/17	30	\$23,521	\$0
305	Yes	Futu	0%				No	4.1.1.	Pilotaje	1004 d	Thu 09/11/17	Tue 21/12/21		\$137,265	\$0
306	Yes	Futu	0%				No	4.1.1.	Año 1	32 day	Thu 09/11/17	Fri 22/12/17	30	\$8,580	\$0
317	Yes	Futu	0%	P		BID	No	4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	1250 days	Wed 04/01/17	Mon 21/02/22		\$65,273	\$270,861
318	Yes	Futu	0%			BID	No	4.2.1	Diseño y pilotaje de un curso de habilidades para la vida	1214 d	Wed 04/01/17	Tue 21/12/21		\$65,273	\$0
319	Yes	Futu	0%			BID	No	4.2.1.	Proceso de contratación	135 da	Wed 04/01/17	Wed 19/07/17	70	\$0	\$0
320	Yes	Futu	0%			BID	No	4.2.1.	Ejecución del Contrato	1079 d	Thu 20/07/17	Tue 21/12/21		\$65,273	\$0
321	Yes	Futu	0%				No	4.2.1.	Diseño	75 day	Thu 20/07/17	Wed 08/11/17		\$19,577	\$0
322	Yes	Futu	0%				No	4.2.1.	Pago 1	25 day	Thu 20/07/17	Wed 23/08/17	31	\$3,916	\$0
323	Yes	Futu	0%				No	4.2.1.	Pago 2	25 day	Thu 24/08/17	Thu 28/09/17	32	\$7,831	\$0
324	Yes	Futu	0%				No	4.2.1.	Pago 3	25 day	Fri 29/09/17	Wed 08/11/17	32	\$7,831	\$0

ID	Acti	Estac	% Avanc	PN	Detalle	Fuente	Hitc	EDT	Nombre de la Tarea	Duració	Inicio	Fin	Pr	BID	Contribución
325		Yes Futu	0%				No	4.2.1.	Pilotaje	1004 d	Thu 09/11/17	Tue 21/12/21		\$45,696	\$0
326		Yes Futu	0%				No	4.2.1.	Año 1	32 day	Thu 09/11/17	Fri 22/12/17	32	\$2,856	\$0
356		Yes Futu	0%	P		BID	No	4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	1112 days	Thu 13/07/17	Wed 09/02/22		\$36,000	\$240,504
357		Yes Futu	0%			BID	No	4.4.1	Diseño y pilotaje del consultorio en salud sexual y reproductiva del MAA	115 days	Thu 13/07/17	Fri 05/01/18		\$36,000	\$0
358		Yes Futu	0%			BID	No	4.4.1.	Proceso de Contratación	35 day	Thu 13/07/17	Wed 30/08/17	70	\$0	\$0
359		Yes Futu	0%			BID	No	4.4.1.	Ejecución del Contrato	60 day	Fri 29/09/17	Fri 05/01/18		\$36,000	\$0
360		Yes Futu	0%				No	4.4.1.	Pago 1	20 day	Fri 29/09/17	Wed 01/11/17	35	\$18,000	\$0
442		Yes Futu	0%	P			No	4.13	Estrategia de generación de demanda de servicios de CM por parte de las adolescentes implementada	185 days	Thu 10/08/17	Mon 21/05/18		\$93,000	\$0
443		Yes Futu	0%			BID	No	4.13.1	Diseño e implementación de una estrategia de inducción de generación de demanda de servicios de CM por parte de las adolescentes	185 days	Thu 10/08/17	Mon 21/05/18		\$93,000	\$0
444		Yes Futu	0%			BID	No	4.13.1	Proceso de Contratación	85 day	Thu 10/08/17	Wed 13/12/17	70	\$0	\$0
451		Yes Futu	0%	C		BID	No	5	COMPONENTE 5: Ampliación y fortalecimiento del Programa Ciudad Mujer	1371 days	Wed 29/06/16	Wed 16/02/22		\$15,379,607	\$0
452		Yes Futu	0%	SC			No	5.1	Subcomponente 5A. Construcción y equipamiento de CCM	527 da	Wed 29/06/16	Thu 23/08/18		\$14,651,607	\$0
453		Yes Futu	0%	P		BID	No	5.1.1	Centros CM equipados y funcionando	475 da	Tue 16/08/16	Mon 30/07/18		\$1,571,607	\$0
494		Yes Futu	0%			BID	No	5.1.1.	Especialista ambiental	475 da	Tue 16/08/16	Mon 30/07/18		\$48,000	\$0
495		Yes Futu	0%				No	5.1.1.	Proceso de Contratación	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	70	\$0	\$0
496		Yes Futu	0%				No	5.1.1.	Proceso de Pago	440 da	Tue 11/10/16	Mon 30/07/18		\$48,000	\$0
497		Yes Futu	0%				No	5.1.1.	Año 1	220 da	Tue 11/10/16	Wed 30/08/17	49	\$24,000	\$0
499		Yes Futu	0%	P		BID	No	5.1.2	Centros CM Construidos	527 da	Wed 29/06/16	Thu 23/08/18		\$13,080,000	\$0
500		Yes Futu	0%				No	5.1.2.	Gestión de terrenos	135 da	Wed 29/06/16	Wed 18/01/17		\$0	\$0
501		Yes Futu	0%				No	5.1.2.	Terrenos identificados	15 day	Wed 29/06/16	Tue 19/07/16	70	\$0	\$0
502		Yes Futu	0%				No	5.1.2.	Terrenos legalizados	120 da	Wed 20/07/16	Wed 18/01/17	50	\$0	\$0
503		Yes Futu	0%				No	5.1.2.	Diseño de Ingeniería	160 da	Fri 02/12/16	Mon 31/07/17		\$0	\$0
504		Yes Futu	0%				No	5.1.2.	Ejecución de Diseño SPS	40 day	Fri 02/12/16	Fri 03/02/17	52	\$0	\$0
505		Yes Futu	0%				No	5.1.2.	Ejecución de Diseño Juticalpa	30 day	Mon 06/02/17	Fri 17/03/17	50	\$0	\$0
506		Yes Futu	0%				No	5.1.2.	Ejecución de Diseño La Ceiba	30 day	Mon 06/02/17	Fri 17/03/17	50	\$0	\$0
507		Yes Futu	0%				No	5.1.2.	Estudios de Impacto Ambiental SPS	40 day	Mon 06/02/17	Fri 31/03/17	50	\$0	\$0

ID	Acti	Estac	% Avanc	PN	Detalle	Fuente	Hito	EDT	Nombre de la Tarea	Duració	Inicio	Fin	Pr	BID	Contribución
508	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Estudios de Impacto Ambiental Juticalpa	40 day	Mon 20/03/17	Mon 22/05/17	50	\$0	\$0
509	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Estudios de Impacto Ambiental La Ceiba	40 day	Mon 20/03/17	Mon 22/05/17	50	\$0	\$0
510	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Diseños de obra Aprobados SPS	15 day	Mon 06/02/17	Fri 24/02/17	50	\$0	\$0
511	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Diseño de obra Aprobado Juticalpa	15 day	Mon 20/03/17	Fri 07/04/17	50	\$0	\$0
512	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Diseño de Obra La Ceiba	15 day	Mon 20/03/17	Fri 07/04/17	50	\$0	\$0
513	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Licencia Ambiental SPS	40 day	Mon 03/04/17	Mon 05/06/17	50	\$0	\$0
514	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Licencia Ambiental Juticalpa	40 day	Tue 23/05/17	Mon 17/07/17	50	\$0	\$0
515	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Licencia Ambiental La Ceiba	40 day	Tue 23/05/17	Mon 17/07/17	50	\$0	\$0
516	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Permiso de construcción SPS	10 day	Tue 06/06/17	Mon 19/06/17	50	\$0	\$0
517	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Permiso de construcción Juticalpa	10 day	Tue 18/07/17	Mon 31/07/17	50	\$0	\$0
518	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Permiso de construcción La Ceiba	10 day	Tue 18/07/17	Mon 31/07/17	50	\$0	\$0
519	Yes	Futu	0%			BID	No	5.1.2.	Construcción y Supervisión Centro SPS	468 da	Fri 08/07/16	Tue 12/06/18		\$4,400,000	\$0
520	Yes	Futu	0%			BID	No	5.1.2.	Diseño y Supervision Centro SPS	468 da	Fri 08/07/16	Tue 12/06/18		\$400,000	\$0
521		Yes	Futu	0%			No	5.1.2.	Proceso de Contratación	100 da	Fri 08/07/16	Thu 01/12/16		\$0	\$0
522	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Ejecución de Diseño y Supervisión	358 da	Fri 16/12/16	Tue 12/06/18		\$400,000	\$0
523	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Pago 1	22 day	Fri 16/12/16	Tue 24/01/17	52	\$50,000	\$0
524	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Pago 2	22 day	Wed 25/01/17	Thu 23/02/17	52	\$50,000	\$0
525	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Pago 3	22 day	Mon 04/09/17	Tue 10/10/17	53	\$37,500	\$0
526	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Pago 4	22 day	Mon 06/11/17	Tue 05/12/17	53	\$37,500	\$0
533	Yes	Futu	0%			BID	No	5.1.2.	Construcción del Centro SPS	264 da	Mon 06/03/17	Tue 10/04/18		\$4,000,000	\$0
534	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Proceso de Contratación	90 day	Mon 06/03/17	Mon 17/07/17	51	\$0	\$0
535	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Ejecución de Obra	170 da	Mon 24/07/17	Tue 10/04/18		\$4,000,000	\$0
536	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Orden de Inicio y Anticipo	10 day	Mon 24/07/17	Fri 04/08/17	53	\$800,000	\$0
537	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Estimación de Obra 1	20 day	Mon 04/09/17	Mon 02/10/17	53	\$457,143	\$0
538	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Estimación de Obra 2	20 day	Mon 09/10/17	Fri 03/11/17	53	\$457,143	\$0
539	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Estimación de Obra 3	20 day	Mon 06/11/17	Fri 01/12/17	53	\$457,143	\$0
544	Yes	Futu	0%			BID	No	5.1.2.	Construcción y Supervisión Centro Juticalpa	469 da	Mon 22/08/16	Thu 26/07/18		\$4,340,000	\$0
545	Yes	Futu	0%			BID	No	5.1.2.	Diseño y Supervisión del Centro Juticalpa	469 da	Mon 22/08/16	Thu 26/07/18		\$340,000	\$0
546	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Proceso de Contratación	80 day	Mon 22/08/16	Fri 16/12/16	52	\$0	\$0
547	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Ejecución Diseño y Supervision	379 da	Tue 10/01/17	Thu 26/07/18		\$340,000	\$0
548	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Pago 1	20 day	Tue 10/01/17	Mon 06/02/17	54	\$20,000	\$0

ID	Acti	Estac	% Avanc	PN	Detalle	Fuente	Hitc	EDT	Nombre de la Tarea	Duració	Inicio	Fin	Pr	BID	Contribución
															
549	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Pago 2	22 day	Tue 07/02/17	Wed 08/03/17	54	\$20,000	\$0
550	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Pago 3	22 day	Mon 06/11/17	Tue 05/12/17	56	\$37,500	\$0
558	Yes	Futu	0%			BID	No	5.1.2.	Construcción del Centro Juticalpa	294 da	Mon 24/04/17	Wed 04/07/18		\$4,000,000	\$0
559	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Proceso de Contratación	134 da	Mon 24/04/17	Fri 03/11/17		\$0	\$0
560	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Proceso de Contratación	134 da	Mon 24/04/17	Fri 03/11/17	51	\$0	\$0
561	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Ejecución de la obra	160 da	Mon 06/11/17	Wed 04/07/18		\$4,000,000	\$0
562	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Anticipo	20 day	Mon 06/11/17	Fri 01/12/17	56	\$800,000	\$0
570	Yes	Futu	0%			BID	No	5.1.2.	Construcción y Supervisión Centro La Ceiba	469 da	Mon 19/09/16	Thu 23/08/18		\$4,340,000	\$0
571	Yes	Futu	0%			BID	No	5.1.2.	Diseño y Supervisión del Centro La Ceiba	469 da	Mon 19/09/16	Thu 23/08/18		\$340,000	\$0
572	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Proceso de Contratación	80 day	Mon 19/09/16	Mon 23/01/17	54	\$0	\$0
573	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Ejecución Diseño y Supervision	379 da	Tue 07/02/17	Thu 23/08/18		\$340,000	\$0
574	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Pago 1	22 day	Tue 07/02/17	Wed 08/03/17	57	\$20,000	\$0
575	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Pago 2	22 day	Thu 09/03/17	Fri 07/04/17	57	\$20,000	\$0
584	Yes	Futu	0%			BID	No	5.1.2.	Construcción del Centro La Ceiba	294 da	Mon 24/04/17	Wed 04/07/18		\$4,000,000	\$0
585	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Proceso de Contratación	134 da	Mon 24/04/17	Fri 03/11/17		\$0	\$0
586	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Proceso de Contratación	134 da	Mon 24/04/17	Fri 03/11/17	51	\$0	\$0
587	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Ejecución de la obra	160 da	Mon 06/11/17	Wed 04/07/18		\$4,000,000	\$0
588	Yes	Futu	0%				No	5.1.2.	Orden de Inicio y Anticipo	20 day	Mon 06/11/17	Fri 01/12/17	58	\$800,000	\$0
596	Yes	Futu	0%	SC			No	5.2	Subcomponente 5B. Fortalecimiento Institucional	1337 d	Tue 16/08/16	Wed 16/02/22		\$728,000	\$0
612	Yes	Futu	0%	P		BID	No	5.2.3	Sistema de registro e informático funcionado en todos los	733 da	Wed 19/04/17	Tue 21/04/20		\$200,000	\$0
613	Yes	Futu	0%			BID	No	5.2.3.	Desarrollo del Sistema del registro e información	733 da	Wed 19/04/17	Tue 21/04/20		\$200,000	\$0
614	Yes	Futu	0%				No	5.2.3.	Proceso de Contratación	45 day	Wed 19/04/17	Wed 21/06/17	70	\$0	\$0
615	Yes	Futu	0%				No	5.2.3.	Ejecución del Contrato	688 da	Thu 22/06/17	Tue 21/04/20		\$200,000	\$0
616	Yes	Futu	0%				No	5.2.3.	Año 1	100 da	Thu 22/06/17	Wed 15/11/17	61	\$70,000	\$0
619	Yes	Futu	0%	P		BID	No	5.2.4	Estrategia de Comunicación de CM implementada	1217 d	Wed 15/02/17	Wed 16/02/22		\$125,000	\$0
620	Yes	Futu	0%			BID	No	5.2.4.	Desarrollo e implementación de la estrategia de Comunicación de Ciudad Mujer desarrollada y realizada	1217 days	Wed 15/02/17	Wed 16/02/22		\$125,000	\$0
621	Yes	Futu	0%				No	5.2.4.	Proceso de Contratación	45 day	Wed 15/02/17	Tue 25/04/17	70	\$0	\$0
622	Yes	Futu	0%				No	5.2.4.	Ejecución del Contrato	1172 d	Wed 26/04/17	Wed 16/02/22		\$125,000	\$0
623	Yes	Futu	0%				No	5.2.4.	Año 1	100 da	Wed 26/04/17	Wed 13/09/17	62	\$25,000	\$0
628	Yes	Futu	0%	P		BID	No	5.2.5	Protocolo de atención en casos de violencia en el MAI con sistema de referencias diseñado e implementado en los CCM	115 days	Wed 11/01/17	Wed 28/06/17		\$20,000	\$0

ID	Acti	Estac	% Avanc	PN	Detalle	Fuente	Hito	EDT	Nombre de la Tarea	Duració	Inicio	Fin	Pr	BID	Contribución
629		Yes Futu	0%			BID	No	5.2.5.	Diseño de Protocolo de atención en casos de violencia en el MAI con sistema de referencias diseñado e implementado en los CCM	115 days	Wed 11/01/17	Wed 28/06/17		\$20,000	\$0
630		Yes Futu	0%				No	5.2.5.	Proceso de Contratación	35 day	Wed 11/01/17	Tue 28/02/17	70	\$0	\$0
631		Yes Futu	0%				No	5.2.5.	Ejecución del Contrato	80 day	Wed 01/03/17	Wed 28/06/17	63	\$20,000	\$0
632		Yes Futu	0%	P		BID	No	5.2.6	Metodología pedagógica para el MAI diseñada e implementada en los CCM	115 days	Wed 08/02/17	Wed 26/07/17		\$15,000	\$0
633		Yes Futu	0%			BID	No	5.2.6.	Diseño de metodologías pedagógicas para el MAI	115 da	Wed 08/02/17	Wed 26/07/17		\$15,000	\$0
634		Yes Futu	0%				No	5.2.6.	Proceso de Contratación	35 day	Wed 08/02/17	Tue 28/03/17	70	\$0	\$0
635		Yes Futu	0%				No	5.2.6.	Ejecución del Contrato	80 day	Wed 29/03/17	Wed 26/07/17	63	\$15,000	\$0
636		Yes Futu	0%			BID	No	5.2.7	Asesor de Infraestructura	475 da	Tue 16/08/16	Mon 30/07/18		\$84,000	\$0
637		Yes Futu	0%				No	5.2.7.	Proceso de Contratación	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	70	\$0	\$0
638		Yes Futu	0%				No	5.2.7.	Proceso de Pago	440 da	Tue 11/10/16	Mon 30/07/18		\$84,000	\$0
639		Yes Futu	0%				No	5.2.7.	Año 1	220 da	Tue 11/10/16	Wed 30/08/17	63	\$42,000	\$0
641		Yes Futu	0%			BID	No	5.2.8	Especialista informatico	475 da	Tue 16/08/16	Mon 30/07/18		\$84,000	\$0
642		Yes Futu	0%				No	5.2.8.	Proceso de Contratación	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	70	\$0	\$0
643		Yes Futu	0%				No	5.2.8.	Proceso de Pago	440 da	Tue 11/10/16	Mon 30/07/18		\$84,000	\$0
644		Yes Futu	0%				No	5.2.8.	Año 1	220 da	Tue 11/10/16	Wed 30/08/17	64	\$42,000	\$0
646		Yes Futu	0%	GP		BID	No	6	Gestión del Proyecto	1337 d	Tue 16/08/16	Wed 16/02/22		\$1,126,800	\$0
647		Yes Futu	0%	SC			No	6.1	Gestión del Proyecto INVEST-H	387 da	Tue 16/08/16	Tue 20/03/18		\$340,800	\$0
648		Yes Futu	0%			BID	No	6.1.1	Adquisición de Equipamiento y material de oficina	55 day	Tue 30/08/16	Mon 21/11/16		\$16,500	\$0
649		Yes Futu	0%				No	6.1.1.	Proceso de Adquisición	25 day	Tue 30/08/16	Mon 10/10/16	70	\$0	\$0
650		Yes Futu	0%				No	6.1.1.	Proceso de Pago	30 day	Tue 11/10/16	Mon 21/11/16	64	\$16,500	\$0
651		Yes Futu	0%			BID	No	6.1.2	Contratación Equipo de INVEST-H	387 da	Tue 16/08/16	Tue 20/03/18		\$324,300	\$0
652		Yes Futu	0%				No	6.1.2.	Proceso de Contratación	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16		\$0	\$0
653		Yes Futu	0%				No	6.1.2.	Coordinador de Infraestructura de Proyectos	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	70	\$0	\$0
654		Yes Futu	0%				No	6.1.2.	Especialista en adquisiciones / Administrador de contrato	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	65	\$0	\$0
655		Yes Futu	0%				No	6.1.2.	Especialista en adquisiciones	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	65	\$0	\$0
656		Yes Futu	0%				No	6.1.2.	Analista en adquisiciones	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	65	\$0	\$0
657		Yes Futu	0%				No	6.1.2.	Panel evaluador (3 Evaluadores)	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	65	\$0	\$0
658		Yes Futu	0%				No	6.1.2.	Especialista ambiental	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	65	\$0	\$0
659		Yes Futu	0%				No	6.1.2.	Oficial financiero	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	65	\$0	\$0

ID	Acti	Estac	% Avanc	PN	Detalle	Fuente	Hitc	EDT	Nombre de la Tarea	Duració	Inicio	Fin	Pr	BID	Contribución
															
660	Yes	Futu	0%				No	6.1.2.	Proceso de Pago	352 da	Tue 11/10/16	Tue 20/03/18		\$324,300	\$0
661	Yes	Futu	0%				No	6.1.2.	Año 1	240 da	Tue 11/10/16	Thu 28/09/17	65	\$162,150	\$0
663	Yes	Futu	0%	SC			No	6.2	Gestión del Proyecto DNCM	1337 d	Tue 16/08/16	Wed 16/02/22		\$786,000	\$0
664	Yes	Futu	0%			BID	No	6.2.1	Contratación Equipo de DNCM	1337 d	Tue 16/08/16	Wed 16/02/22		\$786,000	\$0
665	Yes	Futu	0%				No	6.2.1.	Proceso de Contratación	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16		\$0	\$0
666	Yes	Futu	0%				No	6.2.1.	Gerente de Admnistración de Proyectos y Programas	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	70	\$0	\$0
667	Yes	Futu	0%				No	6.2.1.	Especialista de Monitoreo y Evaluación	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	66	\$0	\$0
668	Yes	Futu	0%				No	6.2.1.	Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	66	\$0	\$0
669	Yes	Futu	0%				No	6.2.1.	Especialista en Administración Financiera	35 day	Tue 16/08/16	Mon 10/10/16	66	\$0	\$0
670	Yes	Futu	0%				No	6.2.1.	Proceso de Pago	1302 d	Tue 11/10/16	Wed 16/02/22		\$786,000	\$0
671	Yes	Futu	0%				No	6.2.1.	Año 1	101 da	Tue 11/10/16	Wed 08/03/17	66	\$157,200	\$0
676	Yes	Futu	0%	SC		BID	No	7	Auditorías anuales	1194 d	Wed 22/03/17	Fri 18/02/22		\$200,000	\$0
677	Yes	Futu	0%			BID	No	7.1	Auditoria de Reconocimiento de Gastos	243 da	Wed 29/03/17	Wed 04/04/18		\$25,000	\$0
678	Yes	Futu	0%				No	7.1.1	Proceso de Contratación	85 day	Wed 29/03/17	Wed 02/08/17	70	\$0	\$0
679	Yes	Futu	0%				No	7.1.2	Ejecución del Contrato	158 da	Thu 03/08/17	Wed 04/04/18		\$25,000	\$0
680	Yes	Futu	0%				No	7.1.2.	2016	44 day	Thu 03/08/17	Tue 10/10/17	67	\$12,500	\$0
682	Yes	Futu	0%	E		BID	No	7.2	Auditoría Año 1	145 da	Wed 22/03/17	Wed 25/10/17		\$35,000	\$0
683	Yes	Futu	0%				No	7.2.1	Proceso de Adquisición	85 day	Wed 22/03/17	Wed 26/07/17	70	\$0	\$0
684	Yes	Futu	0%				No	7.2.2	Proceso de Pago	60 day	Thu 27/07/17	Wed 25/10/17	68	\$35,000	\$0
693	Yes	Futu	0%	SC		BID	No	8	Evaluaciones	1015 d	Wed 19/04/17	Wed 16/06/21		\$360,000	\$0
694	Yes	Futu	0%	E		BID	No	8.1	Levantamiento de linea base de la evaluación de impacto del proyecto	135 days	Wed 19/04/17	Wed 01/11/17		\$150,000	\$0
695	Yes	Futu	0%				No	8.1.1	Proceso de Adquisición	85 day	Wed 19/04/17	Wed 16/08/17	70	\$0	\$0
696	Yes	Futu	0%				No	8.1.2	Proceso de Pago	50 day	Thu 17/08/17	Wed 01/11/17	69	\$150,000	\$0
706	Yes	Futu	0%	SC		BID	Yes	9	Imprevistos	0 days	Tue 14/03/17	Tue 14/03/17	70	\$299,553	\$0
707		Yes	Futu	0%			Yes	10	INICIO (EFECTIVIDAD)	0 days	Tue 13/12/16	Tue 13/12/16		\$0	\$0
708		Yes	Futu	0%			Yes	11	ELEGIBILIDAD	0 days	Tue 14/03/17	Tue 14/03/17	70	\$0	\$0