



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño del proyecto es medianamente satisfactorio. Los principales logros alcanzados en forma acumulada son: reforma a la Constitución Estatal para la ejecución de proyectos plurianuales, aprobación de la ley PPS y su reglamento, así como la modificación de leyes relacionadas, adjudicación del proyecto del Libramiento de Celaya bajo esquema APP. Las dificultades por políticas de austeridad provocadas por la situación económica se superaron, permitiendo contratar a los especialistas de la UP3/Guanajuato y adquirir equipo de cómputo, permitiendo publicar el Reglamento de la Ley PPS y sus Lineamientos. Ya se han identificado proyectos que integran la cartera de APP's, con posibilidades de realizarse bajo alguno de esos esquemas; entre ellos el siguiente proyecto piloto que se espera culminar su preparación al finalizar este año. Los recursos ejercidos por el Gobierno para el convenio fueron rebasados. El riesgo identificado en 2009 se redujo con al publicar la Ley PPS. El fortalecimiento institucional continúa con la capacitación de funcionarios a través del Diplomado en APP's, y establece perspectivas positivas para alcanzar los objetivos y propósitos del convenio, además de los plasmados en la planeación estatal de infraestructura y servicios como compromiso en el desarrollo de proyectos de APP. En esta etapa del convenio, se conjuntarán esfuerzos en promoción y preparación de APP's encaminados a cumplir la meta de inversión de la administración del Gobierno Estatal.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El desempeño del proyecto es medianamente satisfactorio. Los principales logros alcanzados durante el semestre fueron:

La participación del equipo UP3/GTO en el CUARTO ENCUENTRO TÉCNICO EN EL MARCO DEL PIAPPEM durante el mes de febrero del presente año. En coordinación con el Tecnológico de Monterrey, el PIAPPEM inició la capacitación de los integrantes de la UP3/GTO en materia de APP's, a través del Diplomado en Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de Infraestructura y Servicios (DAPPIS), contribuyendo así al fortalecimiento institucional para la ejecución de proyectos de APP. En relación al siguiente proyecto piloto a desarrollarse dentro del convenio de colaboración técnica, se realizó el análisis de la información con que se cuenta para su preparación como proyecto de mantenimiento y modernización de la red carretera del Estado, con el objetivo de definir los siguientes pasos que permitan definir los alcances de la primera etapa contratada bajo el esquema PPS. También, se han identificado otros diez y siete proyectos que se pueden desarrollar mediante algún tipo de APP y sobre los que se continuará trabajando de acuerdo a los objetivos de gobierno y así cumplir el indicador correspondiente.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  Fortalecer la capacidad legal e institucional del Gobierno de Guanajuato con el objetivo de que pueda aplicar esquemas de APP/PPS, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos estatales.	<b>P.11</b>	El Gobierno de Guanajuato cuenta con un marco legal e institucional para facilitar la instrumentación de esquemas APP/PPS, además de una cartera de al menos 25 proyectos potenciales.	0			1	1	
			Ene 2009			Mar 2011	Dic 2010	
	<b>P.12</b>	Se ha adjudicado la concesión y/o contrato de servicios de al menos un proyecto piloto bajo algún esquema APP.	0			1	1	
						Mar 2011	Jul 2010	
<b>Componente 1:</b> Formulación de normas para el establecimiento y/o mejoramiento del marco legal y regulatorio  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.11</b>	El primer borrador de la adecuación del marco regulatorio para fortalecer esquemas APP es presentado a la Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública del Gobierno de Guanajuato (COPI).	0			1	1	Finalizado
			Ene 2009			Abr 2010	Abr 2010	
	<b>C1.12</b>	La Iniciativa de Ley de Reforma es formalmente presentada al Congreso Estatal por el Titular del Ejecutivo.	0			1	1	Finalizado
						Abr 2010	Jun 2010	
<b>Componente 2:</b> Definición y fortalecimiento institucional del Gobierno de Guanajuato para la ejecución de proyectos de APP  <b>Peso:</b> 37%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b>	La UP3/Guanajuato ha sido capacitada en procesos de estructuración de APP y cuenta con un modelo de contrato, y un manual de operaciones para proyectos APP.	0			1	1	Finalizado
			Ene 2009			Mar 2011	Oct 2008	
	<b>C2.12</b>	La Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública del Gobierno de Guanajuato (COPI) tiene definida la estructura organizacional y operativa de la Unidad Promotora de Proyectos UP3/Guanajuato y su interrelación con las demás entidades de gobierno involucradas en la implementación de APP.	0			1	1	Finalizado
						Abr 2010	Dic 2010	
	<b>C2.13</b>	Coordinador y Especialista del equipo técnico de la UP3/Guanajuato designados con cargo al ejecutor.	0			2	2	Finalizado
						Jun 2009	Jun 2010	
	<b>C2.14</b>	Dos Especialistas que integrarán la UP3/Guanajuato contratados con cargo a recursos FOMIN.	0			2	2	Finalizado
						Abr 2010	Oct 2010	
	<b>C2.15</b>	Foro Guanajuato para disseminar los resultados del Proyecto al sector público y privado	0			1	0	Atrasado
						Sep 2010	Sep 2010	
	<b>C2.16</b>	Formar y capacitar el equipo técnico del UP3/PIAPPEM más 21 funcionarios.	0			25	4	Atrasado
						Mar 2011	May 2011	

<b>Componente 3:</b> Estructuración de proyecto piloto de APP/PPS  <b>Peso:</b> 58%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C3.11</b>	La UP3/Guanajuato ha identificado al menos un proyecto APP piloto para ser desarrollado.	0				1	1	Finalizado
			Ene 2009				Mar 2010	Oct 2009	
	<b>C3.12</b>	El Gobierno del Estado de Guanajuato ha adjudicado la concesión y/o contrato de servicios del primer proyecto piloto estructurado bajo el esquema APP/PPS.	0				1	1	Finalizado
			Ene 2009				Mar 2011	Jul 2010	
	<b>C3.13</b>	Programa APP/PPS 2007/2012 definido bajo los siguientes componentes: • Apoyo en el proceso de identificación y conceptualización de proyectos susceptibles de ser desarrollados bajo esquema APP • Jerarquización de proyectos APP/PPS; • Elaboración de planeación y programación de inversiones APP locales; y • Identificación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo de los proyectos piloto.	0				1	1	En curso
							Abr 2010	Nov 2010	
	<b>C3.14</b>	Evento de Promoción de Cartera de Proyectos APP's realizado en Guanajuato	0				1	0	Finalizado
							Jul 2010	Jul 2010	
	<b>C3.15</b>	Estudios y proyectos para la preparación de Proyecto Piloto realizados con cargo a ejecutor.	0				1	0	Finalizado
							Jun 2010	Jun 2010	
	<b>C3.16</b>	Road Show Estatal de lanzamiento de Proyecto Piloto	0				1	0	Finalizado
							Jun 2010	Jun 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	1	Jul 2009	1	Abr 2009	Logrado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**
**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo   
**NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1   
**RIESGOS VIGENTES:** 0   
**RIESGOS NO VIGENTES:** 1   
**RIESGOS MITIGADOS:** 0
**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**
**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable
**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se mantiene alta la probabilidad de cumplir el propósito del proyecto, ya que otros municipios, además del de León, en 2010, están en el proceso de publicar sus reglamentos relativos a la Ley PPS Guanajuato en el afán de cumplir con el marco normativo para poder iniciar la preparación de los proyectos a través de PPS. Por su parte, el Gobierno del Estado de Guanajuato, continúa el análisis e integración de información que permitan complementar la cartera de proyectos con posibilidad de llevarse a cabo a través de algún esquema de APP.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

	Relativa a Implementation	Autor
1. Ante las modificaciones que puede sufrir la programación presupuestal de los gobiernos, es importante considerar opciones alternas para la financiación de la etapa de preparación de proyectos de APP, principalmente en estudios previos, con el objetivo evitar retrasos en su implementación. Una forma de mitigar estos riesgos es establecer dentro del marco legal mecanismos que se fundamenten en la transparencia para permitir la intervención de diferentes actores del mercado.		Lehmann, Adalbert Georg