



BRASIL
Programa Brasília Sustentável II
Contrato de Empréstimo: BR-L1383 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) -

Atualizado em: 08.10.2016

Atualização Nº: 01

Atualizado por: Gustavo Méndez

1. OBRAS													
Unidade Executora	Atividade	Método de Aquisição	Número do PRISM	Número do Processo	Valor Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão	Datas		Status	Comentários - utilize folha anexa
					Valor Estimado em US\$ (1000)	Valor Estimado % BID:	Valor Estimado % Contrapartida:			Publicação Anúncio	Término do Contrato		
SINESP	1.0 REFORMA E RECAPACITAÇÃO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM DO PSUL	LPN			18,065.47	90.00%	10.00%		EXA	Dec-17	Dec-20	P	
SINESP	1.2 REFORMA E RECAPACITAÇÃO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM DA ASA SUL - L4	LPN			10,194.78	94.00%	6.00%		EXA	Dec-17	Dec-20	P	
SINESP	1.3 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL BACIA IV -C	LPN			4,000.00	50.00%	50.00%		EXA	Jan-18	Jan-21	P	
SINESP	1.4 REDE DE MICRODRENAGEM	LPN			6,000.00	50.00%	50.00%		EXA	Jan-18	Jan-21	P	
SINESP	1.5 SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA E ESGOTO	LPN			2,420.00	36.00%	64.00%		EXA	Jan-18	Jan-21	P	
SINESP	1.6 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ARTERIAIS, COLETORAS E LOCAIS	LPN			17,200.30	50.00%	50.00%		EXA	Jan-18	Jan-21	P	
SINESP	1.7 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	LPN			668.00	50.00%	50.00%		EXA	Jan-18	Jan-21	P	
SINESP	1.8 CONSTRUÇÃO DE 561 CASAS POPULARES	LPN			13,666.00	100.00%	0.00%		EXA	Jan-18	Jan-21	P	
SINESP	1.9 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM	CPN			7,133.73	57.95%	42.05%		USN	Jun-18	Jan-21	EP	
SINESP	1.10 FECHAMENTO DO LIXÃO DO JÓQUEI E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	CPN			7,072.00	0%	100.00%		USN	Jun-18	Dec-22	EP	
TOTAL DO VALOR ESTIMADO US\$ (1000)					172,840.56								

2. BENS													
Unidade Executora	Atividade	Método de Aquisição	Número do PRISM	Número do Processo:	Valor Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão	Datas		Status	Comentários - utilize folha anexa
					Valor Estimado em US\$ (1000)	Valor Estimado % BID:	Valor Estimado % Contrapartida:			Publicação Anúncio	Término do Contrato		
SINESP	2.1 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - NOVACAP - IMPLANTAÇÃO DO PDTI (AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, TABLETS, SWITCHERS E SOFTWARES)	LPN			2,000.00	100.00%	0.00%		EXA	Feb-18	Jun-19	P	
SINESP	2.2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - SLU - AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS	LPN			2,000.00	100.00%	5.00%		EXA	Feb-18	Jun-19	P	
SINESP	2.3FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - SEMA - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	LPN			1,000.00	100.00%	0.00%		EXA	Feb-18	Jun-19	P	
SINESP	4.4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL -SEDESTMIDH	LPN			150.00	100.00%	0.00%		EXA	Feb-18	Jun-19	P	
SINESP	4.2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - IBRAM - MELHORIA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	LPN			1,000.00	100.00%	0.00%		EXA	Feb-18	Jun-19	P	
TOTAL DO VALOR ESTIMADO US\$ (1000)					6,150.00								

3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA													
Unidade Executora	Atividade	Método de Aquisição	Número do PRISM	Número do Processo:	Valor Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão	Datas		Status	Comentários - utilize folha anexa
					Valor Estimado em US\$ (1000)	Valor Estimado % BID:	Valor Estimado % Contrapartida:			Publicação Anúncio	Término do Contrato		
TOTAL DO VALOR ESTIMADO US\$ (1000)													

4. CONSULTORIA: FIRMAS													
Unidade Executora	Atividade	Método de Seleção	Número do PRISM	Número do Processo:	Valor Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão	Datas		Status	Comentários - utilize folha anexa
					Valor Estimado em US\$ (1000)	Valor Estimado % BID:	Valor Estimado % Contrapartida:			Publicação Anúncio	Término do Contrato		
SINESP	4.4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL -SEDESTMIDH - Estudos, Avaliação e Consultoria para apoio técnico	SBQC			1,100.00	100.00%	0.00%		EXA	Feb-18	Jun-19	P	
SINESP	4.5 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL -NOVACAP ESTUDO PARA CRIAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, CAPACITAÇÃO, SISTEMA DE MONITORAMENTO, E MONITORAMENTO DO CORSAP DF/GO	SBQC			1,000.00	100.00%	0.00%		EXA	Feb-18	Jun-19	P	
SINESP	4.6 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CENTRO DE TRANSBORDO	SBQC			300.00	77.00%	23.00%		EXA	Feb-18	Dec-18	P	
SINESP	4.7 ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SONDAGEM	SBQC			443.90	65.00%	35.00%		EXA	Feb-18	Dec-18	P	
SINESP	4.8 APOIO AO GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANO	SBQC			5,000.00	100.00%	0.00%		EXA	Feb-18	Dec-22	P	
SINESP	4.9 APOIO AO GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA	SBQC			9455.13	95.00%	5.00%		EXA	Dec-17	Dec-22	P	
TOTAL DO VALOR ESTIMADO US\$ (1000)					7,843.90								

5. CONSULTORIA : CONSULTORES INDIVIDUAIS													
Unidade Executora	Atividade	Método de Seleção	Número do PRISM	Número do Processo:	Valor Estimado			Quantidade Estimada de Consultores:	Categoria de Investimento:	Método de Revisão	Datas		
					Valor Estimado em US\$ (1000)	Valor Estimado % BID:	Valor Estimado % Contrapartida:				Não Objeção aos TDR da Atividade	Status	Assinatura do Contrato
SINESP	5.1 CONSULTOR INDIVIDUAL PARA APOIO À UGP PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE PELO PERÍODO DE 18 MÊSES	CD			92.50	100.00	0.00%	1 consultor	EXA	Feb-18	ago-19	P	
SINESP	5.2 CONSULTOR INDIVIDUAL PARA APOIO À UGP PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AO IMPACTO SOCIAL DO PROGRAMA PELO PERÍODO DE 18 MÊSES	CD			92.50	100.00	0.00%	1 consultor	EXA	Feb-18	ago-19	P	
SINESP	5.3 CONSULTOR INDIVIDUAL PARA APOIO À UGP PARA ASSUNTOS RELATIVOS À PROJETOS DE OBRAS PELO PERÍODO DE 18 MÊSES	CD			92.50	100.00	0.00%	1 consultor	EXA	Feb-18	ago-19	P	
TOTAL DO VALOR ESTIMADO US\$ (1000)					277.50								

6. CAPACITAÇÃO													
Unidade Executora	Atividade	Método de Seleção	Número do PRISM	Número do Processo:	Valor Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão	Datas		Status	Comentários - utilize folha anexa
					Valor Estimado em US\$ (1000)	Valor Estimado % BID:	Valor Estimado % Contrapartida:			Publicação Anúncio	Término do Contrato		
SINESP	6.1 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A COOPERATIVAS POR 2 ANOS	LPN			2,500.00	30.00%	70.00%		EXA	Jun-18	Dec-22	P	
SINESP	6.2 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL -SEDESTMDH - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	LPN			150.00	100.00%	0.00%		EXA	Feb-18	Jun-19	P	
SINESP	6.3 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS CATADORES QUE OPTAREM POR MIGRAR PARA OUTROS SETORES PRODUTIVO	LPN			270.00	37.00%	63.00%		EXA	Jun-18	Dec-22	P	
TOTAL DO VALOR ESTIMADO US\$ (1000)					2,920.00								

7. SUBPROJETOS												
Unidade Executora	Objeto da Transferência:	Número do PRISM	Número do Processo:	Valor Estimado			Categoria de Investimento:	Quantidade Estimada de Subprojetos:	Datas		Status	Comentários
				Valor Estimado em US\$ (1000)	Valor Estimado % BID:	Valor Estimado % Contrapartida:			Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos	Data de Transferência		
SINESP	7.0 Programa de Educação Ambiental à Coleta Seletiva			5,663.00	44%	56%		4.00	out-18	dez-18	P	
TOTAL DO VALOR ESTIMADO US\$ (1000)				5,663.00								

Métodos de Aquisição: **(a) BID:** LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; **CP:** Comparação de Preços; **CD:** Contratação Direta; **SBQC:** Seleção Baseada na Qualidade e Custo; **SQC:** Seleção Baseada nas

(2) Revisões BID: EXA =*Ex-ante* , EXP= *Ex-post ou USN= Utilização de Sistemas Nacionais*

(3) Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C)

(4) Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA

(5) Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA

(6) Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA

(7) Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.

(8) Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas

(9) Capacitação: Pode ser somente: (i) inscrição em cursos [indicar Contratação Direta (CD)] ou (ii) uma licitação com a pauta da capacitação previamente definida ou (iii) uma seleção de consultores quando a pauta da capacitação não estiver previamente definida]

(10) Subprojetos Por exemplo, a Unidade Executora transfere recursos do Projeto para um Co-executor para a realização do reas: da população. Foi celebrado um convênio entre as partes.

	Atividade	Valor
1	Análise da estrutura da SUPAR com vistas a avaliar as obrigações e as necessidades de pessoal, de estrutura, de equipamentos de acordo com o previsto no Decreto de sua criação	20,000.00
2	Análise com a SEDEST do tipo de instrumento a ser utilizado para o preenchimento dos cargos necessários à realização das atividades previstas. Elaboração de Minuta de TdR com detalhamento das qualificações do pessoal necessário para a adequada prestação dos serviços. À SEDEST caberá a definição do instrumento a ser utilizado para o preenchimento dos cargos necessários	30,000.00
3	Elaboração de Plano de capacitação de pessoal com vistas à atualização e formação do quadro técnico em exercício assim como para os que serão admitidos para a adequação da qualificação de pessoal às necessidades da SUPAR. Este plano de capacitação deverá estar de acordo com as necessidades descritas no item 4 deste TdR. Deverá estar prevista visitas técnicas a outras experiências relevantes para a implantação da proposta em outras localidades	150,000.00
4	Elaboração e implantação de um sistema de informações de acordo com as necessidades de acompanhamento das atividades sob a responsabilidade da SUPAR, na área de Inclusão Sócio Produtiva dos Catadores, que dialogue com o sistema de informações dos demais órgãos do GDF e atendam ao que está descrito no capítulo 6 deste TdR. Este sistema deverá atender também à rede de cooperativas e associações que trabalham com a eventual coleta e o manejo dos resíduos oriundos da coleta seletiva	150,000.00
5	Elaboração Proposta para a modernização do ambiente de trabalho da SUPAR com pessoal adequado e capacitado para o exercício das atividades previstas no decreto de sua criação. Deverão ser considerados pessoal, equipamentos, veículos, entre outras necessidades. Deverão ainda ser considerados equipamentos para a implantação do sistema de informações da rede de cooperativas e associações que trabalham com a coleta seletiva e o manejo dos resíduos recicláveis.	120,000.00
6	Contratação de equipe técnica de consultores para apoio à SEDEST na elaboração e implementação das atividades previstas para o Programa Brasília Sustentável II.	130,000.00
7	Descrição dos equipamentos e com as respectivas garantias e assistência técnica, para permitir um ciclo de vida útil	20,000.00
8	Proposta de projeto de Monitoramento e Avaliação das atividades da SUPAR	25,000.00
9	Elaboração do Relatório final	5,000.00
	Total	750,000.00