

Agencia Ejecutora: MNE														UDR:CEC	
Nombre del Proyecto: Programa de apoyo al desarrollo empresarial de las MiPYMEs en las provincias de la MNE															
Monto Total del Proyecto: \$ 836,050															
Componente	Ref. POA	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Revisión de Adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios	
							BID		Otro Donante Externo						
							Monto	%	Monto	%					
Componente 1	1.1.1	Consultor Individual	Estudio diagnostico identificación y caracterización centros de desarrollo empresarial existentes en la FRONTERA NORTE	\$ 15,000	CCI	Ex Ante	\$ 15,000	100%	\$ -	0%	3-Jan-23	4-Mar-23	5 meses		
Componente 1	1.2.1	Otros Costos	Pasaje aéreos y viaticos al exterior [visitas a un centro de negocio (Salvador y/o Chile)] (1 persona de cada provincia, el coordinador y jefe de proyecto)	\$ 10,000		Ex Ante	\$ 10,000	100%	\$ -	0%		15-Jul-23		"Este es un agrupamiento de 1 viaje de 7 personas a Chile o el Salvador para una transferencia de tecnología se financia pasajes aéreos y hospedaje por 5 días por participante"	
Componente 1	1.3.1	Firmas Consultoras	Evaluación, propuesta de mejora e implementación del fortalecimiento de los centros en base al modelo de los Centros de Desarrollo Empresarial	\$ 50,000	SBCC	Ex Ante	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	2-May-23	2-Sep-23	10 meses		
Componente 1	1.4.1	Adquisición de Bienes y obras	Programas de asistencia técnica dirigidos a Mipymes (Entrega de financiamiento a 40 Mipymes) para cosas concretas	\$ 147,050		Ex Ante	\$ 147,050	100%	\$ -	0%		3-Feb-24	16 meses	INVERSIÓN (Entrega de recursos a 40 Mipymes seleccionadas previamente)	
Componente 1	1.5.1	Firmas Consultoras	Diagnóstico de las capacidades digitales de las MIPYMEs + programa de capacitación	\$ 24,000	SCC	Ex Ante	\$ 24,000	100%	\$ -	0%	2-Apr-23	2-May-23	8 meses		
Componente 2	2.1.1	Consultor Individual	Mapeo clústeres, diagnósticos madurez y brechas y planes estrategicos	\$ 60,000	CCIN	Ex Ante	\$ 60,000	100%	\$ -	0%	20-May-23	2-Jul-23	6 meses		
Componente 2	2.2.1	Adquisición de Bienes y obras	Adquisiciones de bienes, materiales y equipos (Implemetación de iniciativas de clústeres en base a los planes de acción)	\$ 80,000	LPN	Ex Ante	\$ 80,000	100%	\$ -	0%	29-Dec-23	27-Feb-25	14 meses	INVERSIÓN	
Componente 3	3.1.1	Firmas Consultoras	Asistencia tecnica fortalecimiento incubadoras y aceleradoras	\$ 50,000	SCC	Ex Ante	\$ 50,000	100%	\$ -	0%	1-Oct-23	1-Jan-24	10 meses		
Componente 3	3.2.1	Otros Costos	Capital Semilla a emprendimientos al menos 3 por provincia (concurso)	\$ 190,000		Ex Ante	\$ 190,000	100%	\$ -	0%		1-Mar-24	10 meses	INVERSIÓN	
Componente 4	4.1.1	Servicios Diferentes a Consultoría	Gastos Logísticos eventos, talleres y ferias	\$ 15,000		Ex Ante	\$ 15,000	100%	\$ -	0%		1-Apr-23	12 meses	"Este es un agrupamiento de aproximadmete 3 ferias, 1 foro que se ejecutan a lo largo del proyecto" en la frontera norte.	
Componente 4	4.1.2	Servicios Diferentes a Consultoría	Contratación de servicios de ncomunicación (diseño, audio, video)	\$ 10,000		Ex Ante	\$ 10,000	100%	\$ -	0%		1-Oct-23	14 meses	"Este es un agrupamiento de aproximadamente 2 contrataciones de servicios de comunicación audio visual"	
Componente 4	4.1.3	Servicios Diferentes a Consultoría	Taller de cierre	\$ 15,000	CP	Ex Ante	\$ 15,000	100%	\$ -	0%	21-Oct-24	21-Mar-25	3 meses	Con este valor se estima contratar la logística para el taller de cierre a nivel ejecutivo con las 4 prefecturas y elaborar material para el taller	
Otros		Consultor Individual	Contratación coordinador /a del proyecto	\$ 60,000	CCIN	Ex Ante	\$ 36,000	60%	\$ 24,000	40%	20-Dec-22	3-Feb-23	28 meses		
Otros		Consultor Individual	Contratación Contador/a	\$ 30,000	CCI	Ex Ante	\$ 18,000	60%	\$ 12,000	40%	20-Dec-22	3-Feb-23	28 meses		
Otros		Firmas Consultoras	Evaluación final del proyecto	\$ 15,000	CCI	Ex Ante	\$ 15,000	100%	\$ -	0%	1-Jan-25	1-Mar-25	3 meses		
Otros		Consultor Individual	Auditoría de estados financieros	\$ 20,000	CCI	Ex Ante	\$ 20,000	100%	\$ -	0%	1-Mar-25	1-Apr-25	5 meses		
Otros		Otros Costos	Contingencia	\$ 45,000		Ex Ante	\$ 45,000	100%	\$ -	0%				Contratación de movilización para las visitas de campo del equipo técnico/adm. y otros gastos	
		Pauline Henriquez	TOTALES	\$ 836,050			\$ 800,050	95%	\$ 36,000	5%					
