



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

352 familias atendidas directamente, son parte de una red de ocho emprendimientos empresariales, mismos que promueven la producción de bienes y la seguridad alimentaria en sus fincas y huertos, y que han incrementando hasta un 20% los ingresos en el 55% de las familias atendidas; unas 145 familias (41%) han mejorado su acceso y disponibilidad de alimentos a partir de la diversificación de cultivos en sus parcelas.

Para asegurar el financiamiento de esta red productiva, se organizaron 8 CRAC integradas por 160 miembros/as que disponen en cada colectivo mas de \$5,000.00 que incentiva el ahorro y el crédito en sus socios/as. Se cuenta con un capital social que muestra mejores prácticas en el manejo de las iniciativas empresariales y un tejido social en los dos municipios, capaz de liderar la implementación de los planes estratégicos municipales para la inversión a futuro, que incluyen ordenanzas municipales, reserva de granos básicos y un catastro municipal fortalecido.

La cultura de los pueblos indígenas, representó un desafío para CASM desde el inicio, mismo que se mitigó con la construcción incluyente de una visión conjunta de desarrollo; La vulnerabilidad de la zona a los fenómenos naturales requirió de un modelo agrícola que incluye técnicas ancestrales de producción y prácticas de gestión de riesgos. Se ve de manera positiva el desarrollo de planes de negocios en los emprendimientos y la consolidación de promotores agrícolas para la replicas de buenas practicas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Luego de 44 meses de ejecución de esta iniciativa, CASM logra beneficiar a un total de 1,315 personas al conducir procesos de organización y formación técnica para la producción de bienes y servicios a pequeña escala (445 beneficiarios en el componente I, 193 para el componente II, 159 para el componente III, 440 para el componente IV y 78 para el componente V). En síntesis 28 fincas integrales, 93 fogones ecológicos, 30 vaquillas en pase de cadena, por efectuarse la segunda generación para hacer entrega, 1 reservas de granos básicos reguladas y funcionando para San Juan Bulnes y algunas comunidades de Brus Laguna, está bajo la administración la Asociación de Productores de Arroz en la comunidad de Tocamacho, 2 reservas comunitarias una en Bulnes y la segunda en Juan Francisco Bulnes. 9 cajas rurales (114 mujeres y 44 hombres para un total de 158), con controles adecuados administrativos y financieros, con un capital de Lps. 77,500, con créditos que oscilan entre Lps. 200 y 2,000.

Desde el tema de seguridad agroalimentaria, se introdujeron varias especies a nivel de cultivos (malanga, tomate, limón, chile, repollo, rábano, mostaza, yuca y frutas, pina, sandías y papaya), los cuales son consumidos por los beneficiarios y los excedentes vendidos en las comunidades. También se introdujeron leguminosas para fortalecer el suelo debido a la carencia de minerales y nutrientes de la tierra. Finalmente, se ha evidenciado una mejor gestión desde los gobiernos municipales al haber emitido 8 ordenanzas en temas de manejo ambiental, educación para evitar la deserción escolar, la prohibición del uso de redes de pescas en las lagunas, regulación del consumo de bebidas alcohólicas, manejo de rastros y vagancia animal y limpieza de caminos y solares en ambos municipios. En materia de emprendimientos se registran 8; sin embargo, éstos en una fase incipiente los cuales requerirán mayor seguimiento y apoyo para su consolidación.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este semestre, se fortaleció la metodología para fomentar las replicas en temas de formación humana, agro ecología y educación financiera a través de 71 capacitadores; se logró la incorporación de 120 personas adicionales al proceso de capacitación en formación humana y se dio seguimiento a 26 productores para fortalecer fincas integrales pilotos, sobre todo para la mejora en la infraestructura agrícola y pecuaria, difusión de técnicas agrícolas y fortalecer el pase de cadena para multiplicar el pie de cría (vaquillas) entregado por el proyecto.

Se dio seguimiento a ocho iniciativas empresariales para fortalecer su infraestructura de producción y capacitaciones en temas de administración, elaborando participativa de planes de negocios sostenibles y el apoyo en iniciativas de mercado; además, se consolidó el trabajo directo con los gobiernos municipales de Brus y Juan F. Bulnes para mejorar la gestión operativa y financiera de las reservas de granos básicos y la mejora del sistema y equipo catastral.

En este periodo se experimentaron en las iniciativas empresariales, donde se identificaron problemas de producción y mercadeo, igualmente retrasos para el consenso con la AMHON para mejorar el sistema catastral del Bulnes, sin embargo, se logro mitigar realizando practicas de venta en el mercado regional que incentivan el colectivo a mejorar los rendimientos de producción y se firmo un acuerdo tripartita entre CASM-GL y AMHON para el mejorar el catastro en el 2015.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Durante el presente semestre se ha trabajado en la consolidación del conocimiento en materia de educación financiera y en aspectos de desarrollo de capital social y el seguimiento de la agenda de trabajo con los dos municipios. Por otra parte, se ha enfatizado el desarrollo de productos de conocimiento que evidencia los resultados y efectos de esta iniciativa. El proyecto se encuentra en la fase final siendo necesaria una segunda fase para consolidar este esfuerzo que por la cultura de los pueblos Misquitos, Garifunas y Ladinos toma mayor tiempo motivado por su cosmovisión.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado	
R.1	275 familias forman parte de la dinámica productiva del territorio generando ingresos adicionales iguales o superiores del 10% en al menos 40% de los beneficiarios directamente.	0	275			275	351		
		Ago. 2011	Ago. 2014			Ago. 2011	Dic. 2013		
R.2	60% de las familias atendidas de la población, garantizan su seguridad alimentaria (acceso y disponibilidad de alimentos).	0	165			165	188		
			Ago. 2014			Abr. 2011	Dic. 2013		
Componente 1: Componente de Financiamiento: Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1	275 familias forman parte de la dinámica productiva del territorio generando ingresos adicionales iguales o superiores del 10% en al menos 40% de los beneficiarios directamente.	0	275			275	352	Finalizado
			Abr. 2011	Ago. 2014			Ago. 2014	Jun. 2014	
Componente 2: Desarrollo de capital Humano Rural Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1	A los 24 meses de iniciado el proyecto 10 organizaciones de bases y 225 personas individuales reciben capacitación integral.	0	100	125		225	445	Finalizado
			Abr. 2011	Jun. 2013	Ago. 2014		Ago. 2014	Dic. 2014	
	C2.I2	Al término del proyecto al menos 2 iniciativas productivas con jóvenes implementadas.	0	1	1		2	2	Finalizado
			Abr. 2011	Ago. 2013	Ago. 2014		Ago. 2014	Sep. 2014	
Componente 3: Componente II.Gestión sostenible de la producción para la seguridad alimentaria Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.I1	A los 36 meses de iniciado el proyecto 50 huertos familiares y 25 fincas integrales son asistidos técnicamente utilizando técnicas de protección al medio ambiente al construir y utilizar 50 fogones ecológicos y el pase de cadena con recursos pecuarios (vaquilla)	0	75			75	193	Finalizado
			Abr. 2011	Ago. 2014			Abr. 2011	Dic. 2014	
Componente 4: Componente III.Diseño e implementación de modelo de desarrollo empresarial y mercados locales. Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio	C4.I1	• Al finalizar el proyecto 8 iniciativas productivas comunitaria registran incrementos en sus niveles de producción de al menos un 10% promedio abasteciendo mercado local	0	3	5		8	11	En curso
			Abr. 2011	Ago. 2013	Ago. 2014		Ago. 2014	Dic. 2013	
Componente 5: Componente V.Fortalecimiento de Capacidades Municipales Para el Desarrollo Económico y SocialComponente V.Fortalecimiento de Capacidades Municipales Para el Desarrollo Económico y Social Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C5.I1	A los 36 meses implementado un sistema para la mejora administrativa y operativa de las municipalidades	0	1	1		2	2	Finalizado
				Ago. 2013	Ago. 2014		Ago. 2014	Dic. 2014	
Componente 6: Componente IVEducación financiera y servicios financieros rurales Peso: 5% Clasificación: Satisfactorio	C6.I1	A los 24 meses de iniciado el proyecto, 275 individuos serán formados en educación financiera.	0	200	75		275	440	Finalizado
			Abr. 2011	Ago. 2013	Ago. 2014		Ago. 2014	Jun. 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	1	Oct. 2011	8	May. 2011	Logrado
H1 Elaborado un Diagnóstico de Desarrollo Humano en los dos municipios que mida comportamientos generacionales, problemas socioeconómicos, recursos y oportunidades productivas..	1	Abr. 2012	1	Abr. 2012	Logrado tarde
H2 Capacitados a nivel de facilitadores 10 promotores agrícolas en técnicas agroecológicas y promueven la implementación de 50 huertos y 25 fincas integrales.	10	May. 2012	10	May. 2012	Logrado
H3 Huertos familiares como esquema de garantía para la seguridad alimentaria de las familias de Brus Laguna y San Francisco Bulnes.	50	Abr. 2013	55	Jul. 2013	Logrado tarde
H4 Fincas integrales funcionando adecuadamente en Brus Laguna y San Francisco Bulnes.	25	Abr. 2013	28	Jul. 2013	Logrado tarde
H5 Capacitación de facilitadores líderes y replicando conocimiento en 300 productores en educación financiera.	30	Abr. 2013	30	Jul. 2013	Logrado tarde
H6 Capacitación de facilitadores líderes de las zonas de Brus Laguna y San Francisco Bulnes, replicando conocimiento en 300 productores en educación financiera.	30	Abr. 2013	33	Mar. 2013	Logrado
H7 Planes estratégicos municipales para Brus Laguna y San Francisco Bulnes, elaborados, socializados y validados.	2	Oct. 2013	2	Dic. 2012	Logrado
H8 Consolidados los procesos de Desarrollo humano a través de: i) Implementada 100% de la Estrategia de comunicación y ii) formación de los 300 pequeños productores.	1	Mar. 2014	1	Abr. 2014	Logrado tarde
H9 Iniciativas empresariales asociativas desarrolladas en Brus Laguna y San Francisco Bulnes.	10	Abr. 2014	11	Dic. 2013	Logrado
H10 Al menos dos reservas de granos básicos han sido constituidas y operan	2	Abr. 2014	2	Nov. 2012	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 8 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 6**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

CASM al cierre del proyecto, ha contemplado retroalimentar los convenios de cooperación, así mismo, promover los mecanismos y herramientas para su cumplimiento; sobre todo, los relacionados a empoderamiento municipal para la gestión ordenada del territorio, convenios con capacitadores comunitarios y seguimiento a los emprendimientos empresariales. CASM sigue teniendo presencia en la zona del proyecto, por lo que buscara dar un acompañamiento básico a las acciones del proyecto en el marco de un programa ya establecido en la zona.

Al cierre del proyecto se brindara asesoría adicional para mejorar aspectos administrativos básicos de los emprendimientos; como ser, manejo de inventarios, proceso de producción y manejo de finanzas, esto incluirá el manejo de la reserva de granos básicos implementada en el municipio de Juan F. Bulnes

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. En la medida que se avanza con los procesos de organización e instalación de principios básicos en materia de seguridad agroalimentaria y desarrollo de la actitud y aptitud de los pueblos Miskitos, Garifunas y Ladinos, no damos cuenta que uno de los elementos centrales es diagnosticar el estado de la salud de la población, ya que muchas veces su comportamiento obedece a una mala condición física combinado con los temas de cultura " La Cosmovisión", por lo tanto, para próximos proyectos orientados a estas poblaciones se debe tener en cuenta un componente de educación en el tema de salud. Existe mucha promiscuidad lo cual coloca en peligro a la mujer en primer grado.	Design	Gómez, Gladys Morena <i>[FOMIN]</i>
2. Las capacidades instaladas en materia organizativa y administrativa contribuyen a garantizar la permanencia y estabilidad de las cajas rurales y las iniciativas productivas, mismas que contribuyen a la sostenibilidad de los procesos productivos.	Sustainability	Landaverde, Noel
Es importante en una iniciativa de desarrollo económico fortalecer los colectivos en capacitación de capacitadores, ya que asegura el efecto multiplicador en el futuro ya sin el proyecto; de igual manera los conocimientos en temas de valores, autoestima y derechos humanos propician mejores relaciones al interior de los colectivos y la incidencia a nivel político y social.		
La participación de las mujeres en los colectivos organizados así como su formación en temas de derechos humanos y género, contribuyen a su empoderamiento y por ende a mejorar la calidad de vida de sus familias.		