





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los alcances más importantes están en el área de alimentación y producción de forrajes, ya que de acuerdo a las encuestas de Línea Base al inicio del Proyecto únicamente el 28% de los productores aplicaba técnicas de conservación de forrajes. Para diciembre del 2013 aproximadamente el 58% de los productores ya estaba ensilando y henificando forrajes. El 2013 fue un año de muchas dificultades para el Proyecto, al no contar con un Coordinador y una supervisión directa en más de la mitad del año se vió mermado el alcance del Proyecto. tal es el caso de la Región de Petén que incluso no contó con un Gerente y muchos de los beneficiados perdieron credibilidad en la Cámara. Sin embargo luego de la Evaluación Intermedia se aplicaron las recomendaciones y se pudo retomar el rumbo. Uno de los riesgos más grandes es el precio de compra de leche que la industria impone a los productores, estos se ven en la necesidad de comercializar la leche con procesadoras artesanales informales. Para ello se gestionó la capacitación en buenas prácticas de manufactura para plantas artesanales con el objetivo principal de reducir el riesgo que presentan los productos artesanales a la salud pública. Adicionalmente las capacitaciones pretenden desarrollar productos nostálgicos para que se pueda beneficiar a toda la cadena láctea; productores produciendo leche más higiénica y artesanales aplicando buenas prácticas de manufactura para no afectar la calidad de la leche y los productos lácteos.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

durante el último semestre se firmaron los convenios con las Fincas Modelo, ya están implementando la mejoras de acuerdo al plan elaborado y a partir de febrero 2014 iniciarán las capacitaciones en las diferentes fincas. Como beneficio para los agremiados de Cámara se realizaron muestreos de Br y Tb. El 100% del hato de los productores beneficiados del Proyecto BID/CPLG en Jalapa se evaluaron. A partir de febrero se estarán muestreando los hatos de los beneficiados de Jutiapa y Petén. También se realizó el diagnóstico de plantas artesanales de acuerdo a los objetivos del componente III.

La principal dificultad del semestre fue no haber contado con un "Plan Operativo Anual" y la continuidad del Proyecto se vió afectada de gran manera. Sin embargo luego de la Evaluación Intermedia del Proyecto (julio 2013) la Cámara siguió las recomendaciones del Informe de Evaluación y se contrató a un Coordinador, Asistente Administrativa y al Gerente de Petén además se ampliaron los contratos de los Gerentes de Jalapa y Jutiapa.

Para el primer semestre del 2014 se tiene contemplado llevar a cabo los talleres para productores en las Fincas Modelo de cada Centro Regional Lechero. Esto permitirá capacitar con un método más eficiente y cumplir las metas del Componente II. Además se impartirán los talleres de buenas prácticas de manufactura, comercialización y elaboración de productos lácteos dirigidos a los procesadores artesanales (informales) de acuerdo a los objetivos del Componente III.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha mejorado su desempeño durante el presente semestre, derivado de la implementación de las recomendaciones surgidas de la Evaluación Intermedia.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> Implementar prácticas de calidad en el segmento de los pequeños productores para lograr una producción de calidad para procesamiento y desarrollo de nuevos productos que los vincule a la cadena de valor.	<b>R.1</b> Productores integrados a nuevos esquemas asociativos	0					2000 Dic. 2013	100 Sep. 2013	
<b>Componente 1:</b> Fortalecimiento de la base asociativa de los pequeños productores.  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.I1</b> Productores sensibilizados	0	800 Jun. 2013				1600 Jun. 2014	1058 Jun. 2012	Finalizado
	<b>C1.I2</b> Productores que cumplen con los criterios de selección (de las 5 cuencas) han sido seleccionados para participar en el Proyecto	0	800 Jun. 2014				1600 Jun. 2015	202 Dic. 2012	
	<b>C1.I3</b> Reducción del costo de producción por litro	0					15 Mar. 2015		

<b>Componente 2:</b> Mejoramiento de la competitividad enfocada en aspectos de calidad y producción  <b>Peso:</b> 30% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C2.11	Productores analizados y diagnosticados, 300 por grupo)	0				1600	847	
							Dic. 2013	Dic. 2012	
	C2.12	Productores aplican mejoras en la alimentación, nutrición, calidad y manejo del hato en general orientados a la mejora del desempeño financiero de la unidad.	0				1700	215	Atrasado
							Dic. 2013	Dic. 2013	
	C2.13	Productores capacitados en BPM y han participado en intercambios internacionales	0				700	113	
							Dic. 2013	Dic. 2012	
<b>Componente 3:</b> Apoyo en la transformación de la Producción  <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C3.11	Procesadoras artesanales capacitadas	0				20	20	
							Dic. 2012	Dic. 2013	
	C3.12	Procesadoras artesanales cuentan con plan de mejoras y certificado de buenas practicas de procesamiento e inocuidad	0				10		Atrasado
			Dic. 2011				Jun. 2013		
	C3.13	Productos diferenciados comercializandose	0				5		Atrasado
							Dic. 2013		
<b>Componente 4:</b> IV. Promoción y divulgación de los resultados del programa  <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C4.11	Información detallada de productores mediante la herramienta de seguimiento	0				1600	987	Atrasado
							Dic. 2012	Dic. 2013	
	C4.12	Ejemplares distribuidos conteniendo la experiencia del proyecto	0				1500		Atrasado
							Dic. 2013		
	C4.13	Página web con información del Proyecto	0				1		Atrasado
							Dic. 2013		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	3	Ago. 2011	3	Ago. 2011	Logrado
H1 Contratación de Gerentes Regionales	5	Dic. 2011	5	Feb. 2012	Logrado tarde
H2 Desarrollo de talleres de Asociatividad	5	Dic. 2011	22	Feb. 2012	Logrado tarde
H3 [*] Cursos de Capacitación dirigidos a productores en 5 regiones	5	Oct. 2012	5	Oct. 2012	Logrado
H5 Industrias comprando la leche de los productores	2	Jun. 2013	4	Jun. 2012	Logrado
H6 [*] Procesadoras con registros sanitarios	5	Dic. 2014	2	Dic. 2013	
Comercialización de productos diversificados					

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora  
[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Condiciones económicas, políticas y ambientales podrían afectar al país	Medio	Monitorear situaciones para tomar medidas	Coordinador del proyecto
Descripción: La falta de integración de la industria láctea como eslabón de la cadena productiva al optar por comprar materias primas del extranjero dejando de adquirir materias primas nacionales (leche)			
2. Sostenibilidad de Centros Regionales Lecheros	Medio	Gestionar nuevos beneficios para los agremiados, aumentar la calidad y alcance de las capacitaciones, promover la asociatividad local de grupos de productores donde se puedan captar los recursos (cuotas mensuales) y buscar mejores precios de insumos pecuarios (melaza, palmiste, medicamentos, concentrado entre otros) en bloque y no como personas individuales.	Presidente de la CPLG
3. Procesadores artesanales no tienen el interés en industrializar sus productos y expandir su participación en mercados locales para lograr la comercialización de productos nostálgicos.	Bajo	Capacitación de plantas artesanales para mejorar los procesos y aumentar la calidad de los productos implementando buenas prácticas de manufactura y planes de mercadeo y comercialización de sus productos prestando especial atención en los productos lácteos nostálgicos de distintas regiones del país; por ejemplo; Mantequilla de costal de Jalapa y Quesadilla de Jutiapa.	Invitado Proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Medio <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 8 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 3 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 5			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

**Comentarios**

Dificultad en obtener recursos de Contrapartida

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el La cámara presenta debilidades administrativas y de

programa una vez terminada la fase de ejecución	crecimiento futuro
[X] Ausencia de un <b>plan de sostenibilidad</b> o inadecuada implementación del mismo	A la fecha no se han logrado firmar acuerdos con la industria lo que hace duda que pueda continuarse posteriormente
<b>Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:</b> Para finales del 2013 la sostenibilidad del Proyecto no era satisfactoria ya que los Centros Regionales Lecheros -CRL- únicamente cubrieron el 55% de los costos de operación con la venta de melaza, palmiste y el aporte de cuotas de los socios que se han adherido a los CRL por medio del Proyecto. Se detectó que la debilidad de los CRL es el sistema de cobros de cuotas ya que a pesar de contar con asistente administrativa en cada Sede esta persona no realiza los cobros mensuales a los socios. Los Gerentes Regionales han argumentado que muchos productores se molestan si la asistente los llama para realizar las gestiones de cobranza. Sin embargo ya se dio la orden a los Gerentes que tienen que agilizar el método de cobros y como primera acción se planteó que se debe informar a los productores cual es el método de cobro y evitar disgustos en el futuro. Adicionalmente se están realizando gestiones para obtener mayores beneficios económicos en los CRL, la más importante es la de crear alianzas con casas comerciales para que los productores puedan acceder a los productos a través de la Cámara y que la misma se beneficie con un porcentaje de la venta.	

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Para captar más socios hay que brindar más servicios y beneficios: La CPLG debe tener la capacidad de contar con un equipo técnico que brinde servicios a los productores sobre todo a los de bajos recursos económicos, estos servicios incluyen; veterinario, zootecnista y técnicos de laboratorio. Actualmente la Cámara cuenta con instalaciones y equipo para analizar muestras de leche, sin embargo no está en funcionamiento. Existen laboratorios que analizan muestras de leche pero no se encuentran en el interior. Para ello se pudieran aprovechar los Centros Regionales Lecheros -CRL- para acopiar muestras y posteriormente enviarlas a la sede capitalina de CPLG para su posterior análisis.	Implementation	Girón García, Luis Eduardo
2. Estudio de factibilidad para desarrollar asociaciones formales y/o cooperativas de productores: De acuerdo a lo observado y diagnosticado en las diferentes regiones del Proyecto es conveniente diseñar y desarrollar un programa para que los productores "vecinos" puedan consolidarse como asociaciones y/o cooperativas y que puedan ser dueños de toda la cadena láctea (Producción, acopio y transformación) siempre con el objetivo de crear industrias locales formales. En el mediano plazo se pueden crear alianzas municipales locales y desarrollar proyectos como "El vaso de leche" con el propósito de suplir las escuelas de la comunidad, elevando la nutrición infantil e insentivando y aumentando el consumo de lácteos y la economía local.	Design	Girón García, Luis Eduardo