

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado: Implementar prácticas de calidad en el segmento de los pequeños productores para lograr una producción de calidad para procesamiento y desarrollo de nuevos productos que los vincule a la cadena de valor. Clasificación: Insatisfactorio	R.1 Productores integrados a nuevos esquemas asociativos	0	2000	100	5 %
Componente 1: Fortalecimiento de la base asociativa de los pequeños productores. Peso: 30% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C1.11 Productores sensibilizados	0	1600	1777	6 %
	C1.12 Productores que cumplen con los criterios de selección (de las 5 cuencas) han sido seleccionados para participar en el Proyecto	0	1600	202	13 %
	C1.13 Reducción del costo de producción por litro	0	15		0 %
Componente 2: Mejoramiento de la competitividad enfocada en aspectos de calidad y producción Peso: 30% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C2.11 Productores analizados y diagnosticados, 300 por grupo)	0	1600	31	2 %
	C2.12 Productores aplican mejoras en la alimentación, nutrición, calidad y manejo del hato en general orientados a la mejora del desempeño financiero de la unidad.	0	1700	37	2 %
	C2.13 Productores capacitados en BPM y han participado en intercambios internacionales	0	700	115	16 %
Componente 3: Apoyo en la transformación de la Producción Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C3.11 Procesadoras artesanales capacitadas	0	20	22	110 %
	C3.12 Contratación de Gerentes Regionales	0	10		0 %
	C3.13 Productos diferenciados comercializándose	0	5		0 %
Componente 4: IV. Promoción y divulgación de los resultados del programa Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C4.11 Información detallada de productores mediante la herramienta de seguimiento	0	1600	44	3 %
	C4.12 Ejemplares distribuidos conteniendo la experiencia del proyecto	0	1500		0 %
	C4.13 Página web con información del Proyecto	0	1		0 %

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	3	Ago. 2011	3	Ago. 2011	Logrado
H1 Contratación de Gerentes Regionales	5	Dic. 2011	5	Feb. 2012	Logrado tarde
H2 Desarrollo de talleres de asociatividad	5	Dic. 2011	22	Feb. 2012	Logrado tarde
H3 [*] Cursos de Capacitación dirigidos a productores en 5 regiones	5	Oct. 2012	5	Oct. 2012	Logrado
H5 Industrias comprando la leche de los productores	2	Jun. 2013	4	Jun. 2012	Logrado
H6 [*] Procesadoras con registros sanitarios	5	Dic. 2014	2	Dic. 2013	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
[X] Falta de compromiso de la Agencia Ejecutora
[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida
[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Condiciones económicas, políticas y ambientales podrían afectar al país Descripción: La falta de integración de la industria láctea como eslabón de la cadena productiva al optar por comprar materias primas del extranjero dejando de adquirir materias primas nacionales (leche)

Nivel: Medio**Responsable:** Coordinador del proyecto**Estado:** Vigente

Comentarios: La tendencia de precios bajos que han impuesto las industrias formales continúa por lo que los productores sobre todo los pequeños prefieren comercializar la leche con la industria informal que llega a pagar hasta el doble del precio establecido por las industrias formales y sin descontar IVA. Las industrias formales se niegan a firmar contratos con los productores debido a que la oferta de leche durante el invierno es mas alta que la demanda de productos lácteos en el mercado por lo que obliga a las industrias a reducir los precios o en muchos dejar de recibir la leche de los productores.

2. Sostenibilidad de Centros Regionales Lecheros**Nivel:** Medio**Responsable:** Project Guest**Estado:** Vigente**Comentarios:** Se ha fomentado la asociatividad de los productores a través de brindarles mejores y mayores beneficios directos.**3. Procesadores artesanales no tienen el interés en industrializar sus productos y expandir su participación en mercados locales para lograr la comercialización de productos nostálgicos.****Nivel:** Bajo**Responsable:** Project Guest**Estado:** Vigente**Comentarios:** Durante el periodo de Enero-Junio 2012 Con la contratación del consultor para atender el componente número III esperamos mitigar este riesgo latente y lograr encausar a los procesadores artesanales a procesar y comercializar productos de calidad competitiva. Periodo Julio-Diciembre. Se han identificado 13 plantas procesadoras de lácteos de las cuales se han seleccionado 5 que han alcanzado el perfil para desarrollar capacitación y asistencia técnica a través del consultor contratado.**4. Falta de seguimiento de la unidad en la ejecución del Proyecto.****Nivel:** Bajo**Responsable:** Coordinador del proyecto**Estado:** Vigente**Comentarios:** A medida que existen más controles hay mejor ejecución.**5. Firma de convenio de cooperación de la Cámara de Productores de Leche con el ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación para el Centro Regional Lechero I, Peten.****Nivel:** Bajo**Responsable:** Coordinador del proyecto**Estado:** Vigente**Comentarios:** Con la colaboración de ambas entidades se lograron mejores resultados en la ejecución de proyecto.**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 6**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** PP - Poco Probable

Es posible que con las negociaciones que la Cámara está llevando a cabo logre darle continuidad a las acciones que ha venido realizando, sin embargo no se visualiza claridad en los funcionarios de la Cámara en relación a alcanzar los objetivos establecidos ni en los artesanales en aplicar las BPM ni en la industria de negociar con ellos.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto**Comentarios**

La CPLG está más interesada en promover actividades gremiales

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

Al no lograrse la creación del sello, tampoco hay recursos para la continuidad de las operaciones

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

No se ha logrado llegar a acuerdos con la Industria

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

La cámara es muy débil, administrativamente

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Tampoco hay un plan establecido

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**1. Convenio con el Ministerio de Agricultura**

El 7 de Julio del 2014, se firmó el acuerdo ministerial No. 376-2014 con el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, con los siguientes objetivos:

- Brindar asistencia técnica y capacitación a los pequeños y medianos productores.
- Fortalecer la asociatividad del sector lechero.
- Mejorar la producción y la calidad de la leche cruda para que reúna los parámetros requeridos para su procesamiento.
- Diversificar la producción láctea hacia nuevos productos.

2. Adquisición del proyecto Fomento de la Productividad y Desarrollo Agrícola, complementario al proyecto BID/CPLG con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.**3. Cámara de Productores de Leche a través de sus Centros Regionales Lecheros es operador de la trazabilidad bovina.**

La trazabilidad bovina es el método que permite llevar seguimiento de los antecedentes del hato, encontrando un animal destinado a la producción de alimento o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o raciones.

La CPLG desde cada Centro Regional Lechero estará recibiendo el 25% del valor del arete, esto servirá para la sostenibilidad de cada Centro Regional.

[Plan de Sostenibilidad](#)**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO****Lessons learned**

1. La unidad ejecutora debe ofrecer al socio/productor, mejores y más atractivos beneficios los cuales lo motiven a pertenecer a esta asociación. Además debe ser una herramienta que utilice la industria para asegurar una mejor producción y el socio goce de un mejor y justo precio.
2. La poca demanda de leche por parte de la industria formal, ha hecho que el productor pierda el interés por producir leche de mejor calidad y cantidad. La falta de compromiso de la industria hacia el productor se muestra en la industria informal, quienes les interesan poco las buenas prácticas agrícolas y en muchas ocasiones ofrecen mejor precio al productor.

Relativa a
Riesgo**Autor**

Kopp Gómez, Julio Adolfo Enrique

Sostenibilidad

Kopp Gómez, Julio Adolfo Enrique

3. El cambio constante en la coordinación del Proyecto ha representado una de las mayores dificultades para la ejecución del mismo. Esto se demuestra en los pocos avances que se han logrado en las metas trazadas.

Implementación

Kopp Gómez, Julio Adolfo Enrique

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

los productos hay sido agregados oportunamente

Productos principales del proyecto

[No se encontraron productos relacionados]