



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- Firma de Convenio entre la CPLG y BID.
- Designación de Coordinador del Proyecto quien a su vez es el Gerente General de la Cámara de Productores de Leche.
- Cumplimiento de Condiciones previas.
- Registro de firmas de personeros de la Junta Directiva de la CPLG ante el BID.
- Derivado de la carga labora que tiene el Gerente General se ha tomado la decisión de contratar a otra persona como Coordinador del Proyecto, dado que esto nos esta ocasionando retraso en el cumplimiento de las condiciones previas.
- Taller de arranque para conocimiento de alcances del convenio, contrapartida, marco lógico, políticas del banco, procedimientos, compromisos adquiridos por ambas partes, esta reunión se realizó con la presencia de: La Especialista del BID, Coordinador y Junta Directiva de la CPLG.
- Socialización del proyecto ante organizaciones de Productores Lecheros de los Centros Regionales Lecheros identificados.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Debido a las múltiples actividades del Gerente se solicitó a la Presidencia de la CPLG que se contrate a otra persona que pueda dedicarse por completo al proyecto, como un mecanismo que permita dinamizar el proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Periodo: Julio a Diciembre del 2011.

Se dio cumplimiento a las condiciones previas las cuales son:

- 1) Reestructuración del Reglamento Operativo del Programa de acuerdo a la estructura sugerida e información requerida por el Banco.
- 2) Elaboración de Plan Financiero consolidado y detalle de bienes, servicios y/o consultorías para el alcance de hitos (12, 18, 24, 30 y 36 meses).
- 3) Elaboración de Plan de Adquisiciones del Programa para un periodo de 18 meses.
- 4) Readecuación del Sistema de Información Financiera y Control Interno.
- 5) Apertura de cuentas bancarias para el registro de ingresos y egresos del Programa.
- 6) Solicitud de Anticipo por un monto de \$ 54,799.00
- 8) Contratación del personal para la Unidad Ejecutora del Programa: a) Asistente Administrativa, b) Gerente Regional del Peten. 9) Alianza comercial con la Industria Láctea para la compra de la leche. (Igua, Parma e Industrias Alvarado). Los procesos de capacitación se están realizando en las cinco regiones previa elaboración de los manuales de capacitación en: Buenas practicas de ordeño (calidad de leche), alimentación (conservación de forrajes), competitividad (determinación de costos para propiciar optimización de los recursos económicos, en la region de Peten específicamente se han realizado 3 cursos de inseminación con mas de 45 productores capacitados.

7) Selección de los Centros Regionales Lecheros.

10) Elaboración de Manual de Viáticos y gastos de transporte.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base				Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Implementar prácticas de calidad en el segmento de los pequeños productores para lograr una producción de calidad para procesamiento y desarrollo de nuevos productos que los vincule a la cadena de valor.	P.11 Productores integrados a nuevos esquemas asociativos	0							2000	17	
									Dic 2013	Dic 2012	
Componente 1: Fortalecimiento de la base asociativa de los pequeños productores.	C1.11 Productores sensibilizados	0	800						1600		
			Jun 2013						Jun 2014	Dic 2011	
	C1.12 Productores que cumplen con los criterios de selección (de las 5 cuencas) han sido seleccionados para participar en el	0	800						1600		

Peso: 30%	Proyecto		Jun 2014			Jun 2015	Dic 2011	
Clasificación: Satisfactorio	C1.13 Reducción del costo de producción por litro	0				15	Mar 2015	Dic 2011
Componente 2: Mejoramiento de la competitividad enfocada en aspectos de calidad y producción	C2.11 Productores analizados y diagnosticados, 300 por grupo)	0				1600	Dic 2013	Dic 2011
Peso: 30%	C2.12 Productores aplican mejoras en la alimentación, nutrición, calidad y manejo del hato en general orientados a la mejora del desempeño financiero de la unidad.	0				1700	Dic 2013	Dic 2011
Clasificación: Satisfactorio	C2.13 Productores capacitados en BPM y han participado en intercambios internacionales	0				700	Dic 2013	Dic 2011
Componente 3: Apoyo en la transformación de la Producción	C3.11 Procesadoras artesanales capacitadas	0				20	Dic 2012	Dic 2011
Peso: 20%	C3.12 Procesadoras artesanales cuentan con plan de mejoras y certificado de buenas practicas de procesamiento e inocuidad	0				10	Jun 2013	Dic 2011
Clasificación: Satisfactorio	C3.13 Productos diferenciados comercializandose	0				5	Dic 2013	Dic 2011
Componente 4: IV. Promoción y divulgación de los resultados del programa	C4.11 Información detallada de productores mediante la herramienta de seguimiento	0				1600	Dic 2012	Dic 2011
Peso: 20%	C4.12 Ejemplares distribuidos conteniendo la experiencia del proyecto	0				1500	Dic 2013	Dic 2011
Clasificación: Satisfactorio	C4.13 Página web con información del Proyecto	0				1	Dic 2013	Dic 2011

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	3	Ago 2011	3	Ago 2011	Logrado
H1 Contratación de Gerentes Regionales Desarrollo de talleres de Asociatividad	5	Dic 2011	0	Dic 2011	No Logrado
H2 Desarrollo de talleres de asociatividad	5	Dic 2011	0	Dic 2011	No Logrado
H3 [*] Cursos de Capacitación dirigidos a productores en 5 regiones 200 productores asociados a los Centros Regionales Lecheros	5	Oct 2012	0	Dic 2011	
H4 50% de los procesadores artesanales han sido capacitados y cuentan con certificaciones ante el Maga	50	Dic 2012	0	Dic 2011	
H5 Industrias comprando la leche de los productores	2	Jun 2013	0	Dic 2011	
H6 Procesadoras con registros sanitarios Comercialización de productos diversificados	5	Dic 2013	0	Dic 2011	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La capacidad institucional de la Cámara para la ejecución del proyecto pone en riesgo alcanzar los objetivos planteados	Alto	Contratación de un coordinador que se dedique al 100% al proyecto	Presidenta de la CPLG
2. Procesadores artesanales no mantienen el interés en industrializar sus productos y expandir su participación en mercados locales para lograr la comercialización de productos nostálgicos.	Bajo	Identificación de gustos y preferencias de los consumidores en la Capital para promover productos lácteos nostálgicos del Interior del país; por ejemplo: Mantequilla de costal de Jalapa y Queso seco de Zacapa.	Invitado Proyecto
3. Productores no tienen interés por integrarse en esquemas asociativos Falta de recursos económicos que garanticen la sostenibilidad del proyecto ya que en la medida que se asocien los productores y paguen sus cuotas se podrán ofrecer mayores y mejores beneficios para ellos a lo largo del tiempo y se garantizará la sostenibilidad de los Centros Regionales Lecheros.	Bajo	Crear alianzas estratégicas con agroservicios o entidades del fomento lechero locales. Los centros regionales lecheros deben brindar insumos capacitación asistencia técnica y gestión de comercialización de su leche para que los productores confíen en la entidad que los representan y mantengan su estatus de socios activos.	Coordinador del proyecto
4. Condiciones económicas, políticas y ambientales podrían afectar al país Descripción: La falta de integración de la industria láctea como eslabón de la cadena productiva al optar por comprar materias primas del extranjero dejando de adquirir materias primas nacionales (leche)	Bajo	Monitorear situaciones para tomar medidas involucrar a la industria en los alcances del proyecto haciendo participe para la compra de la leche a través de convenio entre productores e industria.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

Comentarios

El nombramiento del Gerente de la Cámara simultáneamente como Coordinador del Proyecto no funciona debido a las prioridades del Gerente.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En cuanto a la sostenibilidad económica, la CPLG está llevando a cabo acciones que permitirán a los CRL, generar recursos para cubrir costos operativos una vez finalizado el apoyo del Banco, entre ellas se consideran las aportaciones ordinarias de los socios y la venta de insumos así como el apoyo de las asociaciones de productores.

Se han realizado los talleres de sensibilización necesarias y se ha promovido la asociatividad de los productores de leche de las diferentes regiones lo que ha dado como resultado que productores individuales hayan iniciado a realizar aportes de cuotas ordinarias como parte de sus obligaciones como asociados activos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementation	Autor
1. Periodo Julio a Diciembre del 2011.		Kopp Gómez, Julio Adolfo Adolfo
<p>Al inicio del proyecto se considero la contratación del Gerente General como Coordinador del proyecto por la experiencia tanto administrativa como de campo y del conocimiento del Sector Lechero Nacional, sin embargo por la carga laboral que ambos cargos demandan no fue posible continuar con esta modalidad y se procedió a la contratación de una persona que Coordinara el Proyecto.</p> <p>Reforzar la capacitación al personal para el cumplimiento de condiciones previas, así como el acompañamiento en gestiones ante el BID.</p>		