



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

La línea G&T Mujer, ha alcanzado un total de cartera de operaciones activas por \$31.1 millones con saldos de \$25.9 millones, mostrando un crecimiento de \$5.9 millones desde junio 2015 y de \$13.8 millones con respecto al inicio del programa en el año 2014.

La línea ha beneficiado a 76 empresarias, con 132 operaciones de crédito y el desarrollo de un programa de mentoring con acompañamiento de Voces Vitales. Ha realizado 8 capacitaciones en el transcurso del año 2015, a las cuales han asistido un aproximado de 600 empresarias en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

El componente No uno ha sido uno de los más importantes para nuestra Institución, ya que consideramos nos generará el know how indispensable para la atención de pequeña empresa con información financiera limitada, así como también el emprendedurismo.

El año 2016 tiene como meta de crecimiento de cartera por un valor de \$70 millones, de los cuales al menos \$25 millones en créditos para la pequeña y mediana empresa, además de consolidar nuestro modelo PYME que atienda las necesidades del sector y nos haga más eficientes en la atención del mismo.

Así mismo, tenemos como reto, hacer nuestro programa Regional, compartiendo la experiencia del mismo con nuestra casa matriz en Guatemala y Costa Rica y Panamá.

El sistema automatizado de precalificación Precredit está en su fase final de revisión de calidad, el cual, muestra retraso por procesos generales de mejora a nivel del Banco y estará listo en marzo 2016.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se considera satisfactorio el desempeño del programa. El nivel del aporte (contrapartida) es bajo [20% G&T vs 58% FOMIN] debido a que si bien los gastos realizados por el Banco G&T han sido declarados elegibles por el Banco, (aprox. US\$220,000) aún no han sido reportados oficialmente por G&T en las justificaciones de desembolsos.

Si bien se reporta cumplimiento en la mayoría de los indicadores (de componentes y de Propósito), en la mayoría de los casos, los medios de verificación no se han presentado, o la información es incompleta y no permite verificar el cumplimiento. Se recomienda a G&T que realice una revisión exhaustiva de los medios de verificación.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los principales logros del semestre son:

1) Atención de 37 empresarias con 82 operaciones de crédito por un valor de \$11.4 millones, los cuales fueron dirigidos a financiar sus necesidades de capital de trabajo, inversión fija y consolidación de deudas. Es importante mencionar, que en general la cartera de mujeres empresarias, conserva un record crediticio con un índice de mora de 0.001%, lo cual es notablemente inferior al total de la cartera con problemas del Banco, la cual alcanza un 0.42%.

2) Finalización del programa de workshop liderado por el consultor Juan Pablo Barboza, quien capacitó al menos a 600 empresarias, las cuales manifestaron su satisfacción en la calidad de los programas desarrollados y de los conocimientos transmitidos por el Sr. Barboza.

3) Realización de un programa de mentorío a 18 empresarias aprendices, las cuales en un 94% manifestaron que el programa significó para ellas de gran importancia a nivel personal como empresarial.

4) Participamos como patrocinadores oficiales del emprende mujer y fuimos jurado de del proyecto de Conamype para la atención de emprendedoras, lo cual, si bien es cierto, este sector aun no ha sido atendido, es nuestro punto de partida para consolidar nuestro proyecto para este año 2016.

5) Nuestra inversión en contrapartida asciende a \$216,835.06, de los cuales \$173,962.15 corresponden a efectivo y \$42,872.91 son en especie. Es importante mencionar que el BID esta en proceso de validar la justificación respectiva.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El desempeño del semestre es satisfactorio.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado	
Propósito: El objetivo del proyecto es que el G&TCES modifique la escala de sus operaciones para atender segmentos desatendidos y así llegar a más PYME y se concentre particularmente en las mujeres empresarias	R.1	Aumentos en la cartera de PYME del G&TCES. Definición: Aumento porcentual en la cartera de PYME del banco.	88.8	92	105		119	157.6	
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2015	
	R.2	Aumentos en la cartera de PYME del G&TCES cuyos directivos o propietarios son mujeres . Definición: Aumento porcentual en la cartera de PYME del banco, cuyos directivos o propietarios son mujeres.	7.4	10	13		16	21.7	
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2015	
	R.3	Cambio porcentual en la proporción de PYME clientes cuyos directivos o propietarios son mujeres. Definición: (Relación entre PYME de mujeres y PYME de hombres en la cartera del banco después del proyecto)/(Relación entre PYME de mujeres y PYME de hombres en la cartera del banco en la medida de referencia)	12	13	20		24	21.7	
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2015	
	R.4	El G&TCES mejora su capacidad para evaluar los riesgos de las PYME, lo que le permite duplicar el número de préstamos aprobados a este segmento. Definición: ¿Duplicaron su cartera de PYME?						Si	
							Oct. 2016	Dic. 2015	
	R.5	Los estudios de posicionamiento de la marca del G&TCE muestran que el banco es bien reconocido por su focalización en el financiamiento de mujeres empresarias. Definición: Si/No						Si	
							Ene. 2017	Dic. 2015	
R.6	Número de PYME cuyos directivos o propietarios son mujeres, que reciben financiamiento del G&TCES	32	45	115		182	132		
		Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2015		
R.7	Número de mujeres alcanzadas por la campaña de sensibilización	0	150	400		600	1600		
		Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2015		
R.8	Número de PYME que han recibido financiamiento del G&TCES	257	350	550		757	758		
		Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2015		
Componente 1: Ajustar y reafirmar el proceso de valuación de préstamos y mejorar la capacidad de gestión de riesgos Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1	Se aplica un proceso diferenciado de evaluación para las PYME. Definición: Si/No (es decir, que toma en cuenta la menor disponibilidad de estados financieros auditados, ofrece préstamos de menor monto para llegar a empresas más pequeñas, aumenta la cantidad de tiempo que el funcionario de crédito invierte cara a cara con el cliente después del proceso automatizado de preselección)					Abr. 2015	Si Jun. 2015	Finalizado
	C1.I2	Se han creado mecanismos para el seguimiento de la cartera de PYME y para la gestión del riesgo y están en operación. Definición: Si/No					Abr. 2015	Si Dic. 2015	En curso
	C1.I3	Existen mecanismos para llevar a cabo diariamente evaluaciones de riesgos y seguimiento de los pagos y un sistema de informes. Definición: Si/No					Abr. 2015	Si Sep. 2014	Finalizado
	C1.I4	El banco tiene un sistema automatizado de preselección que reduce en un 20% el tiempo de respuesta a los clientes. Definición: Si/No					Abr. 2015	No Dic. 2015	Atrasado
Componente 2: Ajustar los sistemas para manejar los nuevos productos de financiamiento para mujeres del G&TCES y mejorar el seguimiento del desempeño de las PYME. (FOMIN: US\$47.000; contrapartida: US\$58.500). Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1	Se han puesto en marcha sistemas para el seguimiento del desempeño de la cartera de PYME Definición: Si/No (ventas y fines)					Abr. 2015	Si Dic. 2015	En curso
	C2.I2	Se ha producido un sistema para desglosar por sexo todas las solicitudes de préstamo nuevas y existentes del G&TCES . Definición: Si/No					Oct. 2016	Si Sep. 2014	Finalizado
	C2.I3	El Banco dispone de datos desglosados por sexo para todos sus productos financieros. Definición: Si/No					Oct. 2016	Si Dic. 2015	Finalizado
Componente 3: Capacitación del	C3.I1	Porcentaje de funcionarios de riesgo que han recibido	0	20	50		100	63	En curso

personal e incentivos.		capacitación sobre los nuevos sistemas y de sensibilización de género.		Feb. 2015	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2015	
Peso: 13%	C3.12	Porcentaje de funcionarios de crédito que han recibido capacitación sobre los nuevos sistemas y de sensibilización de género. Definición: Número de funcionarios de crédito que han recibido capacitación sobre los nuevos sistemas en cuanto a la sensibilización de género.	0	20	50		100	50	En curso
Clasificación: Satisfactorio			Oct. 2013	Feb. 2015	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2015	
	C3.13	Número empleados de organismos que han recibido capacitación	0	10	25		50	70	Finalizado
			Oct. 2013	Feb. 2015	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2015	
	C3.14	Número de giras de estudio que se han llevado a cabo para conocer casos en otras regiones en los que se ha logrado aumentar el acceso al financiamiento para PYME cuyos directivos o propietarios son mujeres. Definición: Número de giras de estudio	0				1	1	Finalizado
			Oct. 2013				Oct. 2014	Abr. 2014	

Componente 4: Crear conciencia sobre los productos de financiamiento para pequeñas empresas cuyos directivos o propietarios son mujeres.	C4.11	Se lleva a cabo con éxito el evento de lanzamiento del proyecto con las partes interesadas clave						Si	Finalizado
							Oct. 2014	Mar. 2014	
Peso: 23%	C4.12	Número de menciones del evento de lanzamiento en la prensa local.	0				6	15	Finalizado
							Abr. 2014	Jun. 2014	
Clasificación: Satisfactorio	C4.13	Se dispone del mapeo de todas las PYME del país cuyos directivos o propietarios son mujeres.						Si	Finalizado
							Jun. 2014	Jun. 2015	
	C4.14	Número de mujeres que son propietarias o directivas PYME que asisten a los seminarios patrocinados por el banco. Definición: Número de mujeres asistentes	0	200	400		600	1550	Finalizado
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2015	

Componente 5: Captar y difundir los resultados del proyecto para promover su repetición	C5.11	Número de veces que se hace referencia al G&T en la prensa local en relación con su iniciativa para mujeres. Definición: Número de menciones en la prensa	0	10	18		25	901	Finalizado
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2015	
Peso: 9%	C5.12	Se ha producido y publicado el estudio de caso sobre PYME, encabezadas tanto por mujeres como por hombres. Definición: Si/No						Si	Finalizado
							Oct. 2016	Jun. 2015	
Clasificación: Satisfactorio	C5.13	Participación del G&TCES en eventos relacionados con el financiamiento de PYME, que incluyen por lo menos un evento relacionado con financiamiento de PYME encabezadas por mujeres. Definición: Número de eventos	0				3	3	En curso
			Oct. 2013				Oct. 2016	Dic. 2015	
	C5.14	Se lleva a cabo un seminario o taller al que se invita al personal encargado de la toma de decisiones de otros miembros del Grupo G&T Continental para intercambiar lecciones aprendidas. Si/No						Si	En curso
							Oct. 2016	Dic. 2015	
	C5.15	El G&TCES se convierte en miembro pleno de GBA para compartir conocimientos sobre financiamiento de PYME en relación con actividades bancarias para mujeres						Si	Finalizado
							Oct. 2016	Dic. 2015	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	6	Abr. 2014	6	Feb. 2014	Logrado
H3 Contratación de firma consultora para análisis de procesos	1	Ago. 2014	90	Dic. 2014	Logrado tarde
H8 Plan de Trabajo y Metodología Consultor Modelo PYME, aceptado por G&T	1	Ago. 2014	100	Oct. 2014	Logrado tarde
H10 Consultor para Capacitaciones para Asesores de Negocios, Sucursales y riesgos crediticios, contratado	1	Ago. 2014	100	Ene. 2015	Logrado tarde
H11 Gira de Estudio para conocer otras experiencias, realizada	1	Ago. 2014	1	Abr. 2014	Logrado
H1 Firma de Convenio con Voces Vitales	1	Oct. 2014	100	Abr. 2015	Logrado tarde
H2 Mapeo de empresas lideradas o de propiedad de mujeres realizado	1	Oct. 2014	90	Dic. 2014	Logrado tarde
H4 Producto G&T Mujeres Implementado	1	Oct. 2014	1	Mar. 2014	Logrado
H9 Políticas y prácticas existentes de gestión de riesgos de la cartera de G&T Revisadas	1	Dic. 2014	50	Dic. 2014	Logrado
H12 [*] Convenio con Voces Vitales, para la participación en las Capacitaciones	1	Feb. 2015	100	Abr. 2015	Logrado tarde
H5 Al menos 60 nuevas empresas lideradas o de propiedad mujeres como clientes	60	Oct. 2015	68	Oct. 2015	Logrado
H6 Al menos 100 nuevas empresas lideradas o de propiedad mujeres como clientes	100	Abr. 2016	77	Dic. 2015	
H7 Evento para diseminar la experiencia a otros bancos del Grupo G&T Continental	1	Ago. 2016	0	Dic. 2015	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Se ha determinado que las empresas dirigidas por mujeres, en su mayoría, son micro o pequeñas empresarias y no disponen de suficiente información financiera, razón por la cual, para la atención del segmento se necesita el desarrollo de una tecnología de atención, que haga énfasis en aspectos cualitativos y de moral de pago y en menor proporción en la información legal y financiera.	Media	El Banco está trabajando en el desarrollo de un modelo PYME que nos especialice en el segmento y que mitigue los riesgos en la atención del mismo.	Coordinador del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

Banco G&T debe presentar al BID/FOMIN el Plan de Sostenibilidad del programa.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La línea G&T Mujer por segundo año consecutivo ha sido incluida como uno de los proyectos estratégicos del Banco, como uno de los pilares fundamentales de crecimiento de la cartera activa, además como un producto que puede ampliar su cobertura a productos pasivos como la cuenta de ahorros programado, en pro del ordenamiento empresarial.

Este año estamos iniciando con un nuevo ciclo de workshops dirigido por consultores y especialistas enfocados en mejorar la capacidad gerencial de las empresarias. además con el desarrollo de un focus group que nos revele cuales son aquellos aspectos gerenciales y operativos que las empresarias desean reforzar.

Finalizaremos en marzo 2016 nuestro proceso automatizado de selección de deudores y del proceso crediticio, con lo cual, estaremos agilizando el desarrollo de nuestros procesos.

También estaremos compartiendo la experiencia obtenida de la línea G&T Mujer con los otros Bancos de la Región, iniciando con G&T Guatemala.

Finalmente, es de suma importancia finalizar el modelo PYME, de la mano con la consultoría que estamos teniendo del Sr. Federico Molina.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. La participación de la alta Gerencia del Banco G&T y de las áreas funcionales, y la incorporación del programa dentro de las estrategias corporativas de la institución son factores de éxito en este tipo de programas.	Implementation	Villacorta, Guillermo [FOMIN]
2. La documentación de los procesos debe apegarse a la metodología BID. Consideramos que la capacitación recibida ha sido fundamental para el alcance de los resultados obtenidos y para obtener un dictamen favorable en cuanto a las auditorías del proyecto.	Implementation	Iraheta de Erazo, Flor de María
3. Dado que para el primer trimestre del 2015 la colocación con la línea disminuyó en saldos de cartera, el segundo semestre fue muy intenso en colocación, con lo cual, logramos incrementar considerablemente en todos los aspectos de medición: saldos de cartera, número de operaciones otorgadas y número de clientes atendidas. Consideramos que el enfoque al mercado ha sido fundamental para consolidarnos en el mercado PYME dirigidos por mujeres.	Implementation	Iraheta de Erazo, Flor de María