

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño del proyecto desde su principio a la fecha es altamente satisfactorio. Los principales logros alcanzados en forma acumulada son: 16 ediciones del "Programa de Gestión Estratégica y Crecimiento de las Pymes" con alto grado de satisfacción. 4 sedes del interior del país para la transferencia de la Metodología FEG. 4 PEDs invertidas. 3 Foros de Inversión en Buenos Aires y 1 un Foro de Inversión en el Interior. 3 casos de políticas públicas. 1 premio a la asociatividad entregado durante la 1ra. Edición del "Concurso de Promoción de la Empresarialidad".

Existieron dificultades en la implementación del Fondo de Inversión Ilex y numerosas trabas burocráticas en el proceso de concreción de inversiones en las PEDs. Los principales obstáculos encontrados fueron: vencer la resistencia inicial de las instituciones para implementar el programa y de las PEDs para confiar en él. El nivel de riesgo del proyecto se considera bajo. Las perspectivas futuras del proyecto en el logro de sus objetivos finales continúan siendo altamente optimistas. En lo que se refiere a la ejecución, la unidad coordinadora del proyecto puso especial énfasis en las siguientes acciones: tratar que las instituciones / universidades incorporen como propio el "Programa de Gestión Estratégica y Crecimiento de las Pymes" y la creación de más fondos de capital semilla en los cuales las PEDs puedan presentar sus proyectos. Se firmaron 15 acuerdos con instituciones para promover la empresariedad.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La marcha del proyecto es satisfactoria. Se otorgó una prórroga para permitir que se de cumplimiento a la totalidad de los objetivos previstos.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el 1er. semestre 2011, el desempeño del proyecto ha sido altamente satisfactorio con respecto a las actividades planificadas. Los principales logros alcanzados fueron: Concretar la inversión en la 4ta. PED. La realización de 2 nuevas ediciones del "Programa de Gestión Estratégica y Crecimiento de las Pymes" obteniendo un alto grado de satisfacción por parte de las PEDs participantes. Lamentablemente, por problemas climáticos "Cenizas Volcán Puyehue" se suspendieron los vuelos que impidieron programar el dictado de la 3ra. Edición del PGECP en la ciudad de Puerto Madryn en conjunto con UP/FEPA. (Se espera reprogramarlo para el 1er. Semestre 2012). Inicio y difusión a la convocatoria del 2do. Concurso de Promoción de Empresarialidad. Inicio del 1er. Caso de estudio sobre emprendedores exitosos. Se firmaron 2 nuevos acuerdos con instituciones para promover la empresariedad.

Durante el próximo semestre, la unidad coordinadora del proyecto espera: Realizar 3 nuevas ediciones del "Programa de Gestión Estratégica y Crecimiento de las Pymes". Finalizar de 2 casos de estudio sobre emprendedores exitosos. Realizar el 4to. Foro de Inversión en Buenos Aires. Entregar del premio asociativo al 2do. Concurso de Promoción de Empresarialidad. Generar de nuevos acuerdos con instituciones para promover la empresariedad. Concretar una nueva inversión en empresas PEDs.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

la unidad ejecutora dio cumplimiento al plan operativo semestral.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Demostrar la validez de un modelo integral de promoción de la empresariedad dinámica en Argentina vinculado al sector privado local.	P.11	Porcentaje de los emprendedores que reporta un nivel alto de satisfacción con relación a los servicios de desarrollo empresarial recibidos por la FEG.	0	50			50	96	
			Ago 2007	Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	
	P.12	Porcentaje de las empresas invertidas por la Facilidad, con al menos un año de antigüedad, que alcanzan las metas de su plan de negocios con no más de un 40% de incumplimiento.	0				60	100	
			Ago 2007				Ago 2009	Jul 2010	
	P.13	Instituciones/alianzas del interior del país que participan de las actividades del proyecto.	0				3	5	
			Ago 2007				Ago 2009	Jun 2011	
	P.14	Porcentaje de planes de negocios seleccionados que contempla desde un principio la financiación mediante capital accionario.	0	30			50	61	
Componente 2: Incremento del flujo de emprendimientos Peso: 29% Clasificación: Satisfactorio			Ago 2007	Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	
	P.15	Instituciones/alianzas institucionales (alternativas a FEG) con modelo de empresariedad dinámica de la FEG.	0				2	15	
			Ago 2007				Ago 2011	Jun 2011	
	P.16	Porcentaje de empresas invertidas por la Facilidad que triplican EBITDA.	0				40	100	
			Ago 2007				Ago 2011	Jul 2010	
	P.17	Nueva facilidad de capital semilla, vinculada a la FEG, generada por inversores privados.	0				1	0	
			Ago 2007				Ago 2011	Dic 2010	
Componente 3: Preparación del entorno inversor. Peso: 46% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Instituciones del interior del país con metodología FEG transferida.	0	2			4	7	Finalizado
				Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	
	C2.12	Colaboraciones asociativas en el Gran Buenos Aires.	0	2			4	2	Atrasado
				Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	
	C2.13	Planes de negocios seleccionados y recompensados a las entidades de promoción de la empresariedad.	0	100			250	411	En curso
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2010	
	C3.11	Planes de negocios seleccionados y apoyados.	0	45			100	29	En curso
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2010	
	C3.12	Planes de negocios seleccionados y apoyados que son presentados a la Facilidad de Capital Semilla.	0	12			18	31	Finalizado
				Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	
	C3.13	Redes de ángeles inversores apoyadas y con las cuales se han desarrollado actividades en conjunto con FEG en Buenos Aires.	0	1			2	1	Atrasado
				Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	

C3.14	Red de ángeles inversores apoyada y con la cual se ha desarrollado actividades en conjunto con FEG en el interior del país.	0				1	1	Atrasado
						Ago 2011	Jun 2011	
C3.15	Foros de inversión (50% en el interior y 50% en el Gran Bs. As.) realizados.	0	2			4	4	Finalizado
			Ago 2009			Ago 2011	Sep 2010	

Componente 4: Facilidad de capital semilla Peso: 13% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Los inversores privados han recibido una capacitación y tutoría continuas.	0	1			1	2	En curso
				Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	
	C4.12	Inversiones de entre US\$ 200.000 y US\$ 350.000 realizadas en la primera ronda.	0	3			7	4	En curso
				Ago 2009			Ago 2011	Feb 2011	
	C4.13	Inversiones adicionales de entre US\$ 300.000 y US\$ 550.000 realizadas en las empresas exitosas de la primera ronda.	0				4	0	En curso
							Ago 2011	Oct 2010	

Componente 5: Evaluación y difusión de lecciones aprendidas y propuestas de políticas públicas. Peso: 13% Clasificación: Satisfactorio	C5.11	Página web de la Fundación en operación con información útil para PED e inversores privados.	0	1			1	2	Finalizado
				Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	
	C5.12	Estudio de casos sobre Capital Semilla.	0	1			3	0	Atrasado
				Ago 2009			Ago 2011	Jul 2010	
	C5.13	Estudio de caso sobre Emprendedorismo.	0	1			3	2	En curso
				Ago 2009			Ago 2011	Jul 2010	
	C5.14	Eventos nacionales e internacionales con participación del proyecto para difusión del mismo.	0	2			5	4	En curso
				Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	
	C5.15	Propuestas de política pública.	0				2	2	Finalizado
							Ago 2011	Oct 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	4	Feb 2008	4	Oct 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No existe disponibilidad de los individuos de actuar como inversores "ángeles" y/o inversores provados en Capital Semilla.	Medio	Exito en el proceso de seleccion de pymes para el fondo de inversion	Coordinador del Proyecto
2. La demanda de capital no empieza a ser importante, particularmente para las PED.	Bajo	Riesgo incluido en el Marco Lógico. No se previó una acción de mitigación durante el diseño de la operación. No creemos que las pymes dejen de precisar capital en el mediano plazo.	Coordinador del Proyecto
3. Se producen reformas económicas y/o impositivas que modifican en forma significativa la evolución y propiedad de las empresas.	Bajo	Es un factor externo no controlable ni mitigable	Coordinador del Proyecto
4. No existe interés de las instituciones por implementar la metodología de la FEG y/o interesadas en asociatividad.	Bajo	Riesgo incluido en el Marco Lógico. No se previó una acción de mitigación durante el diseño de la operación. Reputacion generada a traves del exito y alto grado de satisfaccion general en los programas dictados.	Coordinador del Proyecto
5. No se mantiene el interés de los inversores privados en invertir en PED.	Bajo	Riesgo incluido en el Marco Lógico. No se previó una acción de mitigación durante el diseño de la operación. Exito en las empresas seleccionadas por el fondo de inversion y adecuada gestion del mismo	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo
NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 9
RIESGOS VIGENTES: 9
RIESGOS NO VIGENTES: 0
RIESGOS MITIGADOS: 0
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se reafirma todo lo expresado en nuestro reporte del semestre anterior (2do. 2010). Continúa el incremento permanente del flujo de empresas pymes con alto potencial de crecimiento, incorporando en la FEG en nuevos programas de apoyo a pymes, como ser Ventanilla PACC-SEPYME (Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)

Dado el éxito del programa y el desempeño del Fondo ILEX, está iniciando la conformación de un nuevo Fondo de Inversión y eventualmente un nuevo programa de asistencia técnica que darán sostenibilidad a éste tipo de proyectos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Obstáculo: continúa repitiéndose lo informado en el semestre anterior. Abordaje: seguimos trabajando permanentemente con la SEPYME para superarlo. Recomendación: sería importante que el BID intervenga para revertir esta situación.

Relativa a
Sustainability

Autor
Baridon, Veronica Marcela