



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño del proyecto desde su principio a la fecha es altamente satisfactorio. Los principales logros alcanzados en forma acumulada son: 19 ediciones del **"Programa de Gestión Estratégica y Crecimiento de las Pymes"** con alto grado de satisfacción. **5 sedes** del interior del país para la transferencia de la **Metodología FEG**. **4 PEDs** invertidas. **5 Foros de Inversión** Buenos Aires e Interior. **3 casos de políticas públicas**. **1 Caso de sobre emprendedores exitosos**. **1 premio** a la asociatividad entregado en la 1ra. Edición del **"Concurso de Promoción de la Empresariedad"**.

Existieron dificultades en la implementación del Fondo de Inversión Ilex y trabas burocráticas en el proceso de concreción de inversiones en las PEDs. Los principales obstáculos encontrados fueron: vencer la resistencia inicial de las instituciones para implementar el programa y de las PEDs para confiar en él. El nivel de riesgo del proyecto se considera bajo. Las perspectivas futuras del proyecto en el logro de sus objetivos finales continúan siendo altamente optimistas.

En lo que se refiere a la ejecución, la unidad coordinadora del proyecto puso especial énfasis en las siguientes acciones: tratar que las instituciones / universidades incorporen como propio el **"Programa de Gestión Estratégica y Crecimiento de las Pymes"** y la creación de más fondos de capital semilla en los cuales las PEDs puedan presentar sus proyectos. Se firmaron **20 acuerdos con instituciones** para promover la empresariedad.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El proyecto se desempeña satisfactoriamente y podrá cumplir con sus objetivos.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el 2do. semestre 2011, el desempeño del proyecto ha sido altamente satisfactorio con respecto a las actividades planificadas. Los principales logros alcanzados fueron: Acordar la **inversión** en la 5ta. PED. La realización de 3 nuevas ediciones del **"Programa de Gestión Estratégica y Crecimiento de las Pymes"** obteniendo un alto grado de satisfacción por parte de las PEDs participantes. Inicio y difusión a la convocatoria del **2do. Concurso de Promoción de Empresariedad**. Finalización del **1er. Caso de estudio** sobre emprendedores exitosos. Se firmaron 5 nuevos **acuerdos con instituciones** para promover la empresariedad.

Durante el próximo semestre, la unidad coordinadora del proyecto espera: Realizar 3 nuevas ediciones del **"Programa de Gestión Estratégica y Crecimiento de las Pymes"**. Finalizar el 2do. **caso de estudio** sobre emprendedores exitosos. Realizar el 6to. **Foro de Inversión** en Buenos Aires. Entregar del premio asociativo al **2do. Concurso de Promoción de Empresariedad**. Generar nuevos **acuerdos con instituciones** para promover la empresariedad,. Concretar una nueva **inversión en empresas PEDs**.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Se dio cumplimiento a todo lo programado en el Plan Operativo Semestral.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Demostrar la validez de un modelo integral de promoción de la empresariedad dinámica en Argentina vinculado al sector privado local.	P.11 Porcentaje de los emprendedores que reporta un nivel alto de satisfacción con relación a los servicios de desarrollo empresarial recibidos por la FEG.	0 Ago 2007	50 Ago 2009			50 Ago 2011	96 Dic 2011	
	P.12 Porcentaje de las empresas invertidas por la Facilidad, con al menos un año de antigüedad, que alcanzan las metas de su plan de negocios con no más de un 40% de incumplimiento.	0 Ago 2007				60 Ago 2009	100 Dic 2011	
	P.13 Instituciones/alianzas del interior del país que participan de las actividades del proyecto.	0 Ago 2007				3 Ago 2009	5 Dic 2011	
	P.14 Porcentaje de planes de negocios seleccionados que contempla desde un principio la financiación mediante capital accionario.	0 Ago 2007	30 Ago 2009			50 Ago 2011	60 Dic 2011	
	P.15 Instituciones/alianzas institucionales (alternativas a FEG) con modelo de empresariedad dinámica de la FEG.	0 Ago 2007				2 Ago 2011	20 Dic 2011	
	P.16 Porcentaje de empresas invertidas por la Facilidad que triplican EBITDA.	0 Ago 2007				40 Ago 2011	100 Jul 2010	

P.17	Nueva facilidad de capital semilla, vinculada a la FEG, generada por inversores privados.	0				1	0	
		Ago 2007				Ago 2011	Dic 2010	

Componente 2: Incremento del flujo de emprendimientos Peso: 29% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Instituciones del interior del país con metodología FEG transferida.	0	2			4	9	Finalizado
				Ago 2009			Ago 2011	Nov 2011	
	C2.12	Colaboraciones asociativas en el Gran Buenos Aires.	0	2			4	2	Atrasado
				Ago 2009			Ago 2011	Jun 2011	
	C2.13	Planes de negocios seleccionados y recompensados a las entidades de promoción de la empresarialidad.	0	100			250	579	Finalizado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	

Componente 3: Preparación del entorno inversor. Peso: 46% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Planes de negocios seleccionados y apoyados.	0	45			100	113	Finalizado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	
	C3.12	Planes de negocios seleccionados y apoyados que son presentados a la Facilidad de Capital Semilla.	0	12			18	31	Finalizado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	
	C3.13	Redes de ángeles inversores apoyadas y con las cuales se han desarrollado actividades en conjunto con FEG en Buenos Aires.	0	1			2	2	Atrasado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	
	C3.14	Red de ángeles inversores apoyada y con la cual se ha desarrollado actividades en conjunto con FEG en el interior del país.	0				1	1	Atrasado
							Ago 2011	Dic 2011	
	C3.15	Foros de inversión (50% en el interior y 50% en el Gran Bs. As.) realizados.	0	2			4	5	Finalizado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	

Componente 4: Facilidad de capital semilla Peso: 13% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Los inversores privados han recibido una capacitación y tutoría continuas.	0	1			1	1	En curso
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	
	C4.12	Inversiones de entre US\$ 200.000 y US\$ 350.000 realizadas en la primera ronda.	0	3			7	4	Atrasado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	
	C4.13	Inversiones adicionales de entre US\$ 300.000 y US\$ 550.000 realizadas en las empresas exitosas de la primera ronda.	0				4	0	Atrasado
							Ago 2011	Oct 2010	

Componente 5: Evaluación y difusión de lecciones aprendidas y propuestas de políticas públicas. Peso: 13% Clasificación: Satisfactorio	C5.11	Página web de la Fundación en operación con información útil para PED e inversores privados.	0	1			1	2	Finalizado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	
	C5.12	Estudio de casos sobre Capital Semilla.	0	1			3	2	Atrasado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	
	C5.13	Estudio de caso sobre Emprendedorismo.	0	1			3	2	Atrasado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	
	C5.14	Eventos nacionales e internacionales con participación del proyecto para difusión del mismo.	0	2			5	4	Atrasado
				Ago 2009			Ago 2011	Dic 2011	
	C5.15	Propuestas de política pública.	0				2	2	Finalizado
							Ago 2011	Oct 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	4	Feb 2008	4	Oct 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO [No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No existe disponibilidad de los individuos de actuar como inversores "ángeles" y/o inversores provados en Capital Semilla.	Medio	Exito en el proceso de seleccion de pymes para el fondo de inversion	Coordinador del Proyecto
2. La política macroeconómica y los mercados no se mantienen estables y empeora el clima de inversión actual.	Bajo	Apoyar a las pymes estratégicamente en la búsqueda de mercados y negocios alternativos.	Coordinador del Proyecto
3. Se producen reformas económicas y/o impositivas que modifican en forma significativa la evolución y propiedad de las empresas.	Bajo	Es un factor externo no controlable ni mitigable	Coordinador del Proyecto
4. No existe interés de las instituciones por implementar la metodología de la FEG y/o interesadas en asociatividad.	Bajo	Riesgo incluido en el Marco Lógico. No se previó una acción de mitigación durante el diseño de la operación. Reputacion generada a traves del exito y alto grado de satisfaccion general en los programas dictados.	Coordinador del Proyecto
5. La demanda de capital no empieza a ser importante, particularmente para las PEDs.	Bajo	Riesgo incluido en el Marco Lógico. No se previó una acción de mitigación durante el diseño de la operación. No creemos que las pymes dejen de precisar capital en el mediano plazo. Cada vez hay mayores limitaciones en el mercado para el acceso al financiamiento a las PEDs.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 9 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Sumado a lo expresado en el informe semestral anterior, a partir del mes de enero 2012 daremos comienzo a la realización de un Taller junto al BID para analizar la sostenibilidad del proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Obstáculo: por la legislación vigente, las Pymes al ser invertidas por Fondos o inversores particulares pierden su condición de PYME, lo que las limita en el acceso al crédito con tasa preferencial pyme.	Implementation	Baridon, Veronica Marcela
Abordaje: a través de nuestra gestión se ha conseguido que las empresas invertidas por el Fondo Ilex, mediante una presentación a la SEPYME mantengan su condición de pymes.		