



**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA  
ATN/SF-11205-BO**

**PROYECTO DE “RIESGO COMPARTIDO EN SERVICIOS  
FINANCIEROS RURALES CON ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS  
PRODUCTORES”**

**PLAN DE ADQUISICIONES**

**LA PAZ, SEPTIEMBRE DE 2010**

**BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**  
**DEPARTAMENTO DE EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA (DEV)**  
**PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA)**

Nº de referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisicion	Costo estimado	Método de (1) adquisición	Revisión Ex ante o Ex post	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación	Fechas estimadas		Estatus (Pendiente en proceso, de adjudicación)	Comentarios
					BID %	LOCAL/		(si/no)	Publicación Anuncio específico de adquisición		
1.- <u>Bienes</u>											
1 REF- 2.5	Mobiliario y Equipamiento ( 4 FIR y pro-rural)	6.500	CP	Ex post	80	20	no	Diciembre/10	Julio /12	Pendiente	Se realizará las adquisiciones en lote para el mobiliario de las 4 FIR y la de pro-rural. Solicitando la entrega a medida que se conformen las FIR.
2 REF - 2.6	Equipos de computación y de Oficina FIR 1, FIR 2, FIR 3 y FIR 4	11.200	CP	Ex post	100	-	no	Diciembre/10	Julio /12	Pendiente	Se realizará las adquisiciones en lote para las 4 FIR y la de pro-rural. Solicitando la entrega a medida que se conformen las FIR.
3 REF - 3.8	Equipos informáticos y otros.	8.500	CP	Ex Ante/Ex post después del primer proceso	82	18	no	Primer proceso ejecutado en fecha 9-Feb-2010. Nuevo proceso Ene-2011	Primer Proceso Mayo-2010. Nuevo proceso Marzo-2011	Primer proceso Ejecutado/Pendiente nuevo proceso	En un primer proceso se compró con recursos BID, equipos de computación para Of. De Pro Rural (2 PC, 1 laptop, 1 impresora, 1 scanner) USD 4,087. Se efectuarán nuevas adquisiciones en la siguiente gestión.

**BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**  
**DEPARTAMENTO DE EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA (DEV)**  
**PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA)**

Nº de referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisicion	Costo estimado	Método de (1) adquisición	Revisión Ex ante o Ex post	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificació n	Fechas estimadas		Estatus (Pendiente en proceso, de adjudicación)	Comentarios
					BID %	LOCAL/		(si/no)	Publicación Anuncio específico de adquisición		
2.-Servicios diferentes a consultoria											
1 REF - 1.3	Diseño e Impresión de Materiales para FIR	4.000	CP	Ex post	100	0	no	Sep/2010	Julio /12	Pendiente	Se podrá optar por contrataciones directas siguiendo las políticas del Banco para diseños, realizaciones e impresiones de materiales promocionales y operativos como brochures, folletos, trípticos, minidocumentales, formularios y papelerías a medida que se conformen las FIR y para promocionar las actividades de los mismos.
2 REF - 2.4	Cursos y talleres de capacitación y visitas de seguimiento	4.800	N / A	N / A	-	100	no	Febrero /10 primera visita y Octubre/2010 próxima	N/A	Ejecutado/Pendiente los próximos	Se efectuaron visitas de seguimiento a FIR en las localidades de Alto Beni. Próxima visita definida para 1ra. Semana de octubre.
3 REF - 3.7	Capacitación al personal del proyecto	4.000	CP	Ex post o Ex ante	100	-	no	Primer proceso Marzo/10. Segundo proceso Mayo /10. Sigüientes procesos de Nov.2010	Primer proceso a Dic/10. Segundo proceso en Abril/10	Ejecutados dos procesos y Pendientes los próximos	En este caso se podrá optar por contrataciones directas siguiendo las políticas del Banco y considerando la realización de que se optarán por cursos de corta duración y en sucesivas ocasiones. Lo ejecutado a la fecha es: 1er. El personal de Pro Rural se capacitó en el Taller Análisis Financiero MyPE (Tres funcionarios) 2do. Diplomado para Asesores de Inversión (80% BID, 20% aporte de participantes).
4 REF - 3.6	Publicación del documento de sistematización de la experiencia	1.500	CP	Ex post	100	-	no	Enero /12	Julio/12	Pendiente	Se podrá optar por contrataciones directas siguiendo las políticas del Banco una vez que se cuente con la sistematización de las experiencias para pequeñas impresiones para posteriormente realizar la publicación general del documento.



**BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**  
**DEPARTAMENTO DE EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA (DEV)**  
**PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA)**

N° de referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisicion	Costo estimado	Método de (1) adquisición	Revisión Ex ante o Ex post	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación	Fechas estimadas		Estatus (Pendiente en proceso, de adjudicación)	Comentarios
					BID %	LOCAL/		(si/no)	Publicación Anuncio específico de adquisición		
3.-Servicios de consultoria											
1 REF - 1.1	Consultor individual para realizar Plan Estratégico y Plan de Negocios	10.000	CCIN	Ex post	100	-	no	Nov/2010	Julio/12	Pendiente	Se contratará a un consultor individual para que realice esta consultoria para los 4 FIR.
2 REF - 1.2	Consultor individual para realizar productos financieros, reglamentos y manuales	8.000	CCIN	Ex post	100	-	no	Agosto/2010	Marzo/2012	Adjudicado	A la fecha se está suscribiendo contrato con una Consultora por 18 meses quien realizará el servicio requerido.(Silvia Palacios)
3 REF - 1.4	Consultor individual para realizar la Estrategia y campaña de Promoción	6.000	CCIN	Ex post	100	-	no	Enero/2011	Julio/2012	Pendiente	Se contratará a un consultor individual para que realice esta consultoria para los 4 FIR
4 REF - 1.5	Consultor individual para realizar el software de cartera	6.250	CCIN	Ex post	100	-	no	Marzo/10	Mayo/2011	Adjudicado	Se contrató los servicios de un consultor del área que efectuará el servicio requerido. (José Gisbert)
5 REF – 2.1	Consultores Individuales Gerentes de 4 FIRs	78.000	CCIN	Ex post	67	33	no	Dic/2010	Dic/2012	Pendiente	Se contratarán 4 Consultores (1 para cada FIR)
6 REF – 2.2	Consultores Individuales Oficiales de Crédito de 4 FIRs	42.120	CCIN	Ex post	67	33	no	Dic/2010	Dic/2012	Pendiente	Se contratarán 4 Consultores (1 para cada FIR)
7 REF – 2.3	Consultores Individuales auxiliares Contables/cajero de 4 FIRs	35.880	CCIN	Ex post	67	33	no	Dic/2010	Dic/2012	Pendiente	Se contratarán 4 Consultores (1 para cada FIR)
8 REF – 3.1	Consultor Individual Coordinador del proyecto	39.000	CCIN	N/A	-	100	no	N/A	N/A	Adjudicado	Se efectuó la contratación de un nuevo Coordinador del Proyecto. (Claudia Escobar).
9 REF – 3.2.	Consultores Individuales: 1ro. Auxiliar Administrativo Contable y 2do. Oficial de Inversiones	13.650	CCIN	Ex ante	100	-	no	1ro. y 2do. Nov/2009	1ro. Julio/2011 2do. Dic/2010	Adjudicados	Se efectuó la contratación de los dos consultores de área. En el caso del Aux. Adm. Contable se suscribió una adenda extendiendo el plazo de contrato por 18 meses. (Oscar Quisbert y Alejandro Rocha)

**BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**  
**DEPARTAMENTO DE EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA (DEV)**  
**PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA)**

N° de referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Costo estimado	Método de (1) adquisición	Revisión Ex ante o Ex post	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (sí/no)	Fechas estimadas		Estatus (Pendiente en proceso, de adjudicación)	Comentarios
					BID %	LOCAL		Publicación Anuncio específico de adquisición	Terminación contrato		
10 REF – 3.5.	Consultor Individual que realice la sistematización de experiencias	3.000	CCIN	Ex post	100	-	no	Julio/12	Agosto/2012	Pendiente	Una vez que se conformen las FIRs y los mismos hayan operado por un determinado tiempo de servicios se efectuará la sistematización de las experiencias.
11 REF – 3.3.	Consultor Individual: Dirección Ejecutiva	7.800	N/A	N/A	-	100	no	N/A	N/A	Adjudicado	Se reporta como aporte local la supervisión y dirección del proyecto estimando alrededor de 1 mes/persona por año. (Flavio Raide, Director Ejecutivo).
12 REF – 3.4.	Consultor Individual: Administración y finanzas	3.900	N/A	N/A	-	100	no	N/A	N/A	Adjudicado	Se reporta como aporte local la supervisión y dirección del proyecto estimando alrededor de 1 mes/persona por año. (Lucy Fernández).
13 REF – 5.1.	Consultor Individual: Asesor Legal	6.026	CCIN	Ex post	100	-	no	Feb/2010	Abril/2011	Adjudicado	Consultor contratado para el análisis y asesoramiento legal para la conformación de riesgos compartidos así como elaboración de contratos de los FIRs conformados.
14 REF – 4.1.	Consultoría para Evaluación del Proyecto	8.000	N/A	N/A	100	-	no	Jul/2011 y Sep/2012	Nov/2012	Pendiente	Consultoría a ser contratada directamente por el Banco para Evaluación Intermedia y final del proyecto.
15 REF – 4.2.	Auditoría Externa del Financiamiento (Anual)	N/A	N/A	100	100	-	Oct/2010	Marzo/2011	Pendiente	Pendiente	Se efectuará la contratación anual de la auditoría externa para el Convenio de Financiamiento bajo la normativa del Banco.
16 REF – 4.3.	Auditoría Externa Final de la Cooperación Técnica	N/A	N/A	100	100	-	Agos/2012	Dic/2012	Pendiente	Pendiente	Se efectuará la contratación de la auditoría externa de los recursos de la Cooperación bajo la normativa del Banco y a la conclusión del Proyecto.