

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Logros: 1) 50% de los recursos SP colocados y el 100% comprometidos. 2) Se espera alcanzar a la conformación de 5 FIR, más allá de las metas. 3) Reducción de la tasa de interés del préstamo al 4% fijo. 4) Crecimiento de la cartera de los FIR mayor al esperado. 5) Reformulación del presupuesto ATN. **Avances:** En estos 9 meses se han presentado resultados alentadores y las actividades en el marco del mismo llaman la atención incluso de la máxima autoridad del sistema financiero (ASFI) bajo la idea de crear una normativa bajo la denominación de la Banca de los Productores que agruparía a nuestros FIR conformados por lo que urge llevar adelante la sistematización de nuestro proyecto en el momento; por lo expuesto la perspectiva futura de nuestro Proyecto es altamente optimista. **Tareas:** Teniendo en operaciones los FIR es importante el control de la calidad de cartera como el cumplimiento de los requisitos exigidos a ser aprobados bajo sus propios Reglamentos de Crédito que responde a la normativa ASFI. Las acciones a seguir en el siguiente semestre están orientadas a complementar el apoyo y gestión de los FIR, completar el Nro de FIRs en objetivo y monitorear constantemente la calidad de cartera que mantienen los mismos, reforzar la capacitación como contratar personal que ayude a monitorear de manera permanente y en campo cada uno de los FIR sentando la presencia de pro-rural en dichos FIRs como apoyo a la iniciativa y nuestra sociedad con las Asociaciones de Productores.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto se encuentra en recuperación, ya se tienen resultados y se ha logrado un importante avance en la identificación y creación de los FIR, aunque el componente de cooperación técnica no ha avanzado al mismo ritmo, por lo que se ha decidido realizar ajustes.

El producto financiero es muy innovativo y está siendo de interés del gobierno, como réplica del modelo.

Será importante hacer la sistematización del conocimiento y del modelo para su eventual réplica y utilización en otras regiones.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Recursos SP: 1) Negociaciones con nuevas FIR (ADACH) diversificando las operaciones del Proyecto en Sucre. Se retomaron operaciones con FINCAFE. 2) Al 30 de junio ya se han colocado el 50% de los recursos del préstamo, USD 500,000 habiendo suscrito Contratos de Préstamo con: ANAPOUI (para el FIR FAAAS el 03/02/2011 por USD 300,000), EL CEIBO (para el FIR AFID, 29/05/2011 por USD 250,000) y con UNION PRO-AGRO (para el FIR CREDI PRO-AGRO el 06/05/2011 por USD 200,000). 3) Comprometido el total de los recursos (USD 1,000,000) distribuidos entre las siguientes Asociaciones: EL CEIBO USD 250,000; ANAPOUI USD 150,000; UNION PRO-AGRO USD 200,000; FINCAFE USD 200,000 y ADACH USD 200,000. 4) Logros: disminución de la tasa de interés del Préstamo por el Banco que permitieron dar celeridad al Programa. **Recursos ATN:** Se efectuó la reformulación presupuestaria optimizando los recursos ejecutados. Entre logros: se concluyó la consultoría con el Asesor Legal: se concluyó y se puso en vigencia los Manuales y Reglamentos del FIR FAAAS y se encuentran en progreso otras 2, se compró y entregó el equipamiento y mobiliario de los FIR como pro-rural, se contribuyó en promoción de los servicios de los FIR, en sistemas se concluyeron los módulos de cartera en 3 FIR y se trabaja en los módulos contables, se contrató un Asesor Contable para los FIR y se encuentran en proceso las consultorías de Sistematización y Plan de Negocios que permita la publicación de la experiencia de los FIR.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Como se mencionó ya se tiene el total del financiamiento comprometido, que significa un importante avance. Por otro lado, el componente de cooperación técnica ha sido ajustado para ser más efectivo, por lo que se espera que tenga mayor efecto en las FIR próximamente.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Comprobar un nuevo modelo de financiamiento rural local, bajo la modalidad de riesgo compartido entre Pro-rural y Asociaciones de Productores.	P.11 Número de FIR que siguen mostrando predisposición para operar bajo la modalidad de riesgo compartido.	0				3 Ene 2012	5 Jun 2011	
	P.12 Porcentaje de clientes que demuestran preferencia/confianza por los servicios financieros ofertados por los FIR de las asociaciones.	0				70 Ene 2012	0 Jun 2011	
	P.13 Número de pequeños productores de bajos ingresos beneficiarios del proyecto.	0				850 Ene 2012	590 Jun 2011	
	P.14 Número de asociaciones de productores beneficiarias del proyecto.	0				4 Ene 2012	3 Jun 2011	
Componente 1: Servicios financieros. Peso: 90% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número acumulado de FIR implementados.	0	1 Ene 2010	3 Ene 2011		4 Ene 2012	4 Jun 2011	En curso
	C1.12 Número de FIR que generan excedentes.	0	3 Ene 2012			4 Ene 2013	1 Jun 2011	En curso
	C1.13 Número de clientes atendidos por el proyecto.	0	350 Ene 2010	650 Ene 2011	800 Ene 2012	850 Ene 2013	590 Jun 2011	Atrasado
	C1.14 Monto de cartera bruta en dólares entre todos los FIR.	0	740000 Ene 2010	1300000 Ene 2011	1600000 Ene 2012	1800000 Ene 2013	1586960 Jun 2011	En curso
	C1.15 Nivel de mora de la cartera del proyecto menor o igual al promedio reportado por FINRURAL en las zonas de influencia.						Si Ene 2013	En curso
Componente 2: Servicios de Asistencia Técnica a los FIR. Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Se dispone de herramientas de gestión y tecnológicas, para la implementación de los FIR.	0				1 Ene 2010	2 Jun 2011	En curso
	C2.12 Número de FIR que operan con el sistema de cartera y cuentan con el equipo humano capacitado.	0	3 Ene 2010			4 Ene 2011	4 Jun 2011	En curso
	C2.13 Se ha publicado y difundido la experiencia del modelo.	0				1 Jul 2013	0 Jun 2011	En curso

Hitos

Planeado

Fecha de cumplimiento

Logrado

Fecha alcanzada

Estado

H0	Condiciones previas	4	Jul 2009	4	May 2009	Logrado
----	---------------------	---	----------	---	----------	---------

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo Político: Participación de esquemas públicos al financiamiento agrícola bajo condiciones no adecuadas al mercado financiero rural existente (bajas tasas de interés, créditos sin garantía, etc) situación que provoca que los programas de los FIR tengan una competencia desleal Ej. Fondo Sectorial Quinuero, Fondo Sectorial Arrocero y otros.	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Pro-rural hizo hincapié en que si ANAPQUI y la FAAAS decide cambiar su misión, visión, estatutos y/o la estructura de los reglamentos de créditos que se encuentra vigente debido a la participación del llamado Fondo Sectorial Quinuero, consideraría la opción de retirarse como socio del Riesgo Compartido suscrito con la FAAAS debido a que las condiciones inicialmente planteadas en el Riesgo Compartido se habrían modificado sustancialmente. Pro-rural solicitó a la FAAAS y ANAPQUI informar oportunamente sobre la decisión de participar en el mencionado Fondo afin de deslindar cualquier responsabilidad institucional. Asimismo no se prosiguió con los desembolsos hasta que inicié operaciones el BDP y decida que acción tomara la FAAAS/ANAPQUI. 	Claudia Escobar. Coordinador del Proyecto
2. Condiciones sociales y políticas. Las condiciones sociales y políticas del país generan un riesgo para el proyecto, dados los cambios en el entorno del sector privado y los cambios que se vienen dando en las condiciones crediticias de los recursos disponibles para actividades productivas rurales por parte del sector público. Los aspectos políticos actuales están generando actitudes resistentes o contradictorias en el momento de desarrollar emprendimientos productivos financieros.	Medio	pro-rural está obligada a profundizar mecanismos de diálogo y concertación con las organizaciones de productores, muchas veces en situaciones difíciles.	Claudia Escobar. Coordinador del Proyecto
3. Riesgo climático. Los fenómenos naturales originan un riesgo porque podrían afectar la actividad productiva de los clientes de los FIR, y por tanto, la Cartera de los FIR y de ProRural.	Medio	Otorgar financiamiento en condiciones promedio considerando la ciclicidad histórica de la agricultura en función de datos históricos que mantienen las Asociaciones respecto a la época de producción, precios, etc. Los FIR deben colocar sus créditos bajo mecanismos de desembolso parciales de acuerdo al ciclo productivo agrícola anual que debe estar plasmado en sus Reglamentos de Crédito. Otra forma será generar líneas de crédito o productivas a nivel familiar.	Claudia Escobar. Coordinador del Proyecto
4. Condiciones Financieras: La coyuntura del actual sistema financiero ha tendido a la baja de tasas de interés para préstamos con plazo mayor a 3 años que han fluctuado durante la presente gestión desde 5,92%, 6,08 y 7,01% para Bancos lo que impide efectuar negociaciones para la conformación de nuevo FIR. Las tasas pasivas del sistema financiero han continuado en bajada lo que desincentiva a contratar préstamos dentro del programa por las condiciones pactadas con el Banco inicialmente.	Medio	El Banco ha modificado la tasa de interés del Contrato suscrito lo que ha permitido colocar los recursos del financiamiento con mayor celeridad paralelamente pro-rural está asesorando a las Asociaciones de Productores a captar nuevos recursos de diferentes fuentes de financiamiento con bajas tasas de interés a fin de incrementar los fondos para cartera de créditos inicialmente proporcionados por pro-rural y el Banco.	Claudia Escobar. Coordinador del Proyecto
5. Riesgo de Mercado: "Participación obligada" de entidades financieras reguladas a otorgar créditos en el área rural (aplicación de la nueva Ley de bancos)	Bajo	Buscar acuerdos y alianzas con las nuevas entidades que ingresen a operar en la zona buscando generar sinergias y/o alianzas estratégicas considerando que la capacidad y tamaño de los FIRs no podrá competir con estas entidades reguladas que vayan a operar en el sector.	Claudia Escobar. Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

La cartera colocada BID representa el 15% del total del portafolio de inversiones institucional. Los ingresos netos generados hasta la fecha del reporte ascienden a USD 2,484, determinado entre los intereses percibidos sobre préstamos a los FIR respecto al costo financiero del préstamo con el Banco. Los recursos de asistencia técnica contribuyen a fortalecer la adecuada gestión de los FIR siendo más beneficiadas con los mismos organizaciones pequeñas como Union Pro-Agro; asimismo pro-rural contribuye mediante la capacitación, seguimiento, monitoreo y asesoramiento de la gestión de los FIR. Por otra parte los FIRs fueron conformados en un período no mayor a 7 meses a excepción de AFID El Ceibo por lo que aun se encuentran en proceso de fortalecimiento de la cartera, la obtención de recursos que permitan incrementar sus fondos de cartera como la estabilización de los sistemas informáticos. Únicamente AFID El Ceibo es el que ha logrado la emisión de sus propios estados financieros desde la gestión 2008, independientes de la Cooperativa El Ceibo y el que ha generado excedentes como FIR.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. No obstante el gran interés de las organizaciones de productores por la propuesta, resulta evidente que sólo las más exitosas y consolidadas tendrán oportunidad de implementar una solución técnica y profesional en la administración de fondos de microcrédito para sus afiliados.
2. El microcrédito productivo rural es posible bajo esquemas integrales y no únicamente como una relación “fría” deudor-acreedor o limitada a aspectos únicamente muy técnicos como: bajas tasas de interés, crédito sin garantía.

Relativa a	Autor
Implementation	Ponce, Camille [FOMIN]
Implementation	Ponce, Camille [FOMIN]