



# MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

### I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

<b>Country:</b> Perú		<b>Project Title:</b> Promoción de nuevas empresas juveniles en el Perú <b>TC Number:</b> 9911183	<b>Date of Donor Approval:</b> Setiembre 20, 2000	
<b>Executing Agency (EA):</b> Asociación Pro-Bienestar y Desarrollo <b>Window:</b> Promoción de la Perqueña Empresa <b>Has the project been reformulated:</b> [ ] Yes      [ x ] No (If yes see Section V)		<b>ATN/ Number (s)</b> ATN-ME-7138-PE	<b>Date of Contract Signature:</b> Octubre 30, 2000	
			<b>Date of Contract Validity:</b> Octubre30, 2000 <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> Mayo2/00 <b>Original Date of Final Disbursement:</b> Abril/30/05 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> Abril30/05	
<b>CO Specialist:</b> Gustavo Perochena <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> Dieter Wittkowski <b>Date of Latest Report Update:</b> <u>junio30/01</u> <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> <u>julio2/01</u>	<b>Months in Execution</b> <b>from approval:</b> 9 <b>from signature:</b> 8 <b>Cumulative Extension of Original:</b> 0  <b>Disbursement Date (months):</b> 0 <b>% Deviation from original Disbursement Period:</b> 0	<b>815,000</b> <b>Current Amount:</b> 815,000 <b>Disbursements:</b> 81,500 <b>% Disbursed:</b> 10  <b>Counterpart:</b>	<b><u>TC Modality:</u></b> [x ] NR [ ] R [ ] CR	

### II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
<b>Comp I.</b> Ampliación y consolidación de mecanismos de promoción, análisis y selección de nuevas propuestas empresariales juveniles	1(a) 500 capacitadores entrenados en el apoyo a los Planes de Negocio 1(b) 48 coordinadores capacitados en la promoción y organización de los concursos 1(c) 7,700 jóvenes capacitados en la elaboración de Planes de Negocio de calidad 1(d) 120 Proyectos de inversión premiados 1(e) 140 universidades e institutos participantes 38 empresas garantes participantes 1(f) Avisos radiales, televisivos y en periódicos nacionales 1(g) Resultados estadísticos de la ficha de inscripción, la cual indica el medio de información del concurso.		X		
<b>Comp II.</b> Creación y fortalecimiento del Fondo Privado de Garantías	2 Se crea un fideicomiso para la formalización y administración del fondo, el cual tiene un valor de US\$ 1 millón, incluyendo US\$ 500 mil en efectivo del FOMIN y US\$ 500 mil en firmas de las empresas privadas.			X	
<b>Comp III.</b> Actividades Generales	3a Dos informes de evaluación y 3b Tres informes auditados		X		
<b><u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u></b>		<b>Probability</b>			
1. El interés de parte de la juventud en el programa se mantiene o crece 2. El Fondo Privado de Garantías mantiene un índice de siniestralidad suficientemente bajo y genera los ingresos previstos para asegurar su sostenibilidad. 3. Las empresas garantes y los bancos mantienen sus compromisos		<b>High</b>		<b>Low</b>	
		X			
		X			
		X			

**Implementation Progress Summary Classification (IP):** (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☐ Highly Satisfactory (HS)     ☒ Satisfactory (S)     ☐ Unsatisfactory (U)     ☐ Very Unsatisfactory (VU)



## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

## III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)							
		HP	P	LP	I				
1. Un mecanismo piloto para promover y financiar nuevas empresas sostenibles de jóvenes peruanos fortalecido y ampliado	1(a) Número de proyectos presentados incrementa en un 400% respecto del primer concurso 1(b) Número de empresas garantizadas incrementa en un 300% respecto del primer concurso 1(c) Incremento en un 300% en el monto de garantías otorgados respecto del primer concurso 1(d) Más del 70% de nuevas empresas garantizadas sobreviven.		X						
<u>Assumptions Related to each Development Objective</u>  1. La economía peruana se mantiene estable. 2. Se mantiene el interés de los jóvenes de cultivar una cultura empresarial		Probability							
		High		Low					
		X X							
<u>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</u> [ ] Highly Probable (HP)                      [x] Probable (P)                      [ ] Low Probability (LP)                      [ ] Improbable (I)									
<u>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</u> <u>La experiencia del Beneficiario en el desarrollo del Primer Concurso</u> <u>La capacidad de convocatoria del Beneficiario</u>									

## IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals                      | <input type="checkbox"/> Consultant performance               | <input type="checkbox"/> Environmental issues               |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment     | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination            | <input type="checkbox"/> Cost overrun                       |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall              | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance      | <input type="checkbox"/> Qualified external audit           |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity    | <input type="checkbox"/> Project/component design             | <input type="checkbox"/> Policy changes                     |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes             |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition             | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)    | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency          | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties             | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)     |

## V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

- El lanzamiento del primero de los dos concursos de jóvenes emprendedores está próximo a ocurrir. La demora en esta actividad ha sido de aproximadamente 3 meses más de lo deseado, y ha sido voluntaria e influenciada principalmente por la coyuntura política-electoral que ha vivido el país en el último semestre. No obstante, el Beneficiario ha seguido realizando actividades preparatorias y pre-operativas relacionadas con el concurso, que inició en junio del 2000. Actualmente, se estima que el Primer Concurso debe terminar en el mes de mayo del 2002.
- En la segunda quincena del mes de julio deben estar cumpliéndose las condiciones previas para la creación del Fondo Privado de Garantías y el primer desembolso relacionado con este componente se determinará en dicho mes, en función a los aportes de la contraparte.

Current Status of each Assumption related to DO

- La economía peruana muestra aún una situación con fundamentos macroeconómicos adecuados.
- La participación de los jóvenes es por cultivar la cultura empresarial se mantiene como lo demuestra la participación en la capacitación y los proyectos de inversión en desarrollo, aún sin que se haya anunciado el concurso a nivel nacional.



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

#### Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Sólo quedan por cumplir las condiciones previas para desembolso de los recursos correspondientes a la creación del Fondo Privado de Garantías, que es un componente independiente.

#### “Qualified opinions” of external auditors

No aplica.

#### Reformulation (If applicable): Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

No aplica

#### Lessons learned (If applicable):

Aún no hay.

#### Potential Problems (If applicable):

Ninguno

### VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. No se han cumplido las condiciones previas del desembolso relacionadas con la creación del FPG.	Cumplimiento de las condiciones previas indicadas	PROBIDE	31 de julio del 2001	[ ]  [ ]