

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Ecuador					Agencia Ejecutora (AE): FUNDACION HEIFER ECUADOR Sector Público: o Privado: Privado					
Número del Proyecto: EC-T1370					Nombre del Proyecto: COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES CONCESIONARIAS DE MANGLARES EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL					
Período del Plan: 48 meses										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U\$S): 787,018.22			Consultorias (monto en U\$S): 745,396.08				
Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		Componente 1	217,619							
		1 Consultorias	110,969							
	1.3	Contratación de experto en Gestión del Manglar para coordinación de todas las actividades del componente uno, supervisión de consultorias, desarroolo de capacidades y reportes, y asitencia a las 500 familias de las 5 Asociaciones y Red UOPPAO en las actividades relacionadas con gestión, control y vigilancia del manglar y en cambio climático. 36 meses.	77,406	CCIN	Ex Post	53%	47%	Mes 7		Contratación en relación de dependencia por 36 meses, incluye gastos de viaje y movilización
	1.5	Produccion de kit informativo que contiene material de soporte para los 500 recolectores de las 5 asociaciones, 30 delegados de la Red UOPPAO en los temas de capacitación del módulo de Gestión ambiental,	10,000	CCIN	Ex Post	100%		Mes 4		Producción de materiales en dos momentos, año 1 y año, del mes 4 al mes 27
	1.6	Consultoría junior por 5 meses, en el año 1 para la revisión de fichas existentes y propuesta de estandarización de fichas y formatos sobre captura, tala, veda, en las 5 asociaciones participantes y la Red UOPPAO, para la revisión y mejora de los planes de manejo en cada una de las 5 asociaciones, 21 participantes en total.	3,563	CCIN	Ex Post	100%		Mes 6		Una consultoria Junior
	1.14	Contratación de Firma consultora por 5 meses para establecimiento de un sistema informático para uso compartido de los datos de monitoreo de las concesiones y creación de un repositorio (Normativas, estándares, procedimientos , metodologías y herramientas de las políticas de conseción e incentivos) con toda la información existente.	20,000	SBCC	Ex Post	100%		Mes 14		Una firma consultora

Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		2 Servicios diferentes a consultoría	81,682							
	1.1	3 foros de socialización del Proyecto en Quito proyecto con autoridades nacionales, cooperación, medios de comunicación y universidades	10,110	CP	Ex Post	100%		Mes 5		Se realizarán 3 Foros, costo por foro \$ 3.370, incluye local para el evento de 100 participantes, alimentación y alojamiento; va del mes 5 al mes 39.
	1.2	Taller conjunto entre las 5 asociaciones recolectoras y la Red UOPPAO, para elaboración de Plan Operativo en Machala 18 participantes por evento	3,928	CD	Ex Post		100%	Mes 5		Se realizarán 4 talleres, costo por taller \$ 982; incluye: alimentación, transporte y alojamiento; Y va desde el mes 5 y mes 6.
	1.7	Talleres de Capacitación secuenciales con los 500 recolectores de las 5 asociaciones, directiva de Red UOPPAO y 500 recolectores de 10 asociaciones de Red UOPPAO para el manejo de las fichas y formatos, cargo del experto en Manglar. 1,000 participantes en total.	20,704	CP	Ex Post	100%		Mes 8		Se realizarán 32 talleres, costo por taller \$ 647, incluye alimentación, transporte y alojamiento. Y va desde el mes 8 al 11.
	1.8	4 Encuentros de homologación entre Universidades que tienen convenio con el MAE y la Unidad Ejecutora para mejorar la asistencia técnica a cada una de las 5 asociaciones, más Red UOPPAO y 10 asociaciones de la Red en la elaboración de los reportes semestrales de monitoreo ambiental. 15 participantes por evento.	440	CD	Ex Post		100%	Mes 7		Se realizarán 4 reuniones, costo por reunión \$ 110; Y va desde el mes 7 al mes 19.
	1.9	6 Talleres de Capacitación conjunta con los dirigentes y guardabosques de las 5 asociaciones, más Red UOPPAO y 10 Asociaciones de las Red 45 participantes, para uso compartido de los datos de monitoreo de las concesiones.	4,920	CD	Ex Post	100%		Mes 10		Se realizarán 6 talleres, costo por taller \$ 820; y va desde el mes 10 al mes 40.
	1.12	6 Reuniones para el establecimiento de acuerdos sobre uso compartido de drones con 30 delegados de las 5 asociaciones (Directiva y Guardabosques) más el equipo de la unidad ejecutora para acuerdos sobre el uso de la información y uso compartido de los dos drones para monitoreo. 33 participantes	1,062	CD	Ex Post		100%	Mes 9		Se realizarán 6 reuniones (3 en Naranjal y 3 en Machala), incluye transporte y alimentación.
	1.15	Establecimiento de la mesa de articulación y dialogo de actores vinculados a la gestión del ecosistema Manglar. Participan delegados de las 5 asociaciones, directiva de la Red UOPPAO, directiva de las 10 asociaciones parte de la Red, Instancias Públicas y empresa privada (Restaurantes, camaroneras) 46 participantes.	8,964	CD	Ex Post	100%		Mes 6		Se realizarán 18 reuniones tres por mes (6 reuniones en Machala, 6 en Naranjal y 6 en la UOPPAO), costo por reunión \$ 498, incluye transporte y alimentación. Y va desde el mes 6 al mes 38.

Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
	1.16	2 Intercambios de experiencias y socialización del proyecto entre 25 delegados de las 5 asociaciones y directiva de la Red UOPPAO con organizaciones pares de Esmeraldas (2) y (2) Manabí. 1 año 3 y 1 año 4	9,050	CP	Ex Post	100%		Mes 29		Se realizarán 2 intercambios (1 en Esmeraldas y 1 en Manabí), costo por Intercambio \$ 4.525, (incluye alimentación, transporte y alojamiento). Y va del mes 29 al mes 38.
	1.17	2 Foros con Universidades (UT de Machala y UT Loja) de Ecuador y cooperación internacional, para Intercambio de información y Cooperación bi- y multilateral acerca de buenas prácticas de gestión ambientalmente inteligente de los manglares.	7,040	CP	Ex Post	100%		Mes 26		Se realizarán 2 foros, costo por foro \$ 3.520; (incluye, refrigerios, transporte, hospedaje). Y va desde el mes 26 al 38.
	1.18	4 Reuniones, anuales, del Consejo Consultivo. Participan un total de 13 participantes.	4,024	CP	Ex Post		100%	Mes 8		Se realizarán 4 reuniones, costo por reunión \$ 1.006; (incluye: alimentación transporte y hospedaje). Y va desde el mes 8 al mes 40.
	1.19	Presentación en la Clinton Library en Arkansas, sede de Heifer Ecuador del modelo concertado multi-actor para el impulso de emprendimientos económicos asociativos, sustentados en el manejo sostenible del manglar y en políticas gubernamentales de concesiones e incentivos por servicios ambientales. Se realiza en el tercer año para movilización de recursos y la replica del modelo en otros países.	11,440	CP	Ex Post	43%	57%	Mes 33		Incluye alimentación, hospedaje y transporte
		3 Bienes	24,968							
	1.10	Compra de Equipos para actividades de control y seguimiento del manglar para cada una de las 5 asociaciones: 5 radios, 10 binoculares y 10 GPS.	6,768	CP	Ex Post		100%	Mes 8		VER ANEXO 1
	1.11	Compra de 2 drones para monitoreo ambiental, se seleccionará a dos asociaciones de las 5 participantes para su manejo. Incluye además de la adquisición, la capacitación y entrega de equipos. 22 participantes	11,200	CP	Ex Post	11%	89%	Mes 9		Incluyen 3 talleres de capacitación, costo por taller \$ 400
	1.13	Compra de Equipos para asociación Nuevo porvenir para monitoreo de concesión de forma permanente (motor de lancha)	7,000	CP	Ex Post		100%	Mes 9		Compra motor de lancha para asociacion Nuevo Porvenir
2		Componente 2	413,381							
		1 Consultorías	241,978							

Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
	2.1	Contratación de experto en Cadenas de Valor para coordinación de todas las actividades del componente dos, supervisión de consultorias, desarrollo de capacidades y reportes, y asistencia a las 500 familias de las 5 ASOCIACIONES, directiva de la Red UOPAO y 2 empresas asociativas (13 personal) en la Constitución de las empresas asociativas, actividades de desarrollo empresarial y talleres de capacitación secuencial en fortalecimiento de la gestión Organizativa para Directivos y líderes de cada una de las 5 asociaciones y la Red UOPAO, 12 participantes por evento, 2 talleres por asociación por año del primero al tercer año en 4 temas: Liderazgo, equidad de género, participación	76,974	CCIN	Ex Post	54%	46%	Mes 7		Contratación de personal en relación de dependencia por 36 meses;(incluye: gastos de viaje y movilización).
	2.2	Talleres de capacitación secuencial en fortalecimiento de la gestión Organizativa para Directivos y líderes de cada una de las 5 asociaciones y la Red UOPAO, 12 participantes por evento, 2 talleres por asociación por año del primero al tercer año en 4 temas: Liderazgo, equidad de género, participación	27,252	CCIN	Ex Post	100%		Mes 8		Se realizarán 36 talleres, costo por taller \$ 757; (incluye: alimentación y hospedaje). Y va desde el mes 8 al mes 31.
	2.20	Dos Talleres de Capacitación secuencial para cada una de las 5 asociaciones y la UOPAO con la participación de todos sus miembros en Inocuidad y Buenas prácticas de procesamiento.30 participantes por evento	12,640	CCIN	Ex Post	100%		Mes 16		Se realizarán 40 talleres en total, (32 con relectores y 8 con despulpadoras);incluye alimentación.
	2.23	Produccion de kit informativo que contiene material de soporte para los 500 recolectores de las 5 asociaciones, 30 delegados de la Red UOPAO y 13 del personal de las empresas asociativas en los temas de capacitación del módulo de Desarrollo empresarial y modelos de negocios	10,000	CCIN	Ex Post	100%		Mes 14		materiales de soporte , temas de capacitación del módulo de desarrollo empresarial.
	2.4	1 Consultoría sobre oportunidades de mercado y estructura organizativa comercial para fortalecer el funcionamiento del brazo económico de la Red UOPPAO, . Consultor junior por 2 meses y taller de presentación de propuesta con 40 participantes (un representante de cada asociación parte [32] más 4 representantes de Red UOPPAO y 4 por profesionales del equipo).	4,480	CCIN	Ex Post	100%		Mes 6		
	2.5	Consultoría senior para el I) diseño de los 3 modelos y planes de negocios II) mentoría para la implementación de los 3 planes de negocios y III) Establecimiento de acuerdos comerciales (contratos de venta entre asociaciones y empresas asociativas, así como entre empresas asociativas y empresas privadas).	66,632	SBCC	Ex Post	100%		Mes 6		Consultoría para el diseño y 3 planes y modelos de negocio. Y va desde del mes 6 al 28.
	2.10	Consultoría senior para Creación de la propuesta de valor y denominación de origen de los 3 productos (concha prieta, cangrejo vivo y pulpa de cangrejo) a ser comercializados en 2 empresas: Registros sanitarios, diseño de etiqueta y sello de calidad.	12,000	CCIN	Ex Post	100%		Mes 13		

Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
	2.19	Consultoría para el diseño e implementación de la estrategia de mercadeo para los 3 productos que se comercializan. Firma Consultora, asesoramiento para el personal de las 2 empresas asociativas y 2 delegados de cada uno de las 5 Asociaciones.	21,000	SBCC	Ex Post	100%		Mes 19		Firma consultora para diseño e implementación de estrategia de mercado. Y va del mes 19 al 28.
	2.22	Consultoría para Sistematización y documentación de mejores estrategias y buenas prácticas en la construcción de modelos de negocios asociativos (nivel de innovación, colaboración entre actores, uso de tecnologías, buenas prácticas empresariales, y vinculación comercial con mercados formales-LINK).	11,000	SBCC	Ex Post	95%	5%	Mes 31		Consultoría sistematización modelo de negocios.
		2 Servicios diferentes a consultoría	148,966							
	2.3	2 Talleres secuenciales en cada una de las 5 asociaciones con la participación de todos sus socios. Para diseño y coformación de las dos empresas asociativas, construcción de sentido empresarial en los miembros de las asociaciones. 490 participantes.	9,200	CP	Ex Post	100%		Mes 9		Se capacitará 490 participantes, en 32 talleres, costo por taller \$ 287,50; (incluye alimentación y transporte). Y va desde el mes 9 al mes 34.
	2.6	12 Talleres de Capacitación para 10 dirigentes y líderes por cada una de las 5 asociaciones, en torno a requerimientos legales-fiscales para establecimiento de las 2 empresas asociativas Dos talleres por asociación	5,952	CP	Ex Post	100%		Mes 6		Se realizarán 12 talleres, costo por taller \$ 496, (incluye alimentación)., Y va desde el mes 6 al mes 10.
	2.7	Un taller por empresa asociativa y 1 por red UOPAO para desarrollar capacidades contables, administrativas, comerciales y financieras, en el segundo y tercer año. 36 participantes	6,660	CP	Ex Post	100%		Mes 7		Se realizarán 6 talleres, costo por taller \$ 1.110 (incluye hospedaje y alimentación). Y va desde el mes 7 al mes 16.
	2.11	Encuentros entre las 5 asociaciones y la UOPPAO dirigidos para el establecimiento de alianzas con otros actores (sector camaronero, capitania del puerto, entre otros). 25 participantes.	900	CD	Ex Post	100%		Mes 9		Se realizarán 3 encuentros Y va entre los meses 9 al 11.
	2.12	Encuentro anual entre las asociaciones agremiadas de la UOPPAO. Dos días de encuentro, del primer al cuarto año. Participan 100 recolectores (de las 32 asociaciones agremiadas). El propósito es evaluar y planificar acciones del año, fortaleciendo la relación al interno y generando acciones de incidencia.	25,800	CP	Ex Post	100%		Mes 6		Se realizarán 4 encuentros, costo por Encuentro\$ 6.450; (incluye hospedaje y alimentación). Y va entre los meses 6 al 42.
	2.13	Pago de costos de funcionamiento de las empresas asociativas constituidas: concha prieta.	5,400	CD	Ex Post		100%	Mes 13		Pago servicios básicos (agua, luz, eléctrica I) oficina 12 meses
	2.14	Pago de costos de funcionamiento de las empresas asociativas constituidas: cangrejo vivo.	5,400	CD	Ex Post		100%	Mes 13		Pago servicios básicos (agua, luz, eléctrica I) oficina 12 meses

Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
	2.15	Capacitación Modular sobre Herramientas de Gestión empresarial (cálculos de costo, activos productivos, archivos para seguimiento de clientes, rentabilidad) para incrementar la eficiencia de las 2 empresas asociativas y 5 asociaciones (4 participantes por cada empresa (2) total 30 participantes	5,160	CP	Ex Post	100%		Mes 14		Se realizarán 4 módulos; (incluye hospedaje y alimentación). Y va entre los meses 14 al 26.
	2.17	Contratación de personal de la empresa asociativa de Concha Prieta. Gerente, empleado y contador medio tiempo. Firma de convenio de apoyo con la empresa asociativa.	21,385	CCIN	Ex Post	70%	30%	Mes 13		Incluye un Gerente, un contador medio tiempo y un empleado por 12 meses , para la empresa asociativa de Concha Prieta.
	2.18	Contratación de personal de la empresa asociativa de Venta de cangrejo vivo: Gerente, empleado acopiador y contador medio tiempo. En tercer año, se asume el pago de las mujeres despulpadoras.	55,981	CCIN	Ex Post	68%	32%	Mes 13		Incluye un Gerente, un contador medio tiempo y un empleado por 12 meses y despulpadoras 24 meses ; para empresa asociativa de venta de cangrejo vivo.
	2.21	Reuniones de negociación entre los responsables de las empresas asociativas y potenciales compradores para el establecimiento de relaciones comerciales en varias provincias del país. (Administración de relaciones comerciales).	7,128	CP	Ex Post	100%		Mes 20		Se realizarán 18 reuniones, costo por reunión \$ 396;(incluye, alimentación, transporte y hospedaje). Y va entre los meses 20 al mes 35.
		3 Bienes	22,437							
	2.16	Adquisición de equipos para acopio, refrigeración, distribución y logística para las empresas asociativas, puesta en marcha de negocio (conchas y cangrejo)	22,437	CP	Ex Post		100%	Mes 13		VER ANEXO 2
	3	Componente 3	190,112							
		1 Consultorias	31,000							
	3.3	Consultoría para establecer opciones para el establecimiento de relaciones financieras y acceso a crédito u otras opciones de fuentes de financiamiento (Ban Ecuador y/o Codesarrollo) y acompañamiento a las empresas y directivas de las Asociaciones en la gestión Financiera y Bancaria Duración de consultoría 4 meses en segundo año y acompañamiento de 3	12,000	CCIN	Ex Post	100%		Mes 20		Consultoría canales para la bancarización. Y va entre los meses 20 al mes 28.
	3.7	Consultoría para el Desarrollo de Actividad alternativas: Negocios de carbón azul - forestación junto con los gobiernos provinciales y Ministerio del Ambiente en las dos provincias.	9,000	CCIN	Ex Post	100%		Mes 15		Consultoría incluye mapeo de alternativas económicas. Y va entre los meses 15 al mes 35.

Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
	3.8	Producción de kit informativo que contiene material de soporte para los 500 recolectores de las 5 asociaciones, 30 delegados de la Red UOPAO y 13 del personal de las empresas asociativas en los temas de capacitación del módulo de Acceso a Crédito y Bancarización virtual.	10,000	CCIN	Ex Post	100%		Mes 20		Producción de un kit informático.
		2 Servicios diferentes a consultoría	14,712							
	3.1	Assesment - Diagnostico del estado de las 2 empresas asociativas para determinar sus necesidades en el establecimiento del sistema de Banca virtual y acceso a crédito.	7,952	CD	Ex Post	50%	50%	Mes 14		Evaluación Scope Insigred, a realizarse por personal de HE, a dos empresas, incluye: alimentación, transporte y alojamiento.
	3.2	Programa de capacitación para asegurar condiciones tecnológicas, legales, Institucionales y de rentabilidad que les habilite al acceso al crédito y a funcionamiento de transacciones virtuales. 30 participantes por evento	6,760	CP	Ex Post		100%	Mes 21		Se realizarán 8 talleres, costo por taller \$ 845;(incluye: alimentación, transporte y local). Y va entre los meses 21 y mes 22.
		3 Bienes	144,400							
	3.4	Adquisición de equipos para las 2 empresas asociativas, 1 red UOPAO y las 5 asociaciones: equipos para Bancarización electrónica: equipos informáticos (equipos móviles y computadoras) para el sistema de transacciones seguras.	20,800	CP	Ex Post		100%	Mes 16		VER ANEXO 3
	3.5	Dotación de Fondos Revolventes y capacitación para actividades complementarias tiempo de veda participan 300 familias recolectoras de las 5 asociaciones. (cuatro meses al año, febrero y marzo, agosto y septiembre), a partir del segundo año.	72,600	CP	Ex Post	30%	70%	Mes 15		Fondos revolventes; Incluye costos para 60 talleres de capacitación;(incluye:alojamiento y alimentación). Y va entre los meses 15 al mes 25.
	3.6	Dotación de fondos revolventes como capital de trabajo para los 3 modelos de negocios (concha prieta, cangrejo rojo y pulpa de cangrejo) en dos empresas asociativas.	51,000	CP	Ex Post		100%	Mes 13		Fondos revolventes capital de trabajo para 3 modelos de negocios. Y va entre los meses 13 al mes 26.
4		Unidad Ejecutora	288,950							
		1 Consultorías	241,950							
		Coordinador del proyecto	157,511	CCIN	Ex Post	68%	32%	Mes 1		Contratación por 48 meses en relación de dependencia
		Contador financiero del proyecto	84,439	CCIN	Ex Post	66%	34%	Mes 1		Contratación por 48 meses en relación de dependencia
		2 Servicios diferentes a consultoría	31,800							

Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		Gastos de Movilización (viajes)	5,400	CD	Ex Post		100%	Mes 1		Para 48 meses, gastos de movilización
		Gastos de oficina (arriendo oficina, servicios básicos)	26,400	CP	Ex Post		100%	Mes 1		Para 48 meses; se firma contrato de arrendamiento de oficina, con un canon de arrendamiento mensual, y gastos mensuales de servicios básico, luz, agua
		3 Bienes	15,200							
		Equipamiento oficinas (1 computadora, 2 laptops, 1 proyector, 1 impresora, 3 escritorios 1 archivador,)	8,000	CP	Ex Post		100%	Mes 3		VER ANEXO 4
		Útiles de oficina	7,200	CP	Ex Post		100%	Mes 1		Para 48 meses, papelería, útiles oficina
5		Monitoreo y Evaluaciones	119,439							
		1 Consultorías	94,500							
	FC3	Evaluación intermedia.	12,500	SBCC	Ex Post	100%		Mes 26		FOMIN
	FC4	Evaluación Final del proyecto	12,500	SBCC	Ex Post	100%		Mes 40		FOMIN
		Línea Base	4,000	CCIN	Ex Post	100%		Mes 5		
	SM1	Consultoría para la Sistematización de la gestión del proyecto: experiencias, aprendizajes visualizando el enfoque multiactor, contratación de un consultor senior a partir del segundo año. 3 meses en el segundo y 3 meses en el tercer año	16,000	SBCC	Ex Post		100%	Mes 19		
	SM.2	Monitoreo Anual realizado por el equipo de Heifer Ecuador: incluye el apoyo de un consultor junior, 3 meses por año desde el segundo año, incluye trabajo en gabinete, trabajo en campo, procesamiento de la información y reporte.	28,500	SBCC	Ex Post	84%	16%	Mes 16		Incluye apoyo consultor Junior. Y va del mes 16 al mes 40.
	SM.4	Producción de material de difusión y comunicación externa del proyecto: Folleto del proyecto, banners, Trípticos y material visual (Video), 2 ruedas de prensa al año tanto en Quito, Guayaquil y el Oro (rotativas).	21,000	SBCC	Ex Post	100%		Mes 3		Kits anuales (video, rueda de prensa en Quito, Guayaquil, y El Oro). Va entre los meses 3 y el mes 34.
		2 Servicios diferentes a consultoría	24,939							
	SM.3	2 Talleres de 2 días cada uno dirigido por la Oficial de Comunicación de HE con la Unidad Ejecutora y delegados de las 5 Asociaciones más la UOPPAO, para el Diseño de la estrategia de comunicación. 15 participantes en total.	2,280	CP	Ex Post	100%		Mes 4		Se realizarán 2 talleres, costo por taller \$ 1.140, (incluye hospedaje y transporte).
	SM.5	Movilización seguimiento y monitoreo de parte del equipo del proyecto; con uso del vehículo (monto mayores y matrícula, seguros, combustible)	14,580	CP	Ex Post		100%	mes 1		Para 48 meses; (incluye mantenimiento del vehículo, combustible, matrícula).

Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
	FC.5	Evento de cierre del proyecto: presentación de resultados socios y prensa.	8,079	CP	Ex Post	58%	42%	Mes 45		Incluye: alquiler local, alimentación, transporte y alojamiento, evento programado para 120 personas
6		Revisiones Ex-post- Consultoria	25,000	SBCC		100%				FOMIN
7		Estados Financieros Auditados								
8		Contingencias	8,000			100%				FOMIN
		OTROS APORTES LOCALES	269,914							
		2 Servicios diferentes a consultoría	269,914							
	1.4	Aporte del Ministerio del Ambiente Monitoreo de las Areas concesionadas para implementación del plan anual de gestión del manglar.	251,914				100%	Mes 8		Aporte por año. Entre los meses 8 y mes 32.
	2.8	Infraestructura Aporte en Especie UOPPAO -GAD del ORO (Una oficina y una camara de enfriamiento).	12,000				100%	Mes 8		
	2.9	Infraestructura Aporte en Especie GAD de El Naranjal: centro de acopio y despulpado.	6,000				100%	Mes 8		
Total			1,532,414.30	Preparado por: Mario Revelo			Fecha: 13 Julio-2017			
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
⁽²⁾ Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.										
⁽²⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.										
⁽³⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional										

Nº Item	Codigo (que tiene en el PEP y POA)	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.										