



Operation Number: **ES-L1089**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2015**
Last Update: **10/9/2015**
PMR Validation Stage: **Borrador**

Chief of Operations validation date: **10/09/2015**
Division Chief validation date: **10/28/2015**
Country Representative validation date: **10/29/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Financiamiento al Desarrollo productivo del El Salvador	Loan Number:	3271/OC-ES
Executing Agency (EA):	BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR		
Team Leader:	Netto de A. C. Schneider,Maria E.	Sector/Subsector:	BANKING MARKET DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1089	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1089	\$100,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$100,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Operación Principal	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) incrementada							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Porcentaje de incremento en las ventas por trabajador observado de las firmas beneficiarias sobre las no-beneficiarias al quinto año de iniciada la ejecución						El indicador es igual a las ventas reales promedio por trabajador de las firmas beneficiarias sobre igual indicador de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100. Las ventas reales por trabajador de las firmas beneficiarias se espera que se incrementen con relación a la de empresas comparables no beneficiarias para 2018. El valor de las ventas reales por trabajador de la empresa es de US \$16.113. (Ver Cuadro N. 2 del análisis costo beneficio).	P	11.00
							P(a)	
							A	
		%	0.00	2015	Evaluación de Impacto ex post, tal como se describe en el plan de monitoreo y evaluación en el Anexo correspondiente			

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Acceso al crédito de mediano y largo plazo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) incrementado											
Observation:	Indicador 1.1 Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del Programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una MIPYME (véase análisis económico), que el financiamiento por BANDESAL representa alrededor de un 76,7% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos. Fuente de verificación: Sistemas de información de Bandesal.											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	EOP	
0.0 Inversiones						Este	P	39.00	39.00	25.90	25.80	129.70

totales efectuadas por de MIPYMES beneficiarias del programa.						indicado r	P(a)	39.00	39.00	25.90	25.80	
						correspo nde a las inversio nes totales que se podrán hacer con base a la financia ción del Program a. Se estima, en base a un supuest o de inversió n típica de una MIPYME (véase análisis económi co), que el financia miento por BANDE SAL represen ta alrededo r de un 76,7% de la inversió n total. La intenció n de este indicado r es de contabili zar el flujo total de inversió n del program a, incluyen do la participa ción de capital propio realizad a por los promoto res de los proyecto s.	A					
		MlIs US\$	0.00	2015	Fuente de verificación : Sistemas de informació n de Bandesal.							

0.1 Plazo promedio de los préstamos otorgados a MIPYMES.		Años	2.88	2013	Fuente de verificación : Sistemas de información de Bandesal.	Este indicado r muestra la evolución del plazo promedio de los préstamos otorgados con recursos del programa a año tras año. Se espera que este indicado r sea superior al plazo promedio del Sistema para créditos dirigidos a la actividad productiva. Ello indicaría el éxito del programa en ofrecer mejores plazos de financiamiento a las MIPYME S.	P	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	P(a)						4.00	4.00	4.00	4.00		
	A											
0.2 Índice de calidad de la cartera de préstamos otorgados con recursos del programa (prestamos vencidos sobre el total de la cartera).						Este indicado r muestra el comportamiento esperado de la calidad de la cartera de sub-prestamos del programa. Se espera que el mismo sea año	P	1.50	1.40	1.30	1.10	1.10
	P(a)						1.50	1.40	1.30	1.10		
	A											

						tras año mejor que la del sistema para créditos dirigidos a la activida d producti va. El índice de calidad de cartera se calcular a a partir de la siguient e formula: (Monto total de la cartera de préstam os vencido s financia dos con recursos del program a / Monto total de la cartera de préstam os financia dos con recursos del program a) x 100.	
		%	3.00	2013	Fuente de verificación : Sistemas de informació n de Bandesal.		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente Unico de Crédito		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
MYPIMES financiadas con recursos del programa.	Enterprises	P	400.00	2,783.00	P	28,000,000.00	99,500,000.00
		P(a)	400.00	2,783.00	P(a)	28,000,000.00	99,500,000.00
		A		0.00	A		0.00
Monto de recursos otorgados por el programa.	Mlls US\$	P	29.90	99.50	P		
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Other Cost					2015	Cost	
Gastos de administración, promoción, monitoreo y evaluación.				P	\$100,000.00	\$500,000.00	
				P(a)	\$100,000.00	\$500,000.00	
				A		\$0.00	
Total Cost					2015	Total Cost	
				P	\$28,100,000.00	\$100,000,000.00	
				P(a)	\$28,100,000.00	\$71,900,000.00	
				A			

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.