



Operation Number: **ES-L1089**  
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**  
Last Update: **10/19/2016**  
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**  
Division Chief validation date:  
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Financing Productive Development for El salvador	Loan Number:	3271/OC-ES
Executing Agency (EA):	BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR		
Team Leader:	Lugo,Gloria	Sector/Subsector:	BANKING MARKET DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1089	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00		\$100,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1089	\$100,000,000.00	\$69,079,963.60	69.08%	\$30,920,036.40


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) incrementada							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Porcentaje de incremento en las ventas por trabajador observado de las firmas beneficiarias sobre las no-beneficiarias al quinto año de iniciada la ejecución		%	0.00	2015	Evaluación de Impacto ex post, tal como se describe en el plan de monitoreo y evaluación en el Anexo correspondiente	El indicador es igual a las ventas reales promedio por trabajador de las firmas beneficiarias sobre igual indicador de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100. Las ventas reales por trabajador de las firmas beneficiarias se espera que se incrementen con relación a la de empresas comparables no beneficiarias para 2018. El valor de las ventas reales por trabajador de la empresa es de US \$16.113. (Ver Cuadro N. 2 del análisis costo beneficio).	P	11.00
							P(a)	
							A	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Acceso al crédito de mediano y largo plazo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) incrementado
Observation:	Indicador 1.1 Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del Programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una MIPYME (véase análisis económico), que el financiamiento por BANDESAL representa alrededor de un 76,7% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos. Fuente de verificación: Sistemas de información de Bandedsal.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016201720182019EOP				
							P	P(a)	A		
1.0 Inversiones totales efectuadas por de MIPYMES beneficiarias del programa.		Mlls US\$	0.00	2015	Fuente de verificación : Sistemas de información de Bandesal.	Este indicado	39.00	39.00	25.90	25.80	129.70
						r correspo	39.00	39.00	25.90	25.80	
						nde a las inversio	0.00				
						nes totales que se podrán hacer con base a la financiaci					
						ón del Programa. Se estima, en base a un supuest					
						o de inversión típica de una MIPYME (véase análisis económi					
						co), que el financiamiento por BANDE					
						SAL representa alrededor de un 76,7% de la inversión total. La					
						intención de este indicado					
						res de contabilizar el flujo total de inversión del					
						programa, incluyen do la participa					
						ción de capital propio realizad					
						a por los promoto					

						res de los proyectos.						
1.1 Plazo promedio de los préstamos otorgados a MIPYMES.		Años	2.88	2013	Fuente de verificación : Sistemas de información de Bandesal.	Este indicador muestra la evolución del plazo promedio de los préstamos otorgados con recursos del programa año tras año. Se espera que este indicador sea superior al plazo promedio del Sistema para créditos dirigidos a la actividad productiva. Ello indicaría el éxito del programa en ofrecer mejores plazos de financiamiento a las MIPYMES.	P	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
							P(a)	4.00	4.00	4.00	4.00	
							A	0.00				
1.2 Índice de calidad de la cartera de préstamos otorgados con recursos del programa (prestamos vencidos sobre el total de la cartera).						Este indicador muestra el comportamiento esperado de la calidad de la cartera de subpréstamos del programa. Se	P	1.50	1.40	1.30	1.10	1.10
							P(a)	1.50	1.40	1.30	1.10	
							A	0.00				

						<p>espera que el mismo sea año tras año mejor que la del sistema para créditos dirigidos a la actividad productiva. El índice de calidad de cartera se calcula a partir de la siguiente formula: (Monto total de la cartera de préstamos vencidos financiados con recursos del programa / Monto total de la cartera de préstamos financiados con recursos del programa) x 100.</p>
		%	3.00	2013	<p>Fuente de verificación : Sistemas de información de Bandesal.</p>	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente Unico de Crédito		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
MYPIMES financiadas con recursos del programa.	Micro / small / medium enterprises (#)	P	1,000.00	2,783.00	P	30,000,000.00	99,500,000.00
		P(a)	1,500.00	4,116.00	P(a)	35,000,000.00	99,500,000.00
		A	1,609.00	2,842.00	A	31,468,844.01	55,849,837.98
Monto de recursos otorgados por el programa.	Mlls US\$	P	29.90	99.50	P		
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Other Cost					2016	Cost	
Gastos de administración, promoción, monitoreo y evaluación.				P	\$100,000.00	\$500,000.00	
				P(a)	\$100,000.00	\$400,000.00	
				A	\$0.00	\$0.00	
Total Cost					2016	Total Cost	
				P	\$30,100,000.00	\$100,000,000.00	
				P(a)	\$35,100,000.00	\$99,900,000.00	
				A	\$31,468,844.01	\$55,849,837.98	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.