

de mejorar los aspectos de continuidad del negocio se aprobó la tercerización del Centro de Datos Alterno y la evaluación del Plan de Continuidad de Negocios y el Plan de Emergencias por una Consultora Externa, con quien se tiene planificado finalizar en Agosto 2012. Adicionalmente, se ha establecido un equipo de trabajo dedicado para la captación de CDT's institucionales, y el desarrollo de Banca de Personas, con lo cual se intenta incrementar el número de clientes de depósitos con productos personalizados y de mayor afinidad con las necesidades de los clientes.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

1. Estos son mis comentarios: Lo comentado por el OE : "Que el organismo ejecutor no cuente con el tiempo y personal requerido para proveer la información, soportes, y documentos requeridos por el BID/FOMIN para hacerle seguimiento al cumplimiento de objetivos del proyecto." , no es un riesgo, **es un compromiso adquirido por el OE cuando se firmó el convenio**

1 No pueden darse por cumplidos los siguientes indicadores (fecha corte diciembre 31 de 2011):

- 1 1. Carta BINES entregados por producto.
- 2 2. Número de Tarjetas Emitidas.
- 3 3. Integración Marca Internacional y Quipu
- 4 4. Relanzamiento Comercial e-Banking

Evaluación final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

No está previsto en el Convenio del Programa

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Crear nuevo Banco ProCredit en Colombia; promover una expansión rápida geográfica y operacionalmente, y consolidar su actividad. Convertir las remesas en una transacción de escala importante para las operaciones del Banco Procredit en Colombia. Clasificación: Satisfactorio	P.11 Número de préstamos vigentes en Colombia	0	29184	29184	100 %
	P.12 Millones de dólares en la cartera bruta de créditos vigentes en Colombia	0	32193216	91168918	283 %
Componente 1: Establecimiento de las nuevas instituciones Peso: 60% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Número de sucursales en Colombia	0	20	20	100 %
	C1.12 Oficiales de crédito entrenados en Colombia	0	253	0	85 %
	C1.13 Inversiones para el desarrollo de tecnología y comunicación	0	1	0	100 %
	C1.14 Consultores Senior seleccionados para la dirección de los nuevos bancos	0	20	0	100 %
Componente 2: Desarrollo de Canales y Servicios Financieros Peso: 40% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11 Transacciones en Transferencias Interbancarias	0	9800	17614	180 %
	C2.12 Transacciones eBanking	0	100000	112756	113 %
	C2.13 Estudio de Factibilidad Aprobado del Proyecto Documento "Caso de Negocio"	0	1	1	100 %
	C2.14 Carta de Membresía Marca Internacional y Carta BINES entregados por producto.	0	1	1	100 %
	C2.15 Porcentaje de Avance Documentación con Adecuaciones.	0	100	70	70 %
	C2.16 Acta de Integración Marca Internacional y QUIPU.	0	1	0	0 %
	C2.17 # de Clientes Afiliados, en torno al Desarrollo de ACH-PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos)	0	300	330	110 %
	C2.18 Compra de Tokens para mejora en Seguridad	0	2000	2000	100 %
	C2.19 Número de Trjetas Emitidas	0	5000	0	0 %
	C2.110 Relanzamiento Comercial e-Banking	0	1	1	100 %

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas
- [X] Falta de compromiso de la Agencia Ejecutora
- [X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales
- [X] Temas medioambientales

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Riesgo cambiario: Que una devaluación de las monedas afecte la inversión del FOMIN debido a la repercusión en los activos de los Bancos ProCredit.			
Nivel: Bajo	Responsable: Altos funcionarios de Procredit	Estado: Vigente	
Comentarios: Este riesgo es inherente al proceso y el Banco tiene pocas posibilidades de mitigarlo a pesar de que nuestra exposicion en moneda extranjera es muy baja			
2. Riesgo de salida de inversión. Que en el mercado no exista liquidez para las acciones que posea el FOMIN.			
Nivel: Bajo	Responsable: Altos funcionarios de Procredit	Estado: Vigente	
Comentarios: Este riesgo se mantuvo durante el proyecto por lo cual consideramos que es inherente al proyecto			
3. Riesgo de Implementación. Que el organismo ejecutor no cuente con el tiempo y personal requerido para proveer la información, soportes, y documentos requeridos por el BID/FOMIN para hacerle seguimiento al cumplimiento de objetivos del proyecto.			
Nivel: Bajo	Responsable: Director del proyecto	Estado: Vigente	
Comentarios: Quizas el riesgo que mayor se materializo por lo que se debe mejorar en la planificacion y recursos para la ejecucion del proyecto			
4. Riesgo de negocio: Que los Bancos ProCredit no puedan alcanzar las metas planteadas de penetración de mercado en términos de créditos y clientes.			
Nivel: Bajo	Responsable: Coordinador del Proyecto	Estado: Vigente	
Comentarios: Este riesgo se considera inherente al proceso, para lo cual solo la continua capacitacion y seguimiento pueden garantizar el poder mitigar este riesgo			
5. Riesgo de implementación: Que el Grupo ProCredit no pueda manejar la complejidad administrativa y el proyecto por cuanto se incorporan cuatro bancos en diferentes países, y en consecuencia no se cumplan las metas planteadas.			
Nivel: Bajo	Responsable: Altos funcionarios de Procredit	Estado: Vigente	
Comentarios: En efecto, este riesgo se evidencio con el no cumplimiento de algunos indicadores			
6. Riesgo de mercado: Que la existencia de algunas instituciones ya en operación en los países en los que se establecerán las nuevas instituciones pueda limitar el desarrollo de los Bancos ProCredit.			
Nivel: Bajo	Responsable: Director del proyecto	Estado: Vigente	
Comentarios: A pesar de que este riesgo no se ha materializado, consideramos como un riesgo inherente al mercado en el cual estamos			
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 9 RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 3			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
Procredit ya se encuentra operando en el mercado colombiano.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Respecto al proyecto consideramos que la inversión en tecnología no sólo nos ha ayudado a cubrir las expectativas de seguridad de información del ente regulador, sino a ser más rápidos en las operaciones y gestionar mejor calidad de la información de clientes. Asimismo, la permanente capacitación, no sólo en los aspectos de procedimientos y normas internas que el Banco requiere, han venido consolidándose creando una cultura de permanente capacitación. Asimismo, la creación del Programa de Aprendizaje Bancario con un tiempo de 6 meses previos a que la persona inicie las labores de ejecutivo de negocio, ha permitido mejorar el proceso de selección, tener un personal con mayor identificación de los valores y objetivos que el Banco persigue y mejor capacitado en temas técnicos. El inicio de los proyectos de Banca en Línea y Tarjetas de Débito, dan un paso importante hacia la consolidación de la oferta de servicios bancarios del Banco con la cual se espera seguir captando más clientes.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas	Relativa a	Autor
1. Importancia que un proyecto de cooperación técnica sea parte de la estrategia de la entidad ejecutora para que obtenga los resultados esperados y para que la agencia ejecutora le preste la atención necesaria y requerida para alcanzar los objetivos y cumplir con los compromisos adquiridos en la firma de convenio. De nos ser así, esto significa un desgaste operativo muy grande para el Banco en su labor de supervisión.	Implementación	Muñoz, Martha Lucía [FOMIN]
2. Es posible aun mejorar el seguimiento y gestión al interior del Banco de los soportes que sirven de verificación del cumplimiento de los indicadores.	Implementación	Rivero, Raul
3. Es necesario que el Banco mejore los tiempos de respuesta de las respuestas a los seguimientos de PSR. Para esto no solo es importante tener una persona de respaldo, sino mantener en permanente comunicación y conocimiento de los factores que han afectado el resultado de cada indicador	Implementación	Rivero, Raul
4. Si bien es cierto que el Banco necesita avanzar rápidamente con incrementar la oferta de canales electrónicos como Banca en Línea, Tarjeta Débito, Tarjeta Crédito y Banca Móvil, es importante mejorar la planificación de la implementación, dado que esto requiere la coordinación de varios proveedores y socios que nos permita colocar tiempos adecuados en la implementación.	Implementación	Rivero, Raul
5. Adicionar recursos a un proyecto ejecutándose (por la cancelación de CT en otro país) y no por necesidad inherente al proyecto genera una carga operativa a la agencia ejecutora al tratar de crear subproyectos o componentes que permitan utilizar esos recursos, sin tener una plena claridad de lo que se requiere en el actual momento de ejecución o de los tiempos requeridos para madurar los procesos.	Implementación	Muñoz, Martha Lucía [FOMIN]

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

no hay lista

Productos principales del proyecto

[No se encontraron productos relacionados]