

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'18	2020	'22	2024	'26
0	0	PN-L1146_MiAMBIENTE_PEP-POA	1703 days	Tue 29/11/16	Wed 13/9/23	\$62.000.0...	\$5.000.000	\$67.000.0...								
1	1	Inicio	0 days	Tue 29/11/16	Tue 29/11/16	\$0	\$0	\$0			29/11					
2	1	Componente 1. Modernización de Instrumentos	1189 days	Tue 5/12/17	Thu 8/9/22	\$7.999.400	\$0	\$7.999.400								
3	1.1	Sub-Componente 1.2 Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas de los Parques Coiba, Volcán Barú, San Lorenzo, Portobelo.	1189 days	Tue 5/12/17	Thu 8/9/22	\$7.999.400	\$0	\$7.999.400								
4	1.1.1	Producto 21: Planes de negocios realizado	918 days	Fri 9/2/18	Thu 21/10/21	\$544.000	\$0	\$544.000								
5	1.1.1.1	SBCC 11. Actualización y acompañamiento para la	892 days	Fri 9/2/18	Mon 13/9/21	\$400.000	\$0	\$400.000								
6	1.1.1.1.1	Etapas de Expresión de interes y prep	45 days	Fri 9/2/18	Mon 16/4/18	\$0	\$0	\$0								
7	1.1.1.1.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 9/2/18	Thu 15/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
8	1.1.1.1.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 15/2/18	Thu 15/2/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
9	1.1.1.1.1.3	Preparación de El por parte de las Firms Consultoras interesadas	14 days	Fri 16/2/18	Wed 7/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
10	1.1.1.1.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 8/3/18	Thu 8/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
11	1.1.1.1.1.5	Selección de lista corta	5 days	Fri 9/3/18	Thu 15/3/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
12	1.1.1.1.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Fri 9/2/18	Fri 6/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
13	1.1.1.1.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Fri 6/4/18	Fri 6/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
14	1.1.1.1.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 9/4/18	Mon 9/4/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
15	1.1.1.1.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 10/4/18	Mon 16/4/18	\$0	\$0	\$0	BID							
16	1.1.1.1.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 16/4/18	Mon 16/4/18	\$0	\$0	\$0	BID							
17	1.1.1.1.2	Etapas de Contratación	200 days	Tue 17/4/18	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0								
18	1.1.1.1.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	10 days	Tue 17/4/18	Mon 30/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
19	1.1.1.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 30/4/18	Mon 30/4/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
20	1.1.1.1.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 2/5/18	Thu 31/5/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
21	2.1.1.1.2.4	Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Thu 31/5/18	Thu 31/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
22	1.1.1.1.2.5	Evaluación Técnica de las PT reci	22 days	Fri 1/6/18	Mon 2/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
23	1.1.1.1.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	1 day	Tue 3/7/18	Tue 3/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
24	1.1.1.1.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 3/7/18	Tue 3/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
25	1.1.1.1.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 4/7/18	Wed 4/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
26	1.1.1.1.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Thu 5/7/18	Wed 18/7/18	\$0	\$0	\$0	BID							

</

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'16	'18	'20	'22	2024	'26
27	1.1.1.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 18/7/18	Wed 18/7/18	\$0	\$0	\$0	BID				18/7				
28	1.1.1.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 18/7/18	Wed 18/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				18/7				
29	1.1.1.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 19/7/18	Fri 3/8/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of				Comité de Evaluación de Ofertas				
30	1.1.1.1.2.13	Negociación del alcance del contra	6 days	Mon 6/8/18	Mon 13/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General				
31	1.1.1.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 13/8/18	Mon 13/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				13/8				
32	1.1.1.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Tue 14/8/18	Wed 15/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General				
33	1.1.1.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Thu 16/8/18	Thu 16/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General				
34	1.1.1.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 17/8/18	Thu 23/8/18	\$0	\$0	\$0	BID				BID				
35	1.1.1.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 23/8/18	Thu 23/8/18	\$0	\$0	\$0	BID				23/8				
36	1.1.1.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 24/8/18	Fri 24/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
37	1.1.1.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Mon 27/8/18	Fri 14/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				Ministro MA				
38	1.1.1.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmad	0 days	Fri 14/9/18	Fri 14/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				14/9				
39	1.1.1.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contra	22 days	Mon 17/9/18	Wed 17/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
40	1.1.1.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Wed 17/10/18	Wed 17/10/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				17/10				
41	1.1.1.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 18/10/18	Mon 28/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR				CGR				
42	1.1.1.1.2.25	Contrato refrendado	0 days	Mon 28/1/19	Mon 28/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR				28/1				
43	1.1.1.1.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Tue 29/1/19	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
44	1.1.1.1.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
45	1.1.1.1.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 5/2/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				5/2				
46	1.1.1.1.3	Etapas de ejecución del contrato	625 days	Wed 6/2/19	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0									
47	1.1.1.1.3.1	Desarrollo de actividades previstas en el Plan de Trabajo de la	625 days	Wed 6/2/19	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
48	1.1.1.1.3.2	Planes de negocios realizados	0 days	Thu 12/8/21	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0									
49	1.1.1.1.4	Pagos	625 days	Fri 8/3/19	Mon 13/9/21	\$400.000	\$0	\$400.000									
50	1.1.1.1.4.1	Pagos BID	625 days	Fri 8/3/19	Mon 13/9/21	\$400.000	\$0	\$400.000	Especialista Financiero								
51	1.1.1.2	CCIN_20. Consultor Especialista en Micro-emprendimientos e Industrias	714 days	Fri 30/11/18	Thu 21/10/21	\$144.000	\$0	\$144.000									
52	1.1.1.2.1	Etapas previa	15 days	Fri 30/11/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0									
53	1.1.1.2.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Fri 30/11/18	Mon 10/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								

</

[illegible]

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'26
78	1.1.2.1.3	Pagos	528 days	Fri 15/3/19	Wed 5/5/21	\$480.000	\$0	\$480.000	Especialista Financiero								
79	1.1.2.1.3.1	Pagos BID (Transferencias)	528 days	Fri 15/3/19	Wed 5/5/21	\$480.000	\$0	\$480.000									
80	1.1.2.2	SBCC_11. Capacitación de transportistas acuáticos y guías	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$300.000	\$0	\$300.000									
81	1.1.2.2.1	Etapas de ejecución del contrato	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
82	1.1.2.2.1.1	Desarrollo de actividades previstas en el Plan de Trabajo de la	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0									
83	1.1.2.2.1.2	Transportistas acuáticos y guías locales capacitados	0 days	Fri 8/4/22	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0									
84	1.1.2.2.2	Pagos	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$300.000	\$0	\$300.000	Especialista Financiero								
85	1.1.2.2.2.1	Pagos BID	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$300.000	\$0	\$300.000									
86	1.1.3	Producto 23: Micro-pequeñas y medianas	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$150.000	\$0	\$150.000									
87	1.1.3.1	SBCC_11. Apoyo a la Gestión de fondos de las organizaciones comunitarias que fomenten la creación de capital social con capacidad de gestionar proyectos	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$150.000	\$0	\$150.000	Firma Consultora								
88	1.1.3.1.1	Etapas de ejecución del contrato	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0									
89	1.1.3.1.1.1	Desarrollo de actividades previstas en el Plan de Trabajo de la	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0									
90	1.1.3.1.1.2	Proyectos turísticos de emprendedores financiados	0 days	Fri 8/4/22	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0	Especialista Financiero								
91	1.1.3.1.2	Pagos	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$150.000	\$0	\$150.000									
92	1.1.3.1.2.1	Pagos BID	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$150.000	\$0	\$150.000									
93	1.1.4	Producto 24: Capacitación en temas ambientales para la comunidad	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$200.000	\$0	\$200.000	Firma Consultora								
94	1.1.4.1	SBCC_11. Educación Ambiental a los actores locales vinculados a actividades de turismo verde	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$200.000	\$0	\$200.000									
95	1.1.4.1.1	Etapas de ejecución del contrato	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0									
96	1.1.4.1.1.1	Desarrollo de actividades previstas en el Plan de Trabajo de la	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0	Especialista Financiero								
97	1.1.4.1.1.2	Educación ambiental realizada	0 days	Fri 8/4/22	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0									
98	1.1.4.1.2	Pagos	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$200.000	\$0	\$200.000									
99	1.1.4.1.2.1	Pagos BID	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$200.000	\$0	\$200.000	Área Técnica Especialista en Adquisiciones								
100	1.1.5	Producto 25: Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y	545 days	Tue 5/12/17	Thu 20/2/20	\$1.200.000	\$0	\$1.200.000									
101	1.1.5.1	LPI_5. Diseño e implementación de nuevas tecnologías para el monitoreo,	545 days	Tue 5/12/17	Thu 20/2/20	\$1.200.000	\$0	\$1.200.000									
102	1.1.5.1.1	Etapas previas	31 days	Tue 5/12/17	Tue 23/1/18	\$0	\$0	\$0									
103	1.1.5.1.1.1	Revisión de los insumos técnicos	3 days	Tue 5/12/17	Thu 7/12/17	\$0	\$0	\$0									
104	1.1.5.1.1.2	Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	Fri 8/12/17	Mon 1/1/18	\$0	\$0	\$0									

Page 4

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
105	1.1.5.1.1.3	Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Tue 2/1/18	Mon 8/1/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
106	1.1.5.1.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Tue 9/1/18	Tue 9/1/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
107	1.1.5.1.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Wed 10/1/18	Tue 23/1/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID				
108	1.1.5.1.1.6	DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 23/1/18	Tue 23/1/18	\$0	\$0	\$0	BID			23/1				
109	1.1.5.1.2	Etapas de Contratación	228 days	Wed 24/1/18	Mon 17/12/18	\$0	\$0	\$0								
110	1.1.5.1.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Wed 24/1/18	Tue 6/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
111	1.1.5.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 6/2/18	Tue 6/2/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra			6/2				
112	1.1.5.1.2.3	Periodo de preparación de ofertas	30 days	Wed 7/2/18	Tue 20/3/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES			OFERENTES				
113	1.1.5.1.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Wed 21/3/18	Thu 12/4/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES			OFERENTES				
114	1.1.5.1.2.5	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Thu 12/4/18	Thu 12/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			12/4				
115	1.1.5.1.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Fri 13/4/18	Tue 15/5/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas			Comité de Evaluación de Ofertas				
116	1.1.5.1.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Wed 16/5/18	Wed 16/5/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
117	1.1.5.1.2.8	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Wed 16/5/18	Wed 16/5/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas			16/5				
118	1.1.5.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Thu 17/5/18	Thu 17/5/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
119	1.1.5.1.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Fri 18/5/18	Mon 18/6/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID				
120	1.1.5.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Mon 18/6/18	Mon 18/6/18	\$0	\$0	\$0	BID			18/6				
121	1.1.5.1.2.12	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 19/6/18	Tue 19/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
122	1.1.5.1.2.13	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 20/6/18	Tue 26/6/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			Ministro MA				
123	1.1.5.1.2.14	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Tue 26/6/18	Tue 26/6/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			26/6				
124	1.1.5.1.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Wed 27/6/18	Tue 3/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
125	1.1.5.1.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Tue 14/8/18	Mon 3/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
126	1.1.5.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Mon 3/9/18	Mon 3/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			3/9				
127	1.1.5.1.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 4/9/18	Wed 5/12/18	\$0	\$0	\$0	CGR			CGR				
128	1.1.5.1.2.19	Contrato refrendado	0 days	Wed 5/12/18	Wed 5/12/18	\$0	\$0	\$0	CGR			5/12				
129	1.1.5.1.2.20	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Thu 6/12/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
130	1.1.5.1.2.21	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	7 days	Fri 7/12/18	Mon 17/12/18	\$0	\$0	\$0	Área Técnica			Área Técnica				
131	1.1.5.1.2.22	Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 17/12/18	Mon 17/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministro MA			17/12				
132	1.1.5.1.3	Etapas de ejecución del contrato	264 days	Tue 18/12/18	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0								

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																		
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		'14	2016		'18	2020	'22	2024	'26
133	1.1.5.1.3.1	Diseño de nuevas tecnologías	66 days	Tue 18/12/18	Thu 28/3/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora									
134	1.1.5.1.3.2	Implementación de nuevas tecnolo	198 days	Fri 29/3/19	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora									
135	1.1.5.1.3.3	Nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia de	0 days	Tue 21/1/20	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0										
136	1.1.5.1.4	Pagos	264 days	Mon 28/1/19	Thu 20/2/20	\$1.200.000	\$0	\$1.200.000										
137	1.1.5.1.4.1	Pagos - BID	264 days	Mon 28/1/19	Thu 20/2/20	\$1.200.000	\$0	\$1.200.000	Especialista Financiero									
138	1.1.6	Producto 26: Proyecto de solución paisajística en la cima del volcán creado	621 days	Fri 30/11/18	Wed 9/6/21	\$1.993.400	\$0	\$1.993.400										
139	1.1.6.1	SCC_12. Elaboración de Diagnóstico técnico-legal de Saneamiento paisajístico en la Cima del Volcán a través de innovación tecnológica	357 days	Fri 30/11/18	Mon 18/5/20	\$100.000	\$0	\$100.000										
140	1.1.6.1.1	Etapas de Expresión de Interés y prep.	45 days	Fri 30/11/18	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0										
141	1.1.6.1.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 30/11/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones									
142	1.1.6.1.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 6/12/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra									
143	1.1.6.1.1.3	Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Fri 7/12/18	Fri 4/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora									
144	1.1.6.1.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora									
145	1.1.6.1.1.5	Selección de lista corta	5 days	Tue 8/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones									
146	1.1.6.1.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Fri 30/11/18	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones									
147	1.1.6.1.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones									
148	1.1.6.1.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General									
149	1.1.6.1.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 5/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	BID									
150	1.1.6.1.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 11/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	BID									
151	1.1.6.1.2	Etapas de Contratación	202 days	Tue 12/2/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0										
152	1.1.6.1.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal	10 days	Tue 12/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones									
153	1.1.6.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 25/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra									
154	1.1.6.1.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 26/2/19	Wed 27/3/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES									
155	1.1.6.1.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Wed 27/3/19	Wed 27/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones									
156	1.1.6.1.2.5	Evaluación Técnica de las PT recib	22 days	Thu 28/3/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of									
157	1.1.6.1.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 2/5/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General									
158	1.1.6.1.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Thu 2/5/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of									
159	1.1.6.1.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General									

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		2016			2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26	
160	1.1.6.1.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Mon 6/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID				
161	1.1.6.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica	0 days	Fri 17/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	BID				17/5				
162	1.1.6.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE	1 day	Mon 20/5/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
163	1.1.6.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Tue 21/5/19	Mon 3/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of				Comité de Evaluación de Ofertas				
164	1.1.6.1.2.13	Negociación del alcance del contra	7 days	Tue 4/6/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General				
165	1.1.6.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 12/6/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				12/6				
166	1.1.6.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Thu 13/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General				
167	1.1.6.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Mon 17/6/19	Mon 17/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General				
168	1.1.6.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 18/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID				
169	1.1.6.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	BID				24/6				
170	1.1.6.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 25/6/19	Tue 25/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
171	1.1.6.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Wed 26/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				Ministro MA				
172	1.1.6.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				16/7				
173	1.1.6.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contrat	22 days	Wed 17/7/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
174	1.1.6.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Mon 19/8/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				19/8				
175	1.1.6.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 20/8/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR				CGR				
176	1.1.6.1.2.25	Contrato refrendado	0 days	Tue 19/11/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR				19/11				
177	1.1.6.1.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Wed 20/11/19	Wed 20/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
178	1.1.6.1.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Thu 21/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
179	1.1.6.1.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 27/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				27/11				
180	1.1.6.1.3	Etapas de ejecución del contrato	88 days	Thu 28/11/19	Wed 15/4/20	\$0	\$0	\$0									
181	1.1.6.1.3.1	Elaboración del diagnóstico técnico-legal de saneamiento	88 days	Thu 28/11/19	Wed 15/4/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora				Firma Consultora				
182	1.1.6.1.3.2	Diagnóstico técnico-legal elaborado	0 days	Wed 15/4/20	Wed 15/4/20	\$0	\$0	\$0					15/4				
183	1.1.6.1.4	Pagos	88 days	Mon 13/1/20	Mon 18/5/20	\$100.000	\$0	\$100.000									
184	1.1.6.1.4.1	Pagos - BID	88 days	Mon 13/1/20	Mon 18/5/20	\$100.000	\$0	\$100.000	Especialista Financiero				Especialista Financiero				
185	1.1.6.2	Implementación de acciones prioritizadas	286 days	Thu 16/4/20	Wed 9/6/21	\$1.893.400	\$0	\$1.893.400									
186	1.1.6.2.1	Desarrollo de las actividades definidas con base en el diagnóstico	264 days	Thu 16/4/20	Mon 10/5/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora				Firma Consultora				
187	1.1.6.2.2	Acciones prioritizadas implementadas	0 days	Mon 10/5/21	Mon 10/5/21	\$0	\$0	\$0					10/5				

Page 7

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																			
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'24	'26
188	1.1.6.2.3	Pagos	264 days	Tue 19/5/20	Wed 9/6/21	\$1.893.400		\$0 \$1.893.400											
189	1.1.6.2.3.1	Pagos - BID	264 days	Tue 19/5/20	Wed 9/6/21	\$1.893.400		\$0 \$1.893.400	Especialista Financiero										
190	1.1.7	Producto 27: Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los	942 days	Fri 30/11/18	Thu 8/9/22	\$1.132.000		\$0 \$1.132.000											
191	1.1.7.1	LPI_9. Plataforma digital para la Implem	780 days	Fri 30/11/18	Fri 21/1/22	\$500.000		\$0 \$500.000											
192	1.1.7.1.1	Etapla previa	30 days	Fri 30/11/18	Mon 21/1/19	\$0		\$0 \$0											
193	1.1.7.1.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Fri 30/11/18	Mon 3/12/18	\$0		\$0 \$0	Área Técnica										
194	1.1.7.1.1.2	Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	Tue 4/12/18	Wed 19/12/18	\$0		\$0 \$0	Especialista en Adquisiciones										
195	1.1.7.1.1.3	Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Thu 20/12/18	Fri 4/1/19	\$0		\$0 \$0	Coordinador General										
196	1.1.7.1.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0		\$0 \$0	Coordinador General										
197	1.1.7.1.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Tue 8/1/19	Mon 21/1/19	\$0		\$0 \$0	BID										
198	1.1.7.1.1.6	DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 21/1/19	Mon 21/1/19	\$0		\$0 \$0	BID										
199	1.1.7.1.2	Etapla de contratación	200 days	Tue 22/1/19	Mon 4/11/19	\$0		\$0 \$0											
200	1.1.7.1.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Tue 22/1/19	Mon 4/2/19	\$0		\$0 \$0	Especialista en Adquisiciones										
201	1.1.7.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0		\$0 \$0	PanamaCompra										
202	1.1.7.1.2.3	Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 5/2/19	Mon 18/3/19	\$0		\$0 \$0	OFERENTES										
203	1.1.7.1.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 19/3/19	Wed 10/4/19	\$0		\$0 \$0	OFERENTES										
204	1.1.7.1.2.5	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0		\$0 \$0	Especialista en Adquisiciones										
205	1.1.7.1.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Thu 11/4/19	Mon 13/5/19	\$0		\$0 \$0	Comité de Evaluación de Of										
206	1.1.7.1.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Tue 14/5/19	Tue 14/5/19	\$0		\$0 \$0	Coordinador General										
207	1.1.7.1.2.8	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 14/5/19	Tue 14/5/19	\$0		\$0 \$0	Comité de Evaluación de Of										
208	1.1.7.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 15/5/19	Wed 15/5/19	\$0		\$0 \$0	Coordinador General										
209	1.1.7.1.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Thu 16/5/19	Fri 14/6/19	\$0		\$0 \$0	BID										
210	1.1.7.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0		\$0 \$0	BID										
211	1.1.7.1.2.12	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 17/6/19	Mon 17/6/19	\$0		\$0 \$0	Especialista en Adquisiciones										
212	1.1.7.1.2.13	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 18/6/19	Mon 24/6/19	\$0		\$0 \$0	Ministro MA										
213	1.1.7.1.2.14	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0		\$0 \$0	Ministro MA										
214	1.1.7.1.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Tue 25/6/19	Mon 1/7/19	\$0		\$0 \$0	Especialista en Adquisiciones										
215	1.1.7.1.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Tue 2/7/19	Mon 22/7/19	\$0		\$0 \$0	Especialista en Adquisiciones										

</

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		2016		2020		2024		
											'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26
216	1.1.7.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Mon 22/7/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA					22/7			
217	1.1.7.1.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 23/7/19	Thu 24/10/19	\$0	\$0	\$0	CGR					CGR			
218	1.1.7.1.2.19	Contrato refrendado	0 days	Thu 24/10/19	Thu 24/10/19	\$0	\$0	\$0	CGR					24/10			
219	1.1.7.1.2.20	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Fri 25/10/19	Fri 25/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones			
220	1.1.7.1.2.21	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	6 days	Mon 28/10/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica					Área Técnica			
221	1.1.7.1.2.22	Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 4/11/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Minist					4/11			
222	1.1.7.1.3	Etapas de ejecución del contrato	528 days	Tue 5/11/19	Wed 22/12/21	\$0	\$0	\$0									
223	1.1.7.1.3.1	Desarrollo de la plataforma digital	528 days	Tue 5/11/19	Wed 22/12/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
224	1.1.7.1.4	Pagos	528 days	Thu 5/12/19	Fri 21/1/22	\$500.000	\$0	\$500.000									
225	1.1.7.1.4.1	Pagos - BID	528 days	Thu 5/12/19	Fri 21/1/22	\$500.000	\$0	\$500.000	Especialista Financiero								
226	1.1.7.2	Plataforma digital para mejorar la coordinación y articulación de los	138 days	Mon 24/1/22	Fri 5/8/22	\$400.000	\$0	\$400.000									
227	1.1.7.2.1	Actividades a programar	116 days	Mon 24/1/22	Mon 4/7/22	\$0	\$0	\$0									
228	1.1.7.2.2	Pagos	116 days	Wed 23/2/22	Fri 5/8/22	\$400.000	\$0	\$400.000									
229	1.1.7.2.2.1	Pagos - BID	116 days	Wed 23/2/22	Fri 5/8/22	\$400.000	\$0	\$400.000	Firma Consultora								
230	1.1.7.3	CCIN_21. Consultor Especialista en Tecnología	942 days	Fri 30/11/18	Thu 8/9/22	\$192.000	\$0	\$192.000									
231	1.1.7.3.1	Etapas previas	15 days	Fri 30/11/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0									
232	1.1.7.3.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Fri 30/11/18	Mon 10/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones			
233	1.1.7.3.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 days	Tue 11/12/18	Wed 12/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General					Coordinador General			
234	1.1.7.3.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 13/12/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General					Coordinador General			
235	1.1.7.3.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Fri 14/12/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0	BID					BID			
236	1.1.7.3.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 20/12/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0	BID					20/12			
237	1.1.7.3.2	Etapas de Contratación	105 days	Fri 21/12/18	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0									
238	1.1.7.3.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Fri 21/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones			
239	1.1.7.3.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 8/1/19	Mon 21/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones			
240	1.1.7.3.2.3	Elaboración del el acta de cierre de	0 days	Mon 21/1/19	Mon 21/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					21/1			
241	1.1.7.3.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de	7 days	Tue 22/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas					Comité de Evaluación de Ofertas			

Page 9

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
242	1.1.7.3.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que	1 day	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
243	1.1.7.3.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
244	1.1.7.3.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a	5 days	Mon 4/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
245	1.1.7.3.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Mon 11/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
246	1.1.7.3.2.9	Contrato firmado	0 days	Fri 22/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
247	1.1.7.3.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 25/2/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
248	1.1.7.3.2.11	Contrato refrendado	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
249	1.1.7.3.3	Etapas de ejecución del contrato	800 days	Fri 31/5/19	Tue 9/8/22	\$0	\$0	\$0								
250	1.1.7.3.3.1	Desarrollo de las actividades	800 days	Fri 31/5/19	Tue 9/8/22	\$0	\$0	\$0								
251	1.1.7.3.4	Pagos	800 days	Tue 2/7/19	Thu 8/9/22	\$192.000	\$0	\$192.000								
252	1.1.7.3.4.1	Pagos - BID	800 days	Tue 2/7/19	Thu 8/9/22	\$192.000	\$0	\$192.000	Especialista Financiero							
253	1.1.7.4	Actividades a programar	88 days	Fri 6/5/22	Thu 8/9/22	\$40.000	\$0	\$40.000								
254	1.1.7.4.1	Recursos sin asignar	66 days	Fri 6/5/22	Tue 9/8/22	\$0	\$0	\$0								
255	1.1.7.4.2	Pagos	66 days	Tue 7/6/22	Thu 8/9/22	\$40.000	\$0	\$40.000								
256	1.1.7.4.2.1	Pagos - BID	66 days	Tue 7/6/22	Thu 8/9/22	\$40.000	\$0	\$40.000								
257	1.1.8	Producto 28: Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e	690 days	Fri 30/11/18	Thu 16/9/21	\$700.000	\$0	\$700.000								
258	1.1.8.1	CCIN_34. Elaboración del Plan Comunicacional	194 days	Fri 30/11/18	Fri 13/9/19	\$50.000	\$0	\$50.000								
259	1.1.8.1.1	Etapas previas	15 days	Fri 30/11/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0								
260	1.1.8.1.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Fri 30/11/18	Mon 10/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
261	1.1.8.1.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Tue 11/12/18	Wed 12/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
262	1.1.8.1.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 13/12/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
263	1.1.8.1.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Fri 14/12/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0	BID							
264	1.1.8.1.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 20/12/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0	BID							
265	1.1.8.1.2	Etapas de Contratación	105 days	Fri 21/12/18	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0								
266	1.1.8.1.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que	5 days	Fri 21/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
267	1.1.8.1.2.2	Convocatoria publicada	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
268	1.1.8.1.2.3	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 8/1/19	Mon 21/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
269	1.1.8.1.2.4	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 21/1/19	Mon 21/1/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas			21/1				
270	1.1.8.1.2.5	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de	7 days	Tue 22/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
271	1.1.8.1.2.6	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que	1 day	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
272	1.1.8.1.2.7	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
273	1.1.8.1.2.8	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a	5 days	Mon 4/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
274	1.1.8.1.2.9	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Mon 11/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
275	1.1.8.1.2.10	Contrato firmado	0 days	Fri 22/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR			22/2				
276	1.1.8.1.2.11	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 25/2/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
277	1.1.8.1.2.12	Contrato refrendado	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0				30/5				
278	1.1.8.1.3	Etapas de ejecución del contrato	52 days	Fri 31/5/19	Wed 14/8/19	\$0	\$0	\$0								
279	1.1.8.1.3.1	Desarrollo del Plan Comunicaciona	52 days	Fri 31/5/19	Wed 14/8/19	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
280	1.1.8.1.4	Pagos	52 days	Tue 2/7/19	Fri 13/9/19	\$50.000	\$0	\$50.000								
281	1.1.8.1.4.1	Pagos - BID	52 days	Tue 2/7/19	Fri 13/9/19	\$50.000	\$0	\$50.000	Especialista Financiero							
282	1.1.8.2	CP_10. Servicios para la Implementación	636 days	Mon 25/2/19	Thu 16/9/21	\$550.000	\$0	\$550.000								
283	1.1.8.2.1	Etapas previas	20 days	Mon 25/2/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0								
284	1.1.8.2.1.1	Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las	2 days	Mon 25/2/19	Tue 26/2/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
285	1.1.8.2.1.2	Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	Wed 27/2/19	Tue 12/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
286	1.1.8.2.1.3	Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	2 days	Wed 13/3/19	Thu 14/3/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
287	1.1.8.2.1.4	Solicitud de No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios	1 day	Fri 15/3/19	Fri 15/3/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
288	1.1.8.2.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Mon 18/3/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
289	1.1.8.2.1.6	No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios emitida	0 days	Fri 22/3/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
290	1.1.8.2.2	Etapas de contratación	110 days	Mon 25/3/19	Fri 30/8/19	\$0	\$0	\$0								
291	1.1.8.2.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	5 days	Mon 25/3/19	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
292	1.1.8.2.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 29/3/19	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
293	1.1.8.2.2.3	Periodo de preparación de ofertas	10 days	Mon 1/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
294	1.1.8.2.2.4	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				16/4			
295	1.1.8.2.2.5	Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Wed 17/4/19	Tue 23/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of				Comité de Evaluación de Ofertas			
296	1.1.8.2.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Wed 24/4/19	Wed 24/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
297	1.1.8.2.2.7	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Wed 24/4/19	Wed 24/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of				24/4			
298	1.1.8.2.2.8	Solicitud de No Objeción a la evaluación de ofertas	1 day	Thu 25/4/19	Thu 25/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
299	1.1.8.2.2.9	Revisión de la documentación	5 days	Fri 26/4/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID			
300	1.1.8.2.2.10	No Objeción a la evaluación de ofertas emitida	0 days	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	BID				3/5			
301	1.1.8.2.2.11	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 6/5/19	Fri 10/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				Ministro MA			
302	1.1.8.2.2.12	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 10/5/19	Fri 10/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				10/5			
303	1.1.8.2.2.13	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
304	1.1.8.2.2.14	Elaboración del borrador del contrato	4 days	Tue 14/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
305	1.1.8.2.2.15	Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Mon 20/5/19	Fri 24/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
306	1.1.8.2.2.16	Contrato firmado	0 days	Fri 24/5/19	Fri 24/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA; Empresa				24/5			
307	1.1.8.2.2.17	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 27/5/19	Wed 28/8/19	\$0	\$0	\$0	CGR				CGR			
308	1.1.8.2.2.18	Contrato refrendado	0 days	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	\$0	\$0	\$0	CGR				28/8			
309	1.1.8.2.2.19	Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	2 days	Thu 29/8/19	Fri 30/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
310	1.1.8.2.2.20	Orden de Servicio emitida	0 days	Fri 30/8/19	Fri 30/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				30/8			
311	1.1.8.2.3	Etapas de ejecución del contrato	484 days	Mon 2/9/19	Mon 16/8/21	\$0	\$0	\$0								
312	1.1.8.2.3.1	Actividades para implementar el plan de comunicación	484 days	Mon 2/9/19	Mon 16/8/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
313	1.1.8.2.3.2	Plan Comunicacional implementado	0 days	Mon 16/8/21	Mon 16/8/21	\$0	\$0	\$0							16/8	
314	1.1.8.2.4	Pagos	484 days	Wed 2/10/19	Thu 16/9/21	\$550.000	\$0	\$550.000								
315	1.1.8.2.4.1	Pagos - BID	484 days	Wed 2/10/19	Thu 16/9/21	\$550.000	\$0	\$550.000	Especialista Financiero							
316	1.1.8.3	CP_7. Provisión de equipamiento para la Implementación del Plan	548 days	Mon 25/2/19	Thu 13/5/21	\$100.000	\$0	\$100.000								
317	1.1.8.3.1	Etapas previas	20 days	Mon 25/2/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0								
318	1.1.8.3.1.1	Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las	2 days	Mon 25/2/19	Tue 26/2/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica				Área Técnica			
319	1.1.8.3.1.2	Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	Wed 27/2/19	Tue 12/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
320	1.1.8.3.1.3	Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	2 days	Wed 13/3/19	Thu 14/3/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
321	1.1.8.3.1.4	Solicitud de No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios	1 day	Fri 15/3/19	Fri 15/3/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
322	1.1.8.3.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Mon 18/3/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
323	1.1.8.3.1.6	No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios emitida	0 days	Fri 22/3/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
324	1.1.8.3.2	Etapas de contratación	110 days	Mon 25/3/19	Fri 30/8/19	\$0	\$0	\$0								
325	1.1.8.3.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	5 days	Mon 25/3/19	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
326	1.1.8.3.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 29/3/19	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
327	1.1.8.3.2.3	Periodo de preparación de ofertas	10 days	Mon 1/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
328	1.1.8.3.2.4	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
329	1.1.8.3.2.5	Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Wed 17/4/19	Tue 23/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
330	1.1.8.3.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Wed 24/4/19	Wed 24/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
331	1.1.8.3.2.7	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Wed 24/4/19	Wed 24/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
332	1.1.8.3.2.8	Solicitud de No Objeción a la evaluación de ofertas	1 day	Thu 25/4/19	Thu 25/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
333	1.1.8.3.2.9	Revisión de la documentación	5 days	Fri 26/4/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	BID							
334	1.1.8.3.2.10	No Objeción a la evaluación de ofertas emitida	0 days	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	BID							
335	1.1.8.3.2.11	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 6/5/19	Fri 10/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
336	1.1.8.3.2.12	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 10/5/19	Fri 10/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
337	1.1.8.3.2.13	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
338	1.1.8.3.2.14	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Mon 13/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
339	1.1.8.3.2.15	Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Mon 20/5/19	Fri 24/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
340	1.1.8.3.2.16	Contrato firmado	0 days	Fri 24/5/19	Fri 24/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA; Empresa							
341	1.1.8.3.2.17	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 27/5/19	Wed 28/8/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
342	1.1.8.3.2.18	Contrato refrendado	0 days	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
343	1.1.8.3.2.19	Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	2 days	Thu 29/8/19	Fri 30/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
344	1.1.8.3.2.20	Orden de Compra emitida	0 days	Fri 30/8/19	Fri 30/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
345	1.1.8.3.3	Etapas de ejecución del contrato	396 days	Mon 2/9/19	Tue 13/4/21	\$0	\$0	\$0								
346	1.1.8.3.3.1	Entrega de los bienes solicitados	396 days	Mon 2/9/19	Tue 13/4/21	\$0	\$0	\$0	Proveedor							
347	1.1.8.3.3.2	Equipamiento proveído	0 days	Tue 13/4/21	Tue 13/4/21	\$0	\$0	\$0								
348	1.1.8.3.4	Pagos	396 days	Wed 2/10/19	Thu 13/5/21	\$100.000	\$0	\$100.000								
349	1.1.8.3.4.1	Pagos - BID	396 days	Wed 2/10/19	Thu 13/5/21	\$100.000	\$0	\$100.000	Especialista Financiero							
350	1.1.9	Producto 29: Estudios para cumplir las recomendaciones de la UNESCO	1110 days	Wed 14/2/18	Thu 21/7/22	\$1.000.000	\$0	\$1.000.000								

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
351	1.1.9.1	SBCC_14. Elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las	600 days	Wed 14/2/18	Wed 15/7/20	\$400.000	\$0	\$400.000									
352	1.1.9.1.1	Etapas de Expresión de Interés y prep	45 days	Wed 14/2/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0									
353	1.1.9.1.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 14/2/18	Tue 20/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
354	1.1.9.1.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 20/2/18	Tue 20/2/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra								
355	1.1.9.1.1.3	Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Wed 21/2/18	Mon 12/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
356	1.1.9.1.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 13/3/18	Tue 13/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
357	1.1.9.1.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 14/3/18	Tue 20/3/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
358	1.1.9.1.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Wed 14/2/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
359	1.1.9.1.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Wed 11/4/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
360	1.1.9.1.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 12/4/18	Thu 12/4/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
361	1.1.9.1.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 13/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID								
362	1.1.9.1.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 19/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID								
363	1.1.9.1.2	Etapas de Contratación	200 days	Fri 20/4/18	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0									
364	1.1.9.1.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	10 days	Fri 20/4/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
365	1.1.9.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 4/5/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra								
366	1.1.9.1.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 7/5/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES								
367	1.1.9.1.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Tue 5/6/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
368	1.1.9.1.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibic	22 days	Wed 6/6/18	Thu 5/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
369	1.1.9.1.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
370	1.1.9.1.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
371	1.1.9.1.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 9/7/18	Mon 9/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
372	1.1.9.1.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Tue 10/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID								
373	1.1.9.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID								
374	1.1.9.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE rea	1 day	Tue 24/7/18	Tue 24/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
375	1.1.9.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 26/7/18	Thu 9/8/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
376	1.1.9.1.2.13	Negociación del alcance del contra	5 days	Fri 10/8/18	Thu 16/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
377	1.1.9.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 16/8/18	Thu 16/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
378	1.1.9.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE														
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'18	2020	2024
										'16		'20	'22	'24
379	1.1.9.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Tue 21/8/18	Tue 21/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General					
380	1.1.9.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 22/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	BID					
381	1.1.9.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	BID					
382	1.1.9.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 29/8/18	Wed 29/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					
383	1.1.9.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Thu 30/8/18	Wed 19/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA					
384	1.1.9.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Wed 19/9/18	Wed 19/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA					
385	1.1.9.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Thu 20/9/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					
386	1.1.9.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Mon 22/10/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA					
387	1.1.9.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Tue 23/10/18	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR					
388	1.1.9.1.2.25	Contrato refrendado	0 days	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR					
389	1.1.9.1.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					
390	1.1.9.1.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Mon 4/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					
391	1.1.9.1.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 8/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA					
392	1.1.9.1.3	Etapas de ejecución del contrato	333 days	Mon 11/2/19	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0						
393	1.1.9.1.3.1	Desarrollo de los servicios	333 days	Mon 11/2/19	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora					
394	1.1.9.1.3.2	Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO, elaborados	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0						
395	1.1.9.1.4	Pagos	333 days	Wed 13/3/19	Wed 15/7/20	\$400.000	\$0	\$400.000						
396	1.1.9.1.4.1	Pagos - BID	333 days	Wed 13/3/19	Wed 15/7/20	\$400.000	\$0	\$400.000	Especialista Financiero					
397	1.1.9.2	SBCC_15. Elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-VB	600 days	Wed 14/2/18	Wed 15/7/20	\$300.000	\$0	\$300.000						
398	1.1.9.2.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Wed 14/2/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0						
399	1.1.9.2.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 14/2/18	Tue 20/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones					
400	1.1.9.2.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 20/2/18	Tue 20/2/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra					
401	1.1.9.2.1.3	Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Wed 21/2/18	Mon 12/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora					
402	1.1.9.2.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 13/3/18	Tue 13/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora					

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																			
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'20	'22	2024	'24	'26
403	1.1.9.2.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 14/3/18	Tue 20/3/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones										
404	1.1.9.2.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Wed 14/2/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones										
405	1.1.9.2.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Wed 11/4/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones										
406	1.1.9.2.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 12/4/18	Thu 12/4/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
407	1.1.9.2.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 13/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID										
408	1.1.9.2.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 19/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID										
409	1.1.9.2.2	Etapas de Contratación	200 days	Fri 20/4/18	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0											
410	1.1.9.2.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	10 days	Fri 20/4/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones										
411	1.1.9.2.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 4/5/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra										
412	1.1.9.2.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 7/5/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES										
413	1.1.9.2.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Tue 5/6/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones										
414	1.1.9.2.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Wed 6/6/18	Thu 5/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of										
415	1.1.9.2.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
416	1.1.9.2.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of										
417	1.1.9.2.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 9/7/18	Mon 9/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
418	1.1.9.2.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Tue 10/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID										
419	1.1.9.2.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID										
420	1.1.9.2.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	Tue 24/7/18	Tue 24/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones										
421	1.1.9.2.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 26/7/18	Thu 9/8/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of										
422	1.1.9.2.2.13	Negociación del alcance del contra	5 days	Fri 10/8/18	Thu 16/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
423	1.1.9.2.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 16/8/18	Thu 16/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
424	1.1.9.2.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
425	1.1.9.2.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Tue 21/8/18	Tue 21/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
426	1.1.9.2.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 22/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	BID										
427	1.1.9.2.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	BID										
428	1.1.9.2.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 29/8/18	Wed 29/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones										
Page 16																			

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'26
429	1.1.9.2.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Thu 30/8/18	Wed 19/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				19/9				
430	1.1.9.2.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Wed 19/9/18	Wed 19/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				19/9				
431	1.1.9.2.2.22	Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Thu 20/9/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				22/10				
432	1.1.9.2.2.23	Contrato firmado	0 days	Mon 22/10/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				22/10				
433	1.1.9.2.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Tue 23/10/18	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR				31/1				
434	1.1.9.2.2.25	Contrato refrendado	0 days	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR				31/1				
435	1.1.9.2.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
436	1.1.9.2.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Mon 4/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
437	1.1.9.2.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 8/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				8/2				
438	1.1.9.2.3	Etapas de ejecución del contrato	333 days	Mon 11/2/19	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0									
439	1.1.9.2.3.1	Desarrollo de los servicios	333 days	Mon 11/2/19	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
440	1.1.9.2.3.2	Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-VB elaborados	0 days	Mon 15/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0					15/6				
441	1.1.9.2.4	Pagos	333 days	Wed 13/3/19	Wed 15/7/20	\$300.000	\$0	\$300.000									
442	1.1.9.2.4.1	Pagos - BID	333 days	Wed 13/3/19	Wed 15/7/20	\$300.000	\$0	\$300.000	Especialista Financiero								
443	1.1.9.3	SBCC_13. Elaboración Estudios para mitigación de Impacto Climático para 2	811 days	Tue 30/4/19	Thu 21/7/22	\$300.000	\$0	\$300.000									
444	1.1.9.3.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Tue 30/4/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0									
445	1.1.9.3.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Tue 30/4/19	Tue 7/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
446	1.1.9.3.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 7/5/19	Tue 7/5/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra				7/5				
447	1.1.9.3.1.3	Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Wed 8/5/19	Mon 27/5/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
448	1.1.9.3.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 28/5/19	Tue 28/5/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
449	1.1.9.3.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 29/5/19	Tue 4/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
450	1.1.9.3.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Tue 30/4/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
451	1.1.9.3.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				24/6				
452	1.1.9.3.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 25/6/19	Tue 25/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
453	1.1.9.3.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 26/6/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0	BID								
454	1.1.9.3.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 2/7/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0	BID				2/7				
455	1.1.9.3.2	Etapas de Contratación	216 days	Wed 3/7/19	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0									

Page 17

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		2016			2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26	
456	1.1.9.3.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	15 days	Wed 3/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
457	1.1.9.3.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 23/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra								
458	1.1.9.3.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 24/7/19	Mon 26/8/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES								
459	1.1.9.3.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Mon 26/8/19	Mon 26/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
460	1.1.9.3.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibie	33 days	Tue 27/8/19	Thu 10/10/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
461	1.1.9.3.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Fri 11/10/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
462	1.1.9.3.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 11/10/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
463	1.1.9.3.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 14/10/19	Mon 14/10/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
464	1.1.9.3.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Tue 15/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	BID								
465	1.1.9.3.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	BID								
466	1.1.9.3.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	Tue 29/10/19	Tue 29/10/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
467	1.1.9.3.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Wed 30/10/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
468	1.1.9.3.2.13	Negociación del alcance del contra	5 days	Wed 13/11/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
469	1.1.9.3.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 19/11/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
470	1.1.9.3.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Wed 20/11/19	Thu 21/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
471	1.1.9.3.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Fri 22/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
472	1.1.9.3.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 25/11/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	BID								
473	1.1.9.3.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 29/11/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	BID								
474	1.1.9.3.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 2/12/19	Mon 2/12/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
475	1.1.9.3.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Tue 3/12/19	Mon 6/1/20	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
476	1.1.9.3.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
477	1.1.9.3.2.22	Tramitación de la Firma de Contrat	22 days	Tue 7/1/20	Wed 5/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
478	1.1.9.3.2.23	Contrato firmado	0 days	Wed 5/2/20	Wed 5/2/20	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
479	1.1.9.3.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 6/2/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	CGR								
480	1.1.9.3.2.25	Contrato refrendado	0 days	Tue 12/5/20	Tue 12/5/20	\$0	\$0	\$0	CGR								
481	1.1.9.3.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Wed 13/5/20	Wed 13/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
Page 18																	

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		2016		2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26
482	1.1.9.3.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Thu 14/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
483	1.1.9.3.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 20/5/20	Wed 20/5/20	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
484	1.1.9.3.3	Etapas de ejecución del contrato	528 days	Thu 21/5/20	Tue 21/6/22	\$0	\$0	\$0								
485	1.1.9.3.3.1	Desarrollo de los servicios	528 days	Thu 21/5/20	Tue 21/6/22	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
486	1.1.9.3.3.2	Estudios para mitigación de Impacto Climático para 2 AAPP	0 days	Tue 21/6/22	Tue 21/6/22	\$0	\$0	\$0								
487	1.1.9.3.4	Pagos	528 days	Mon 22/6/20	Thu 21/7/22	\$300.000	\$0	\$300.000								
488	1.1.9.3.4.1	Pagos - BID	528 days	Mon 22/6/20	Thu 21/7/22	\$300.000	\$0	\$300.000								
489	1.1.10	Producto 30: Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado	394 days	Wed 14/2/18	Thu 12/9/19	\$300.000	\$0	\$300.000								
490	1.1.10.1	SBCC_16. Desarrollo y/o implementación de Planes de	394 days	Wed 14/2/18	Thu 12/9/19	\$300.000	\$0	\$300.000								
491	1.1.10.1.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Wed 14/2/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0								
492	1.1.10.1.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 14/2/18	Tue 20/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
493	1.1.10.1.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 20/2/18	Tue 20/2/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
494	1.1.10.1.1.3	Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Wed 21/2/18	Mon 12/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
495	1.1.10.1.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 13/3/18	Tue 13/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
496	1.1.10.1.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 14/3/18	Tue 20/3/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
497	1.1.10.1.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Wed 14/2/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
498	1.1.10.1.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Wed 11/4/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
499	1.1.10.1.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 12/4/18	Thu 12/4/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
500	1.1.10.1.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 13/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID							
501	1.1.10.1.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 19/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID							
502	1.1.10.1.2	Etapas de Contratación	202 days	Fri 20/4/18	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0								
503	1.1.10.1.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	10 days	Fri 20/4/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
504	1.1.10.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 4/5/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
505	1.1.10.1.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 7/5/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
506	1.1.10.1.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Tue 5/6/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
507	1.1.10.1.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Wed 6/6/18	Thu 5/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
508	1.1.10.1.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
509	1.1.10.1.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							

Page 19

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																		
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'24	'26
510	1.1.10.1.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 9/7/18	Mon 9/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				H	Coordinador General				
511	1.1.10.1.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Tue 10/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID				H	BID				
512	1.1.10.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID				D	23/7				
513	1.1.10.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	Tue 24/7/18	Tue 24/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				H	Especialista en Adquiciones				
514	1.1.10.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 26/7/18	Thu 9/8/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of				H	Comité de Evaluación de Ofertas				
515	1.1.10.1.2.13	Negociación del alcance del contra	7 days	Fri 10/8/18	Mon 20/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				H	Coordinador General				
516	1.1.10.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 20/8/18	Mon 20/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				D	20/8				
517	1.1.10.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Tue 21/8/18	Wed 22/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				H	Coordinador General				
518	1.1.10.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Thu 23/8/18	Thu 23/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				H	Coordinador General				
519	1.1.10.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 24/8/18	Thu 30/8/18	\$0	\$0	\$0	BID				H	BID				
520	1.1.10.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 30/8/18	Thu 30/8/18	\$0	\$0	\$0	BID				D	30/8				
521	1.1.10.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				H	Especialista en Adquiciones				
522	1.1.10.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Mon 3/9/18	Fri 21/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				H	Ministro MA				
523	1.1.10.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Fri 21/9/18	Fri 21/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				D	21/9				
524	1.1.10.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contrat	22 days	Mon 24/9/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				H	Especialista en Adquiciones				
525	1.1.10.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Wed 24/10/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				D	24/10				
526	1.1.10.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 25/10/18	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR				H	CGR				
527	1.1.10.1.2.25	Contrato refrendado	0 days	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR				D	4/2				
528	1.1.10.1.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Tue 5/2/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				H	Especialista en Adquiciones				
529	1.1.10.1.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Wed 6/2/19	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				H	Especialista en Adquiciones				
530	1.1.10.1.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 12/2/19	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				D	12/2				
531	1.1.10.1.3	Etapas de ejecución del contrato	125 days	Wed 13/2/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0					L					
532	1.1.10.1.3.1	Desarrollo de los servicios	125 days	Wed 13/2/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora				H	Firma Consultora				
533	1.1.10.1.3.2	Planes de Bioseguridad para las AAPP desarrollados o	0 days	Tue 13/8/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0					D	13/8				
534	1.1.10.1.4	Pagos	125 days	Fri 15/3/19	Thu 12/9/19	\$300.000	\$0	\$300.000					L					
535	1.1.10.1.4.1	Pagos - BID	125 days	Fri 15/3/19	Thu 12/9/19	\$300.000	\$0	\$300.000	Especialista Financiero				H	Especialista Financiero				
536	3	Componente 3. Conservación y Valorización de	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$50.400.6...	\$0	\$50.400.6...					L					

Page 20

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		2016		2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26
537	3.1	Producto 31: Parque Nacional Coiba rehabilit	754 days	Wed 29/8/18	Mon 13/9/21	\$27.500.0...		\$0 \$27.500.0...								
538	3.1.1	Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes (IFV)	86 days	Wed 29/8/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0								
539	3.1.1.1	Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							
540	3.1.1.2	Aprobación del Plan de Manejo de IFV	10 days	Fri 30/11/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
541	3.1.1.3	Revisión por parte del Banco para la No Objeción al Plan de Manejo de (IFV)	10 days	Fri 14/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista Sectorial BID							
542	3.1.1.4	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0								
543	3.1.2	Condición contractual especial de ejecución: Aprobación del diseño y Plan de Manejo de IFV del PNC	67 days	Wed 29/8/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0								
544	3.1.2.1	Remisión al Consejo Directivo del PNC del diseño de obras	1 day	Wed 29/8/18	Wed 29/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
545	3.1.2.2	Aprobación del diseño de obras	66 days	Thu 30/8/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0	CONSejo Directivo del PNC							
546	3.1.2.3	Diseño de obras aprobado por CD	0 days	Fri 30/11/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0								
547	3.1.3	Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y	220 days	Wed 29/8/18	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
548	3.1.3.1	Elaboración de la EIA	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							
549	3.1.3.2	Aprobación de la EIA por parte de MiAMBIENTE	22 days	Fri 30/11/18	Wed 9/1/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
550	3.1.3.3	Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental	132 days	Thu 10/1/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							
551	3.1.3.4	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
552	3.1.4	Sitios de visitaación construidos y/o rehabil	562 days	Mon 3/12/18	Thu 18/3/21	\$14.497.1...		\$0 \$14.497.1...								
553	3.1.4.1	Gambute	560 days	Mon 3/12/18	Tue 16/3/21	\$11.892.6...		\$0 \$11.892.6...								
554	3.1.4.1.1	LPI_1. Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Gambute, incluye la provisión de	510 days	Thu 10/1/19	Wed 3/2/21	\$10.471.1...		\$0 \$10.471.1...								
555	3.1.4.1.1.1	Etapas previas	30 days	Thu 10/1/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0								
556	3.1.4.1.1.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Thu 10/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
557	3.1.4.1.1.1.2	Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	Mon 14/1/19	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
558	3.1.4.1.1.1.3	Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
559	3.1.4.1.1.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							

Page 21

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'26
560	3.1.4.1.1.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Thu 7/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID								
561	3.1.4.1.1.1.6	DDL con No Objeción del BID em	0 days	Wed 20/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID								
562	3.1.4.1.1.2	Etapas de Contratación	201 days	Thu 21/2/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0									
563	3.1.4.1.1.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Thu 21/2/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
564	3.1.4.1.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/3/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	PanamáCompra								
565	3.1.4.1.1.2.3	Periodo de preparación de oferta	30 days	Thu 7/3/19	Fri 19/4/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES								
566	3.1.4.1.1.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 22/4/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES								
567	3.1.4.1.1.2.5	Acto Público de Apertura de las	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
568	3.1.4.1.1.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Tue 14/5/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas								
569	3.1.4.1.1.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
570	3.1.4.1.1.2.8	Evaluación de las Ofertas realizadas	0 days	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas								
571	3.1.4.1.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
572	1.4.1.1.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Mon 17/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID								
573	1.4.1.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID								
574	1.4.1.1.2.12	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
575	1.4.1.1.2.13	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 18/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
576	1.4.1.1.2.14	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
577	1.4.1.1.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
578	1.4.1.1.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Mon 5/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
579	1.4.1.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Fri 23/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
580	1.4.1.1.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 26/8/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
581	1.4.1.1.2.19	Contrato refrendado	0 days	Mon 25/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
582	1.4.1.1.2.20	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Tue 26/11/19	Tue 26/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
583	1.4.1.1.2.21	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	7 days	Wed 27/11/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica								
584	1.4.1.1.2.22	Orden de Proceder emitida	0 days	Thu 5/12/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
585	3.1.4.1.1.3	Etapas de ejecución del contrato	264 days	Fri 6/12/19	Wed 13/1/21	\$0	\$0	\$0									
586	3.1.4.1.1.3.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	264 days	Fri 6/12/19	Wed 13/1/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada								

Page 22

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
587	3.1.4.1.1.3.2	Sitio de visitación de Gambute construido y/o rehabilitado	0 days	Wed 13/1/21	Wed 13/1/21	\$0	\$0	\$0					13/1			
588	3.1.4.1.1.4	Pagos	264 days	Fri 10/1/20	Wed 3/2/21	\$10.471.1...	\$0	\$10.471.1...								
589	3.1.4.1.1.4.1	Pagos - BID (Obras civiles)	264 days	Fri 10/1/20	Wed 3/2/21	\$9.624.998	\$0	\$9.624.998	Especialista Financiero							
590	3.1.4.1.1.4.2	Pagos - BID (Servicios básicos)	264 days	Fri 10/1/20	Wed 3/2/21	\$846.153	\$0	\$846.153	Especialista Financiero							
591	3.1.4.1.2	LPI_6. Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en	516 days	Thu 10/1/19	Thu 11/2/21	\$846.153	\$0	\$846.153								
592	3.1.4.1.2.1	Etapla previa	30 days	Thu 10/1/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0								
593	3.1.4.1.2.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Thu 10/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
594	3.1.4.1.2.1.2	Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	Mon 14/1/19	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
595	3.1.4.1.2.1.3	Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
596	3.1.4.1.2.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
597	3.1.4.1.2.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Thu 7/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
598	3.1.4.1.2.1.6	DDL con No Objeción del BID em	0 days	Wed 20/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
599	3.1.4.1.2.2	Etapla de Contratación	200 days	Thu 21/2/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0								
600	3.1.4.1.2.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Thu 21/2/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
601	3.1.4.1.2.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/3/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
602	3.1.4.1.2.2.3	Periodo de preparación de ofert	30 days	Thu 7/3/19	Fri 19/4/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
603	3.1.4.1.2.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 22/4/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
604	3.1.4.1.2.2.5	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
605	3.1.4.1.2.2.6	Evaluación de las Ofertas recibid	22 days	Tue 14/5/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
606	3.1.4.1.2.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
607	3.1.4.1.2.2.8	Evaluación de las Ofertas realiza	0 days	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
608	3.1.4.1.2.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
609	.1.4.1.2.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Mon 17/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID							
610	.1.4.1.2.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de C	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID							
611	.1.4.1.2.2.12	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
612	.1.4.1.2.2.13	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 18/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
613	.1.4.1.2.2.14	Resolución de Adjudicación emit	0 days	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
614	.1.4.1.2.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'26
615	.1.4.1.2.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Mon 5/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
616	.1.4.1.2.2.17	Contrato firmado	0 days	Fri 23/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
617	.1.4.1.2.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 26/8/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
618	.1.4.1.2.2.19	Contrato refrendado	0 days	Mon 25/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
619	.1.4.1.2.2.20	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Tue 26/11/19	Tue 26/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
620	.1.4.1.2.2.21	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	6 days	Wed 27/11/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica								
621	.1.4.1.2.2.22	Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 4/12/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
622	3.1.4.1.2.3	Etapas de ejecución del contrato	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0									
623	3.1.4.1.2.3.1	Provisión e instalación de sistemas alternativos de	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada								
624	3.1.4.1.2.3.2	Sistemas alternativos de energía en Gambute instalados	0 days	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0									
625	3.1.4.1.2.4	Pagos	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$846.153	\$0	\$846.153									
626	3.1.4.1.2.4.1	Pagos - BID	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$846.153	\$0	\$846.153	Especialista Financiero								
627	3.1.4.1.3	SBCC_17. Inspección de Obras	547 days	Mon 3/12/18	Thu 25/2/21	\$287.692	\$0	\$287.692									
628	3.1.4.1.3.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Mon 3/12/18	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0									
629	3.1.4.1.3.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 3/12/18	Fri 7/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
630	3.1.4.1.3.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Fri 7/12/18	Fri 7/12/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra								
631	3.1.4.1.3.1.3	Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras	14 days	Mon 10/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
632	3.1.4.1.3.1.4	Presenta manifestación de inter	1 day	Tue 8/1/19	Tue 8/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora								
633	3.1.4.1.3.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 9/1/19	Tue 15/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
634	3.1.4.1.3.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Mon 3/12/18	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
635	3.1.4.1.3.1.7	SP elaborado y Lista Corta confo	0 days	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
636	3.1.4.1.3.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 5/2/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
637	3.1.4.1.3.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 6/2/19	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	BID								
638	.1.4.1.3.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 12/2/19	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	BID								
639	3.1.4.1.3.2	Etapas de Contratación	200 days	Wed 13/2/19	Tue 26/11/19	\$0	\$0	\$0									
640	3.1.4.1.3.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la	10 days	Wed 13/2/19	Tue 26/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones								
641	3.1.4.1.3.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 26/2/19	Tue 26/2/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra								
642	3.1.4.1.3.2.3	Periodo de preparación de PT y	22 days	Wed 27/2/19	Thu 28/3/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES								

</

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
643	3.1.4.1.3.2.4	Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Thu 28/3/19	Thu 28/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				28/3			
644	3.1.4.1.3.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Fri 29/3/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
645	3.1.4.1.3.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del	1 day	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
646	3.1.4.1.3.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of				3/5			
647	3.1.4.1.3.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 6/5/19	Mon 6/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
648	3.1.4.1.3.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Tue 7/5/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0	BID							
649	1.4.1.3.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 20/5/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0	BID				20/5			
650	1.4.1.3.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	Tue 21/5/19	Tue 21/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
651	1.4.1.3.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Wed 22/5/19	Tue 4/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
652	1.4.1.3.2.13	Negociación del alcance del contrato	5 days	Wed 5/6/19	Tue 11/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
653	1.4.1.3.2.14	Evaluación Final y Negociación c	0 days	Tue 11/6/19	Tue 11/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				11/6			
654	1.4.1.3.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del	2 days	Wed 12/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
655	1.4.1.3.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
656	1.4.1.3.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 17/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	BID							
657	1.4.1.3.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 21/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	BID				21/6			
658	1.4.1.3.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
659	1.4.1.3.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Tue 25/6/19	Mon 15/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
660	1.4.1.3.2.21	Resolución de Adjudicación firm	0 days	Mon 15/7/19	Mon 15/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				15/7			
661	1.4.1.3.2.22	Tramitación de la Firma de Cont	22 days	Tue 16/7/19	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
662	1.4.1.3.2.23	Contrato firmado	0 days	Fri 16/8/19	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				16/8			
663	1.4.1.3.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 19/8/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
664	1.4.1.3.2.25	Contrato refrendado	0 days	Mon 18/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR				18/11			
665	1.4.1.3.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Tue 19/11/19	Tue 19/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
666	1.4.1.3.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Wed 20/11/19	Tue 26/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
667	1.4.1.3.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 26/11/19	Tue 26/11/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				26/11			

Page 25

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
668	3.1.4.1.3.3	Etapas de ejecución del contrato	280 days	Wed 27/11/19	Tue 26/1/21	\$0	\$0	\$0								
669	3.1.4.1.3.3.1	Desarrollo de los servicios	280 days	Wed 27/11/19	Tue 26/1/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
670	3.1.4.1.3.4	Pagos	280 days	Fri 10/1/20	Thu 25/2/21	\$287.692	\$0	\$287.692								
671	3.1.4.1.3.4.1	Pagos - BID	280 days	Fri 10/1/20	Thu 25/2/21	\$287.692	\$0	\$287.692	Especialista Financiero							
672	3.1.4.1.4	CCIN_32. Supervisión de Obras	560 days	Mon 3/12/18	Tue 16/3/21	\$287.692	\$0	\$287.692								
673	3.1.4.1.4.1	Etapas previas	15 days	Mon 3/12/18	Fri 21/12/18	\$0	\$0	\$0								
674	3.1.4.1.4.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Mon 3/12/18	Tue 11/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
675	3.1.4.1.4.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la	2 days	Wed 12/12/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
676	3.1.4.1.4.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 14/12/18	Fri 14/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
677	3.1.4.1.4.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Mon 17/12/18	Fri 21/12/18	\$0	\$0	\$0	BID							
678	3.1.4.1.4.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 21/12/18	Fri 21/12/18	\$0	\$0	\$0	BID							
679	3.1.4.1.4.2	Etapas de Contratación	105 days	Wed 2/1/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0								
680	3.1.4.1.4.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los	5 days	Wed 2/1/19	Tue 8/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
681	3.1.4.1.4.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de	10 days	Wed 9/1/19	Tue 22/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
682	3.1.4.1.4.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de	0 days	Tue 22/1/19	Tue 22/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
683	3.1.4.1.4.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	7 days	Wed 23/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
684	3.1.4.1.4.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
685	3.1.4.1.4.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo	1 day	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
686	3.1.4.1.4.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no	5 days	Tue 5/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
687	3.1.4.1.4.2.8	Firma del contrato con el consu	10 days	Tue 12/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
688	3.1.4.1.4.2.9	Contrato firmado	0 days	Mon 25/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
689	1.4.1.4.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 26/2/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
690	1.4.1.4.2.11	Contrato refrendado	0 days	Fri 31/5/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
691	3.1.4.1.4.3	Etapas de ejecución del contrato	310 days	Wed 6/11/19	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0								
692	3.1.4.1.4.3.1	Desarrollo de las actividades	310 days	Wed 6/11/19	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0								
693	3.1.4.1.4.4	Pagos	310 days	Wed 4/12/19	Tue 16/3/21	\$287.692	\$0	\$287.692	CONSULTOR							
694	3.1.4.1.4.4.1	Pagos - BID	310 days	Wed 4/12/19	Tue 16/3/21	\$287.692	\$0	\$287.692								

Page 26

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
695	3.1.4.2	Central Penal	332 days	Wed 6/11/19	Thu 18/3/21	\$2.604.463	\$0	\$2.604.463	Especialista Financiero							
696	3.1.4.2.1	LPI_1. Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Central Penal, incluye la provisión	279 days	Fri 6/12/19	Wed 3/2/21	\$2.411.539	\$0	\$2.411.539								
697	3.1.4.2.1.1	Etapas de ejecución del contrato	264 days	Fri 6/12/19	Wed 13/1/21	\$0	\$0	\$0								
698	3.1.4.2.1.1.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	264 days	Fri 6/12/19	Wed 13/1/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
699	3.1.4.2.1.1.2	Sitio de visitación de Central Penal construido y/o	0 days	Wed 13/1/21	Wed 13/1/21	\$0	\$0	\$0								
700	3.1.4.2.1.2	Pagos	264 days	Fri 10/1/20	Wed 3/2/21	\$2.411.539	\$0	\$2.411.539								
701	3.1.4.2.1.2.1	Pagos - BID (Obras civiles)	264 days	Fri 10/1/20	Wed 3/2/21	\$2.115.385	\$0	\$2.115.385	Especialista Financiero							
702	3.1.4.2.1.2.2	Pagos - BID (Servicios básicos)	264 days	Fri 10/1/20	Wed 3/2/21	\$296.154	\$0	\$296.154	Especialista Financiero							
703	3.1.4.2.2	SBCC_17. Inspección de Obras	280 days	Wed 27/11/19	Tue 26/1/21	\$96.462	\$0	\$96.462								
704	3.1.4.2.2.1	Etapas de ejecución del contrato	280 days	Wed 27/11/19	Tue 26/1/21	\$0	\$0	\$0								
705	3.1.4.2.2.1.1	Desarrollo de los servicios	280 days	Wed 27/11/19	Tue 26/1/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
706	3.1.4.2.2.2	Pagos	280 days	Wed 27/11/19	Tue 26/1/21	\$96.462	\$0	\$96.462								
707	3.1.4.2.2.2.1	Pagos - BID	280 days	Wed 27/11/19	Tue 26/1/21	\$96.462	\$0	\$96.462	Especialista Financiero							
708	3.1.4.2.3	CCIN_32. Supervisión de Obras	332 days	Wed 6/11/19	Thu 18/3/21	\$96.462	\$0	\$96.462								
709	3.1.4.2.3.1	Etapas de ejecución del contrato	310 days	Wed 6/11/19	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0								
710	3.1.4.2.3.1.1	Desarrollo de las actividades	310 days	Wed 6/11/19	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
711	3.1.4.2.3.2	Pagos	310 days	Fri 6/12/19	Thu 18/3/21	\$96.462	\$0	\$96.462								
712	3.1.4.2.3.2.1	Pagos - BID	310 days	Fri 6/12/19	Thu 18/3/21	\$96.462	\$0	\$96.462	Especialista Financiero							
713	3.1.5	Centro administrativo de Machete construido y/o rehabilitado	327 days	Mon 25/5/20	Mon 13/9/21	\$5.670.000	\$0	\$5.670.000								
714	3.1.5.1	LPI_1. Construcción y/o rehabilitación d	287 days	Tue 23/6/20	Tue 17/8/21	\$5.250.000	\$0	\$5.250.000								
715	3.1.5.1.1	Etapas de ejecución del contrato	265 days	Tue 23/6/20	Thu 15/7/21	\$0	\$0	\$0								
716	3.1.5.1.1.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	265 days	Tue 23/6/20	Thu 15/7/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
717	3.1.5.1.1.2	Centro administrativo de Machete construido y/o rehabilitado	0 days	Thu 15/7/21	Thu 15/7/21	\$0	\$0	\$0								
718	3.1.5.1.2	Pagos	265 days	Thu 23/7/20	Tue 17/8/21	\$5.250.000	\$0	\$5.250.000								
719	3.1.5.1.2.1	Pagos - BID	265 days	Thu 23/7/20	Tue 17/8/21	\$5.250.000	\$0	\$5.250.000	Especialista Financiero							
720	3.1.5.2	SBCC_17. Inspección de Obras	327 days	Mon 25/5/20	Mon 13/9/21	\$210.000	\$0	\$210.000								
721	3.1.5.2.1	Etapas de ejecución del contrato	305 days	Mon 25/5/20	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0								
722	3.1.5.2.1.1	Desarrollo de los servicios	305 days	Mon 25/5/20	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
723	3.1.5.2.2	Pagos	305 days	Wed 24/6/20	Mon 13/9/21	\$210.000	\$0	\$210.000								
724	3.1.5.2.2.1	Pagos - BID	305 days	Wed 24/6/20	Mon 13/9/21	\$210.000	\$0	\$210.000	Especialista Financiero							
725	3.1.5.3	CCIN_32. Supervisión de Obras	327 days	Mon 25/5/20	Mon 13/9/21	\$210.000	\$0	\$210.000								
726	3.1.5.3.1	Etapas de ejecución del contrato	305 days	Mon 25/5/20	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0								
727	3.1.5.3.1.1	Desarrollo de las actividades	305 days	Mon 25/5/20	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
728	3.1.5.3.2	Pagos	305 days	Wed 24/6/20	Mon 13/9/21	\$210.000	\$0	\$210.000	Especialista Financiero							
729	3.1.5.3.2.1	Pagos - BID	305 days	Wed 24/6/20	Mon 13/9/21	\$210.000	\$0	\$210.000								
730	3.1.6	Senderos construidos y/o rehabilitados en	629 days	Wed 29/8/18	Thu 18/3/21	\$2.970.000	\$0	\$2.970.000								
731	3.1.6.1	Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias	220 days	Wed 29/8/18	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
732	3.1.6.1.1	Elaboración de la EIA	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							
733	3.1.6.1.2	Aprobación de la EIA por parte de MiAMBIENTE	22 days	Fri 30/11/18	Wed 9/1/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
734	3.1.6.1.3	Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental	132 days	Thu 10/1/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0	MiAMBIENTE							
735	3.1.6.1.4	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
736	3.1.6.2	LPN_4. Construcción y/o rehabilitación de senderos y señalización (estaciones	516 days	Thu 10/1/19	Thu 11/2/21	\$2.750.000	\$0	\$2.750.000								
737	3.1.6.2.1	Etapas previas	30 days	Thu 10/1/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0								
738	3.1.6.2.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Thu 10/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
739	3.1.6.2.1.2	Elaboración del Documento de Licitación	12 days	Mon 14/1/19	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
740	3.1.6.2.1.3	Validación del Documento de Licitación	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
741	3.1.6.2.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
742	3.1.6.2.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Thu 7/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
743	3.1.6.2.1.6	DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 20/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
744	3.1.6.2.2	Etapas de Contratación	200 days	Thu 21/2/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0								
745	3.1.6.2.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Thu 21/2/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
746	3.1.6.2.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/3/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
747	3.1.6.2.2.3	Periodo de preparación de ofertas	30 days	Thu 7/3/19	Fri 19/4/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
748	3.1.6.2.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 22/4/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
749	3.1.6.2.2.5	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
750	3.1.6.2.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Tue 14/5/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
751	3.1.6.2.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
752	3.1.6.2.2.8	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
753	3.1.6.2.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
754	3.1.6.2.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Mon 17/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID							

Page 28

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
755	3.1.6.2.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID				16/7			
756	3.1.6.2.2.12	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 17/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				Ministro MA			
757	3.1.6.2.2.13	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Tue 23/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				23/7			
758	3.1.6.2.2.14	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				Especialista en Adquiciones			
759	3.1.6.2.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				Especialista en Adquiciones			
760	3.1.6.2.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Mon 5/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				Especialista en Adquiciones			
761	3.1.6.2.2.17	Contrato firmado	0 days	Fri 23/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				23/8			
762	3.1.6.2.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 26/8/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR				CGR			
763	3.1.6.2.2.19	Contrato refrendado	0 days	Mon 25/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR				25/11			
764	3.1.6.2.2.20	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	7 days	Tue 26/11/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica				Área Técnica			
765	3.1.6.2.2.21	Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 4/12/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Ministro MA				4/12			
766	3.1.6.2.3	Etapas de ejecución del contrato	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0								
767	3.1.6.2.3.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
768	3.1.6.2.3.2	Senderos del PNC construidos	0 days	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0					12/1			
769	3.1.6.2.4	Pagos	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$2.750.000	\$0	\$2.750.000								
770	3.1.6.2.4.1	Pagos - BID	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$2.750.000	\$0	\$2.750.000	Especialista Financiero							
771	3.1.6.3	SBCC_17. Inspección de Obras	312 days	Wed 27/11/19	Thu 11/3/21	\$110.000	\$0	\$110.000								
772	3.1.6.3.1	Etapas de ejecución del contrato	290 days	Wed 27/11/19	Tue 9/2/21	\$0	\$0	\$0								
773	3.1.6.3.1.1	Desarrollo de los servicios	290 days	Wed 27/11/19	Tue 9/2/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
774	3.1.6.3.2	Pagos	290 days	Fri 10/1/20	Thu 11/3/21	\$110.000	\$0	\$110.000								
775	3.1.6.3.2.1	Pagos - BID	290 days	Fri 10/1/20	Thu 11/3/21	\$110.000	\$0	\$110.000	Especialista Financiero							
776	3.1.6.4	CCIN_32. Supervisión de Obras	332 days	Wed 6/11/19	Thu 18/3/21	\$110.000	\$0	\$110.000								
777	3.1.6.4.1	Etapas de ejecución del contrato	310 days	Wed 6/11/19	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0								
778	3.1.6.4.1.1	Desarrollo de las actividades	310 days	Wed 6/11/19	Tue 16/2/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
779	3.1.6.4.2	Pagos	310 days	Fri 6/12/19	Thu 18/3/21	\$110.000	\$0	\$110.000								
780	3.1.6.4.2.1	Pagos - BID	310 days	Fri 6/12/19	Thu 18/3/21	\$110.000	\$0	\$110.000	Especialista Financiero							
781	3.1.7	Actividades sin programar	1 day	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$4.362.849	\$0	\$4.362.849								
782	3.1.7.1	BID -Recursos sin asignar	1 day	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$4.362.849	\$0	\$4.362.849	Especialista Financiero							
783	3.2	Producto 32: Parque Nacional San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$20.800.6...	\$0	\$20.800.6...								
784	3.2.1	Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de	86 days	Wed 29/8/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0								

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'26
785	3.2.1.1	Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental				▶	Especialista Ambiental			
786	3.2.1.2	Aprobación del Plan de Manejo de IFV	10 days	Fri 30/11/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶	Coordinador General			
787	3.2.1.3	Revisión por parte del Banco para la No Objeción al Plan de Manejo de (IFV)	10 days	Fri 14/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista Sectorial BID				▶	Especialista Sectorial BID			
788	3.2.1.4	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0					◆	7/1			
789	3.2.2	Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y	220 days	Wed 29/8/18	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0					▬				
790	3.2.2.1	Elaboración de la EIA	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental				▶	Especialista Ambiental			
791	3.2.2.2	Aprobación de la EIA por parte de MiAMBIENTE	22 days	Fri 30/11/18	Wed 9/1/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶	Coordinador General			
792	3.2.2.3	Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental	132 days	Thu 10/1/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0	MiAMBIENTE				▶	MiAMBIENTE			
793	3.2.2.4	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0					◆	17/7			
794	3.2.3	Sitios de visitación construidos y/o rehabil	540 days	Thu 10/1/19	Wed 17/3/21	\$680.400	\$0	\$680.400					▬				
795	3.2.3.1	Playa Tortuguilla	540 days	Thu 10/1/19	Wed 17/3/21	\$199.800	\$0	\$199.800					▬				
796	3.2.3.1.1	LPN_2. Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para	516 days	Thu 10/1/19	Thu 11/2/21	\$165.000	\$0	\$165.000					▬				
797	3.2.3.1.1.1	Etapla previa	30 days	Thu 10/1/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0					▬				
798	3.2.3.1.1.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Thu 10/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica				▶	Área Técnica			
799	3.2.3.1.1.1.2	Elaboración del Documento de Licitación	12 days	Mon 14/1/19	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶	Especialista en Adquisiciones			
800	3.2.3.1.1.1.3	Validación del Documento de Licitación	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶	Coordinador General			
801	3.2.3.1.1.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶	Coordinador General			
802	3.2.3.1.1.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Thu 7/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID				▶	BID			
803	3.2.3.1.1.1.6	DDL con No Objeción del BID em	0 days	Wed 20/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID				◆	20/2			
804	3.2.3.1.1.2	Etapla de Contratación	200 days	Thu 21/2/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0					▬				
805	3.2.3.1.1.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Thu 21/2/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				▶	Especialista en Adquisiciones			
806	3.2.3.1.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/3/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra				◆	6/3			
807	3.2.3.1.1.2.3	Periodo de preparación de ofert	30 days	Thu 7/3/19	Fri 19/4/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES				▶	OFERENTES			
808	3.2.3.1.1.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 22/4/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES				▶	OFERENTES			
809	3.2.3.1.1.2.5	Acto Público de Apertura de las	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				◆	13/5			
810	3.2.3.1.1.2.6	Evaluación de las Ofertas recibid	22 days	Tue 14/5/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of				▶	Comité de Evaluación de Ofertas			
811	3.2.3.1.1.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				▶	Coordinador General			

Page 30

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																			
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		'14	2016		'18	2020		2024		'26
812	3.2.3.1.1.2.8	Evaluación de las Ofertas realiza	0 days	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of						13/6				
813	3.2.3.1.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						Coordinador General				
814	2.3.1.1.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Mon 17/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID						BID				
815	2.3.1.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de C	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID						16/7				
816	2.3.1.1.2.12	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 17/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA						Ministro MA				
817	2.3.1.1.2.13	Resolución de Adjudicación emit	0 days	Tue 23/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA						23/7				
818	2.3.1.1.2.14	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						Especialista en Adquiciones				
819	2.3.1.1.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						Especialista en Adquiciones				
820	2.3.1.1.2.16	Tramitación de la firma del Cont	15 days	Mon 5/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						Especialista en Adquiciones				
821	2.3.1.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Fri 23/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA						23/8				
822	2.3.1.1.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Mon 26/8/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR						CGR				
823	2.3.1.1.2.19	Contrato refrendado	0 days	Mon 25/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR						25/11				
824	2.3.1.1.2.20	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	7 days	Tue 26/11/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica						Área Técnica				
825	2.3.1.1.2.21	Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 4/12/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						4/12				
826	3.2.3.1.1.3	Etapas de ejecución del contrato	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0											
827	3.2.3.1.1.3.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada										
828	3.2.3.1.1.3.2	Sitio de visitación de Playa Tortu	0 days	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0							12/1				
829	3.2.3.1.1.4	Pagos	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$165.000	\$0	\$165.000											
830	3.2.3.1.1.4.1	Pagos - BID (Obras civiles)	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$105.000	\$0	\$105.000	Especialista Financiero										
831	3.2.3.1.1.4.2	Pagos - BID (Servicios básicos)	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$60.000	\$0	\$60.000	Especialista Financiero										
832	3.2.3.1.2	LPI_6. Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en Playa	154 days	Thu 5/12/19	Fri 24/7/20	\$20.000	\$0	\$20.000											
833	3.2.3.1.2.1	Etapas de ejecución del contrato	132 days	Thu 5/12/19	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0											
834	3.2.3.1.2.1.1	Provisión e instalación de sistemas alternativos de	132 days	Thu 5/12/19	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada										
835	3.2.3.1.2.1.2	Sistemas alternativos de energía en Playa Tortiguilla	0 days	Wed 24/6/20	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0							24/6				
836	3.2.3.1.2.2	Pagos	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$20.000	\$0	\$20.000											
837	3.2.3.1.2.2.1	Pagos - BID	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$20.000	\$0	\$20.000	Especialista Financiero										
838	3.2.3.1.3	SBCC_17. Inspección de Obras	316 days	Wed 27/11/19	Wed 17/3/21	\$7.400	\$0	\$7.400											
839	3.2.3.1.3.1	Etapas de ejecución del contrato	294 days	Wed 27/11/19	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0											
840	3.2.3.1.3.1.1	Desarrollo de los servicios	294 days	Wed 27/11/19	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora										

Page 31

[illegible]

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
872	3.2.4	Actividades prioritarias del Plan de Manejo de Portobelo y San Lorenzo realizadas	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$19.000.0...		\$0 \$19.000.0...								
873	3.2.4.1	Acciones prioritarias del plan de manejo	203 days	Tue 16/10/18	Mon 12/8/19	\$0	\$0	\$0								
874	3.2.4.2	Acciones prioritarias del plan de manejo	249 days	Tue 13/8/19	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0								
875	3.2.4.3	Acciones prioritarias del plan de manejo	247 days	Thu 13/8/20	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0								
876	3.2.4.4	Acciones prioritarias del plan de manejo	257 days	Fri 13/8/21	Fri 12/8/22	\$0	\$0	\$0								
877	3.2.4.5	Acciones prioritarias del plan de manejo	257 days	Mon 15/8/22	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0								
878	3.2.4.6	Pagos	1212 days	Fri 16/11/18	Tue 12/9/23	\$18.285.0...		\$0 \$18.285.0...								
879	3.2.4.6.1	Pagos BID	203 days	Fri 16/11/18	Thu 12/9/19	\$3.657.000	\$0	\$3.657.000								
880	3.2.4.6.2	Pagos BID	249 days	Thu 12/9/19	Fri 11/9/20	\$3.657.000	\$0	\$3.657.000								
881	3.2.4.6.3	Pagos BID	247 days	Fri 11/9/20	Fri 10/9/21	\$3.657.000	\$0	\$3.657.000								
882	3.2.4.6.4	Pagos BID	257 days	Mon 13/9/21	Mon 12/9/22	\$3.657.000	\$0	\$3.657.000								
883	3.2.4.6.5	Pagos BID	257 days	Wed 14/9/22	Tue 12/9/23	\$3.657.000	\$0	\$3.657.000								
884	3.2.4.7	SBCC_19. Contratación de consultoría para la implementación del Plan Participativo de Desarrollo	1202 days	Fri 30/11/18	Tue 12/9/23	\$715.000	\$0	\$715.000								
885	3.2.4.7.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Fri 30/11/18	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0								
886	3.2.4.7.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 30/11/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
887	3.2.4.7.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 6/12/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
888	3.2.4.7.1.3	Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Fri 7/12/18	Fri 4/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
889	3.2.4.7.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
890	3.2.4.7.1.5	Selección de lista corta	5 days	Tue 8/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
891	3.2.4.7.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Fri 30/11/18	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
892	3.2.4.7.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
893	3.2.4.7.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
894	3.2.4.7.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 5/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
895	3.2.4.7.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 11/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
896	3.2.4.7.2	Etapas de Contratación	200 days	Tue 12/2/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0								
897	3.2.4.7.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	10 days	Tue 12/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
898	3.2.4.7.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 25/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
899	3.2.4.7.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 26/2/19	Wed 27/3/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
900	3.2.4.7.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Wed 27/3/19	Wed 27/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
901	3.2.4.7.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Thu 28/3/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
902	3.2.4.7.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 2/5/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
903	3.2.4.7.2.7	<i>Evaluación Técnica realizada</i>	0 days	Thu 2/5/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
904	3.2.4.7.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
905	3.2.4.7.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Mon 6/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	BID							
906	3.2.4.7.2.10	<i>N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida</i>	0 days	Fri 17/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	BID							
907	3.2.4.7.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	Mon 20/5/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
908	3.2.4.7.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Tue 21/5/19	Mon 3/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
909	3.2.4.7.2.13	Negociación del alcance del contrato	5 days	Tue 4/6/19	Mon 10/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
910	3.2.4.7.2.14	<i>Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas</i>	0 days	Mon 10/6/19	Mon 10/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
911	3.2.4.7.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Tue 11/6/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
912	3.2.4.7.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
913	3.2.4.7.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 14/6/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0	BID							
914	3.2.4.7.2.18	<i>N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida</i>	0 days	Thu 20/6/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0	BID							
915	3.2.4.7.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 21/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
916	3.2.4.7.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Mon 24/6/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
917	3.2.4.7.2.21	<i>Resolución de Adjudicación firmada</i>	0 days	Fri 12/7/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
918	3.2.4.7.2.22	Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Mon 15/7/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
919	3.2.4.7.2.23	<i>Contrato firmado</i>	0 days	Thu 15/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
920	3.2.4.7.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Fri 16/8/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
921	3.2.4.7.2.25	<i>Contrato refrendado</i>	0 days	Fri 15/11/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
922	3.2.4.7.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Mon 18/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
923	3.2.4.7.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Tue 19/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
924	3.2.4.7.2.28	<i>Orden de Proceder emitida</i>	0 days	Mon 25/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
925	3.2.4.7.3	Etapas de ejecución del contrato	935 days	Tue 26/11/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0								
926	3.2.4.7.3.1	Desarrollo de los servicios	935 days	Tue 26/11/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
927	3.2.4.7.4	Pagos	935 days	Thu 9/1/20	Tue 12/9/23	\$715.000	\$0	\$715.000								

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
928	3.2.4.7.4.1	Pagos - BID	935 days	Thu 9/1/20	Tue 12/9/23	\$715.000	\$0	\$715.000	Especialista Financiero							
929	3.2.5	Senderos construidos y/o rehabilitados en	197 days	Wed 6/11/19	Tue 25/8/20	\$297.000	\$0	\$297.000								
930	3.2.5.1	LPN_4. Construcción y/o Rehabilitación de Senderos área de Fortificación y Costa Abajo	154 days	Thu 5/12/19	Fri 24/7/20	\$275.000	\$0	\$275.000								
931	3.2.5.1.1	Etapas de ejecución del contrato	132 days	Thu 5/12/19	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0								
932	3.2.5.1.1.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	132 days	Thu 5/12/19	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
933	3.2.5.1.1.2	Senderos del BPPPSL construidos	0 days	Wed 24/6/20	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0								
934	3.2.5.1.2	Pagos	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$275.000	\$0	\$275.000								
935	3.2.5.1.2.1	Pagos - BID	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$275.000	\$0	\$275.000	Especialista Financiero							
936	3.2.5.2	SBCC_17. Inspección de Obras	182 days	Wed 27/11/19	Tue 25/8/20	\$11.000	\$0	\$11.000								
937	3.2.5.2.1	Etapas de ejecución del contrato	160 days	Wed 27/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0								
938	3.2.5.2.1.1	Desarrollo de los servicios	160 days	Wed 27/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
939	3.2.5.2.2	Pagos	160 days	Fri 10/1/20	Tue 25/8/20	\$11.000	\$0	\$11.000								
940	3.2.5.2.2.1	Pagos - BID	160 days	Fri 10/1/20	Tue 25/8/20	\$11.000	\$0	\$11.000	Especialista Financiero							
941	3.2.5.3	CCIN_32. Supervisión de Obras	197 days	Wed 6/11/19	Tue 25/8/20	\$11.000	\$0	\$11.000								
942	3.2.5.3.1	Etapas de ejecución del contrato	175 days	Wed 6/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0								
943	3.2.5.3.1.1	Desarrollo de las actividades	175 days	Wed 6/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
944	3.2.5.3.2	Pagos	175 days	Fri 6/12/19	Tue 25/8/20	\$11.000	\$0	\$11.000								
945	3.2.5.3.2.1	Pagos - BID	175 days	Fri 6/12/19	Tue 25/8/20	\$11.000	\$0	\$11.000	Especialista Financiero							
946	3.2.6	Centro administrativo rehabilitado	331 days	Wed 6/11/19	Wed 17/3/21	\$334.800	\$0	\$334.800								
947	3.2.6.1	LPN_2. Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para el Centro	286 days	Thu 5/12/19	Thu 11/2/21	\$280.000	\$0	\$280.000								
948	3.2.6.1.1	Etapas de ejecución del contrato	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0								
949	3.2.6.1.1.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
950	3.2.6.1.1.2	Obras de rehabilitación del Centro Administrativo de Achioté	0 days	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0								
951	3.2.6.1.2	Pagos	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$280.000	\$0	\$280.000								
952	3.2.6.1.2.1	Pagos - BID (Obras civiles)	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$220.000	\$0	\$220.000	Especialista Financiero							
953	3.2.6.1.2.2	Pagos - BID (Servicios básicos)	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$60.000	\$0	\$60.000	Especialista Financiero							
954	3.2.6.2	LPI_6. Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en el Área	154 days	Thu 5/12/19	Fri 24/7/20	\$30.000	\$0	\$30.000								
955	3.2.6.2.1	Etapas de ejecución del contrato	132 days	Thu 5/12/19	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0								
956	3.2.6.2.1.1	Provisión e instalación de sistemas alternativos de energía	132 days	Thu 5/12/19	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
957	3.2.6.2.1.2	Sistemas alternativos de energía del Centro Administrativo	0 days	Wed 24/6/20	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0								
958	3.2.6.2.2	Pagos	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$30.000	\$0	\$30.000								

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
959	3.2.6.2.2.1	Pagos - BID	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$30.000	\$0	\$30.000	Especialista Financiero							
960	3.2.6.3	SBCC_17. Inspección de Obras	316 days	Wed 27/11/19	Wed 17/3/21	\$12.400	\$0	\$12.400								
961	3.2.6.3.1	Etapa de ejecución del contrato	294 days	Wed 27/11/19	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0								
962	3.2.6.3.1.1	Desarrollo de los servicios	294 days	Wed 27/11/19	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
963	3.2.6.3.2	Pagos	294 days	Fri 10/1/20	Wed 17/3/21	\$12.400	\$0	\$12.400								
964	3.2.6.3.2.1	Pagos - BID	294 days	Fri 10/1/20	Wed 17/3/21	\$12.400	\$0	\$12.400	Especialista Financiero							
965	3.2.6.4	CCIN_32. Supervisión de Obras	330 days	Wed 6/11/19	Tue 16/3/21	\$12.400	\$0	\$12.400								
966	3.2.6.4.1	Etapa de ejecución del contrato	308 days	Wed 6/11/19	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0								
967	3.2.6.4.1.1	Desarrollo de las actividades	308 days	Wed 6/11/19	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
968	3.2.6.4.2	Pagos	308 days	Fri 6/12/19	Tue 16/3/21	\$12.400	\$0	\$12.400								
969	3.2.6.4.2.1	Pagos - BID	308 days	Fri 6/12/19	Tue 16/3/21	\$12.400	\$0	\$12.400	Especialista Financiero							
970	3.2.7	Muelles construidos y/o rehabilitados (Puntos de accesos)	331 days	Wed 6/11/19	Wed 17/3/21	\$297.000	\$0	\$297.000								
971	3.2.7.1	LPN_2. Diseño y construcción de emarcadero en Muelle Gallo, y	286 days	Thu 5/12/19	Thu 11/2/21	\$275.000	\$0	\$275.000								
972	3.2.7.1.1	Etapa de ejecución del contrato	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0								
973	3.2.7.1.1.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	264 days	Thu 5/12/19	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
974	3.2.7.1.1.2	Obras de rehabilitación de Muelle Gallo y Desembocadura Río	0 days	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0								
975	3.2.7.1.2	Pagos	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$275.000	\$0	\$275.000								
976	3.2.7.1.2.1	Pagos - BID (Muelle Gallo)	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$150.000	\$0	\$150.000	Especialista Financiero							
977	3.2.7.1.2.2	Pagos - BID (Desembocadura Río Chagres)	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$125.000	\$0	\$125.000	Especialista Financiero							
978	3.2.7.2	SBCC_17. Inspección de Obras	316 days	Wed 27/11/19	Wed 17/3/21	\$11.000	\$0	\$11.000								
979	3.2.7.2.1	Etapa de ejecución del contrato	294 days	Wed 27/11/19	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0								
980	3.2.7.2.1.1	Desarrollo de los servicios	294 days	Wed 27/11/19	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
981	3.2.7.2.2	Pagos	294 days	Fri 10/1/20	Wed 17/3/21	\$11.000	\$0	\$11.000								
982	3.2.7.2.2.1	Pagos - BID	294 days	Fri 10/1/20	Wed 17/3/21	\$11.000	\$0	\$11.000	Especialista Financiero							
983	3.2.7.3	CCIN_32. Supervisión de Obras	330 days	Wed 6/11/19	Tue 16/3/21	\$11.000	\$0	\$11.000								
984	3.2.7.3.1	Etapa de ejecución del contrato	308 days	Wed 6/11/19	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0								
985	3.2.7.3.1.1	Desarrollo de los servicios	308 days	Wed 6/11/19	Fri 12/2/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
986	3.2.7.3.2	Pagos	308 days	Fri 6/12/19	Tue 16/3/21	\$11.000	\$0	\$11.000								
987	3.2.7.3.2.1	Pagos - BID	308 days	Fri 6/12/19	Tue 16/3/21	\$11.000	\$0	\$11.000	Especialista Financiero							
988	3.2.8	Actividades sin programar	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$191.400	\$0	\$191.400								
989	3.2.8.1	BID - Recursos sin asignar	264 days	Mon 20/1/20	Thu 11/2/21	\$191.400	\$0	\$191.400	Especialista Financiero							
990	3.3	Producto 33: Parque Nacional Volcan Barú rehabilitado para preservacion completado	509 days	Wed 29/8/18	Wed 16/9/20	\$2.100.000	\$0	\$2.100.000								

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1016	3.3.3.1.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Mon 7/1/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
1017	3.3.3.1.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1018	3.3.3.1.2.8	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
1019	3.3.3.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Thu 7/2/19	Thu 7/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1020	3.3.3.1.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Fri 8/2/19	Mon 11/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
1021	3.3.3.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Mon 11/3/19	Mon 11/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
1022	3.3.3.1.2.12	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 12/3/19	Mon 18/3/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1023	3.3.3.1.2.13	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Mon 18/3/19	Mon 18/3/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1024	3.3.3.1.2.14	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 19/3/19	Tue 19/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1025	3.3.3.1.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Wed 20/3/19	Tue 26/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1026	3.3.3.1.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Wed 27/3/19	Thu 18/4/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1027	3.3.3.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Thu 18/4/19	Thu 18/4/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1028	3.3.3.1.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Fri 19/4/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
1029	3.3.3.1.2.19	Contrato refrendado	0 days	Mon 22/7/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
1030	3.3.3.1.2.20	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	7 days	Tue 23/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
1031	3.3.3.1.2.21	Orden de Proceder emitida	0 days	Thu 1/8/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Minist							
1032	3.3.3.1.3	Etapas de ejecución del contrato	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0								
1033	3.3.3.1.3.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
1034	3.3.3.1.3.2	Sitio de visita de la Cima del Volcán rehabilitado	0 days	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0								
1035	3.3.3.1.4	Pagos	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$465.000	\$0	\$465.000								
1036	3.3.3.1.4.1	Pagos - BID (Obras civiles)	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$190.000	\$0	\$190.000	Especialista Financiero							
1037	3.3.3.1.4.2	Pagos - BID (Servicios básicos)	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$100.000	\$0	\$100.000								
1038	3.3.3.1.4.3	Pagos - BID (Mejoras en las facilidades turísticas en el área de	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$175.000	\$0	\$175.000	Especialista Financiero							
1039	3.3.3.2	SBCC_17. Inspección de Obras	170 days	Wed 27/11/19	Fri 7/8/20	\$18.600	\$0	\$18.600								
1040	3.3.3.2.1	Etapas de ejecución del contrato	170 days	Wed 27/11/19	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0								
1041	3.3.3.2.1.1	Desarrollo de los servicios	170 days	Wed 27/11/19	Fri 7/8/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
1042	3.3.3.2.2	Pagos	170 days	Wed 27/11/19	Fri 7/8/20	\$18.600	\$0	\$18.600								
1043	3.3.3.2.2.1	Pagos - BID	170 days	Wed 27/11/19	Fri 7/8/20	\$18.600	\$0	\$18.600	Especialista Financiero							
1044	3.3.3.3	CCIN_32. Supervisión de Obras	300 days	Wed 3/7/19	Wed 16/9/20	\$18.600	\$0	\$18.600								

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1045	3.3.3.3.1	Etapas de ejecución del contrato	278 days	Wed 3/7/19	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0								
1046	3.3.3.3.1.1	Desarrollo de los servicios	278 days	Wed 3/7/19	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1047	3.3.3.3.2	Pagos	278 days	Tue 6/8/19	Wed 16/9/20	\$18.600	\$0	\$18.600								
1048	3.3.3.3.2.1	Pagos - BID	278 days	Tue 6/8/19	Wed 16/9/20	\$18.600	\$0	\$18.600	Especialista Financiero							
1049	3.3.4	Senderos construidos y/o rehabilitados en el PNVB	197 days	Wed 6/11/19	Tue 25/8/20	\$572.400	\$0	\$572.400								
1050	3.3.4.1	LPN_4. Construcción y/o Rehabilitación de Señalización en la en el PNVB, incluye Acondicionamiento de senderos, con Interpretación (desarrollo de contenidos) y obras	154 days	Thu 5/12/19	Fri 24/7/20	\$530.000	\$0	\$530.000								
1051	3.3.4.1.1	Etapas de ejecución del contrato	132 days	Thu 5/12/19	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0								
1052	3.3.4.1.1.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	132 days	Thu 5/12/19	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
1053	3.3.4.1.1.2	Senderos del PNVB construidos	0 days	Wed 24/6/20	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0								
1054	3.3.4.1.2	Pagos	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$530.000	\$0	\$530.000								
1055	3.3.4.1.2.1	Pagos - BID (Señalización en la Cima del Volcán)	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$20.000	\$0	\$20.000	Especialista Financiero							
1056	3.3.4.1.2.2	Pagos - BID (Acondicionamiento de senderos)	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$500.000	\$0	\$500.000	Especialista Financiero							
1057	3.3.4.1.2.3	Pagos - BID (Señalización en Llanos del Volcán)	132 days	Mon 20/1/20	Fri 24/7/20	\$10.000	\$0	\$10.000	Especialista Financiero							
1058	3.3.4.2	SBCC_17. Inspección de Obras	182 days	Wed 27/11/19	Tue 25/8/20	\$21.200	\$0	\$21.200								
1059	3.3.4.2.1	Etapas de ejecución del contrato	160 days	Wed 27/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0								
1060	3.3.4.2.1.1	Desarrollo de los servicios	160 days	Wed 27/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
1061	3.3.4.2.2	Pagos	160 days	Fri 10/1/20	Tue 25/8/20	\$21.200	\$0	\$21.200								
1062	3.3.4.2.2.1	Pagos - BID	160 days	Fri 10/1/20	Tue 25/8/20	\$21.200	\$0	\$21.200	Especialista Financiero							
1063	3.3.4.3	CCIN_32. Supervisión de Obras	197 days	Wed 6/11/19	Tue 25/8/20	\$21.200	\$0	\$21.200								
1064	3.3.4.3.1	Etapas de ejecución del contrato	175 days	Wed 6/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0								
1065	3.3.4.3.1.1	Desarrollo de los servicios	175 days	Wed 6/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1066	3.3.4.3.2	Pagos	175 days	Fri 6/12/19	Tue 25/8/20	\$21.200	\$0	\$21.200								
1067	3.3.4.3.2.1	Pagos - BID	175 days	Fri 6/12/19	Tue 25/8/20	\$21.200	\$0	\$21.200	Especialista Financiero							
1068	3.3.5	Puestos de Control rehabilitados	279 days	Mon 5/8/19	Wed 16/9/20	\$518.400	\$0	\$518.400								
1069	3.3.5.1	Llanos del Volcán	264 days	Mon 5/8/19	Tue 25/8/20	\$248.400	\$0	\$248.400								
1070	3.3.5.1.1	LPN_3. Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Llanos del Volcán, incluye provisión de	257 days	Mon 5/8/19	Fri 14/8/20	\$160.000	\$0	\$160.000								
1071	3.3.5.1.1.1	Etapas de ejecución del contrato	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0								
1072	3.3.5.1.1.1.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							

<

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1105	3.3.5.2.2.2.1	Pagos - BID	175 days	Fri 10/1/20	Wed 16/9/20	\$10.000	\$0	\$10.000	Especialista Financiero							
1106	3.3.5.2.3	CCIN_32. Supervisión de Obras	197 days	Wed 6/11/19	Tue 25/8/20	\$10.000	\$0	\$10.000								
1107	3.3.5.2.3.1	Etapas de ejecución del contrato	175 days	Wed 6/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0								
1108	3.3.5.2.3.1.1	Desarrollo de los servicios	175 days	Wed 6/11/19	Fri 24/7/20	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1109	3.3.5.2.3.2	Pagos	175 days	Fri 6/12/19	Tue 25/8/20	\$10.000	\$0	\$10.000								
1110	3.3.5.2.3.2.1	Pagos - BID	175 days	Fri 6/12/19	Tue 25/8/20	\$10.000	\$0	\$10.000	Especialista Financiero							
1111	3.3.6	Actividades sin programar	1 day	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$507.000	\$0	\$507.000								
1112	3.3.6.1	Recursos sin asignar	1 day	Wed 15/7/20	Wed 15/7/20	\$507.000	\$0	\$507.000								
1113	4	Administración del Proyecto - Mi Ambiente	1405 days	Tue 13/2/18	Wed 13/9/23	\$2.000.000	\$5.000.000	\$7.000.000								
1114	4.1	Equipo del Proyecto	1404 days	Wed 14/2/18	Wed 13/9/23	\$1.575.000	\$5.000.000	\$6.575.000								
1115	4.1.1	CCIN_22. Coordinador del Proyecto - Mi Ambiente	1403 days	Wed 14/2/18	Tue 12/9/23	\$0	\$240.000	\$240.000								
1116	4.1.1.1	Etapas previas	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0								
1117	4.1.1.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1118	4.1.1.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1119	4.1.1.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y b	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1120	4.1.1.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1121	4.1.1.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1122	4.1.1.2	Etapas de Contratación	140 days	Tue 15/5/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0								
1123	4.1.1.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1124	4.1.1.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación	10 days	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1125	4.1.1.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1126	4.1.1.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1127	4.1.1.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1128	4.1.1.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1129	4.1.1.2.7	Periodo para el refrendo de contrato	36 days	Thu 21/6/18	Mon 13/8/18	\$0	\$0	\$0								
1130	4.1.1.2.8	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1131	4.1.1.2.9	Firma del contrato con el consultor ir	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1132	4.1.1.2.10	Contrato firmado	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							

<

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																				
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		'14	2016	'16	'18	2020	'20	'22	2024	'24	'26
1133	4.1.1.2.11	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1134	4.1.1.2.12	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1135	4.1.1.3	Etapas de ejecución del contrato	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0												
1136	4.1.1.3.1	Desarrollo de los servicios	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR											
1137	4.1.1.4	Pagos	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$240.000	\$240.000												
1138	4.1.1.4.1	Pagos - CL	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$240.000	\$240.000	Especialista Financiero											
1139	4.1.2	CCIN_23. Especialista Financiero del Proye	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$0	\$168.000	\$168.000												
1140	4.1.2.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0												
1141	4.1.2.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1142	4.1.2.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1143	4.1.2.2	Etapas de ejecución del contrato	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0												
1144	4.1.2.2.1	Desarrollo de los servicios	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR											
1145	4.1.2.3	Pagos	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$168.000	\$168.000												
1146	4.1.2.3.1	Pagos - CL	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$168.000	\$168.000	Especialista Financiero											
1147	4.1.3	CCIN_ 24. Especialista en Adquisiciones del Proyecto	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$0	\$168.000	\$168.000												
1148	4.1.3.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0												
1149	4.1.3.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1150	4.1.3.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1151	4.1.3.2	Etapas de ejecución del contrato	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0												
1152	4.1.3.2.1	Desarrollo de los servicios	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR											
1153	4.1.3.3	Pagos	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$168.000	\$168.000												
1154	4.1.3.3.1	Pagos - CL	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$168.000	\$168.000	Especialista Financiero											
1155	4.1.4	CCIN_ 25. Especialista en Planificación y Monitoreo del Proyecto	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$0	\$150.000	\$150.000												
1156	4.1.4.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0												
1157	4.1.4.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1158	4.1.4.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1159	4.1.4.2	Etapas de ejecución del contrato	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0												
1160	4.1.4.2.1	Desarrollo de los servicios	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR											
1161	4.1.4.3	Pagos	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$150.000	\$150.000												
1162	4.1.4.3.1	Pagos - CL	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$150.000	\$150.000	Especialista Financiero											
1163	4.1.5	CCIN_26. Especialista en Infraestructura para el Proyecto	1342 days	Tue 15/5/18	Tue 12/9/23	\$0	\$180.000	\$180.000												
1164	4.1.5.1	Etapas previas	15 days	Tue 15/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0												

[illegible]

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																			
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'20	'22	2024	'24	'26
1188	4.1.6.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 29/8/18	Thu 6/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1189	4.1.6.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 7/9/18	Mon 10/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1190	4.1.6.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 11/9/18	Tue 11/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1191	4.1.6.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 12/9/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0	BID										
1192	4.1.6.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 18/9/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0	BID										
1193	4.1.6.2	Etapas de Contratación	105 days	Wed 19/9/18	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0											
1194	4.1.6.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1195	4.1.6.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación	10 days	Wed 26/9/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1196	4.1.6.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Tue 9/10/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1197	4.1.6.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	7 days	Wed 10/10/18	Fri 19/10/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1198	4.1.6.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Mon 22/10/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1199	4.1.6.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Tue 23/10/18	Tue 23/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1200	4.1.6.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	5 days	Wed 24/10/18	Tue 30/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1201	4.1.6.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 31/10/18	Tue 13/11/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA										
1202	4.1.6.2.9	Contrato firmado	0 days	Tue 13/11/18	Tue 13/11/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA										
1203	4.1.6.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 14/11/18	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR										
1204	4.1.6.2.11	Contrato refrendado	0 days	Fri 22/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR										
1205	4.1.6.3	Etapas de ejecución del contrato	1126 days	Mon 25/2/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0											
1206	4.1.6.3.1	Desarrollo de los servicios	1126 days	Mon 25/2/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR										
1207	4.1.6.4	Pagos	1126 days	Wed 27/3/19	Tue 12/9/23	\$0	\$216.000	\$216.000											
1208	4.1.6.4.1	Pagos - CL	1126 days	Wed 27/3/19	Tue 12/9/23	\$0	\$216.000	\$216.000	Especialista Financiero										
Page 44																			

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1209	4.1.7	CCIN_35. Consultor para la elaboración de los 4 Planes de los estandares de sostenibilidad consultor ambiental	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$0	\$30.000	\$30.000								
1210	4.1.7.1	Etapla previa	15 days	Wed 29/8/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0								
1211	4.1.7.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 29/8/18	Thu 6/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1212	4.1.7.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 7/9/18	Mon 10/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1213	4.1.7.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 11/9/18	Tue 11/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1214	4.1.7.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 12/9/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1215	4.1.7.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 18/9/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1216	4.1.7.2	Etapla de Contratación	105 days	Wed 19/9/18	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0								
1217	4.1.7.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1218	4.1.7.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Wed 26/9/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1219	4.1.7.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Tue 9/10/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1220	4.1.7.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	7 days	Wed 10/10/18	Fri 19/10/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1221	4.1.7.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Mon 22/10/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1222	4.1.7.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar	1 day	Tue 23/10/18	Tue 23/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1223	4.1.7.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	5 days	Wed 24/10/18	Tue 30/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1224	4.1.7.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 31/10/18	Tue 13/11/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1225	4.1.7.2.9	Contrato firmado	0 days	Tue 13/11/18	Tue 13/11/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1226	4.1.7.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 14/11/18	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
1227	4.1.7.2.11	Contrato refrendado	0 days	Fri 22/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
1228	4.1.7.3	Etapla de ejecución del contrato	1126 days	Mon 25/2/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0								
1229	4.1.7.3.1	Desarrollo de los servicios	1126 days	Mon 25/2/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1230	4.1.7.4	Pagos	1126 days	Wed 27/3/19	Tue 12/9/23	\$0	\$30.000	\$30.000	Especialista Financiero							
1231	4.1.7.4.1	Pagos - CL	1126 days	Wed 27/3/19	Tue 12/9/23	\$0	\$30.000	\$30.000								
1232	4.1.8	Recursos adicionales para consultoría específicas por productos	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$0	\$2.000.000	\$2.000.000								
1233	4.1.9	Actividades sin programar	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$1.295.000	\$1.611.600	\$2.906.600								
1234	4.1.9.1	Pagos - CL	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$0	\$0	\$0								
1235	4.1.9.2	Pagos - CL	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$1.295.000	\$1.611.600	\$2.906.600								
1236	4.1.10	Supervisión del cumplimiento de salvaguardas y medidas de gestión	1269 days	Wed 29/8/18	Wed 13/9/23	\$0	\$236.400	\$236.400								
1237	4.1.10.1	CCIN_ 27. Especialista Ambiental (tiempo	678 days	Wed 29/8/18	Thu 27/5/21	\$0	\$104.400	\$104.400								
1238	4.1.10.1.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0								
1239	4.1.10.1.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
1240	4.1.10.1.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
1241	4.1.10.1.2	Etapas de ejecución del contrato	590 days	Fri 30/11/18	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0								
1242	4.1.10.1.2.1	Desarrollo de los servicios a tiempo completo	590 days	Fri 30/11/18	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1243	4.1.10.1.3	Pagos	590 days	Thu 10/1/19	Thu 27/5/21	\$0	\$104.400	\$104.400								
1244	4.1.10.1.3.1	Pagos - BID	590 days	Thu 10/1/19	Thu 27/5/21	\$0	\$104.400	\$104.400	Especialista Financiero							
1245	4.1.10.2	CD_27_Especialista Ambiental (tiempo p	613 days	Wed 28/4/21	Wed 13/9/23	\$0	\$79.200	\$79.200								
1246	4.1.10.2.1	Recontratación del Especialista	591 days	Wed 28/4/21	Mon 14/8/23	\$0	\$0	\$0								
1247	4.1.10.2.1.1	Desarrollo de los servicios a tiempo parcial	591 days	Wed 28/4/21	Mon 14/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1248	4.1.10.2.2	Pagos	591 days	Fri 28/5/21	Wed 13/9/23	\$0	\$79.200	\$79.200								
1249	4.1.10.2.2.1	Pagos - BID	591 days	Fri 28/5/21	Wed 13/9/23	\$0	\$79.200	\$79.200	Especialista Financiero							
1250	4.1.10.3	CCIN_28. Especialista Social (tiempo cor	678 days	Wed 29/8/18	Thu 27/5/21	\$0	\$52.800	\$52.800								
1251	4.1.10.3.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0								
1252	4.1.10.3.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
1253	4.1.10.3.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
1254	4.1.10.3.2	Etapas de ejecución del contrato	590 days	Fri 30/11/18	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0								
1255	4.1.10.3.2.1	Desarrollo de los servicios	590 days	Fri 30/11/18	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1256	4.1.10.3.3	Pagos	590 days	Thu 10/1/19	Thu 27/5/21	\$0	\$52.800	\$52.800								
1257	4.1.10.3.3.1	Pagos - BID	590 days	Thu 10/1/19	Thu 27/5/21	\$0	\$52.800	\$52.800	Especialista Financiero							
1258	4.1.11	CP_8. Adquisición de Licencia para el uso del Sistema Informático de Gestión para	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$130.000	\$0	\$130.000								
1259	4.1.11.1	Etapas previas	20 days	Wed 29/8/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0								
1260	4.1.11.1.1	Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las	2 days	Wed 29/8/18	Thu 30/8/18	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		2016			2020		2024	
										'14	'16		'18	'20	'22	'24	'26
1261	4.1.11.1.2	Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	Fri 31/8/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1262	4.1.11.1.3	Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	2 days	Fri 14/9/18	Mon 17/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
1263	4.1.11.1.4	Solicitud de No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios	1 day	Tue 18/9/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0									
1264	4.1.11.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Sectorial BID								
1265	4.1.11.1.6	No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios emitida	0 days	Tue 25/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0									
1266	4.1.11.2	Etapas de contratación	111 days	Wed 19/9/18	Mon 4/3/19	\$0	\$0	\$0									
1267	4.1.11.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1268	4.1.11.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 25/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra								
1269	4.1.11.2.3	Periodo de preparación de ofertas	10 days	Wed 26/9/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES								
1270	4.1.11.2.4	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Tue 9/10/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1271	4.1.11.2.5	Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Wed 10/10/18	Wed 17/10/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
1272	4.1.11.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Thu 18/10/18	Thu 18/10/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
1273	4.1.11.2.7	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 18/10/18	Thu 18/10/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
1274	4.1.11.2.8	Solicitud de No Objeción a la evaluación de ofertas	1 day	Fri 19/10/18	Fri 19/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1275	4.1.11.2.9	Revisión de la documentación	5 days	Mon 22/10/18	Fri 26/10/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
1276	4.1.11.2.10	No Objeción a la evaluación de ofertas emitida	0 days	Fri 26/10/18	Fri 26/10/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
1277	4.1.11.2.11	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 29/10/18	Fri 2/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1278	4.1.11.2.12	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 2/11/18	Fri 2/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1279	4.1.11.2.13	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 5/11/18	Mon 5/11/18	\$0	\$0	\$0									
1280	4.1.11.2.14	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Tue 6/11/18	Mon 12/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1281	4.1.11.2.15	Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Tue 13/11/18	Mon 19/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1282	4.1.11.2.16	Contrato firmado	0 days	Mon 19/11/18	Mon 19/11/18	\$0	\$0	\$0									
1283	4.1.11.2.17	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Tue 20/11/18	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
1284	4.1.11.2.18	Contrato refrendado	0 days	Thu 28/2/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0									
1285	4.1.11.2.19	Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	2 days	Fri 1/3/19	Mon 4/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1286	4.1.11.2.20	Orden de Compra emitida	0 days	Mon 4/3/19	Mon 4/3/19	\$0	\$0	\$0									
1287	4.1.11.3	Ejecución del contrato	1120 days	Tue 5/3/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0									
1288	4.1.11.3.1	Provisión del servicio	1120 days	Tue 5/3/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada								

<

[illegible]

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1316	4.2.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Fri 5/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				5/4			
1317	4.2.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizc	0 days	Fri 5/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of				5/4			
1318	4.2.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Mon 8/4/19	Fri 19/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
1319	4.2.1.2.13	Negociación del alcance del contrato	7 days	Mon 22/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
1320	4.2.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 30/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				30/4			
1321	4.2.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Thu 2/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
1322	4.2.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Mon 6/5/19	Mon 6/5/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID			
1323	4.2.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 7/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID			
1324	4.2.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				13/5			
1325	4.2.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 14/5/19	Tue 14/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				Ministro MA			
1326	4.2.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 15/5/19	Tue 21/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				Ministro MA			
1327	4.2.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Tue 21/5/19	Tue 21/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				21/5			
1328	4.2.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Wed 22/5/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				Ministro MA			
1329	4.2.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Thu 20/6/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0	CGR				20/6			
1330	4.2.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Fri 21/6/19	Tue 24/9/19	\$0	\$0	\$0	CGR				CGR			
1331	4.2.1.2.25	Contrato refrendado	0 days	Tue 24/9/19	Tue 24/9/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				24/9			
1332	4.2.1.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Wed 25/9/19	Wed 25/9/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones				Especialista en Adquiciones			
1333	4.2.1.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	Thu 26/9/19	Wed 2/10/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				Ministro MA			
1334	4.2.1.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 2/10/19	Wed 2/10/19	\$0	\$0	\$0					2/10			
1335	4.2.1.3	Etapas de ejecución del contrato	876 days	Mon 2/3/20	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0								
1336	4.2.1.3.1	Auditoría Externa	876 days	Mon 2/3/20	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0								
1337	4.2.1.3.1.1	Auditoría Externa 1	40 days	Mon 2/3/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	Firma Auditora				Firma Auditora			
1338	4.2.1.3.1.2	Auditoría Externa 2	40 days	Mon 1/3/21	Mon 26/4/21	\$0	\$0	\$0	Firma Auditora				Firma Auditora			
1339	4.2.1.3.1.3	Auditoría Externa 3	40 days	Mon 7/3/22	Fri 29/4/22	\$0	\$0	\$0	Firma Auditora				Firma Auditora			
1340	4.2.1.3.1.4	Auditoría Externa 4	40 days	Mon 6/3/23	Fri 28/4/23	\$0	\$0	\$0	Firma Auditora				Firma Auditora			
1341	4.2.1.3.1.5	Auditoría Externa 5	30 days	Fri 30/6/23	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0					Firma Auditora			

Page 49

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																		
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables			2016			2020		2024	
										'14		'16		'18	'20	'22	'24	'26
1342	4.2.1.4	Pagos	856 days	Wed 29/4/20	Fri 8/9/23	\$200.000	\$0	\$200.000										
1343	4.2.1.4.1	Pagos - BID	20 days	Wed 29/4/20	Wed 27/5/20	\$40.000	\$0	\$40.000	Especialista Financiero									
1344	4.2.1.4.2	Pagos - BID	20 days	Tue 27/4/21	Mon 24/5/21	\$40.000	\$0	\$40.000	Especialista Financiero									
1345	4.2.1.4.3	Pagos - BID	20 days	Mon 2/5/22	Fri 27/5/22	\$40.000	\$0	\$40.000	Especialista Financiero									
1346	4.2.1.4.4	Pagos - BID	20 days	Mon 1/5/23	Fri 26/5/23	\$40.000	\$0	\$40.000										
1347	4.2.1.4.5	Pagos - BID	20 days	Mon 14/8/23	Fri 8/9/23	\$40.000	\$0	\$40.000	Especialista Financiero									
1348	4.3	Evaluaciones del Proyecto - Mi Ambiente	773 days	Fri 28/8/20	Wed 13/9/23	\$225.000	\$0	\$225.000										
1349	4.3.1	CCIN_30. Consultor para la Evaluación Intermedia del Proyecto	208 days	Fri 28/8/20	Fri 2/7/21	\$50.000	\$0	\$50.000										
1350	4.3.1.1	Etapas previas	15 days	Fri 28/8/20	Fri 18/9/20	\$0	\$0	\$0										
1351	4.3.1.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Fri 28/8/20	Mon 7/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
1352	4.3.1.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 days	Tue 8/9/20	Wed 9/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General									
1353	4.3.1.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 10/9/20	Thu 10/9/20	\$0	\$0	\$0	Coordinador General									
1354	4.3.1.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Fri 11/9/20	Fri 18/9/20	\$0	\$0	\$0	BID									
1355	4.3.1.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 18/9/20	Fri 18/9/20	\$0	\$0	\$0	BID									
1356	4.3.1.2	Etapas de Contratación	105 days	Mon 21/9/20	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0										
1357	4.3.1.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Mon 21/9/20	Fri 25/9/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
1358	4.3.1.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación	10 days	Mon 28/9/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
1359	4.3.1.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Fri 9/10/20	Fri 9/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
1360	4.3.1.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	7 days	Tue 13/10/20	Wed 21/10/20	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas									
1361	4.3.1.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Thu 22/10/20	Thu 22/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
1362	4.3.1.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Fri 23/10/20	Fri 23/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
1363	4.3.1.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	5 days	Mon 26/10/20	Fri 30/10/20	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									

Page 50

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																										
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		'14	2016		'16		'18	2020	'20		'22	2024	'24		'26		
1364	4.3.1.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Mon 2/11/20	Fri 13/11/20	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA																	
1365	4.3.1.2.9	Contrato firmado	0 days	Fri 13/11/20	Fri 13/11/20	\$0	\$0	\$0	Ministro MA																	
1366	4.3.1.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Mon 16/11/20	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0	CGR																	
1367	4.3.1.2.11	Contrato refrendado	0 days	Mon 1/3/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0	CGR																	
1368	4.3.1.3	Etapas de ejecución del contrato	66 days	Tue 2/3/21	Wed 2/6/21	\$0	\$0	\$0																		
1369	4.3.1.3.1	Desarrollo de los servicios	66 days	Tue 2/3/21	Wed 2/6/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR																	
1370	4.3.1.4	Pagos	66 days	Thu 1/4/21	Fri 2/7/21	\$50.000	\$0	\$50.000																		
1371	4.3.1.4.1	Pagos - BID	66 days	Thu 1/4/21	Fri 2/7/21	\$50.000	\$0	\$50.000	Especialista Financiero																	
1372	4.3.2	CCIN_31. Consultor para la Evaluación Final del Proyecto	209 days	Thu 24/11/22	Wed 13/9/23	\$75.000	\$0	\$75.000																		
1373	4.3.2.1	Etapas previas	15 days	Thu 24/11/22	Wed 14/12/22	\$0	\$0	\$0																		
1374	4.3.2.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Thu 24/11/22	Fri 2/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																	
1375	4.3.2.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Mon 5/12/22	Tue 6/12/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General																	
1376	4.3.2.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Wed 7/12/22	Wed 7/12/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General																	
1377	4.3.2.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Thu 8/12/22	Wed 14/12/22	\$0	\$0	\$0	BID																	
1378	4.3.2.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Wed 14/12/22	Wed 14/12/22	\$0	\$0	\$0	BID																	
1379	4.3.2.2	Etapas de Contratación	105 days	Thu 15/12/22	Wed 10/5/23	\$0	\$0	\$0																		
1380	4.3.2.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Thu 15/12/22	Wed 21/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																	
1381	4.3.2.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Thu 22/12/22	Wed 4/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																	
1382	4.3.2.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Wed 4/1/23	Wed 4/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																	
1383	4.3.2.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	7 days	Thu 5/1/23	Fri 13/1/23	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas																	
1384	4.3.2.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Mon 16/1/23	Mon 16/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																	
1385	4.3.2.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Tue 17/1/23	Tue 17/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones																	
Page 51																										

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables								
										'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'26
1386	4.3.2.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	5 days	Wed 18/1/23	Tue 24/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1387	4.3.2.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 25/1/23	Tue 7/2/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA								
1388	4.3.2.2.9	Contrato firmado	0 days	Tue 7/2/23	Tue 7/2/23	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
1389	4.3.2.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 8/2/23	Wed 10/5/23	\$0	\$0	\$0	CGR								
1390	4.3.2.2.11	Contrato refrendado	0 days	Wed 10/5/23	Wed 10/5/23	\$0	\$0	\$0	CGR								
1391	4.3.2.3	Etapas de ejecución del contrato	67 days	Thu 11/5/23	Mon 14/8/23	\$0	\$0	\$0									
1392	4.3.2.3.1	Desarrollo de los servicios	67 days	Thu 11/5/23	Mon 14/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR								
1393	4.3.2.4	Pagos	67 days	Mon 12/6/23	Wed 13/9/23	\$75.000	\$0	\$75.000									
1394	4.3.2.4.1	Pagos - BID	67 days	Mon 12/6/23	Wed 13/9/23	\$75.000	\$0	\$75.000	Especialista Financiero								
1395	4.3.3	CCIN_33. Consultor para la Evaluación ExPost del Proyecto	209 days	Thu 24/11/22	Wed 13/9/23	\$100.000	\$0	\$100.000									
1396	4.3.3.1	Etapas previas	15 days	Thu 24/11/22	Wed 14/12/22	\$0	\$0	\$0									
1397	4.3.3.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Thu 24/11/22	Fri 2/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1398	4.3.3.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Mon 5/12/22	Tue 6/12/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
1399	4.3.3.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Wed 7/12/22	Wed 7/12/22	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
1400	4.3.3.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Thu 8/12/22	Wed 14/12/22	\$0	\$0	\$0	BID								
1401	4.3.3.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Wed 14/12/22	Wed 14/12/22	\$0	\$0	\$0	BID								
1402	4.3.3.2	Etapas de Contratación	105 days	Thu 15/12/22	Wed 10/5/23	\$0	\$0	\$0									
1403	4.3.3.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Thu 15/12/22	Wed 21/12/22	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1404	4.3.3.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Thu 22/12/22	Wed 4/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1405	4.3.3.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Wed 4/1/23	Wed 4/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1406	4.3.3.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	7 days	Thu 5/1/23	Fri 13/1/23	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas								
1407	4.3.3.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Mon 16/1/23	Mon 16/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
Page 52																	

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1408	4.3.3.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Tue 17/1/23	Tue 17/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							Especialista en Adquisiciones
1409	4.3.3.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	5 days	Wed 18/1/23	Tue 24/1/23	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							Especialista en Adquisiciones
1410	4.3.3.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 25/1/23	Tue 7/2/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							CONSULTOR;Ministro MA
1411	4.3.3.2.9	Contrato firmado	0 days	Tue 7/2/23	Tue 7/2/23	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							7/2
1412	4.3.3.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 8/2/23	Wed 10/5/23	\$0	\$0	\$0	CGR							CGR
1413	4.3.3.2.11	Contrato refrendado	0 days	Wed 10/5/23	Wed 10/5/23	\$0	\$0	\$0	CGR							10/5
1414	4.3.3.3	Etapas de ejecución del contrato	67 days	Thu 11/5/23	Mon 14/8/23	\$0	\$0	\$0								
1415	4.3.3.3.1	Desarrollo de los servicios	67 days	Thu 11/5/23	Mon 14/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							CONSULTOR
1416	4.3.3.4	Pagos	67 days	Mon 12/6/23	Wed 13/9/23	\$100.000	\$0	\$100.000								
1417	4.3.3.4.1	Pagos - BID	67 days	Mon 12/6/23	Wed 13/9/23	\$100.000	\$0	\$100.000	Especialista Financiero							Especialista Financiero
1418	4.4	Gestión de Riesgos del Proyecto	1040 days	Tue 13/2/18	Wed 13/4/22	\$0	\$0	\$0								
1426	5	Imprevistos	1 day	Fri 28/4/23	Fri 28/4/23	\$1.600.000	\$0	\$1.600.000								
1427	6	Actividades previas - Diseño y Aprobación del P	423 days	Tue 29/11/16	Mon 13/8/18	\$0	\$0	\$0								
1428	6.1	Realización de la Misión de Orientación	5 days	Tue 29/11/16	Mon 5/12/16	\$0	\$0	\$0	MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE							MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE
1429	6.2	Realización de la Misión Especial	5 days	Mon 13/2/17	Fri 17/2/17	\$0	\$0	\$0	MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE							MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE
1430	6.3	Realización de la Misión de Análisis	5 days	Fri 31/3/17	Fri 7/4/17	\$0	\$0	\$0	MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE							MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE
1431	6.4	Distribución del POD al Comité de Revisión y Riesgo (QRR)	1 day	Tue 16/5/17	Tue 16/5/17	\$0	\$0	\$0	BID							BID
1432	6.5	Aprobación del Borrador de POD por el Comité de Políticas Operativas del BID	1 day	Fri 26/5/17	Fri 26/5/17	\$0	\$0	\$0	BID							BID
1433	6.6	Presentación de la operación al Directorio Ejecutivo del BID	1 day	Wed 13/12/17	Wed 13/12/17	\$0	\$0	\$0	BID							BID
1434	6.7	Firma del Contrato de Préstamo	1 day	Tue 13/2/18	Tue 13/2/18	\$0	\$0	\$0	MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE							MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE
1435	6.8	Contrato de préstamo aprobado	1 day	Mon 14/5/18	Mon 14/5/18	\$0	\$0	\$0								
1436	6.9	Contrato de Préstamo referendado por la Contraloría General de la República	1 day	Mon 13/8/18	Mon 13/8/18	\$0	\$0	\$0	CGR							CGR
1437	7	Actividades para cumplimiento de Condiciones Especiales previas al Primer Desembolso	236 days	Fri 3/11/17	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0								
1438	7.1	Entrada en vigencia del Reglamento Operativ	144 days	Fri 3/11/17	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0								
1439	7.1.1	Disponibilidad de la primera versión borrador del ROP, que incluye los	46 days	Fri 3/11/17	Fri 12/1/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							Coordinador General Designado
1440	7.1.2	Proceso de validación y ajustes al Reglamento Operativo	44 days	Mon 15/1/18	Thu 15/3/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado;BID							Coordinador General Designado;BID

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		2016		2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26
1466	7.3.3.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
1467	7.3.3.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1468	7.3.3.2.9	Contrato firmado (este proceso continua en la EDT 4.1.4.1)	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1469	7.3.3.2.10	Especialista de Planificación y Monitoreo designado	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1470	7.3.4	Condición previa al PD. CCIN_ 24. Especialista en Adquisiciones del Proyecto	135 days	Wed 14/2/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1471	7.3.4.1	Etapla previa	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0								
1472	7.3.4.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
1473	7.3.4.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0	\$0	\$0	Despacho Superior del Ministro MiAMBIENTE							
1474	7.3.4.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
1475	7.3.4.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1476	7.3.4.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0								
1477	7.3.4.2	Etapla de Contratación	74 days	Tue 15/5/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1478	7.3.4.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
1479	7.3.4.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
1480	7.3.4.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0								
1481	7.3.4.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1482	7.3.4.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
1483	7.3.4.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
Page 55																

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1484	7.3.4.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1485	7.3.4.2.8	Firma del contrato con el consultor ir	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1486	7.3.4.2.9	Contrato firmado (continua en la EDT	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1487	7.3.4.2.10	Especialista de Adquisiciones designa	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	MiAMBIENTE							
1488	7.3.5	Condición previa al PD. CCIN_23. Especialista Financiero del Proyecto	135 days	Wed 14/2/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1489	7.3.5.1	Etapas previas	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0								
1490	7.3.5.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1491	7.3.5.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1492	7.3.5.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y b	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1493	7.3.5.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1494	7.3.5.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de c	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1495	7.3.5.2	Etapas de Contratación	74 days	Tue 15/5/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1496	7.3.5.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1497	7.3.5.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1498	7.3.5.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1499	7.3.5.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1500	7.3.5.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1501	7.3.5.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1502	7.3.5.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1503	7.3.5.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1504	7.3.5.2.9	Contrato firmado (continua en la EDT 4.1.2.1)	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1505	7.3.5.2.10	Especialista Financiero designado	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	MiAMBIENTE							




















Page 56

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables		2016		2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26
1506	7.3.6	Condición previa al PD. CCIN_ 27. Especialista Ambiental (tiempo completo, periodo de construcción)	135 days	Wed 14/2/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1507	7.3.6.1	Etapa previa	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0								
1508	7.3.6.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1509	7.3.6.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1510	7.3.6.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1511	7.3.6.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1512	7.3.6.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1513	7.3.6.2	Etapa de Contratación	74 days	Tue 15/5/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1514	7.3.6.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1515	7.3.6.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación	10 days	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1516	7.3.6.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1517	7.3.6.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1518	7.3.6.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1519	7.3.6.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1520	7.3.6.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1521	7.3.6.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1522	7.3.6.2.9	Contrato firmado (continua en la EDT 4.1.9.1)	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1523	7.3.6.2.10	Especialista Ambiental designado	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	MiAMBIENTE							
Page 57																

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1524	7.3.7	Condición previa al PD. CCIN_28. Especialista Social (tiempo completo, periodo de construcción)	135 days	Wed 14/2/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1525	7.3.7.1	Etapla previa	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0								
1526	7.3.7.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1527	7.3.7.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1528	7.3.7.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1529	7.3.7.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1530	7.3.7.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1531	7.3.7.2	Etapla de Contratación	74 days	Tue 15/5/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1532	7.3.7.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1533	7.3.7.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1534	7.3.7.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1535	7.3.7.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1536	7.3.7.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1537	7.3.7.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1538	7.3.7.2.7	Periodo para el refrendo de contrato de Préstamo por la CGR	36 days	Thu 21/6/18	Mon 13/8/18	\$0	\$0	\$0								
1539	7.3.7.2.8	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones							
1540	7.3.7.2.9	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1541	7.3.7.2.10	Contrato firmado (continua con la EDT 4.1.9.3)	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1542	7.3.7.2.11	Especialista Social designado	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1543	7.4	Condiciones Previas al PD_Condiciones Generales	44 days	Tue 14/8/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0								
1544	7.4.1	Tramitación y elaboración del Informe Jurídico	44 days	Tue 14/8/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1545	7.4.2	Tramitación del Registro de Firmas	44 days	Tue 14/8/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1546	7.4.3	Tramitacion de otras Condiciones según CP	44 days	Tue 14/8/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General I							
1547	7.4.4	Condiciones Generales al PD cumplidas	0 days	Mon 15/10/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0								
1548	7.5	Condiciones Previas al Primer Desembolso del Préstamo cumplidas	0 days	Mon 15/10/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0 <i>BID</i>								
1549	8	Actividades para el Cumplimiento de Condiciones Contractuales Especiales de	153 days	Fri 30/11/18	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
1550	8.1	Parque Nacional Coiba	153 days	Fri 30/11/18	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
1551	8.1.1	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O.	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0								
1552	8.1.2	Diseño de obras aprobado por CD	0 days	Fri 30/11/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0								
1553	8.1.3	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
1554	8.2	Parque Nacional Volcán Barú	134 days	Mon 7/1/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
1555	8.2.1	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O.	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0								
1556	8.2.2	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
1557	8.3	Parque Nacional San Lorenzo	134 days	Mon 7/1/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
1558	8.3.1	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O.	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0								
1559	8.3.2	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
1560	8.4	Condiciones contractuales especiales de ejecución cumplidas	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
1561	9	Fin	0 days	Wed 13/9/23	Wed 13/9/23	\$0	\$0	\$0								

Page 59

Project: PN-L1146_MiAMBIENTE_ Date: Wed 29/11/17	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Progreso manual	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

[illegible]

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																				
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		'14	2016	'16	'18	2020	'20	'22	2024	'24	'26
27	1.1.1.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Wed 18/7/18	Wed 18/7/18	\$0		\$0	\$0 BID					18/7						
28	1.1.1.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Wed 18/7/18	Wed 18/7/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones					18/7						
29	1.1.1.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 19/7/18	Fri 3/8/18	\$0		\$0	\$0 Comité de Evaluación de Of					Comité de Evaluación de Ofertas						
30	1.1.1.1.2.13	Negociación del alcance del contra	6 days	Mon 6/8/18	Mon 13/8/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General					Coordinador General						
31	1.1.1.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 13/8/18	Mon 13/8/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General					13/8						
32	1.1.1.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Tue 14/8/18	Wed 15/8/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General					Coordinador General						
33	1.1.1.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Thu 16/8/18	Thu 16/8/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General					Coordinador General						
34	1.1.1.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 17/8/18	Thu 23/8/18	\$0		\$0	\$0 BID					BID						
35	1.1.1.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 23/8/18	Thu 23/8/18	\$0		\$0	\$0 BID					23/8						
36	1.1.1.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 24/8/18	Fri 24/8/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones						
37	1.1.1.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Mon 27/8/18	Fri 14/9/18	\$0		\$0	\$0 Ministro MA					Ministro MA						
38	1.1.1.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmad	0 days	Fri 14/9/18	Fri 14/9/18	\$0		\$0	\$0 Ministro MA					14/9						
39	1.1.1.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contral	22 days	Mon 17/9/18	Wed 17/10/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones						
40	1.1.1.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Wed 17/10/18	Wed 17/10/18	\$0		\$0	\$0 Ministro MA					17/10						
41	1.1.1.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 18/10/18	Mon 28/1/19	\$0		\$0	\$0 CGR					CGR						
42	1.1.1.1.2.25	Contrato refrendado	0 days	Mon 28/1/19	Mon 28/1/19	\$0		\$0	\$0 CGR					28/1						
43	1.1.1.1.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Tue 29/1/19	Tue 29/1/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones						
44	1.1.1.1.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones						
45	1.1.1.1.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 5/2/19	Tue 5/2/19	\$0		\$0	\$0 Ministro MA					5/2						
46	1.1.1.1.3	Etapas de ejecución del contrato	625 days	Wed 6/2/19	Thu 12/8/21	\$0		\$0	\$0											
47	1.1.1.1.3.1	Desarrollo de actividades previstas en el Plan de Trabajo de la	625 days	Wed 6/2/19	Thu 12/8/21	\$0		\$0	\$0 Firma Consultora											
49	1.1.1.1.4	Pagos	625 days	Fri 8/3/19	Mon 13/9/21	\$100.000		\$0	\$100.000											
50	1.1.1.1.4.1	Pagos BID	625 days	Fri 8/3/19	Mon 13/9/21	\$100.000		\$0	\$100.000	Especialista Financiero										
51	1.1.1.2	CCIN_20. Consultor Especialista en Micro-emprendimientos e Industrias	714 days	Fri 30/11/18	Thu 21/10/21	\$36.000		\$0	\$36.000											
52	1.1.1.2.1	Etapas previa	15 days	Fri 30/11/18	Thu 20/12/18	\$0		\$0	\$0											
53	1.1.1.2.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Fri 30/11/18	Mon 10/12/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones											
Page 2																				

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'26
54	1.1.1.2.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Tue 11/12/18	Wed 12/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General				
55	1.1.1.2.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 13/12/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General				
56	1.1.1.2.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Fri 14/12/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0	BID				BID				
57	1.1.1.2.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 20/12/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0	BID				20/12				
58	1.1.1.2.2	Etapas de Contratación	105 days	Fri 21/12/18	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0									
59	1.1.1.2.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que	5 days	Fri 21/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
60	1.1.1.2.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 8/1/19	Mon 21/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
61	1.1.1.2.2.3	Elaboración del el acta de cierre de	0 days	Mon 21/1/19	Mon 21/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				21/1				
62	1.1.1.2.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de	7 days	Tue 22/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas				
63	1.1.1.2.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que	1 day	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
64	1.1.1.2.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
65	1.1.1.2.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a	5 days	Mon 4/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones				
66	1.1.1.2.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Mon 11/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA				CONSULTOR;Ministro MA				
67	1.1.1.2.2.9	Contrato firmado	0 days	Fri 22/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				22/2				
68	1.1.1.2.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 25/2/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR				CGR				
69	1.1.1.2.2.11	Contrato refrendado	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR				30/5				
70	1.1.1.2.3	Etapas de ejecución del contrato	594 days	Fri 31/5/19	Thu 21/10/21	\$0	\$0	\$0									
71	1.1.1.2.3.1	Etapas de ejecución del contrato	594 days	Fri 31/5/19	Thu 21/10/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR				CONSULTOR				
72	1.1.1.2.4	Pagos	594 days	Fri 31/5/19	Thu 21/10/21	\$36.000	\$0	\$36.000									
73	1.1.1.2.4.1	Pagos BID	594 days	Fri 31/5/19	Thu 21/10/21	\$36.000	\$0	\$36.000	Especialista Financiero				Especialista Financiero				
74	1.1.2	Producto 22: Capacitación de emprendedores en habilidades	767 days	Fri 15/3/19	Fri 8/4/22	\$0	\$0	\$0									
75	1.1.2.1	Acciones de capacitación, acompañamiento, financiamiento y promoción a organizaciones	528 days	Fri 15/3/19	Wed 5/5/21	\$0	\$0	\$0									
76	1.1.2.1.1	Desarrollo de las actividades	528 days	Fri 15/3/19	Wed 5/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista Financiero				Especialista Financiero				
78	1.1.2.1.3	Pagos	528 days	Fri 15/3/19	Wed 5/5/21	\$0	\$0	\$0									
79	1.1.2.1.3.1	Pagos BID (Transferencias)	528 days	Fri 15/3/19	Wed 5/5/21	\$0	\$0	\$0	Especialista Financiero				Especialista Financiero				

Page 3

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
80	1.1.2.2	SBC_C_11. Capacitación de transportistas acuáticos y guías	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
81	1.1.2.2.1	Etap_a de ejecución del contrato	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
82	1.1.2.2.1.1	Desarrollo de actividades previstas en el Plan de Trabajo de la	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0 Firma Consultora							
84	1.1.2.2.2	Pagos	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
85	1.1.2.2.2.1	Pagos BID	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0 Especialista Financiero							
86	1.1.3	Producto 23: Micro-pequeñas y medianas	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
87	1.1.3.1	SBC_C_11. Apoy_o a la Gesti_n de fondos de las organizaciones comunitarias que fomenten la creaci_n de capital social con capacidad de gestionar proyectos	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
88	1.1.3.1.1	Etap_a de ejecuci_n del contrato	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
89	1.1.3.1.1.1	Desarrollo de actividades previstas en el Plan de Trabajo de la	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0 Firma Consultora							
91	1.1.3.1.2	Pagos	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
92	1.1.3.1.2.1	Pagos BID	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0 Especialista Financiero							
93	1.1.4	Producto 24: Capacitaci_n en temas ambientales para la comunidad	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
94	1.1.4.1	SBC_C_11. Educaci_n Ambiental a los actores locales vinculados a actividades de turismo verde	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
95	1.1.4.1.1	Etap_a de ejecuci_n del contrato	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
96	1.1.4.1.1.1	Desarrollo de actividades previstas en el Plan de Trabajo de la	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0 Firma Consultora							
98	1.1.4.1.2	Pagos	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0							
99	1.1.4.1.2.1	Pagos BID	732 days	Wed 8/5/19	Fri 8/4/22	\$0		\$0	\$0 Especialista Financiero							
100	1.1.5	Producto 25: Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y	545 days	Tue 5/12/17	Thu 20/2/20	\$0		\$0	\$0							
101	1.1.5.1	LPI_5. Diseño e implementaci_n de nuevas tecnologías para el monitoreo,	545 days	Tue 5/12/17	Thu 20/2/20	\$0		\$0	\$0							
102	1.1.5.1.1	Etap_a previa	31 days	Tue 5/12/17	Tue 23/1/18	\$0		\$0	\$0							
103	1.1.5.1.1.1	Revisión de los insumos técnicos	3 days	Tue 5/12/17	Thu 7/12/17	\$0		\$0	\$0 Área Técnica							
104	1.1.5.1.1.2	Elaboraci_n de los Documentos de Licitaci_n	12 days	Fri 8/12/17	Mon 1/1/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones							
105	1.1.5.1.1.3	Validaci_n de los Documentos de Licitaci_n	5 days	Tue 2/1/18	Mon 8/1/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General							
106	1.1.5.1.1.4	Solicitud de la No Objec_i_n del Banco a los Documentos de	1 day	Tue 9/1/18	Tue 9/1/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General							
107	1.1.5.1.1.5	Revisión de los documentos y emisi_n de la No Objec_i_n	10 days	Wed 10/1/18	Tue 23/1/18	\$0		\$0	\$0 BID							
108	1.1.5.1.1.6	DDL con No Objec_i_n del BID emitida	0 days	Tue 23/1/18	Tue 23/1/18	\$0		\$0	\$0 BID							
<div>Page 4</div>																

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
109	1.1.5.1.2	Etap de Contrataci on	228 days	Wed 24/1/18	Mon 17/12/18	\$0	\$0	\$0								
110	1.1.5.1.2.1	Gesti on de la publicaci on del llamado en el portal de	10 days	Wed 24/1/18	Tue 6/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
111	1.1.5.1.2.2	Llamado a Licitaci on publicado	0 days	Tue 6/2/18	Tue 6/2/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
112	1.1.5.1.2.3	Periodo de preparaci on de ofertas	30 days	Wed 7/2/18	Tue 20/3/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
113	1.1.5.1.2.4	Plazo de previ on para adendas	15 days	Wed 21/3/18	Thu 12/4/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
114	1.1.5.1.2.5	Acto P blico de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Thu 12/4/18	Thu 12/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
115	1.1.5.1.2.6	Evaluaci on de las Ofertas recibidas	22 days	Fri 13/4/18	Tue 15/5/18	\$0	\$0	\$0	Comit e de Evaluaci on de Of							
116	1.1.5.1.2.7	Revisi on por parte de la Coordinaci on General del Informe	1 day	Wed 16/5/18	Wed 16/5/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
117	1.1.5.1.2.8	Evaluaci on de las Ofertas realizada	0 days	Wed 16/5/18	Wed 16/5/18	\$0	\$0	\$0	Comit e de Evaluaci on de Of							
118	1.1.5.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluaci on de Ofertas	1 day	Thu 17/5/18	Thu 17/5/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
119	1.1.5.1.2.10	Revisi on de la documentaci on para emitir la No Objeci on	22 days	Fri 18/5/18	Mon 18/6/18	\$0	\$0	\$0	BID							
120	1.1.5.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluaci on de Ofertas emitida	0 days	Mon 18/6/18	Mon 18/6/18	\$0	\$0	\$0	BID							
121	1.1.5.1.2.12	Comunicaci on a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 19/6/18	Tue 19/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
122	1.1.5.1.2.13	Emisi on de la Resoluci on de Adjudicaci on	5 days	Wed 20/6/18	Tue 26/6/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
123	1.1.5.1.2.14	Resoluci on de Adjudicaci on emitida	0 days	Tue 26/6/18	Tue 26/6/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
124	1.1.5.1.2.15	Elaboraci on del borrador del contr	5 days	Wed 27/6/18	Tue 3/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
125	1.1.5.1.2.16	Tramitaci on de la firma del Contrat	15 days	Tue 14/8/18	Mon 3/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
126	1.1.5.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Mon 3/9/18	Mon 3/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
127	1.1.5.1.2.18	Revisi on de la documentaci on para refrendo del contrato por	66 days	Tue 4/9/18	Wed 5/12/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
128	1.1.5.1.2.19	Contrato refrendado	0 days	Wed 5/12/18	Wed 5/12/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
129	1.1.5.1.2.20	Remisi on al BID de la copia del Contrato y solicitud de c odigo	1 day	Thu 6/12/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
130	1.1.5.1.2.21	Tramitaci on para la emisi on de la Orden de Proceder a la firma	7 days	Fri 7/12/18	Mon 17/12/18	\$0	\$0	\$0	Área T cnica							
131	1.1.5.1.2.22	Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 17/12/18	Mon 17/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Minist							
132	1.1.5.1.3	Etap de ejecuci on del contrato	264 days	Tue 18/12/18	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0								
133	1.1.5.1.3.1	Dise o de nuevas tecnolog as	66 days	Tue 18/12/18	Thu 28/3/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
134	1.1.5.1.3.2	Implementaci on de nuevas tecnolo	198 days	Fri 29/3/19	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
136	1.1.5.1.4	Pagos	264 days	Mon 28/1/19	Thu 20/2/20	\$0	\$0	\$0								
137	1.1.5.1.4.1	Pagos - BID	264 days	Mon 28/1/19	Thu 20/2/20	\$0	\$0	\$0	Especialista Financiero							
138	1.1.6	Producto 26: Proyecto de soluci on paisaj stica en la cima del volc n creado	621 days	Fri 30/11/18	Wed 9/6/21	\$0	\$0	\$0								

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
139	1.1.6.1	SCC_12. Elaboración de Diagnóstico técnico-legal de Saneamiento paisajístico en la Cima del Volcán a través de innovación tecnológica	357 days	Fri 30/11/18	Mon 18/5/20	\$0	\$0	\$0								
140	1.1.6.1.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de la SP	45 days	Fri 30/11/18	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0								
141	1.1.6.1.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 30/11/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
142	1.1.6.1.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 6/12/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
143	1.1.6.1.1.3	Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Fri 7/12/18	Fri 4/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
144	1.1.6.1.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
145	1.1.6.1.1.5	Selección de lista corta	5 days	Tue 8/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
146	1.1.6.1.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Fri 30/11/18	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
147	1.1.6.1.1.7	SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
148	1.1.6.1.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
149	1.1.6.1.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 5/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
150	1.1.6.1.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 11/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
151	1.1.6.1.2	Etapas de Contratación	202 days	Tue 12/2/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0								
152	1.1.6.1.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal	10 days	Tue 12/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
153	1.1.6.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 25/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
154	1.1.6.1.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 26/2/19	Wed 27/3/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
155	1.1.6.1.2.4	Acto Público de Apertura de PT recibida	0 days	Wed 27/3/19	Wed 27/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
156	1.1.6.1.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Thu 28/3/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
157	1.1.6.1.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 2/5/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
158	1.1.6.1.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Thu 2/5/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
159	1.1.6.1.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
160	1.1.6.1.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Mon 6/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	BID							
161	1.1.6.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica	0 days	Fri 17/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	BID							
162	1.1.6.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE	1 day	Mon 20/5/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
163	1.1.6.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Tue 21/5/19	Mon 3/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
164	1.1.6.1.2.13	Negociación del alcance del contrato	7 days	Tue 4/6/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
165	1.1.6.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 12/6/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
166	1.1.6.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Thu 13/6/19	Fri 14/6/19	\$0		\$0	Coordinador General				Coordinador General			
167	1.1.6.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Mon 17/6/19	Mon 17/6/19	\$0		\$0	Coordinador General				Coordinador General			
168	1.1.6.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 18/6/19	Mon 24/6/19	\$0		\$0	BID				BID			
169	1.1.6.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0		\$0	BID				24/6			
170	1.1.6.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 25/6/19	Tue 25/6/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
171	1.1.6.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Wed 26/6/19	Tue 16/7/19	\$0		\$0	Ministro MA				Ministro MA			
172	1.1.6.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0		\$0	Ministro MA				16/7			
173	1.1.6.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Wed 17/7/19	Mon 19/8/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
174	1.1.6.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Mon 19/8/19	Mon 19/8/19	\$0		\$0	Ministro MA				19/8			
175	1.1.6.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 20/8/19	Tue 19/11/19	\$0		\$0	CGR				CGR			
190	1.1.7	Producto 27: Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los	942 days	Fri 30/11/18	Thu 8/9/22	\$48.000		\$0	\$48.000							
191	1.1.7.1	LPI_9. Plataforma digital para la Implem	780 days	Fri 30/11/18	Fri 21/1/22	\$0		\$0	\$0							
192	1.1.7.1.1	Etapas previas	30 days	Fri 30/11/18	Mon 21/1/19	\$0		\$0	\$0							
193	1.1.7.1.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Fri 30/11/18	Mon 3/12/18	\$0		\$0	Área Técnica				Área Técnica			
194	1.1.7.1.1.2	Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	Tue 4/12/18	Wed 19/12/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
195	1.1.7.1.1.3	Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Thu 20/12/18	Fri 4/1/19	\$0		\$0	Coordinador General				Coordinador General			
196	1.1.7.1.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0		\$0	Coordinador General				Coordinador General			
197	1.1.7.1.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Tue 8/1/19	Mon 21/1/19	\$0		\$0	BID				BID			
198	1.1.7.1.1.6	DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 21/1/19	Mon 21/1/19	\$0		\$0	BID				21/1			
199	1.1.7.1.2	Etapas de contratación	200 days	Tue 22/1/19	Mon 4/11/19	\$0		\$0	\$0							
200	1.1.7.1.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Tue 22/1/19	Mon 4/2/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
201	1.1.7.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0		\$0	PanamaCompra				4/2			
202	1.1.7.1.2.3	Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 5/2/19	Mon 18/3/19	\$0		\$0	OFERENTES				OFERENTES			
203	1.1.7.1.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 19/3/19	Wed 10/4/19	\$0		\$0	OFERENTES				OFERENTES			
204	1.1.7.1.2.5	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones				10/4			
205	1.1.7.1.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Thu 11/4/19	Mon 13/5/19	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Of				Comité de Evaluación de Ofertas			
Page 7																

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
206	1.1.7.1.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Tue 14/5/19	Tue 14/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
207	1.1.7.1.2.8	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 14/5/19	Tue 14/5/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				14/5			
208	1.1.7.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 15/5/19	Wed 15/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
209	1.1.7.1.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Thu 16/5/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID			
210	1.1.7.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	BID				14/6			
211	1.1.7.1.2.12	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 17/6/19	Mon 17/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
212	1.1.7.1.2.13	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 18/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				Ministro MA			
213	1.1.7.1.2.14	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				24/6			
214	1.1.7.1.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Tue 25/6/19	Mon 1/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
215	1.1.7.1.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Tue 2/7/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
216	1.1.7.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Mon 22/7/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA				22/7			
217	1.1.7.1.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 23/7/19	Thu 24/10/19	\$0	\$0	\$0	CGR				CGR			
230	1.1.7.3	CCIN_21. Consultor Especialista en Tecnología	942 days	Fri 30/11/18	Thu 8/9/22	\$48.000	\$0	\$48.000								
231	1.1.7.3.1	Etapas previas	15 days	Fri 30/11/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0								
232	1.1.7.3.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Fri 30/11/18	Mon 10/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
233	1.1.7.3.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 days	Tue 11/12/18	Wed 12/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
234	1.1.7.3.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 13/12/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General				Coordinador General			
235	1.1.7.3.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Fri 14/12/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0	BID				BID			
236	1.1.7.3.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 20/12/18	Thu 20/12/18	\$0	\$0	\$0	BID				20/12			
237	1.1.7.3.2	Etapas de Contratación	105 days	Fri 21/12/18	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0								
238	1.1.7.3.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Fri 21/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
239	1.1.7.3.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 8/1/19	Mon 21/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
240	1.1.7.3.2.3	Elaboración del acta de cierre de licitación	0 days	Mon 21/1/19	Mon 21/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones				21/1			
241	1.1.7.3.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de	7 days	Tue 22/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas			

Page 8

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																				
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		'14	2016	'16	'18	2020	'20	'22	2024	'24	'26
242	1.1.7.3.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que	1 day	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones											
243	1.1.7.3.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones											
244	1.1.7.3.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a	5 days	Mon 4/2/19	Fri 8/2/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones											
245	1.1.7.3.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Mon 11/2/19	Fri 22/2/19	\$0		\$0	\$0 CONSULTOR;Ministro MA											
246	1.1.7.3.2.9	Contrato firmado	0 days	Fri 22/2/19	Fri 22/2/19	\$0		\$0	\$0 Ministro MA											
247	1.1.7.3.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 25/2/19	Thu 30/5/19	\$0		\$0	\$0 CGR											
248	1.1.7.3.2.11	Contrato refrendado	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0		\$0	\$0 CGR											
249	1.1.7.3.3	Etapas de ejecución del contrato	800 days	Fri 31/5/19	Tue 9/8/22	\$0		\$0	\$0											
250	1.1.7.3.3.1	Desarrollo de las actividades	800 days	Fri 31/5/19	Tue 9/8/22	\$0		\$0	\$0											
251	1.1.7.3.4	Pagos	800 days	Tue 2/7/19	Thu 8/9/22	\$48.000		\$0	\$48.000											
252	1.1.7.3.4.1	Pagos - BID	800 days	Tue 2/7/19	Thu 8/9/22	\$48.000		\$0	\$48.000 Especialista Financiero											
257	1.1.8	Producto 28: Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e	690 days	Fri 30/11/18	Thu 16/9/21	\$50.000		\$0	\$50.000											
258	1.1.8.1	CCIN_34. Elaboración del Plan Comunicacional	194 days	Fri 30/11/18	Fri 13/9/19	\$50.000		\$0	\$50.000											
259	1.1.8.1.1	Etapas previas	15 days	Fri 30/11/18	Thu 20/12/18	\$0		\$0	\$0											
260	1.1.8.1.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Fri 30/11/18	Mon 10/12/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones											
261	1.1.8.1.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Tue 11/12/18	Wed 12/12/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General											
262	1.1.8.1.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Thu 13/12/18	Thu 13/12/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General											
263	1.1.8.1.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Fri 14/12/18	Thu 20/12/18	\$0		\$0	\$0 BID											
264	1.1.8.1.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Thu 20/12/18	Thu 20/12/18	\$0		\$0	\$0 BID											
265	1.1.8.1.2	Etapas de Contratación	105 days	Fri 21/12/18	Thu 30/5/19	\$0		\$0	\$0											
266	1.1.8.1.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que	5 days	Fri 21/12/18	Mon 7/1/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones											
267	1.1.8.1.2.2	Convocatoria publicada	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones											
268	1.1.8.1.2.3	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 8/1/19	Mon 21/1/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones											
269	1.1.8.1.2.4	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 21/1/19	Mon 21/1/19	\$0		\$0	\$0 Comité de Evaluación de Ofertas											
Page 9																				

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
270	1.1.8.1.2.5	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de	7 days	Tue 22/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
271	1.1.8.1.2.6	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que	1 day	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
272	1.1.8.1.2.7	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
273	1.1.8.1.2.8	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a	5 days	Mon 4/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
274	1.1.8.1.2.9	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Mon 11/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
275	1.1.8.1.2.10	Contrato firmado	0 days	Fri 22/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
276	1.1.8.1.2.11	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 25/2/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
277	1.1.8.1.2.12	Contrato refrendado	0 days	Thu 30/5/19	Thu 30/5/19	\$0	\$0	\$0								
278	1.1.8.1.3	Etapas de ejecución del contrato	52 days	Fri 31/5/19	Wed 14/8/19	\$0	\$0	\$0								
279	1.1.8.1.3.1	Desarrollo del Plan Comunicacional	52 days	Fri 31/5/19	Wed 14/8/19	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
280	1.1.8.1.4	Pagos	52 days	Tue 2/7/19	Fri 13/9/19	\$50.000	\$0	\$50.000								
281	1.1.8.1.4.1	Pagos - BID	52 days	Tue 2/7/19	Fri 13/9/19	\$50.000	\$0	\$50.000	Especialista Financiero							
282	1.1.8.2	CP_10. Servicios para la Implementación	636 days	Mon 25/2/19	Thu 16/9/21	\$0	\$0	\$0								
283	1.1.8.2.1	Etapas previas	20 days	Mon 25/2/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0								
284	1.1.8.2.1.1	Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las	2 days	Mon 25/2/19	Tue 26/2/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
285	1.1.8.2.1.2	Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	Wed 27/2/19	Tue 12/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
286	1.1.8.2.1.3	Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	2 days	Wed 13/3/19	Thu 14/3/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
287	1.1.8.2.1.4	Solicitud de No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios	1 day	Fri 15/3/19	Fri 15/3/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
288	1.1.8.2.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Mon 18/3/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
289	1.1.8.2.1.6	No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios emitida	0 days	Fri 22/3/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
290	1.1.8.2.2	Etapas de contratación	110 days	Mon 25/3/19	Fri 30/8/19	\$0	\$0	\$0								
291	1.1.8.2.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	5 days	Mon 25/3/19	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
292	1.1.8.2.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 29/3/19	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
293	1.1.8.2.2.3	Periodo de preparación de ofertas	10 days	Mon 1/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
294	1.1.8.2.2.4	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
295	1.1.8.2.2.5	Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Wed 17/4/19	Tue 23/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																		
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		'14	2016 '16		'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
296	1.1.8.2.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Wed 24/4/19	Wed 24/4/19	\$0		\$0	Coordinador General					Coordinador General				
297	1.1.8.2.2.7	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Wed 24/4/19	Wed 24/4/19	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Of					24/4				
298	1.1.8.2.2.8	Solicitud de No Objeción a la evaluación de ofertas	1 day	Thu 25/4/19	Thu 25/4/19	\$0		\$0	Coordinador General					Coordinador General				
299	1.1.8.2.2.9	Revisión de la documentación	5 days	Fri 26/4/19	Fri 3/5/19	\$0		\$0	BID					BID				
300	1.1.8.2.2.10	No Objeción a la evaluación de ofertas emitida	0 days	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0		\$0	BID					3/5				
301	1.1.8.2.2.11	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 6/5/19	Fri 10/5/19	\$0		\$0	Ministro MA					Ministro MA				
302	1.1.8.2.2.12	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 10/5/19	Fri 10/5/19	\$0		\$0	Ministro MA					10/5				
303	1.1.8.2.2.13	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones				
304	1.1.8.2.2.14	Elaboración del borrador del contrato	4 days	Tue 14/5/19	Fri 17/5/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones				
305	1.1.8.2.2.15	Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Mon 20/5/19	Fri 24/5/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones				
306	1.1.8.2.2.16	Contrato firmado	0 days	Fri 24/5/19	Fri 24/5/19	\$0		\$0	Ministro MA;Empresa					24/5				
307	1.1.8.2.2.17	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 27/5/19	Wed 28/8/19	\$0		\$0	CGR					CGR				
308	1.1.8.2.2.18	Contrato refrendado	0 days	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	\$0		\$0	CGR					28/8				
309	1.1.8.2.2.19	Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	2 days	Thu 29/8/19	Fri 30/8/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones				
310	1.1.8.2.2.20	Orden de Servicio emitida	0 days	Fri 30/8/19	Fri 30/8/19	\$0		\$0	Ministro MA					30/8				
311	1.1.8.2.3	Etapas de ejecución del contrato	484 days	Mon 2/9/19	Mon 16/8/21	\$0		\$0										
312	1.1.8.2.3.1	Actividades para implemetar el plan de comunicación	484 days	Mon 2/9/19	Mon 16/8/21	\$0		\$0	Firma Contratada									
316	1.1.8.3	CP_7. Provisión de equipamiento para la Implementación del Plan	548 days	Mon 25/2/19	Thu 13/5/21	\$0		\$0										
317	1.1.8.3.1	Etapas previas	20 days	Mon 25/2/19	Fri 22/3/19	\$0		\$0										
318	1.1.8.3.1.1	Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las	2 days	Mon 25/2/19	Tue 26/2/19	\$0		\$0	Área Técnica					Área Técnica				
319	1.1.8.3.1.2	Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	Wed 27/2/19	Tue 12/3/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones					Especialista en Adquisiciones				
320	1.1.8.3.1.3	Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	2 days	Wed 13/3/19	Thu 14/3/19	\$0		\$0	Coordinador General					Coordinador General				
321	1.1.8.3.1.4	Solicitud de No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios	1 day	Fri 15/3/19	Fri 15/3/19	\$0		\$0	Coordinador General					Coordinador General				
322	1.1.8.3.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Mon 18/3/19	Fri 22/3/19	\$0		\$0	BID					BID				
323	1.1.8.3.1.6	No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios emitida	0 days	Fri 22/3/19	Fri 22/3/19	\$0		\$0	BID					22/3				
324	1.1.8.3.2	Etapas de contratación	110 days	Mon 25/3/19	Fri 30/8/19	\$0		\$0										
Page 11																		

[illegible]

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
356	1.1.9.1.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 13/3/18	Tue 13/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
357	1.1.9.1.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 14/3/18	Tue 20/3/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
358	1.1.9.1.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Wed 14/2/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
359	1.1.9.1.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Wed 11/4/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
360	1.1.9.1.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 12/4/18	Thu 12/4/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
361	1.1.9.1.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 13/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID							
362	1.1.9.1.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 19/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID							
363	1.1.9.1.2	Etapas de Contratación	200 days	Fri 20/4/18	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0								
364	1.1.9.1.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	10 days	Fri 20/4/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
365	1.1.9.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 4/5/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
366	1.1.9.1.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 7/5/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
367	1.1.9.1.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Tue 5/6/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
368	1.1.9.1.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibie	22 days	Wed 6/6/18	Thu 5/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
369	1.1.9.1.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
370	1.1.9.1.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
371	1.1.9.1.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 9/7/18	Mon 9/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
372	1.1.9.1.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Tue 10/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID							
373	1.1.9.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID							
374	1.1.9.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE rea	1 day	Tue 24/7/18	Tue 24/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
375	1.1.9.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 26/7/18	Thu 9/8/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
376	1.1.9.1.2.13	Negociación del alcance del contra	5 days	Fri 10/8/18	Thu 16/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
377	1.1.9.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 16/8/18	Thu 16/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
378	1.1.9.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
379	1.1.9.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Tue 21/8/18	Tue 21/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
380	1.1.9.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 22/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	BID							
381	1.1.9.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	BID							
382	1.1.9.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 29/8/18	Wed 29/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016	'18	2020	'22	2024	'26
383	1.1.9.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Thu 30/8/18	Wed 19/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			Ministro MA				
384	1.1.9.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Wed 19/9/18	Wed 19/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			19/9				
385	1.1.9.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Thu 20/9/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones			Especialista en Adquiciones				
386	1.1.9.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Mon 22/10/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			22/10				
387	1.1.9.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Tue 23/10/18	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR			CGR				
388	1.1.9.1.2.25	Contrato refrendado	0 days	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR			31/1				
389	1.1.9.1.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones			Especialista en Adquiciones				
390	1.1.9.1.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Mon 4/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones			Especialista en Adquiciones				
391	1.1.9.1.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 8/2/19	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			8/2				
392	1.1.9.1.3	Etapas de ejecución del contrato	333 days	Mon 11/2/19	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0								
393	1.1.9.1.3.1	Desarrollo de los servicios	333 days	Mon 11/2/19	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora			Firma Consultora				
395	1.1.9.1.4	Pagos	333 days	Wed 13/3/19	Wed 15/7/20	\$200.000	\$0	\$200.000								
396	1.1.9.1.4.1	Pagos - BID	333 days	Wed 13/3/19	Wed 15/7/20	\$200.000	\$0	\$200.000	Especialista Financiero			Especialista Financiero				
397	1.1.9.2	SBCC_15. Elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-VB	600 days	Wed 14/2/18	Wed 15/7/20	\$150.000	\$0	\$150.000								
398	1.1.9.2.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Wed 14/2/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0								
399	1.1.9.2.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 14/2/18	Tue 20/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones			Especialista en Adquiciones				
400	1.1.9.2.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 20/2/18	Tue 20/2/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra			20/2				
401	1.1.9.2.1.3	Preparación de EI por parte de las Firms Consultoras interesadas	14 days	Wed 21/2/18	Mon 12/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora			Firma Consultora				
402	1.1.9.2.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 13/3/18	Tue 13/3/18	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora			Firma Consultora				
403	1.1.9.2.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 14/3/18	Tue 20/3/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones			Especialista en Adquiciones				
404	1.1.9.2.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Wed 14/2/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones			Especialista en Adquiciones				
405	1.1.9.2.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Wed 11/4/18	Wed 11/4/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquiciones			11/4				
406	1.1.9.2.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 12/4/18	Thu 12/4/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
407	1.1.9.2.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 13/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID				
408	1.1.9.2.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 19/4/18	Thu 19/4/18	\$0	\$0	\$0	BID			19/4				
409	1.1.9.2.2	Etapas de Contratación	200 days	Fri 20/4/18	Fri 8/2/19	\$0	\$0	\$0								

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
410	1.1.9.2.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	10 days	Fri 20/4/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
411	1.1.9.2.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 4/5/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra			4/5				
412	1.1.9.2.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 7/5/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES			OFERENTES				
413	1.1.9.2.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Tue 5/6/18	Tue 5/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			5/6				
414	1.1.9.2.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibic	22 days	Wed 6/6/18	Thu 5/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of			Comité de Evaluación de Ofertas				
415	1.1.9.2.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
416	1.1.9.2.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of			6/7				
417	1.1.9.2.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 9/7/18	Mon 9/7/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
418	1.1.9.2.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Tue 10/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID				
419	1.1.9.2.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0	\$0	\$0	BID			23/7				
420	1.1.9.2.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	Tue 24/7/18	Tue 24/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
421	1.1.9.2.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 26/7/18	Thu 9/8/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of			Comité de Evaluación de Ofertas				
422	1.1.9.2.2.13	Negociación del alcance del contra	5 days	Fri 10/8/18	Thu 16/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
423	1.1.9.2.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 16/8/18	Thu 16/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			16/8				
424	1.1.9.2.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Fri 17/8/18	Mon 20/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
425	1.1.9.2.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Tue 21/8/18	Tue 21/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General			Coordinador General				
426	1.1.9.2.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 22/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID				
427	1.1.9.2.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	BID			28/8				
428	1.1.9.2.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 29/8/18	Wed 29/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
429	1.1.9.2.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Thu 30/8/18	Wed 19/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			Ministro MA				
430	1.1.9.2.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Wed 19/9/18	Wed 19/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			19/9				
431	1.1.9.2.2.22	Tramitación de la Firma de Contrat	22 days	Thu 20/9/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
432	1.1.9.2.2.23	Contrato firmado	0 days	Mon 22/10/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			22/10				
433	1.1.9.2.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Tue 23/10/18	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR			CGR				
434	1.1.9.2.2.25	Contrato refrendado	0 days	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	CGR			31/1				
435	1.1.9.2.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																				
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		'14	2016	'16	'18	2020	'20	'22	2024	'24	'26
436	1.1.9.2.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Mon 4/2/19	Fri 8/2/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones											
437	1.1.9.2.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 8/2/19	Fri 8/2/19	\$0		\$0	Ministro MA											
438	1.1.9.2.3	Etapas de ejecución del contrato	333 days	Mon 11/2/19	Mon 15/6/20	\$0		\$0												
439	1.1.9.2.3.1	Desarrollo de los servicios	333 days	Mon 11/2/19	Mon 15/6/20	\$0		\$0	Firma Consultora											
441	1.1.9.2.4	Pagos	333 days	Wed 13/3/19	Wed 15/7/20	\$150.000		\$0	\$150.000											
442	1.1.9.2.4.1	Pagos - BID	333 days	Wed 13/3/19	Wed 15/7/20	\$150.000		\$0	\$150.000	Especialista Financiero										
443	1.1.9.3	SBCC_13. Elaboración Estudios para mitigación de Impacto Climático para 2	811 days	Tue 30/4/19	Thu 21/7/22	\$0		\$0	\$0											
444	1.1.9.3.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Tue 30/4/19	Tue 2/7/19	\$0		\$0	\$0											
445	1.1.9.3.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Tue 30/4/19	Tue 7/5/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones											
446	1.1.9.3.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 7/5/19	Tue 7/5/19	\$0		\$0	PanamaCompra											
447	1.1.9.3.1.3	Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Wed 8/5/19	Mon 27/5/19	\$0		\$0	Firma Consultora											
448	1.1.9.3.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 28/5/19	Tue 28/5/19	\$0		\$0	Firma Consultora											
449	1.1.9.3.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 29/5/19	Tue 4/6/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones											
450	1.1.9.3.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Tue 30/4/19	Mon 24/6/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones											
451	1.1.9.3.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones											
452	1.1.9.3.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 25/6/19	Tue 25/6/19	\$0		\$0	Coordinador General											
453	1.1.9.3.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 26/6/19	Tue 2/7/19	\$0		\$0	BID											
454	1.1.9.3.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 2/7/19	Tue 2/7/19	\$0		\$0	BID											
455	1.1.9.3.2	Etapas de Contratación	216 days	Wed 3/7/19	Wed 20/5/20	\$0		\$0	\$0											
456	1.1.9.3.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	15 days	Wed 3/7/19	Tue 23/7/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones											
457	1.1.9.3.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 23/7/19	Tue 23/7/19	\$0		\$0	PanamaCompra											
458	1.1.9.3.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 24/7/19	Mon 26/8/19	\$0		\$0	OFERENTES											
459	1.1.9.3.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Mon 26/8/19	Mon 26/8/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones											
460	1.1.9.3.2.5	Evaluación Técnica de las PT recib	33 days	Tue 27/8/19	Thu 10/10/19	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Of											
489	1.1.10	Producto 30: Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado	394 days	Wed 14/2/18	Thu 12/9/19	\$300.000		\$0	\$300.000											
490	1.1.10.1	SBCC_16. Desarrollo y/o implementación de Planes de	394 days	Wed 14/2/18	Thu 12/9/19	\$300.000		\$0	\$300.000											
491	1.1.10.1.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Wed 14/2/18	Thu 19/4/18	\$0		\$0	\$0											
492	1.1.10.1.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 14/2/18	Tue 20/2/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones											

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		2016		2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26
493	1.1.10.1.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 20/2/18	Tue 20/2/18	\$0		\$0	PanamaCompra			20/2				
494	1.1.10.1.1.3	Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Wed 21/2/18	Mon 12/3/18	\$0		\$0	Firma Consultora			Firma Consultora				
495	1.1.10.1.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 13/3/18	Tue 13/3/18	\$0		\$0	Firma Consultora			Firma Consultora				
496	1.1.10.1.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 14/3/18	Tue 20/3/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
497	1.1.10.1.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Wed 14/2/18	Wed 11/4/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
498	1.1.10.1.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Wed 11/4/18	Wed 11/4/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			11/4				
499	1.1.10.1.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 12/4/18	Thu 12/4/18	\$0		\$0	Coordinador General			Coordinador General				
500	1.1.10.1.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 13/4/18	Thu 19/4/18	\$0		\$0	BID			BID				
501	1.1.10.1.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 19/4/18	Thu 19/4/18	\$0		\$0	BID			19/4				
502	1.1.10.1.2	Etapas de Contratación	202 days	Fri 20/4/18	Tue 12/2/19	\$0		\$0								
503	1.1.10.1.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	10 days	Fri 20/4/18	Fri 4/5/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
504	1.1.10.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 4/5/18	Fri 4/5/18	\$0		\$0	PanamaCompra			4/5				
505	1.1.10.1.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Mon 7/5/18	Tue 5/6/18	\$0		\$0	OFERENTES			OFERENTES				
506	1.1.10.1.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Tue 5/6/18	Tue 5/6/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			5/6				
507	1.1.10.1.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibid	22 days	Wed 6/6/18	Thu 5/7/18	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Of			Comité de Evaluación de Ofertas				
508	1.1.10.1.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0		\$0	Coordinador General			Coordinador General				
509	1.1.10.1.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Of			6/7				
510	1.1.10.1.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 9/7/18	Mon 9/7/18	\$0		\$0	Coordinador General			Coordinador General				
511	1.1.10.1.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Tue 10/7/18	Mon 23/7/18	\$0		\$0	BID			BID				
512	1.1.10.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 23/7/18	Mon 23/7/18	\$0		\$0	BID			23/7				
513	1.1.10.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	Tue 24/7/18	Tue 24/7/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			Especialista en Adquisiciones				
514	1.1.10.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Thu 26/7/18	Thu 9/8/18	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Of			Comité de Evaluación de Ofertas				
515	1.1.10.1.2.13	Negociación del alcance del contra	7 days	Fri 10/8/18	Mon 20/8/18	\$0		\$0	Coordinador General			Coordinador General				
516	1.1.10.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 20/8/18	Mon 20/8/18	\$0		\$0	Coordinador General			20/8				
517	1.1.10.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Tue 21/8/18	Wed 22/8/18	\$0		\$0	Coordinador General			Coordinador General				
518	1.1.10.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Thu 23/8/18	Thu 23/8/18	\$0		\$0	Coordinador General			Coordinador General				
519	1.1.10.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 24/8/18	Thu 30/8/18	\$0		\$0	BID			BID				

Page 17

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE															
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016	'18	2020	'22	2024
										'16		'20		'24	'26
520	1.1.10.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 30/8/18	Thu 30/8/18	\$0	\$0	\$0	BID			30/8			
521	1.1.10.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
522	1.1.10.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Mon 3/9/18	Fri 21/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA						
523	1.1.10.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Fri 21/9/18	Fri 21/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			21/9			
524	1.1.10.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Mon 24/9/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
525	1.1.10.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Wed 24/10/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			24/10			
526	1.1.10.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 25/10/18	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR						
527	1.1.10.1.2.25	Contrato refrendado	0 days	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR			4/2			
528	1.1.10.1.2.26	Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Tue 5/2/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
529	1.1.10.1.2.27	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Wed 6/2/19	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones						
530	1.1.10.1.2.28	Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 12/2/19	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			12/2			
531	1.1.10.1.3	Etapas de ejecución del contrato	125 days	Wed 13/2/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0							
532	1.1.10.1.3.1	Desarrollo de los servicios	125 days	Wed 13/2/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora						
533	1.1.10.1.3.2	Planes de Bioseguridad para las AAPP desarrollados o	0 days	Tue 13/8/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0				13/8			
534	1.1.10.1.4	Pagos	125 days	Fri 15/3/19	Thu 12/9/19	\$300.000	\$0	\$300.000							
535	1.1.10.1.4.1	Pagos - BID	125 days	Fri 15/3/19	Thu 12/9/19	\$300.000	\$0	\$300.000	Especialista Financiero						
536	3	Componente 3. Conservación y Valorización de	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$12.024.715	\$0	\$12.024.715							
537	3.1	Producto 31: Parque Nacional Coiba rehabilit	754 days	Wed 29/8/18	Mon 13/9/21	\$7.783.175	\$0	\$7.783.175							
538	3.1.1	Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes (IFV)	86 days	Wed 29/8/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0							
539	3.1.1.1	Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental						
540	3.1.1.2	Aprobación del Plan de Manejo de IFV	10 days	Fri 30/11/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						
541	3.1.1.3	Revisión por parte del Banco para la No Objeción al Plan de Manejo de (IFV)	10 days	Fri 14/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista Sectorial BID						
542	3.1.1.4	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0				7/1			
543	3.1.2	Condición contractual especial de ejecución: Aprobación del diseño y Plan de Manejo de IFV del PNC	67 days	Wed 29/8/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0							
544	3.1.2.1	Remisión al Consejo Directivo del PNC del diseño de obras	1 day	Wed 29/8/18	Wed 29/8/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General						
545	3.1.2.2	Aprobación del diseño de obras	66 days	Thu 30/8/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0	CONsejo Directivo del PNC						
546	3.1.2.3	Diseño de obras aprobado por CD	0 days	Fri 30/11/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0				30/11			

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
547	3.1.3	Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y	220 days	Wed 29/8/18	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
548	3.1.3.1	Elaboración de la EIA	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							
549	3.1.3.2	Aprobación de la EIA por parte de MIAMBIENTE	22 days	Fri 30/11/18	Wed 9/1/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
550	3.1.3.3	Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental	132 days	Thu 10/1/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							
551	3.1.3.4	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
552	3.1.4	Sitios de visitación construidos y/o rehabil	562 days	Mon 3/12/18	Thu 18/3/21	\$7.248.575	\$0	\$7.248.575								
553	3.1.4.1	Gambute	560 days	Mon 3/12/18	Tue 16/3/21	\$5.946.343	\$0	\$5.946.343								
554	3.1.4.1.1	LPI_1. Construcción y/o Rehabilitación de Obras civiles en Gambute, incluye la provisión de	510 days	Thu 10/1/19	Wed 3/2/21	\$5.235.576	\$0	\$5.235.576								
555	3.1.4.1.1.1	Etapas previas	30 days	Thu 10/1/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0								
556	3.1.4.1.1.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Thu 10/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
557	3.1.4.1.1.1.2	Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	Mon 14/1/19	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
558	3.1.4.1.1.1.3	Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
559	3.1.4.1.1.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
560	3.1.4.1.1.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Thu 7/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
561	3.1.4.1.1.1.6	DDL con No Objeción del BID em	0 days	Wed 20/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
562	3.1.4.1.1.2	Etapas de Contratación	201 days	Thu 21/2/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0								
563	3.1.4.1.1.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Thu 21/2/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
564	3.1.4.1.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/3/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
565	3.1.4.1.1.2.3	Periodo de preparación de ofert	30 days	Thu 7/3/19	Fri 19/4/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
566	3.1.4.1.1.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 22/4/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
567	3.1.4.1.1.2.5	Acto Público de Apertura de las	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
568	3.1.4.1.1.2.6	Evaluación de las Ofertas recibid	22 days	Tue 14/5/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
569	3.1.4.1.1.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
570	3.1.4.1.1.2.8	Evaluación de las Ofertas realiza	0 days	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
571	3.1.4.1.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
572	3.1.4.1.1.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Mon 17/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID							

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		2016		2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26
573	1.4.1.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0		\$0	\$0 BID				16/7			
574	1.4.1.1.2.12	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
575	1.4.1.1.2.13	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 18/7/19	Wed 24/7/19	\$0		\$0	\$0 Ministro MA				Ministro MA			
576	1.4.1.1.2.14	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0		\$0	\$0 Ministro MA				24/7			
577	1.4.1.1.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
578	1.4.1.1.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Mon 5/8/19	Fri 23/8/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
579	1.4.1.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Fri 23/8/19	Fri 23/8/19	\$0		\$0	\$0 Ministro MA				23/8			
580	1.4.1.1.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 26/8/19	Mon 25/11/19	\$0		\$0	\$0 CGR				CGR			
591	3.1.4.1.2	LPI_6. Provisión de Sistemas Alternativos de Energía en	516 days	Thu 10/1/19	Thu 11/2/21	\$423.077		\$0	\$423.077							
592	3.1.4.1.2.1	Etapas previas	30 days	Thu 10/1/19	Wed 20/2/19	\$0		\$0	\$0							
593	3.1.4.1.2.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Thu 10/1/19	Fri 11/1/19	\$0		\$0	\$0 Área Técnica				Área Técnica			
594	3.1.4.1.2.1.2	Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	Mon 14/1/19	Tue 29/1/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
595	3.1.4.1.2.1.3	Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0		\$0	\$0 Coordinador General				Coordinador General			
596	3.1.4.1.2.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0		\$0	\$0 Coordinador General				Coordinador General			
597	3.1.4.1.2.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Thu 7/2/19	Wed 20/2/19	\$0		\$0	\$0 BID				BID			
598	3.1.4.1.2.1.6	DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 20/2/19	Wed 20/2/19	\$0		\$0	\$0 BID				20/2			
599	3.1.4.1.2.2	Etapas de Contratación	200 days	Thu 21/2/19	Wed 4/12/19	\$0		\$0	\$0							
600	3.1.4.1.2.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Thu 21/2/19	Wed 6/3/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones				Especialista en Adquisiciones			
601	3.1.4.1.2.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/3/19	Wed 6/3/19	\$0		\$0	\$0 PanamaCompra				6/3			
602	3.1.4.1.2.2.3	Periodo de preparación de oferta	30 days	Thu 7/3/19	Fri 19/4/19	\$0		\$0	\$0 OFERENTES				OFERENTES			
603	3.1.4.1.2.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 22/4/19	Mon 13/5/19	\$0		\$0	\$0 OFERENTES				OFERENTES			
604	3.1.4.1.2.2.5	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquisiciones				13/5			
605	3.1.4.1.2.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Tue 14/5/19	Wed 12/6/19	\$0		\$0	\$0 Comité de Evaluación de Ofertas				Comité de Evaluación de Ofertas			
606	3.1.4.1.2.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0		\$0	\$0 Coordinador General				Coordinador General			
607	3.1.4.1.2.2.8	Evaluación de las Ofertas realizadas	0 days	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0		\$0	\$0 Comité de Evaluación de Ofertas				13/6			
608	3.1.4.1.2.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0		\$0	\$0 Coordinador General				Coordinador General			
Page 20																

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																		
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26	
609	1.4.1.2.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Mon 17/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID									
610	1.4.1.2.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de C	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID									
611	1.4.1.2.2.12	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
612	1.4.1.2.2.13	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 18/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA									
613	1.4.1.2.2.14	Resolución de Adjudicación emit	0 days	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA									
614	1.4.1.2.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
615	1.4.1.2.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Mon 5/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
616	1.4.1.2.2.17	Contrato firmado	0 days	Fri 23/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA									
617	1.4.1.2.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 26/8/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR									
627	3.1.4.1.3	SBCC_17. Inspección de Obras	547 days	Mon 3/12/18	Thu 25/2/21	\$143.844	\$0	\$143.844										
628	3.1.4.1.3.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Mon 3/12/18	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0										
629	3.1.4.1.3.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 3/12/18	Fri 7/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
630	3.1.4.1.3.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Fri 7/12/18	Fri 7/12/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra									
631	3.1.4.1.3.1.3	Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras	14 days	Mon 10/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora									
632	3.1.4.1.3.1.4	Presenta manifestación de inter	1 day	Tue 8/1/19	Tue 8/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora									
633	3.1.4.1.3.1.5	Selección de lista corta	5 days	Wed 9/1/19	Tue 15/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
634	3.1.4.1.3.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Mon 3/12/18	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
635	3.1.4.1.3.1.7	SP elaborado y Lista Corta confo	0 days	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
636	3.1.4.1.3.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 5/2/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General									
637	3.1.4.1.3.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 6/2/19	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	BID									
638	1.4.1.3.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 12/2/19	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	BID									
639	3.1.4.1.3.2	Etapas de Contratación	200 days	Wed 13/2/19	Tue 26/11/19	\$0	\$0	\$0										
640	3.1.4.1.3.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la	10 days	Wed 13/2/19	Tue 26/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									
641	3.1.4.1.3.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 26/2/19	Tue 26/2/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra									
642	3.1.4.1.3.2.3	Periodo de preparación de PT y	22 days	Wed 27/2/19	Thu 28/3/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES									
643	3.1.4.1.3.2.4	Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Thu 28/3/19	Thu 28/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones									

Page 21

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'26
644	3.1.4.1.3.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Fri 29/3/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas								
645	3.1.4.1.3.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del	1 day	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
646	3.1.4.1.3.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
647	3.1.4.1.3.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Mon 6/5/19	Mon 6/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
648	3.1.4.1.3.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Tue 7/5/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0	BID								
649	1.4.1.3.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Mon 20/5/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0	BID								
650	1.4.1.3.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	Tue 21/5/19	Tue 21/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
651	1.4.1.3.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Wed 22/5/19	Tue 4/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
652	1.4.1.3.2.13	Negociación del alcance del contrato	5 days	Wed 5/6/19	Tue 11/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
653	1.4.1.3.2.14	Evaluación Final y Negociación c	0 days	Tue 11/6/19	Tue 11/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
654	1.4.1.3.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del	2 days	Wed 12/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
655	1.4.1.3.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
656	1.4.1.3.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 17/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	BID								
657	1.4.1.3.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 21/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	BID								
658	1.4.1.3.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
659	1.4.1.3.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Tue 25/6/19	Mon 15/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
660	1.4.1.3.2.21	Resolución de Adjudicación firm	0 days	Mon 15/7/19	Mon 15/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
661	1.4.1.3.2.22	Tramitación de la Firma de Cont	22 days	Tue 16/7/19	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
662	1.4.1.3.2.23	Contrato firmado	0 days	Fri 16/8/19	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
663	1.4.1.3.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 19/8/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
672	3.1.4.1.4	CCIN_32. Supervisión de Obras	560 days	Mon 3/12/18	Tue 16/3/21	\$143.846	\$0	\$143.846									
673	3.1.4.1.4.1	Etapas previas	15 days	Mon 3/12/18	Fri 21/12/18	\$0	\$0	\$0									
674	3.1.4.1.4.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Mon 3/12/18	Tue 11/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
675	3.1.4.1.4.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la	2 days	Wed 12/12/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
676	3.1.4.1.4.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 14/12/18	Fri 14/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								

Page 22

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
677	3.1.4.1.4.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Mon 17/12/18	Fri 21/12/18	\$0	\$0	\$0	BID							
678	3.1.4.1.4.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 21/12/18	Fri 21/12/18	\$0	\$0	\$0	BID							
679	3.1.4.1.4.2	Etapa de Contratación	105 days	Wed 2/1/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0								
680	3.1.4.1.4.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los	5 days	Wed 2/1/19	Tue 8/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
681	3.1.4.1.4.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de	10 days	Wed 9/1/19	Tue 22/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
682	3.1.4.1.4.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de	0 days	Tue 22/1/19	Tue 22/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
683	3.1.4.1.4.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	7 days	Wed 23/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
684	3.1.4.1.4.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que	1 day	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
685	3.1.4.1.4.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo	1 day	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
686	3.1.4.1.4.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no	5 days	Tue 5/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
687	3.1.4.1.4.2.8	Firma del contrato con el consu	10 days	Tue 12/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
688	3.1.4.1.4.2.9	Contrato firmado	0 days	Mon 25/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
689	.1.4.1.4.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 26/2/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
690	.1.4.1.4.2.11	Contrato refrendado	0 days	Fri 31/5/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
730	3.1.6	Senderos construidos y/o rehabilitados en	629 days	Wed 29/8/18	Thu 18/3/21	\$742.500	\$0	\$742.500								
731	3.1.6.1	Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias	220 days	Wed 29/8/18	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
732	3.1.6.1.1	Elaboración de la EIA	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							
733	3.1.6.1.2	Aprobación de la EIA por parte de MiAMBIENTE	22 days	Fri 30/11/18	Wed 9/1/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
734	3.1.6.1.3	Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental	132 days	Thu 10/1/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0	MiAMBIENTE							
735	3.1.6.1.4	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
736	3.1.6.2	LPN_4. Construcción y/o rehabilitación de senderos y señalización (estaciones	516 days	Thu 10/1/19	Thu 11/2/21	\$687.500	\$0	\$687.500								
737	3.1.6.2.1	Etapa previa	30 days	Thu 10/1/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0								
738	3.1.6.2.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Thu 10/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
739	3.1.6.2.1.2	Elaboración del Documento de Licitación	12 days	Mon 14/1/19	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
740	3.1.6.2.1.3	Validación del Documento de Licitación	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
741	3.1.6.2.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
742	3.1.6.2.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Thu 7/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
743	3.1.6.2.1.6	DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 20/2/19	Wed 20/2/19	\$0	\$0	\$0	BID							
744	3.1.6.2.2	Etapas de Contratación	200 days	Thu 21/2/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0								
745	3.1.6.2.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Thu 21/2/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
746	3.1.6.2.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/3/19	Wed 6/3/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
747	3.1.6.2.2.3	Periodo de preparación de ofertas	30 days	Thu 7/3/19	Fri 19/4/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
748	3.1.6.2.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 22/4/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
749	3.1.6.2.2.5	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
750	3.1.6.2.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Tue 14/5/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
751	3.1.6.2.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
752	3.1.6.2.2.8	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
753	3.1.6.2.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
754	3.1.6.2.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Mon 17/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID							
755	3.1.6.2.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID							
756	3.1.6.2.2.12	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 17/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
757	3.1.6.2.2.13	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Tue 23/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
758	3.1.6.2.2.14	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
759	3.1.6.2.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
760	3.1.6.2.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Mon 5/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
761	3.1.6.2.2.17	Contrato firmado	0 days	Fri 23/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
762	3.1.6.2.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 26/8/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
783	3.2	Producto 32: Parque Nacional San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$3.126.440	\$0	\$3.126.440								
784	3.2.1	Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de	86 days	Wed 29/8/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0								
785	3.2.1.1	Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
786	3.2.1.2	Aprobación del Plan de Manejo de IFV	10 days	Fri 30/11/18	Thu 13/12/18	\$0		\$0	Coordinador General							
787	3.2.1.3	Revisión por parte del Banco para la No Objeción al Plan de Manejo de (IFV)	10 days	Fri 14/12/18	Mon 7/1/19	\$0		\$0	Especialista Sectorial BID							
788	3.2.1.4	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0		\$0								
789	3.2.2	Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y	220 days	Wed 29/8/18	Wed 17/7/19	\$0		\$0								
790	3.2.2.1	Elaboración de la EIA	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0		\$0	Especialista Ambiental							
791	3.2.2.2	Aprobación de la EIA por parte de MIAMBIENTE	22 days	Fri 30/11/18	Wed 9/1/19	\$0		\$0	Coordinador General							
792	3.2.2.3	Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental	132 days	Thu 10/1/19	Wed 17/7/19	\$0		\$0	MiAMBIENTE							
793	3.2.2.4	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0		\$0								
794	3.2.3	Sitios de visitación construidos y/o rehabil	540 days	Thu 10/1/19	Wed 17/3/21	\$476.280		\$0	\$476.280							
795	3.2.3.1	Playa Tortuguilla	540 days	Thu 10/1/19	Wed 17/3/21	\$139.860		\$0	\$139.860							
796	3.2.3.1.1	LPN_2. Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para	516 days	Thu 10/1/19	Thu 11/2/21	\$115.500		\$0	\$115.500							
797	3.2.3.1.1.1	Etapas previas	30 days	Thu 10/1/19	Wed 20/2/19	\$0		\$0								
798	3.2.3.1.1.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Thu 10/1/19	Fri 11/1/19	\$0		\$0	Área Técnica							
799	3.2.3.1.1.1.2	Elaboración del Documento de Licitación	12 days	Mon 14/1/19	Tue 29/1/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones							
800	3.2.3.1.1.1.3	Validación del Documento de Licitación	5 days	Wed 30/1/19	Tue 5/2/19	\$0		\$0	Coordinador General							
801	3.2.3.1.1.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0		\$0	Coordinador General							
802	3.2.3.1.1.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Thu 7/2/19	Wed 20/2/19	\$0		\$0	BID							
803	3.2.3.1.1.1.6	DDL con No Objeción del BID em	0 days	Wed 20/2/19	Wed 20/2/19	\$0		\$0	BID							
804	3.2.3.1.1.2	Etapas de Contratación	200 days	Thu 21/2/19	Wed 4/12/19	\$0		\$0								
805	3.2.3.1.1.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Thu 21/2/19	Wed 6/3/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones							
806	3.2.3.1.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 6/3/19	Wed 6/3/19	\$0		\$0	PanamaCompra							
807	3.2.3.1.1.2.3	Periodo de preparación de oferta	30 days	Thu 7/3/19	Fri 19/4/19	\$0		\$0	OFERENTES							
808	3.2.3.1.1.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 22/4/19	Mon 13/5/19	\$0		\$0	OFERENTES							
809	3.2.3.1.1.2.5	Acto Público de Apertura de las o	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones							
810	3.2.3.1.1.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Tue 14/5/19	Wed 12/6/19	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Of							
811	3.2.3.1.1.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0		\$0	Coordinador General							
812	3.2.3.1.1.2.8	Evaluación de las Ofertas realizadas	0 days	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Of							


Page 25

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
813	3.2.3.1.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
814	.2.3.1.1.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Mon 17/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID							
815	.2.3.1.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de C	0 days	Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0	BID							
816	.2.3.1.1.2.12	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 17/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
817	.2.3.1.1.2.13	Resolución de Adjudicación emit	0 days	Tue 23/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
818	.2.3.1.1.2.14	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
819	.2.3.1.1.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
820	.2.3.1.1.2.16	Tramitación de la firma del Cont	15 days	Mon 5/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
821	.2.3.1.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Fri 23/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
822	.2.3.1.1.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Mon 26/8/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
872	3.2.4	Actividades prioritarias del Plan de Manejo de Portobelo y San Lorenzo realizadas	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$2.000.000	\$0	\$2.000.000								
873	3.2.4.1	Acciones prioritarias del plan de manejo	203 days	Tue 16/10/18	Mon 12/8/19	\$0	\$0	\$0								
874	3.2.4.2	Acciones prioritarias del plan de manejo	249 days	Tue 13/8/19	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0								
878	3.2.4.6	Pagos	1212 days	Fri 16/11/18	Tue 12/9/23	\$1.857.000	\$0	\$1.857.000								
879	3.2.4.6.1	Pagos BID	203 days	Fri 16/11/18	Thu 12/9/19	\$1.857.000	\$0	\$1.857.000								
880	3.2.4.6.2	Pagos BID	249 days	Thu 12/9/19	Fri 11/9/20	\$0	\$0	\$0								
884	3.2.4.7	SBCC_19. Contratación de consultoría para la implementación del Plan Participativo de Desarrollo	1202 days	Fri 30/11/18	Tue 12/9/23	\$143.000	\$0	\$143.000								
885	3.2.4.7.1	Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Fri 30/11/18	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0								
886	3.2.4.7.1.1	Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 30/11/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
887	3.2.4.7.1.2	Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 6/12/18	Thu 6/12/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							
888	3.2.4.7.1.3	Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	Fri 7/12/18	Fri 4/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
889	3.2.4.7.1.4	Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Firma Consultora							
890	3.2.4.7.1.5	Selección de lista corta	5 days	Tue 8/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
891	3.2.4.7.1.6	Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Fri 30/11/18	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
892	3.2.4.7.1.7	SP elaborado y Lista Corta conform	0 days	Fri 1/2/19	Fri 1/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
893	3.2.4.7.1.8	Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 4/2/19	Mon 4/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		2016			2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26	
894	3.2.4.7.1.9	Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 5/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	BID								
895	3.2.4.7.1.10	SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 11/2/19	Mon 11/2/19	\$0	\$0	\$0	BID								
896	3.2.4.7.2	Etapas de Contratación	200 days	Tue 12/2/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0									
897	3.2.4.7.2.1	Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del	10 days	Tue 12/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
898	3.2.4.7.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 25/2/19	Mon 25/2/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra								
899	3.2.4.7.2.3	Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 26/2/19	Wed 27/3/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES								
900	3.2.4.7.2.4	Acto Público de Apertura de PT rea	0 days	Wed 27/3/19	Wed 27/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
901	3.2.4.7.2.5	Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Thu 28/3/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas								
902	3.2.4.7.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 2/5/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
903	3.2.4.7.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Thu 2/5/19	Thu 2/5/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas								
904	3.2.4.7.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 3/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
905	3.2.4.7.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Mon 6/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	BID								
906	3.2.4.7.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Fri 17/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	BID								
907	3.2.4.7.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	Mon 20/5/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
908	3.2.4.7.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Tue 21/5/19	Mon 3/6/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas								
909	3.2.4.7.2.13	Negociación del alcance del contrato	5 days	Tue 4/6/19	Mon 10/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
910	3.2.4.7.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 10/6/19	Mon 10/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
911	3.2.4.7.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Tue 11/6/19	Wed 12/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
912	3.2.4.7.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
913	3.2.4.7.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 14/6/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0	BID								
914	3.2.4.7.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 20/6/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0	BID								
915	3.2.4.7.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 21/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
916	3.2.4.7.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Mon 24/6/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
917	3.2.4.7.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Fri 12/7/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
918	3.2.4.7.2.22	Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Mon 15/7/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
919	3.2.4.7.2.23	Contrato firmado	0 days	Thu 15/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
Page 27																	

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
920	3.2.4.7.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Fri 16/8/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
990	3.3	Producto 33: Parque Nacional Volcan Barú rehabilitado para preservacion completado	509 days	Wed 29/8/18	Wed 16/9/20	\$1.115.100	\$0	\$1.115.100								
991	3.3.1	Condición contractual especial de ejecución: Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de	86 days	Wed 29/8/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0								
992	3.3.1.1	Elaboración del Plan de Manejo de Incremento de Flujo de Visitantes	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							
993	3.3.1.2	Aprobación del Plan de Manejo de IFV	10 days	Fri 30/11/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
994	3.3.1.3	Revisión por parte del Banco para la No Objeción al Plan de Manejo de (IFV)	10 days	Fri 14/12/18	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista Sectorial BID							
995	3.3.1.4	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0								
996	3.3.2	Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto	220 days	Wed 29/8/18	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
997	3.3.2.1	Elaboración de la EIA	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	Especialista Ambiental							
998	3.3.2.2	Aprobación de la EIA por parte de MIAMBIENTE	22 days	Fri 30/11/18	Wed 9/1/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
999	3.3.2.3	Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental	132 days	Thu 10/1/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0	MIAMBIENTE							
1000	3.3.2.4	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0	\$0	\$0								
1001	3.3.3	Sitio de visitación construidos y/o rehabilitados en la Cima del Volcán - Los	509 days	Wed 29/8/18	Wed 16/9/20	\$351.540	\$0	\$351.540								
1002	3.3.3.1	LPN_3. Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Cima del Volcán, incluye provisión de servicios	465 days	Wed 29/8/18	Wed 15/7/20	\$325.500	\$0	\$325.500								
1003	3.3.3.1.1	Etapla previa	30 days	Wed 29/8/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0								
1004	3.3.3.1.1.1	Revisión de los insumos técnicos	2 days	Wed 29/8/18	Thu 30/8/18	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
1005	3.3.3.1.1.2	Elaboración del Documento de Licitación	12 days	Fri 31/8/18	Mon 17/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1006	3.3.3.1.1.3	Validación del Documento de Licitación	5 days	Tue 18/9/18	Mon 24/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1007	3.3.3.1.1.4	Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Tue 25/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1008	3.3.3.1.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	Wed 26/9/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1009	3.3.3.1.1.6	DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 9/10/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1010	3.3.3.1.2	Etapla de Contratación	200 days	Wed 10/10/18	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0								
1011	3.3.3.1.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de	10 days	Wed 10/10/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1012	3.3.3.1.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 24/10/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra							

Page 28

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1013	3.3.3.1.2.3	Periodo de preparación de ofertas	30 days	Thu 25/10/18	Wed 5/12/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
1014	3.3.3.1.2.4	Plazo de previsión para adendas	15 days	Thu 6/12/18	Fri 4/1/19	\$0	\$0	\$0	OFERENTES							
1015	3.3.3.1.2.5	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 4/1/19	Fri 4/1/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1016	3.3.3.1.2.6	Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Mon 7/1/19	Tue 5/2/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
1017	3.3.3.1.2.7	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1018	3.3.3.1.2.8	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Wed 6/2/19	Wed 6/2/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of							
1019	3.3.3.1.2.9	Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Thu 7/2/19	Thu 7/2/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1020	3.3.3.1.2.10	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	Fri 8/2/19	Mon 11/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
1021	3.3.3.1.2.11	N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Mon 11/3/19	Mon 11/3/19	\$0	\$0	\$0	BID							
1022	3.3.3.1.2.12	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 12/3/19	Mon 18/3/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1023	3.3.3.1.2.13	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Mon 18/3/19	Mon 18/3/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1024	3.3.3.1.2.14	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 19/3/19	Tue 19/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1025	3.3.3.1.2.15	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Wed 20/3/19	Tue 26/3/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1026	3.3.3.1.2.16	Tramitación de la firma del Contrato	15 days	Wed 27/3/19	Thu 18/4/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1027	3.3.3.1.2.17	Contrato firmado	0 days	Thu 18/4/19	Thu 18/4/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1028	3.3.3.1.2.18	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Fri 19/4/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
1029	3.3.3.1.2.19	Contrato refrendado	0 days	Mon 22/7/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
1030	3.3.3.1.2.20	Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	7 days	Tue 23/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Área Técnica							
1031	3.3.3.1.2.21	Orden de Proceder emitida	0 days	Thu 1/8/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General;Minist							
1032	3.3.3.1.3	Etapas de ejecución del contrato	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0								
1033	3.3.3.1.3.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0	\$0	\$0	Firma Contratada							
1035	3.3.3.1.4	Pagos	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$325.500	\$0	\$325.500								
1036	3.3.3.1.4.1	Pagos - BID (Obras civiles)	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$133.000	\$0	\$133.000	Especialista Financiero							
1037	3.3.3.1.4.2	Pagos - BID (Servicios básicos)	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$70.000	\$0	\$70.000								
1038	3.3.3.1.4.3	Pagos - BID (Mejoras en las facilidades turísticas en el área de	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$122.500	\$0	\$122.500	Especialista Financiero							
1044	3.3.3.3	CCIN_32. Supervisión de Obras	300 days	Wed 3/7/19	Wed 16/9/20	\$13.020	\$0	\$13.020								
1045	3.3.3.3.1	Etapas de ejecución del contrato	278 days	Wed 3/7/19	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0								
1046	3.3.3.3.1.1	Desarrollo de los servicios	278 days	Wed 3/7/19	Fri 14/8/20	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1047	3.3.3.3.2	Pagos	278 days	Tue 6/8/19	Wed 16/9/20	\$13.020	\$0	\$13.020								

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																				
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		'14	2016	'16	'18	2020	'20	'22	2024	'24	'26
1048	3.3.3.3.2.1	Pagos - BID	278 days	Tue 6/8/19	Wed 16/9/20	\$13.020		\$0	\$13.020	Especialista Financiero										
1068	3.3.5	Puestos de Control rehabilitados	279 days	Mon 5/8/19	Wed 16/9/20	\$362.880		\$0	\$362.880											
1069	3.3.5.1	Llanos del Volcán	264 days	Mon 5/8/19	Tue 25/8/20	\$173.880		\$0	\$173.880											
1070	3.3.5.1.1	LPN_3. Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Llanos del Volcán, incluye provisión de	257 days	Mon 5/8/19	Fri 14/8/20	\$112.000		\$0	\$112.000											
1071	3.3.5.1.1.1	Etapas de ejecución del contrato	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0		\$0	\$0											
1072	3.3.5.1.1.1.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0		\$0	\$0	Firma Contratada										
1074	3.3.5.1.1.2	Pagos	235 days	Wed 4/9/19	Fri 14/8/20	\$112.000		\$0	\$112.000											
1075	3.3.5.1.1.2.1	Pagos - BID (Obras civiles)	235 days	Wed 4/9/19	Fri 14/8/20	\$77.000		\$0	\$77.000	Especialista Financiero										
1076	3.3.5.1.1.2.2	Pagos - BID (Servicios básicos)	235 days	Wed 4/9/19	Fri 14/8/20	\$35.000		\$0	\$35.000	Especialista Financiero										
1093	3.3.5.2	Camiseta	279 days	Mon 5/8/19	Wed 16/9/20	\$189.000		\$0	\$189.000											
1094	3.3.5.2.1	LPN_3. Construcciones y/ u Obras civiles de Rehabilitación para Camiseta, incluye la provisión de	257 days	Mon 5/8/19	Fri 14/8/20	\$175.000		\$0	\$175.000											
1095	3.3.5.2.1.1	Etapas de ejecución del contrato	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0		\$0	\$0											
1096	3.3.5.2.1.1.1	Ejecución de obras civiles, incluyendo la provisión de	235 days	Mon 5/8/19	Wed 15/7/20	\$0		\$0	\$0	Firma Contratada										
1098	3.3.5.2.1.2	Pagos	235 days	Wed 4/9/19	Fri 14/8/20	\$175.000		\$0	\$175.000											
1099	3.3.5.2.1.2.1	Pagos - BID (Obras civiles)	235 days	Wed 4/9/19	Fri 14/8/20	\$154.000		\$0	\$154.000	Especialista Financiero										
1100	3.3.5.2.1.2.2	Pagos - BID (Servicios básicos)	235 days	Wed 4/9/19	Fri 14/8/20	\$21.000		\$0	\$21.000	Especialista Financiero										
1113	4	Administración del Proyecto - Mi Ambiente	1405 days	Tue 13/2/18	Wed 13/9/23	\$400.000	\$625.320	\$1.025.320												
1114	4.1	Equipo del Proyecto	1404 days	Wed 14/2/18	Wed 13/9/23	\$360.000	\$625.320	\$985.320												
1115	4.1.1	CCIN_ 22. Coordinador del Proyecto - Mi Ambiente	1403 days	Wed 14/2/18	Tue 12/9/23	\$0	\$48.000	\$48.000												
1116	4.1.1.1	Etapas previas	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0												
1117	4.1.1.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1118	4.1.1.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1119	4.1.1.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y b	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1120	4.1.1.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID											
1121	4.1.1.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID											
1122	4.1.1.2	Etapas de Contratación	140 days	Tue 15/5/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0												
1123	4.1.1.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1124	4.1.1.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación	10 days	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
Page 30																				

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1125	4.1.1.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones			4/6				
1126	4.1.1.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1127	4.1.1.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1128	4.1.1.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1129	4.1.1.2.7	Periodo para el refrendo de contrato	36 days	Thu 21/6/18	Mon 13/8/18	\$0	\$0	\$0								
1130	4.1.1.2.8	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1131	4.1.1.2.9	Firma del contrato con el consultor ir	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1132	4.1.1.2.10	Contrato firmado	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA			28/8				
1133	4.1.1.2.11	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
1134	4.1.1.2.12	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR			29/11				
1135	4.1.1.3	Etapas de ejecución del contrato	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0								
1136	4.1.1.3.1	Desarrollo de los servicios	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1137	4.1.1.4	Pagos	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$48.000	\$48.000								
1138	4.1.1.4.1	Pagos - CL	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$48.000	\$48.000	Especialista Financiero							
1139	4.1.2	CCIN_23. Especialista Financiero del Proye	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$0	\$33.600	\$33.600								
1140	4.1.2.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0								
1141	4.1.2.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
1142	4.1.2.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR			29/11				
1143	4.1.2.2	Etapas de ejecución del contrato	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0								
1144	4.1.2.2.1	Desarrollo de los servicios	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1145	4.1.2.3	Pagos	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$33.600	\$33.600								
1146	4.1.2.3.1	Pagos - CL	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$33.600	\$33.600	Especialista Financiero							
1147	4.1.3	CCIN_24. Especialista en Adquisiciones del Proyecto	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$0	\$33.600	\$33.600								
1148	4.1.3.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0								
1149	4.1.3.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
1150	4.1.3.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR			29/11				
1151	4.1.3.2	Etapas de ejecución del contrato	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0								
1152	4.1.3.2.1	Desarrollo de los servicios	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1153	4.1.3.3	Pagos	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$33.600	\$33.600								
1154	4.1.3.3.1	Pagos - CL	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$33.600	\$33.600	Especialista Financiero							

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																				
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		'14	2016	'16	'18	2020	'20	'22	2024	'24	'26
1155	4.1.4	CCIN_ 25. Especialista en Planificación y Monitoreo del Proyecto	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$0	\$30.000	\$30.000												
1156	4.1.4.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0												
1157	4.1.4.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1158	4.1.4.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR											
1159	4.1.4.2	Etapas de ejecución del contrato	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0												
1160	4.1.4.2.1	Desarrollo de los servicios	1180 days	Fri 30/11/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR											
1161	4.1.4.3	Pagos	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$30.000	\$30.000												
1162	4.1.4.3.1	Pagos - CL	1180 days	Thu 10/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$30.000	\$30.000	Especialista Financiero											
1163	4.1.5	CCIN_ 26. Especialista en Infraestructura para el Proyecto	1342 days	Tue 15/5/18	Tue 12/9/23	\$0	\$36.000	\$36.000												
1164	4.1.5.1	Etapas previas	15 days	Tue 15/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0												
1165	4.1.5.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Tue 15/5/18	Wed 23/5/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1166	4.1.5.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Thu 24/5/18	Fri 25/5/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1167	4.1.5.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Mon 28/5/18	Mon 28/5/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General											
1168	4.1.5.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Tue 29/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	BID											
1169	4.1.5.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	BID											
1170	4.1.5.2	Etapas de Contratación	129 days	Tue 5/6/18	Wed 5/12/18	\$0	\$0	\$0												
1171	4.1.5.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que	5 days	Tue 5/6/18	Mon 11/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1172	4.1.5.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación	10 days	Tue 12/6/18	Mon 25/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1173	4.1.5.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 25/6/18	Mon 25/6/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1174	4.1.5.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de	7 days	Tue 26/6/18	Wed 4/7/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas											
1175	4.1.5.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Thu 5/7/18	Thu 5/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1176	4.1.5.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar	1 day	Fri 6/7/18	Fri 6/7/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											
1177	4.1.5.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	5 days	Tue 14/8/18	Mon 20/8/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones											

Page 32

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																			
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'20	'22	2024	'24	'26
1178	4.1.5.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Tue 21/8/18	Mon 3/9/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA										
1179	4.1.5.2.9	Contrato firmado	0 days	Mon 3/9/18	Mon 3/9/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA										
1180	4.1.5.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Tue 4/9/18	Wed 5/12/18	\$0	\$0	\$0	CGR										
1181	4.1.5.2.11	Contrato refrendado	0 days	Wed 5/12/18	Wed 5/12/18	\$0	\$0	\$0	CGR										
1182	4.1.5.3	Etapas de ejecución del contrato	1176 days	Thu 6/12/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0											
1183	4.1.5.3.1	Desarrollo de los servicios	1176 days	Thu 6/12/18	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR										
1184	4.1.5.4	Pagos	1176 days	Wed 16/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$36.000	\$36.000											
1185	4.1.5.4.1	Pagos - CL	1176 days	Wed 16/1/19	Tue 12/9/23	\$0	\$36.000	\$36.000	Especialista Financiero										
1186	4.1.6	CCIN_29. Apoyo administrativo para la UE	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$0	\$43.200	\$43.200											
1187	4.1.6.1	Etapas previas	15 days	Wed 29/8/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0											
1188	4.1.6.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 29/8/18	Thu 6/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1189	4.1.6.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 7/9/18	Mon 10/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1190	4.1.6.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 11/9/18	Tue 11/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General										
1191	4.1.6.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 12/9/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0	BID										
1192	4.1.6.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 18/9/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0	BID										
1193	4.1.6.2	Etapas de Contratación	105 days	Wed 19/9/18	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0											
1194	4.1.6.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1195	4.1.6.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación	10 days	Wed 26/9/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1196	4.1.6.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Tue 9/10/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1197	4.1.6.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	7 days	Wed 10/10/18	Fri 19/10/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas										
1198	4.1.6.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Mon 22/10/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1199	4.1.6.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Tue 23/10/18	Tue 23/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										
1200	4.1.6.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	5 days	Wed 24/10/18	Tue 30/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones										

Page 33

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1201	4.1.6.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 31/10/18	Tue 13/11/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1202	4.1.6.2.9	Contrato firmado	0 days	Tue 13/11/18	Tue 13/11/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA							
1203	4.1.6.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 14/11/18	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
1204	4.1.6.2.11	Contrato refrendado	0 days	Fri 22/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR							
1205	4.1.6.3	Etapas de ejecución del contrato	1126 days	Mon 25/2/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0								
1206	4.1.6.3.1	Desarrollo de los servicios	1126 days	Mon 25/2/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR							
1207	4.1.6.4	Pagos	1126 days	Wed 27/3/19	Tue 12/9/23	\$0	\$43.200	\$43.200								
1208	4.1.6.4.1	Pagos - CL	1126 days	Wed 27/3/19	Tue 12/9/23	\$0	\$43.200	\$43.200	Especialista Financiero							
1209	4.1.7	CCIN_35. Consultor para la elaboración de los 4 Planes de los estandares de sostenibilidad consultor ambiental	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$0	\$0	\$0								
1210	4.1.7.1	Etapas previas	15 days	Wed 29/8/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0								
1211	4.1.7.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 29/8/18	Thu 6/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1212	4.1.7.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 7/9/18	Mon 10/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1213	4.1.7.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 11/9/18	Tue 11/9/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General							
1214	4.1.7.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 12/9/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1215	4.1.7.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 18/9/18	Tue 18/9/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1216	4.1.7.2	Etapas de Contratación	105 days	Wed 19/9/18	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0								
1217	4.1.7.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1218	4.1.7.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Wed 26/9/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1219	4.1.7.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Tue 9/10/18	Tue 9/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1220	4.1.7.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	7 days	Wed 10/10/18	Fri 19/10/18	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1221	4.1.7.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Mon 22/10/18	Mon 22/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1222	4.1.7.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar	1 day	Tue 23/10/18	Tue 23/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016	'16	'18	'20	'22	2024	'26
1223	4.1.7.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	5 days	Wed 24/10/18	Tue 30/10/18	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1224	4.1.7.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 31/10/18	Tue 13/11/18	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA								
1225	4.1.7.2.9	Contrato firmado	0 days	Tue 13/11/18	Tue 13/11/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
1226	4.1.7.2.10	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Wed 14/11/18	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
1227	4.1.7.2.11	Contrato refrendado	0 days	Fri 22/2/19	Fri 22/2/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
1228	4.1.7.3	Etapas de ejecución del contrato	1126 days	Mon 25/2/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0									
1229	4.1.7.3.1	Desarrollo de los servicios	1126 days	Mon 25/2/19	Fri 11/8/23	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR								
1230	4.1.7.4	Pagos	1126 days	Wed 27/3/19	Tue 12/9/23	\$0	\$0	\$0									
1231	4.1.7.4.1	Pagos - CL	1126 days	Wed 27/3/19	Tue 12/9/23	\$0	\$0	\$0	Especialista Financiero								
1232	4.1.8	Recursos adicionales para consultoría específicas por productos	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$0	\$0	\$0									
1233	4.1.9	Actividades sin programar	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$259.000	\$322.320	\$581.320									
1234	4.1.9.1	Pagos - CL	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$0	\$0	\$0									
1235	4.1.9.2	Pagos - CL	1235 days	Tue 16/10/18	Tue 12/9/23	\$259.000	\$322.320	\$581.320									
1236	4.1.10	Supervisión del cumplimiento de salvaguardas y medidas de gestión	1269 days	Wed 29/8/18	Wed 13/9/23	\$0	\$78.600	\$78.600									
1237	4.1.10.1	CCIN_ 27. Especialista Ambiental (tiempo	678 days	Wed 29/8/18	Thu 27/5/21	\$0	\$52.200	\$52.200									
1238	4.1.10.1.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0									
1239	4.1.10.1.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR								
1240	4.1.10.1.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR								
1241	4.1.10.1.2	Etapas de ejecución del contrato	590 days	Fri 30/11/18	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0									
1242	4.1.10.1.2.1	Desarrollo de los servicios a tiempo completo	590 days	Fri 30/11/18	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR								
1243	4.1.10.1.3	Pagos	590 days	Thu 10/1/19	Thu 27/5/21	\$0	\$52.200	\$52.200									
1244	4.1.10.1.3.1	Pagos - BID	590 days	Thu 10/1/19	Thu 27/5/21	\$0	\$52.200	\$52.200	Especialista Financiero								
1250	4.1.10.3	CCIN_ 28. Especialista Social (tiempo cor	678 days	Wed 29/8/18	Thu 27/5/21	\$0	\$26.400	\$26.400									
1251	4.1.10.3.1	Refrendo del contrato	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0									
1252	4.1.10.3.1.1	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Wed 29/8/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR								
1253	4.1.10.3.1.2	Contrato refrendado	0 days	Thu 29/11/18	Thu 29/11/18	\$0	\$0	\$0	CGR								
1254	4.1.10.3.2	Etapas de ejecución del contrato	590 days	Fri 30/11/18	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0									
1255	4.1.10.3.2.1	Desarrollo de los servicios	590 days	Fri 30/11/18	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0	CONSULTOR								
1256	4.1.10.3.3	Pagos	590 days	Thu 10/1/19	Thu 27/5/21	\$0	\$26.400	\$26.400									
1257	4.1.10.3.3.1	Pagos - BID	590 days	Thu 10/1/19	Thu 27/5/21	\$0	\$26.400	\$26.400	Especialista Financiero								

</

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1258	4.1.1.11	CP_8. Adquisición de Licencia para el uso del Sistema Informático de Gestión para	1268 days	Wed 29/8/18	Tue 12/9/23	\$26.000		\$0	\$26.000							
1259	4.1.11.1	Etapla previa	20 days	Wed 29/8/18	Tue 25/9/18	\$0		\$0	\$0							
1260	4.1.11.1.1	Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las	2 days	Wed 29/8/18	Thu 30/8/18	\$0		\$0	\$0	Área Técnica						
1261	4.1.11.1.2	Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	Fri 31/8/18	Thu 13/9/18	\$0		\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						
1262	4.1.11.1.3	Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	2 days	Fri 14/9/18	Mon 17/9/18	\$0		\$0	\$0	Coordinador General						
1263	4.1.11.1.4	Solicitud de No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios	1 day	Tue 18/9/18	Tue 18/9/18	\$0		\$0	\$0							
1264	4.1.11.1.5	Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0		\$0	\$0	Especialista Sectorial BID						
1265	4.1.11.1.6	No Objeción a la Solicitud de Cotización de Precios emitida	0 days	Tue 25/9/18	Tue 25/9/18	\$0		\$0	\$0							
1266	4.1.11.2	Etapla de contratación	111 days	Wed 19/9/18	Mon 4/3/19	\$0		\$0	\$0							
1267	4.1.11.2.1	Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra	5 days	Wed 19/9/18	Tue 25/9/18	\$0		\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						
1268	4.1.11.2.2	Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 25/9/18	Tue 25/9/18	\$0		\$0	\$0	PanamaCompra						
1269	4.1.11.2.3	Periodo de preparación de ofertas	10 days	Wed 26/9/18	Tue 9/10/18	\$0		\$0	\$0	OFERENTES						
1270	4.1.11.2.4	Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Tue 9/10/18	Tue 9/10/18	\$0		\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						
1271	4.1.11.2.5	Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Wed 10/10/18	Wed 17/10/18	\$0		\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of						
1272	4.1.11.2.6	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	Thu 18/10/18	Thu 18/10/18	\$0		\$0	\$0	Coordinador General						
1273	4.1.11.2.7	Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 18/10/18	Thu 18/10/18	\$0		\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of						
1274	4.1.11.2.8	Solicitud de No Objeción a la evaluación de ofertas	1 day	Fri 19/10/18	Fri 19/10/18	\$0		\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						
1275	4.1.11.2.9	Revisión de la documentación	5 days	Mon 22/10/18	Fri 26/10/18	\$0		\$0	\$0	Ministro MA						
1276	4.1.11.2.10	No Objeción a la evaluación de ofertas emitida	0 days	Fri 26/10/18	Fri 26/10/18	\$0		\$0	\$0	Ministro MA						
1277	4.1.11.2.11	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 29/10/18	Fri 2/11/18	\$0		\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						
1278	4.1.11.2.12	Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 2/11/18	Fri 2/11/18	\$0		\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						
1279	4.1.11.2.13	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 5/11/18	Mon 5/11/18	\$0		\$0	\$0							
1280	4.1.11.2.14	Elaboración del borrador del contrato	5 days	Tue 6/11/18	Mon 12/11/18	\$0		\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						
1281	4.1.11.2.15	Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Tue 13/11/18	Mon 19/11/18	\$0		\$0	\$0	Especialista en Adquiciones						
1282	4.1.11.2.16	Contrato firmado	0 days	Mon 19/11/18	Mon 19/11/18	\$0		\$0	\$0							
1283	4.1.11.2.17	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Tue 20/11/18	Thu 28/2/19	\$0		\$0	\$0	CGR						
1284	4.1.11.2.18	Contrato refrendado	0 days	Thu 28/2/19	Thu 28/2/19	\$0		\$0	\$0							

Page 36

[illegible]

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016	'16	'18	2020	'22	2024	'26
1313	4.2.1.2.7	Evaluación Técnica realizada	0 days	Tue 19/3/19	Tue 19/3/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
1314	4.2.1.2.8	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Wed 20/3/19	Wed 20/3/19	\$0	\$0	\$0	BID								
1315	4.2.1.2.9	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Thu 21/3/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0	BID								
1316	4.2.1.2.10	N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Fri 5/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1317	4.2.1.2.11	Acto Público de Apertura de PE realizc	0 days	Fri 5/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0	Comité de Evaluación de Of								
1318	4.2.1.2.12	Evaluación Final (combinada)	10 days	Mon 8/4/19	Fri 19/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
1319	4.2.1.2.13	Negociación del alcance del contrato	7 days	Mon 22/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
1320	4.2.1.2.14	Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 30/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
1321	4.2.1.2.15	Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	Thu 2/5/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0	Coordinador General								
1322	4.2.1.2.16	Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	Mon 6/5/19	Mon 6/5/19	\$0	\$0	\$0	BID								
1323	4.2.1.2.17	Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 7/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	BID								
1324	4.2.1.2.18	N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 13/5/19	Mon 13/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1325	4.2.1.2.19	Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 14/5/19	Tue 14/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
1326	4.2.1.2.20	Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 15/5/19	Tue 21/5/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
1327	4.2.1.2.21	Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Tue 21/5/19	Tue 21/5/19	\$0	\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones								
1328	4.2.1.2.22	Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Wed 22/5/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0	Ministro MA								
1329	4.2.1.2.23	Contrato firmado	0 days	Thu 20/6/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
1330	4.2.1.2.24	Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la	66 days	Fri 21/6/19	Tue 24/9/19	\$0	\$0	\$0	CGR								
1418	4.4	Gestión de Riesgos del Proyecto	1040 days	Tue 13/2/18	Wed 13/4/22	\$0	\$0	\$0									
1427	6	Actividades previas - Diseño y Aprobación del P	423 days	Tue 29/11/16	Mon 13/8/18	\$0	\$0	\$0									
1428	6.1	Realización de la Misión de Orientación	5 days	Tue 29/11/16	Mon 5/12/16	\$0	\$0	\$0	MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE								
1429	6.2	Realización de la Misión Especial	5 days	Mon 13/2/17	Fri 17/2/17	\$0	\$0	\$0	MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE								
1430	6.3	Realización de la Misión de Análisis	5 days	Fri 31/3/17	Fri 7/4/17	\$0	\$0	\$0	MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE								
1431	6.4	Distribución del POD al Comité de Revisión y Riesgo (QRR)	1 day	Tue 16/5/17	Tue 16/5/17	\$0	\$0	\$0	BID								
1432	6.5	Aprobación del Borrador de POD por el Comité de Políticas Operativas del BID	1 day	Fri 26/5/17	Fri 26/5/17	\$0	\$0	\$0	BID								
1433	6.6	Presentación de la operación al Directorio Ejecutivo del BID	1 day	Wed 13/12/17	Wed 13/12/17	\$0	\$0	\$0	BID								

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1434	6.7	Firma del Contrato de Préstamo	1 day	Tue 13/2/18	Tue 13/2/18	\$0	\$0	\$0	MEF/BID/INAC/MiAMBIENTE							
1435	6.8	Contrato de préstamo aprobado	1 day	Mon 14/5/18	Mon 14/5/18	\$0	\$0	\$0								
1436	6.9	Contrato de Préstamo referendado por la Contraloría General de la República	1 day	Mon 13/8/18	Mon 13/8/18	\$0	\$0	\$0	CGR							
1437	7	Actividades para cumplimiento de Condiciones Especiales previas al Primer Desembolso	236 days	Fri 3/11/17	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0								
1438	7.1	Entrada en vigencia del Reglamento Operativo	144 days	Fri 3/11/17	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0								
1439	7.1.1	Disponibilidad de la primera versión borrador del ROP, que incluye los	46 days	Fri 3/11/17	Fri 12/1/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
1440	7.1.2	Proceso de validación y ajustes al Reglamento Operativo	44 days	Mon 15/1/18	Thu 15/3/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado;BID							
1441	7.1.3	Trámites previos para aprobación del Reglamento Operativo	22 days	Fri 16/3/18	Wed 18/4/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado;BID							
1442	7.1.4	Revisión y No Objeción por parte del BID	10 days	Thu 19/4/18	Thu 3/5/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1443	7.1.5	Aprobación del ROP para Mi Ambiente por parte de la Máxima Autoridad	22 days	Fri 4/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MiAMBIENTE							
1444	7.1.6	Reglamento Operativo vigente	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0								
1445	7.2	Creación de la UEP	41 days	Tue 15/5/18	Tue 10/7/18	\$0	\$0	\$0								
1446	7.2.1	Trámites para la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto PN-L1146	24 days	Tue 15/5/18	Fri 15/6/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado;BID							
1447	7.2.2	Emisión de la Resolución de creación de la UEP-PN-L1146	17 days	Mon 18/6/18	Tue 10/7/18	\$0	\$0	\$0	Ministro MiAMBIENTE							
1448	7.2.3	UEP creada	0 days	Tue 10/7/18	Tue 10/7/18	\$0	\$0	\$0								
1449	7.3	Designación y/o selección del Coordinador General y de los Especialistas para la UEP	174 days	Thu 14/12/17	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1450	7.3.1	Trámites para la designación del personal clave encargado de la UEP MiAMBIENTE	2 days	Thu 14/12/17	Fri 15/12/17	\$0	\$0	\$0	MiAMBIENTE							
1451	7.3.2	Coordinador General designado	0 days	Fri 15/12/17	Fri 15/12/17	\$0	\$0	\$0								
1452	7.3.3	Condición previa al PD. CCIN_ 25. Especialista en Planificación y Monitoreo	135 days	Wed 14/2/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1453	7.3.3.1	Etapas previas	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0								
1454	7.3.3.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
1455	7.3.3.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0	\$0	\$0	Despacho Superior del Ministro MiAMBIENTE							
1456	7.3.3.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							
1457	7.3.3.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0	BID							
1458	7.3.3.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de c	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0								
1459	7.3.3.2	Etapas de Contratación	74 days	Tue 15/5/18	Tue 28/8/18	\$0	\$0	\$0								
1460	7.3.3.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0	\$0	\$0	Coordinador General Designado							

Page 39



















Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		2016		2020		2024	
										'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26
1481	7.3.4.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1482	7.3.4.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0		\$0	Coordinador General Designado							
1483	7.3.4.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0		\$0	Coordinador General Designado							
1484	7.3.4.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0		\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1485	7.3.4.2.8	Firma del contrato con el consultor ir	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0								
1486	7.3.4.2.9	Contrato firmado (continua en la EDT	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0								
1487	7.3.4.2.10	Especialista de Adquisiciones designa	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	MiAMBIENTE							
1488	7.3.5	Condición previa al PD. CCIN_23. Especialista Financiero del Proyecto	135 days	Wed 14/2/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0								
1489	7.3.5.1	Etapla previa	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0		\$0								
1490	7.3.5.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones							
1491	7.3.5.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0		\$0	Coordinador General							
1492	7.3.5.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y b	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0		\$0	Coordinador General							
1493	7.3.5.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0		\$0	BID							
1494	7.3.5.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de c	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0		\$0	BID							
1495	7.3.5.2	Etapla de Contratación	74 days	Tue 15/5/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0								
1496	7.3.5.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones							
1497	7.3.5.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones							
1498	7.3.5.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones							
1499	7.3.5.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Ofertas							
1500	7.3.5.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones							
Page 41																

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1501	7.3.5.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones								
1502	7.3.5.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones								
1503	7.3.5.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	\$0 CONSULTOR;Ministro MA								
1504	7.3.5.2.9	Contrato firmado (continua en la EDT 4.1.2.1)	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	\$0 Ministro MA								
1505	7.3.5.2.10	Especialista Financiero designado	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	\$0 MIAMBIENTE								
1506	7.3.6	Condición previa al PD. CCIN_ 27. Especialista Ambiental (tiempo completo, periodo de construcción)	135 days	Wed 14/2/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	\$0								
1507	7.3.6.1	Etapas previas	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0		\$0	\$0								
1508	7.3.6.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones								
1509	7.3.6.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General								
1510	7.3.6.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0		\$0	\$0 Coordinador General								
1511	7.3.6.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0		\$0	\$0 BID								
1512	7.3.6.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0		\$0	\$0 BID								
1513	7.3.6.2	Etapas de Contratación	74 days	Tue 15/5/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	\$0								
1514	7.3.6.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones								
1515	7.3.6.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación	10 days	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones								
1516	7.3.6.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones								
1517	7.3.6.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0		\$0	\$0 Comité de Evaluación de Ofertas								
1518	7.3.6.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0		\$0	\$0 Especialista en Adquiciones								
Page 42																	

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables	'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1519	7.3.6.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			H				
1520	7.3.6.2.7	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			H				
1521	7.3.6.2.8	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	CONSULTOR;Ministro MA			H				
1522	7.3.6.2.9	Contrato firmado (continua en la EDT 4.1.9.1)	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	Ministro MA			D				
1523	7.3.6.2.10	Especialista Ambiental designado	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	MiAMBIENTE			D				
1524	7.3.7	Condición previa al PD. CCIN_28. Especialista Social (tiempo completo, periodo de construcción)	135 days	Wed 14/2/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0				I				
1525	7.3.7.1	Etapas previas	15 days	Wed 14/2/18	Tue 6/3/18	\$0		\$0				I				
1526	7.3.7.1.1	Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Wed 14/2/18	Thu 22/2/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			H				
1527	7.3.7.1.2	Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Fri 23/2/18	Mon 26/2/18	\$0		\$0	Coordinador General			H				
1528	7.3.7.1.3	Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0		\$0	Coordinador General			H				
1529	7.3.7.1.4	Revisión de la documentación	5 days	Wed 28/2/18	Tue 6/3/18	\$0		\$0	BID			H				
1530	7.3.7.1.5	No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0		\$0	BID			D				
1531	7.3.7.2	Etapas de Contratación	74 days	Tue 15/5/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0				I				
1532	7.3.7.2.1	Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Tue 15/5/18	Mon 21/5/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			H				
1533	7.3.7.2.2	Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las	10 days	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			H				
1534	7.3.7.2.3	Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Mon 4/6/18	Mon 4/6/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			D				
1535	7.3.7.2.4	Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección	6 days	Tue 5/6/18	Tue 12/6/18	\$0		\$0	Comité de Evaluación de Ofertas			H				
1536	7.3.7.2.5	Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta	1 day	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			H				
1537	7.3.7.2.6	Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede	5 days	Thu 14/6/18	Wed 20/6/18	\$0		\$0	Especialista en Adquisiciones			H				

Page 43

Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - MiAMBIENTE																	
ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	BID Año 1	CL Año1	TOTAL Año 1	Responsables		'14	2016 '16	'18	2020 '20	'22	2024 '24	'26
1538	7.3.7.2.7	Periodo para el refrendo de contrato de Préstamo por la CGR	36 days	Thu 21/6/18	Mon 13/8/18	\$0		\$0	\$0								
1539	7.3.7.2.8	Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y	1 day	Tue 14/8/18	Tue 14/8/18	\$0		\$0	\$0	Especialista en Adquisiciones							
1540	7.3.7.2.9	Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 15/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	\$0	CONSULTOR;Ministro MA							
1541	7.3.7.2.10	Contrato firmado (continua con la EDT 4.1.9.3)	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	\$0	Ministro MA							
1542	7.3.7.2.11	Especialista Social designado	0 days	Tue 28/8/18	Tue 28/8/18	\$0		\$0	\$0								
1543	7.4	Condiciones Previas al PD_Condiciones Gene	44 days	Tue 14/8/18	Mon 15/10/18	\$0		\$0	\$0								
1544	7.4.1	Tramitación y elaboración del Informe Juríd	44 days	Tue 14/8/18	Mon 15/10/18	\$0		\$0	\$0	Coordinador General I							
1545	7.4.2	Tramitación del Registro de Firmas	44 days	Tue 14/8/18	Mon 15/10/18	\$0		\$0	\$0	Coordinador General I							
1546	7.4.3	Tramitacion de otras Condiciones según CP	44 days	Tue 14/8/18	Mon 15/10/18	\$0		\$0	\$0	Coordinador General I							
1547	7.4.4	Condiciones Generales al PD cumplidas	0 days	Mon 15/10/18	Mon 15/10/18	\$0		\$0	\$0								
1548	7.5	Condiciones Previas al Primer Desembolso del Préstamo cumplidas	0 days	Mon 15/10/18	Mon 15/10/18	\$0		\$0	\$0	BID							
1549	8	Actividades para el Cumplimiento de Condiciones Contractuales Especiales de	153 days	Fri 30/11/18	Wed 17/7/19	\$0		\$0	\$0								
1550	8.1	Parque Nacional Coiba	153 days	Fri 30/11/18	Wed 17/7/19	\$0		\$0	\$0								
1551	8.1.1	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O.	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0		\$0	\$0								
1552	8.1.2	Diseño de obras aprobado por CD	0 days	Fri 30/11/18	Fri 30/11/18	\$0		\$0	\$0								
1553	8.1.3	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0		\$0	\$0								
1554	8.2	Parque Nacional Volcán Barú	134 days	Mon 7/1/19	Wed 17/7/19	\$0		\$0	\$0								
1555	8.2.1	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O.	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0		\$0	\$0								
1556	8.2.2	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0		\$0	\$0								
1557	8.3	Parque Nacional San Lorenzo	134 days	Mon 7/1/19	Wed 17/7/19	\$0		\$0	\$0								
1558	8.3.1	Plan de Manejo de IFV aprobado y con N.O.	0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0		\$0	\$0								
1559	8.3.2	Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0		\$0	\$0								
1560	8.4	Condiciones contractuales especiales de ejecución cumplidas	0 days	Wed 17/7/19	Wed 17/7/19	\$0		\$0	\$0								
Page 44																	

Project: PN-L1146_MiAMBIENTE_ Date: Wed 29/11/17	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Progreso manual	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only	