



Knowledge and Capacity Building Products (KCP) Proposal

Policy and Capacity Development

I. General Information

KCP Title:

Construcción de capacidades y conocimiento sobre el acceso a la información pública

OPUS Number:

CO-T1253

Date of Proposal:

9/12/2011

Linked to project:**Team Leaders / Unit:**

PANTZER, ROBERT - ICS/CCO

NAVARRETE, JESUS - FMM/CCO

Peer Reviewer 1:

CASTELLANI, FRANCESCA

Peer Reviewer 2:

NOPO, HUGO

Joint Proposal: ICF/FMM (Fiscal and Municipal Management Division)

Proposed amount, without counterpart in USD equivalent (enter whole number only):

USD 318,192

Must match total of budget table on section VI, and of OPUS

Proposed amount including counterpart (if applicable) in USD equivalent:

USD 340,465

Proposed Fund:

Anticorruption Activities Trust Fund (AAC)

Unit of Technical Responsibility:

ICF/ICS

Unit of Disbursement Responsibility:

ICF

Execution:

Recipient

Letters of Request available (or equivalent)

Yes

Doc# (IDBdocs):

[n/a](#)

Non-objection available:

Yes

Doc# (IDBdocs):

[36407281](#)

Execution period: 18 months

Disbursement period: 24 months

Required Start Date: 12/1/2011

Executing Agency:

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

Executing Agency description and capacity:

Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es liderar, desde la sociedad civil, esfuerzos sistemáticos contra la corrupción dirigidas a la transformación/concentración de las instituciones públicas y privadas a fin de fortalecer organizaciones, empresas, ciudadanos y funcionarios públicos honestos que siempre anteponen el interés colectivo, y que son responsables de sus acciones. Transparencia por Colombia es un Capítulo Nacional de

Transparencia Internacional (TI), la Organización Mundial de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción, con presencia en más de 90 países. Desde 2001, Transparencia por Colombia ha consolidado su posición como un centro para la ética empresarial del Centro de Recursos para la ética en Washington, una organización que durante los últimos 22 años ha trabajado en el mundo en el campo de la ética empresarial. Transparencia por Colombia tiene una buena capacidad de ejecución y cuenta con experiencia satisfactoria en la ejecución de Cooperaciones Técnicas con el Banco (ATN/JF-8493-CO).

Country of Origin of Executing Agency:

Colombia

Contact in the Executing Agency:

Marcela Restrepo Hung, Directora Area Sector Público. Corporación Transparencia por Colombia

E-mail address:

marcela.restrepo@transparenciacolombia.org.co

Beneficiary Countries:

Colombia

Beneficiary entity: Transparencia por Colombia

Sector: Reforma y Modernización del Estado

II. KCP Type

Origination

Originado en el cliente: KCP es el resultado de la demanda del cliente. El cliente podrá exigir la dirección de un debate público actual, un consejo para la redacción de una ley o un reglamento, el apoyo para el análisis y la formulación de políticas, una mejora de la capacidad para la ejecución de un programa aprobado recientemente, un análisis de un problema de orden público o del sector privado, o generar un consenso en torno a un tema específico.

Scope

Propósito a Largo Plazo:

La demanda de este KCP sirve a un propósito de largo plazo, con visión de futuro que puede requerir la acumulación de nuevos conocimientos y experiencias. Estos productos suelen requerir mayor tiempo de implementación.

III. Alignment of the KCP proposal with IDB's Institutional Priorities (GCI9).

Transversales

Aprendizaje y Desarrollo de Capacidades

3.1 Explain how the knowledge produced with this KCP will be used (policy advice, institutional strengthening, input for programming and strategy, pipeline development, input for other KCPs):

El principio de la máxima publicidad en los asuntos públicos es uno de los pilares de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Mejor y mayor información pública permiten hacer control social e institucional preventivo y posterior sobre la función pública, e identificar así riesgos y hechos de corrupción. En Colombia, la oferta de información pública no responde en algunos casos a las necesidades de la lucha contra la corrupción. Los resultados arrojados por la última medición de los Índices de Transparencia de las Entidades Públicas vigencias 2008-2009 demuestran un comportamiento deficiente en la oferta de información pública relacionada con la gestión administrativa. La medición del Índice de Transparencia Municipal, evalúa el tipo y calidad de la información publicada en relación a los programas sociales en los sitios web. A manera de ejemplo, se puede advertir cómo frente a la información de los subsidios de vivienda, el 77.7% de los municipios no publican información general del programa, el 86% no lo hace para los criterios de elegibilidad y un 95,9% no publica los listados de beneficiarios.

En este orden de ideas, el estudio ha permitido identificar dos grandes debilidades institucionales asociadas a la deficiente oferta de información pública: 1) la carencia de sistemas de información eficientes y en clave ciudadana, 2) La calidad de la información que se hace pública.

Uno de los cinco ejes centrales planteados por el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 del actual gobierno, es la política de vivienda^[1]. Como meta, el gobierno nacional se ha propuesto construir un millón de viviendas, y para el logro de este objetivo, a dispuesto que el Fondo Nacional del Ahorro – FNA-, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, debe “estudiar esquemas de operación y otorgamiento (...) y promover la implementación de metodologías de calificación crediticia que utilice variables económicas y sociodemográficas”^[2]. Para el logro de esta nueva responsabilidad, el FNA inició la creación del modelo *Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad* - TACS, el cual se basa en el ahorro programado de los ciudadanos afiliados al Fondo como fundamento para la adquisición de vivienda en los estratos 1,2 y 3. El modelo estima la intervención ocasional del ministerio de vivienda, a través del otorgamiento de subsidios públicos para apalancar la obtención de la vivienda por parte del ahorrador

Al ser la gestión transparente de las políticas públicas uno de los objetivos del gobierno nacional^[3], el FNA manifestó a la Corporación Transparencia por Colombia, el interés de contar con esquemas de transparencia, que garantizarán la operación proba del mismo.^[4] Desde el mes de Julio del 2011, el quipo investigador de la Corporación, ha venido trabajando de la mano del FNA en la identificación de la estrategia que responda con mayor eficiencia a este objetivo. En la actualidad, el modelo TACS se encuentra en la fase final de diseño, y se estima que para el mes de enero del año en 2012, se iniciará la primera fase de implementación. Lo anterior se identifica como el espacio optimo para iniciar un nuevo esquema y cultura de toma de decisiones replicable en otras entidades del Estado, y basado en el acceso a la información pública como derecho fundamental

El diseño modelo, involucra seis actores prioritarios en la cadena de provisión de vivienda, como lo son: ahorradores, inversionistas, constructores, propietarios, organizaciones financieras, y eventualmente el Ministerio de vivienda, siempre y cuando el programa TACS involucre entrega de subsidios. La integralidad del modelo TACS y la participación directa de múltiples actores en el desarrollo de la política pública de vivienda, requiere de la información como insumo prioritario para reducir la incertidumbre, elevar la confianza y promover la transparencia. A la fecha, tanto el FNA como el modelo TACS, no contemplan un espacio de acceso a la información, basados en información clara, oportuna, confiable y pública, que le facilite el control y la toma de decisiones a los diversos actores. De no contar con dicha herramienta los hechos y riesgos de corrupción anteriormente descritos pueden verse potenciados en su materialización. Esta debilidad, ha sido interpretada por Transparencia por Colombia, como una oportunidad de incidencia directa en los sectores público, privado y en la ciudadanía en general, la cual permite contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado, a través de la garantía del acceso a la información. Cabe mencionar que esta iniciativa puede ser replicada en las diferentes acciones donde convergen múltiples actores.

IV. OBJECTIVES, EXPECTED RESULTS AND ACTIVITIES (Maximum 4 pages)

4.1 Describe the challenge that this KCP addresses (e.g. policy, institutional, technical):

El Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”: 2010-2014, ha establecido sus prioridades alrededor de 5 ejes principales de la economía. Uno de ellos, es el sector

^[1] “Las cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el gobierno e incluidas en esta sección del Plan Nacional de Desarrollo son: (1) nuevos sectores basados en la innovación, (2) agricultura y desarrollo rural (3) vivienda y ciudades amables, (4) desarrollo minero y expansión energética y (5) infraestructura de transporte.” Departamento Nacional de Planeación. Bases del plan nacional de desarrollo 2010-2014: prosperidad para todos.2011. Bogotá, Colombia. Pag 162. En: <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/PND20102014.aspx>

^[2] Ibid. Pág. 241.

^[3] Ibid. Pág 470

^[4] Ver documento de “Memorando de entendimiento” adjunto a la propuesta.

vivienda, identificado por el gobierno nacional como un área de gran potencial para la promoción del crecimiento y la generación de empleo en Colombia. En esta área, además de continuar asegurando el derecho de los ciudadanos de acceder a condiciones de habitabilidad dignas y establecer la construcción de un millón de viviendas nuevas durante los próximos 4 años, se ha propuesto incrementar los beneficios en términos de bienestar y calidad de vida, promoviendo la formulación de políticas públicas eficientes basadas en prácticas de Buen Gobierno.

Reconociendo estos objetivos y los desafíos del Plan de Desarrollo en términos de Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción; este Proyecto ha sido formulado con el propósito de disminuir el riesgo de corrupción y promover la transparencia en la provisión de servicios sociales mediante el acceso y la generación de información clara, oportuna, confiable y pública en el modelo TACS del FNA.

De esta manera, la Corporación Transparencia por Colombia -TpC en Alianza con el FNA buscan a través de este KCP, adelantar acciones que permitan la definición de esquemas de transparencia específicos, aplicables al modelo TACS. Fortaleciendo de una parte la capacidad institucional del FNA en cuanto a la generación de información oportuna y veráz, y de otra, complementando el diseño de mecanismos de comunicación efectivos para la participación directa de actores involucrados en el modelo (sector público, privado y ciudadanía).

4.2 Describe lessons learned from previous similar KCP:

Si bien el BID ha contribuido al reconocimiento de los principales problemas de corrupción e integridad en las instituciones públicas, mediante proyectos que proveen herramientas contra la corrupción en todos los niveles del Gobierno; aún son incipientes los logros obtenidos en cuanto a la definición de metodologías de coordinación entre el Sector público, el Sector privado y la ciudadanía, para la lucha y los desafíos que conlleva la corrupción.

Se ha observado que la falta de acceso a la información, acciones sectoriales desarticuladas y la deficiente calidad de la información que se hace pública, son fisuras estructurales comunes en esta lucha que demuestran la necesidad de analizar la incidencia de la provisión de información clara, oportuna y confiable, como un instrumento eficaz, en la prevención del riesgo de corrupción.

Es por esto que la integralidad del modelo TACS y la participación directa de múltiples actores en el desarrollo de la política pública de vivienda, representan la oportunidad para generar incentivos de prevención y reducción de incertidumbre a través de provisión de información de calidad que facilite el control y la toma de decisiones a los diversos actores.

4.3 State the KCP objectives:

El objetivo principal del Programa es garantizar el acceso a la información en el proceso de gestión y de obtención de resultados del programa TACS del Fondo Nacional del Ahorro a través del diseño y desarrollo de herramientas para la producción y entrega de información clara, oportuna, confiable y pública a los actores vinculados al Programa que faciliten el control y la toma de decisiones.

4.4 State the KCP expected results:

El proyecto tendrá una duración de 18 meses en los cuales se busca dotar a la entidad de un mecanismo para entregar información pública sobre el desarrollo y resultados del Programa, al tiempo que permitirá la participación activa de los diferentes actores involucrados (sector privado, ciudadanía y entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal). Específicamente, a partir de las condiciones actuales de acceso a la información y a los requerimientos de cara al modelo TACS, se elaborará un marco conceptual y contextual que guíe el proceso de identificación de los determinantes para la construcción de una plataforma web y un software que incorpore información eficiente sobre los beneficiarios del modelo.

Las principales actividades corresponden a desarrollos técnicos de dicho software y a la producción y validación de información de cada actor, integrados con metodologías de uso, manuales y capacidades al interior del FNA que podrían ser replicadas en otras entidades del orden nacional con acciones donde convergen múltiples actores. Lo anterior, acompañado de actividades de socialización y capacitación para el uso de la herramienta de información que permitan fidelizar y consolidar la plataforma web como herramienta de apoyo en la toma de decisiones.

En general, se espera garantizar el acceso a la información de todos los actores vinculados al programa a través del diseño y puesta en marcha de herramientas para la producción y entrega de información pública.

4.5 Provide a description of the main outputs and related activities expected to be carried out:

El proyecto está estructurado bajo los siguientes tres componentes.

Componente I - **"Levantamiento de la línea base y construcción participativa de la plataforma web"** el cual incluye: i) Un marco conceptual y contextual de la relación entre vivienda, acceso a la información y transparencia/Línea Base (USD 45.019); ii) Una matriz de procesos de la gestión documental para garantizar, producción, disponibilidad, calidad y acceso a la información (USD 27.417); iii) 5 documentos de relatoría de talleres participativos en las cinco regiones nacionales (USD 29.541); iv). Elaboración de un documento de caracterización de la información desglosado por actores, tipos de datos y necesidades en la producción de información del modelo TACS (USD 14.361). Este componente tiene un costo total de USD 116.338.

Componente II **"Desarrollo, implementación y validación del software de plataforma web de acceso público"**, incorpora: i) Un Software en plataforma web (USD 54.879); ii) Un Manual de operación del software (USD 14.361); iii) Una metodología y un plan institucional para la producción y entrega de información (USD 27.417); cuyo total asciende a USD 96.657. Este componente contempla espacios específicos de validación de la funcionalidad y operatividad de la plataforma web (administrada por el FNA e interconectada con los herramientas existentes de acceso a la información en la entidad) por parte de los actores involucrados. Se espera también, contar con metodologías y manuales que puedan ser replicadas posteriormente en otras entidades del orden Nacional.

Componente III: **"Sensibilización y capacitación de los actores involucrados en el uso de la plataforma y en la utilidad de la información contenida como herramienta de prevención de la corrupción y acceso a la información"**, contempla: i) Una campaña publicitaria de difusión nacional, cuya emisión se hará a través de los canales ya existentes en el FNA como televisión, radio y las diferentes redes sociales (USD 19.088); ii) 5 documentos de relatoría de talleres participativos en las cinco regiones nacionales (USD 29.541); iii) 5 tipos de Cartillas de formación de actores en el uso de la plataforma y utilidad de la información, difundidas y entregadas en las sucursales del FNA y a través de los actores involucrados en el modelo (USD 31.244). El componente en total se estima en USD 79.873.

El proyecto será liderado en su totalidad por la Corporación Transparencia por Colombia, teniendo en cuenta los dos elementos centrales de gestión que facilitan su ejecución: i) la entidad cuenta con una coordinación central a cargo, encargado de proporcionar línea permanente de acción al equipo investigador para armonizar los hallazgos y actividades misionales; y con ii) una estrategia de monitoreo y evaluación para ajustar, de ser necesario, el enfoque de las actividades y la estrategia de gestión y administración (presupuesto previsto USD 25.324).

4.6 Identify the main audience or expected users of knowledge generated or disseminated by this KCP

El usuario principal es el programa Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad - TACS y actores vinculados al Programa, es decir, ahorradores, inversionistas, constructores, propietarios, organizaciones financieras, y eventualmente el Ministerio de vivienda. La KCP también tiene incidencia directa tanto sobre el sector público, privado y ciudadanía en general, permitiendo generar capacidades institucionales que pueden ser replicables en diferentes sectores donde convergen múltiples actores y que fortalecen la lucha contra la corrupción a través de la visibilización de las acciones públicas.

4.7 Additional technical information

If necessary, in an appendix please provide further technical details that you consider relevant to evaluate the technical quality of this KCP. Appendix Doc#(IDBDocs): N/A

V. KCPs RESULTS FRAMEWORK. Main Outcomes and Outputs.

5.1 Results Matrix:

Please, in the first column fill in each outcome indicator with the relevant outputs. You can use the table of indicators here attached.

Results Matrix									
	Unit	Baseline		Year 1		Year 2		Expected Completion Date	Data Source
		Value	Year	Planned	Actual	Planned	Actual		
Número de ahorradores con cumplimiento de requisitos publicados en la plataforma web (LÍNEA BASE).	# de ahorradores	0	2011	60		100		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Porcentaje de cumplimiento de criterios de selección para los TACS publicados en la plataforma web/ Total de criterios de selección 2	%	0	2011	60		100		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Número de ahorradores con TACS por región publicados en la plataforma web / número de regiones con presencia del modelo	# de ahorradores	0	2011	60		100		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Garantizar un número de ahorradores beneficiados con subsidios publicados en la plataforma web/ total de subsidios ofrecidos	# de ahorradores	0	2011	60		100		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Garantizar un número de ahorradores no beneficiados con	# de ahorradores	0	2011	60		100		3/31/2013	Informe en IDBDOCS

TACS por región publicados en la plataforma web/ número de regiones con presencia del modelo.									
Número de constructoras vinculadas al modelo por región publicadas en la plataforma web / número de regiones con presencia del modelo	# de constructores	0	2011	30		60		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Número de constructoras locales vinculadas al modelo por región publicadas en la plataforma web / número de regiones con presencia del modelo	# de constructores	0	2011	30		60		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Número de constructoras vinculadas que publican en la plataforma web información de su gestión/ total de constructoras vinculadas	# de constructores	0	2011	30		60		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Número de constructoras que publican en la plataforma web la calidad de los materiales/ el total de constructoras vinculadas	# de constructores	0	2011	20		50		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Número de proyectos de construcción publicados en la plataforma web por región/ total de proyectos de construcción vinculados al modelos	# de proyectos	0	2011	30		70		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Número de predios adquiridos por región publicados en la plataforma web/ total de predios adquiridos	# de predios	0	2011	20		50		3/31/2013	Informe en IDBDOCS
Número de inversionistas vinculados al modelo publicados en la plataforma web/ de inversionistas vinculados	# de inversionistas	0	2011	20		60		3/31/2013	Informe en IDBDOCS

Número de actores caracterizados / total de actores vinculados al modelo	# de actores	0	2011	100		100		2/28/2012	Informe en IDBDOCS
--	--------------	---	------	-----	--	-----	--	-----------	--------------------

Note: Please note that this outcome and output indicators will be the input for the PMR and will be monitored in the Quarterly Business Review.

VI. BUDGET (*):

6.1 Budget should be presented by outputs or groups of outputs (for example: three publications, three conferences, seminars or workshops; one database; one survey; two training courses), and the relevant activities. Total available funds from counterpart sources should be reported. Use whole numbers only.

Costs	Project Cost – IDB Financing					Counter-part Resources	Other Financing
	Year 1			Year 2	Total request		
	Consult.	Travel (consultants only)	Other				
ACTIVIDADES							
Un marco conceptual y contextual de la relación entre vivienda, acceso a la información y transparencia (Línea de Base)	44.501	180	338		45.019		
Una matriz de procesos de la gestión documental para garantizar, producción, disponibilidad, calidad y acceso a la información	26.899	180	338		27.417		
Cinco talleres participativos de creación de la plataforma en las cinco regiones nacionales dirigidos ahorradores, inversionistas, constructores, propietarios y organizaciones financieras; como actores principales del programa.				29.541	29.541		

Cinco talleres de capacitación en las cinco regiones nacionales dirigidos ahorradores, inversionistas, constructores, propietarios y organizaciones financieras; como actores principales del programa.				29.541	29.541		
Un documento de caracterización de información por actores	13.844	180	337		14.361		
Un Software en plataforma web	54.361	180	338		54.879		
Un Manual de operación del software	13.844	180	337		14.361		
Una metodología y un plan institucional para la producción y entrega de información	13.450	89	168	13.710	27.417		
Una campaña publicitaria de difusión nacional: la difusión se hará a través de los canales ya existentes en el FNA como televisión, radio y las diferentes redes sociales				19.088	19.088		
5 tipos de Cartillas de formación de actores en el uso de la plataforma y utilidad de la información: el producto será difundido y entregado en las sucursales del FNA y a través de los actores involucrados en el modelo				31.244	31.244		

Sub-total	166.899	989	1.856	123.124	292.868		0
Monitoring and evaluation (incluye evaluación de impactos)					25.324		
Total	166.899	989	1.856	123.124	318.192		0

Approximate value of in-kind counterpart

22.273

(*) More details may be required by donors (e.g. consultant cost per day);

6.2 Describe the source and type of counterpart resources

Transparencia por Colombia proveerá como recursos de contrapartida, aportes correspondientes a la gestión administrativa y contable de los recursos (Pago de horas persona Dirección administrativa y financiera del proyecto) y costos locativos (Puestos de trabajo de los investigadores asignados al proyecto, Servicios públicos, Papelería, entre otros).

6.3 Types of Consultants: Firms or individuals and main activities/outputs:

Type: Individual or Firm (if	Nationality (if	Estimated Cost	Main Activities / Outputs
Individual	COLOMBIA	10,000	Coordinación del proyecto

VII. Bank costs:

For the Bank's internal purposes, please provide information in Bank costs associated with the execution of this KCP:

7.1 Bank staff participation in KCP:

Staff Name	Bank Unit	FTEs
PANTZER, ROBERT	ICS/CCO	0.15
JESUS NAVARRETE	FMM/CCO	0.15
ORELLANA, MIGUEL	PDP/CCO	0.08
MCTIGUE, KEVIN	LEG/SGO	0.10
BOHORQUEZ, YUDY	CAN/CCO	0.08
LADRON DE GUEVARA, LUZ MELODY	ICF/ICS	0.08

VIII. Risks:

Fill-out the KCP's Environmental Screening and Classification using this link to the [Environmental Screening and Classification Toolkit](#). Then save it in IDBDOCS and record its number in the box below (*):

36407260

8.1 Implementation Risks:

El principal riesgo de implementación del Programa es la no institucionalidad del software como instrumento de visibilización y publicación de información en las entidades involucradas, así como la no apropiación de la herramienta web por parte de los beneficiarios del modelo TACs. En este sentido, se

llevarán en actividades de socialización y concertación de gran impacto con todos y cada uno de los actores del modelo.

8.2 Please identify key environmental and social risks and impacts, and the strategy to address them:

La operación está clasificada en el "Safeguard Screening Form" como operación tipo "C" sin impacto social o medio-ambiental.

IX. Coordination with other MDBs

9.1 Summarize collaboration or coordination with other MDBs, donors and other strategic partners (if any):

Otros socios estratégicos: El 23 de Agosto 2011 se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) entre Transparencia por Colombia- TPC- y el Fondo Nacional de Ahorro – FNA, cuyo propósito es manifestar la voluntad de las Entidades por desarrollar actividades que contribuyan a la promoción de transparencia y el acceso a la información en el modelo TACS. Así como su interés de participar en un proyecto financiado por el Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción (AAF) , en calidad de colaborador y beneficiario directos de las actividades contempladas en el proyecto, comprometiéndose en la facilitación de espacios de interlocución e información requerida para el logro de los objetivos.

X. Monitoring and evaluation plan.

Fill-out the KCP's Development Effectiveness Matrix (DEM) using this link to the PCD [DEM template](#). Then save it in IDBDOCS and record its number (*): [36407164](#)

10.1 Summarize the basic elements of the Monitoring and Evaluation plan, including key activities and associated budget:

La ejecución de la operación estará a cargo de Transparencia por Colombia y la supervisión la realizará desde ICS a través de Robert Pantzer, en coordinación con la Representación del Banco en Colombia (CAN/CCO). En cuanto a aspectos de seguimiento, se tiene previsto que el ejecutor presente al Banco un informe de avance, el estado de los indicadores, la información financiera pertinente y la actualización del Plan de adquisiciones, el POA y el plan financiero, cuatro meses después de la entrada en vigencia del Convenio de KCP. Semestralmente el equipo del banco se reunirá con TpC para revisar el avance de la ejecución, los riesgos imperantes de la misma y proponer acciones correctivas. TpC presentará un informe final dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución indicando los resultados alcanzados y las lecciones aprendidas. Así mismo TpC deberá presentar, en los plazos y términos acordados con el Banco, los estados financieros auditados del programa. Se efectuará una evaluación externa y ex-post de fin de proyecto, para establecer el cumplimiento de los objetivos y formular conclusiones y recomendaciones. En tal sentido se analizará si el proyecto ejecutado resulto congruente con las metas de la cooperación técnica.

Para el monitoreo y evaluación del programa se tienen contempladas además de reuniones periódicas, un taller de arranque, visita fiduciaria anual, taller de cierre y presentación de resultados.

10.2 Exceptions to Bank policies:

No hay excepciones a las políticas del Banco.

10.3 Contractual Clauses:

No hay cláusulas contractuales especiales.

Terms of Reference Doc#(IDBDOCS): [N/A](#)

(*) All documents saved in IDBDOCS must have read permissions granted to the group DOCS Users

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CO-T1253

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Comité de Revisión Técnica del Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción (AAF) en fecha 11 de noviembre de 2011. Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción (AAF), hasta la suma de US\$318.192 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de doce (12) meses calendario contados a partir de la fecha de firma de esta certificación. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares americanos. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de este documento. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

Original Firmado

Marguerite S. Berger
Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
VPC/GCM

Nov. 22, 2011

Fecha

APROBACIÓN

Original Firmado

Carlos Santiso
Jefe de División

División de Capacidad Institucional del Estado
ICF/ICS

Nov, 28, 2011

Fecha