



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: COLOMBIA		Project Title: SERVICIOS DE ASESORIA Y FORMACION TECNICA PARA LA MICROEMPRESA. TC Number: 9805419-CO ATN/ME-6213-CO		Date of Donor Approval: 30-OCTUBRE-1998 Date of Contract Signature: 24-NOVIEMBRE-1998 Date of Contract Validity: 24-NOVIEMBRE-1998 Date of Eligibility for Disbursement: 20-MAYO-1999 Original Date of Final Disbursement: 24-MAYO-2003 Current Date of Final Disbursement: 24-MAYO-2003	
Executing Agency (EA): CORPORACION ACCION POR ANTIOQUIA Window: 3 Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Months in Execution from approval: 19 from signature: 18 Cumulative Extension of Original: Disbursement Date (months): 54 % Deviation from original Disbursement Period: 0.0		Original TC Amount: 1.800.000 Current Amount: 1.800.000 Disbursements: 20.506 % Disbursed: 1.14 Counterpart: 1.200.000 Desembolsado: 0.0	
CO Specialist: FERNANDO PALACIO Headquarters Staff Member Assigned: FERMIN VIVANCO Date of Latest Report Update: 15-JUN-2000 Date of Latest Report Review by Representative:		TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR			
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Servicio de asesoría y asistencia técnica ATT. 2. Servicio de formación técnica a microempresarios y operarios de la metalmecánica y la madera. 3. Apoyo a la gestión.	1 720 microempresarios culminan el ciclo de ATT al 24 de mayo/03		X		
	1.1 900 microempresas de manufactura son asesoradas y tienen plan de negocios, al 23 de mayo/03.		X		
	1.2 855 operarios en maderas reciben capacitación técnica, al 23 de mayo/03.		X		
	1.3 571 operarios en metalmecánica reciben capacitación técnica, al 23 de mayo/03.		X		
	1.4 90 microempresarios recibieron servicios tecnológicos especiales, al 24 de mayo/03		X		
	2 16 cursos de Formación Integral de Microempresarios son dictados con 240 participantes, al 23 de mayo/03		X		
	2.1 216 microempresarios egresan de los cursos de formación al 24 de mayo/03		X		
	2.2 79 cursos de formación técnica para operarios son dictados con la participación de 1186 operarios al 23 de mayo/03.		X		
	3 Grupos focales, consultas con clientes y diseño de servicios realizados, al 30 de diciembre/00		X		
	3.1 Sistema de diseño y actualización operando al 30 de diciembre/00.		X		
	3.2 Estudio de mercado de metalmecánica y maderas realizado, al 30 de sep/00		X		
	3.3 20 asesores y 5 instructores capacitados al 30 de diciembre/00		X		
	3.4 Sistema de información de gestión diseñado y operando al 30 de junio/01		X		
	<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u>		Probability		
1. Existe demanda por los servicios ofrecidos 2. Los ingresos de los microempresarios le permiten pagar parte de los costos		High		Low	
		X		X	



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

3. Se identifican y contratan consultores de alto nivel profesional	X	
Summary Component Assumptions Classification (check one):		
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)		
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> REP Satisfactory (S) <input checked="" type="checkbox"/> MIF Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)		
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)		
Project Development Objective(s): Desarrollar la capacidad de las microempresas, de tal manera que se incremente su productividad y competitividad para responder exitosamente a las exigencias del mercado.	Key Performance Indicators: 1. Número de microempresas que logran y mantienen inserción competitiva en encadenamientos productivos. 1.2 Índice de estabilidad del empleo generado. 1.3 Incremento del volumen de producción 1.4 Incremento productividad física y laboral. 1.5 Incremento del volumen de ventas 1.6 Mejora calidad de productos.	
Assumptions Related to each Development Objective	Probability	
	High	Low
1. Se produce reactivación de la economía nacional		X
2. Economía regional de Antioquia y Medellín recupera ritmo de crecimiento y dinámica exportadora.		X
3. El estudio de demanda de servicios de capacitación en maderas y metalmecánica es positivo.		X
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):		
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input type="checkbox"/> Probable (P) <input checked="" type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)		
<u>La incertidumbre en el proceso de negociación de la paz, el déficit fiscal, la baja inversión pública, privada e internacional y una economía que sigue sin reaccionar después de tres años de recesión, aunque en los últimos meses los indicadores muestran una mejoría, llevan a dar la clasificación dada. De otro lado la apertura ha significado una dura competencia en productos de madera y metalmecánica, además de la oferta abundante oferta en capacitación técnica para estos sectores. Debe esperarse al resultado del estudio de demanda, mismo que está próximo a contratarse a fin de decidir si se desarrollan los centros de metalmecánica y madera, así como esperar que mejore la economía.</u>		

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

<input type="checkbox"/> Legislative approvals	<input type="checkbox"/> Consultant performance	<input type="checkbox"/> Environmental issues
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment	<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination	<input type="checkbox"/> Cost overrun
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall	<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance	<input type="checkbox"/> Qualified external audit
<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity	<input type="checkbox"/> Project/component design	<input type="checkbox"/> Policy changes
<input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency	<input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays	<input type="checkbox"/> Organizational changes
<input type="checkbox"/> Community/political opposition	<input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)	<input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes
<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
<input checked="" type="checkbox"/> Recesión económica		
<input checked="" type="checkbox"/> Inseguridad		

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable):

1. Después de un largo proceso en la preparación del Plan de Negocios, de la documentación para la convocatoria, la selección y contratación, se iniciaron los trabajos de consultoría en enero del 2000 por el consorcio Universidad de Politécnica de Valencia (España)/ Coinnovar quienes están cumpliendo dentro de su cronograma en el desarrollo del componente de asesoría y asistencia técnica. Igualmente ya se preparó la documentación para seleccionar la firma consultora para elaborar los estudios de demanda de los Centros de Madera y Metalmecánica. No obstante el proyecto presenta un atraso de 8 meses, cuya recuperación es incierta.



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Current Status of each Assumption related to DO

- 1 Aunque la economía ha mostrado alguna mejoría durante el presente año, la misma es incipiente e inestable. El incierto proceso de negociación de la paz con los grupos alzados en armas, la inseguridad, la baja demanda, el déficit fiscal y la baja inversión no permiten ver un futuro claro.
2. Debe esperarse el resultado del estudio de demanda de servicios para los sectores de metalmecánica y madera a fin de definir si esta componente del proyecto se realiza o nó.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El ejecutor ha venido cumpliendo adecuadamente con las cláusulas contractuales.

“Qualified opinions” of external auditors

El programa inició desembolsos en febrero del 2000 y los únicos pagos realizados han sido a la firma consultora. final de los desembolsos. La primera evaluación se realizará el segundo semestre del año 2000. El primer estado financiero auditado debe presentarse en el 2001.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Se espera hacer la primera evaluación al término de los estudios de demanda para la definición de los centros de metalmecánica y maderas y actualizar el Plan de Negocios del, Proyecto, lo que debe ocurrir al final del presente año 2000.

Lessons learned (If applicable): Los términos de referencia de las consultorías deben definirse durante la formulación del proyecto.

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
				[] []

