



Debido a esto si bien el proyecto hizo importantes esfuerzos para lograr el objetivo de desarrollo, el mismo no fue cumplido a cabalidad y no puede ser calificado como satisfactorio.

### Evaluación final

El marco lógico esta planteado de forma adecuada, aunque contiene muchos detalles que pueden quitar flexibilidad a la hora de ejecutar el Programa, sobre todo cuando se trata de temáticas relacionadas con la existencia de diferentes escenarios de implementación factibles y el contar con tanto detalle en el marco lógico puede hacer ineficaz la ejecución.

Se han ejecutado la mayoría de las actividades previstas en el marco lógico.

Se cuenta con un equipo de la Alcaldía mejorando los trámites municipales urbanísticos y comerciales (CUF).

Se encuentra un alto consenso de todas las personas entrevistadas sobre la real necesidad de llevar adelante un proceso de mejora en los trámites municipales.

La relevancia del proyecto sigue siendo alta en la medida que existen mejoras posibles de implementar en los trámites municipales y que afectan al clima de negocios de la ciudad.

La VUE no ha logrado cumplir con sus objetivos debido a un diagnóstico incompleto que justifique la necesidad de la misma para el caso de las personas jurídicas de la ciudad de Cuenca. Es destacable que tanto el esfuerzo de la Unidad Ejecutora como del Municipio fueron importantes, pero como la registración es un aspecto exógeno al Municipio su resultado está fuera de su control. No es así en relación a la demanda de formalizar micro y pequeñas empresas utilizando la figura de empresa unipersonal de responsabilidad limitada u otras, en donde se debe aclarar que dichas figuras jurídicas dependen de entes estatales diferentes a la Superintendencia de Compañías y que la posible implementación de estas depende de dichos entes estatales.

Se ha implementado el CUF, que debe ser mejorado, pero que es un instrumento de coordinación interinstitucional de mucho potencial para la simplificación de trámites que afectan a los negocios.

Se implementó el sistema Quipux que ahorra tiempos, papel, impresoras y mejora la gestión de la Alcaldía.

El plan integral de capacitación se está por implementar y va a generar buenos impactos en los recursos humanos de la Alcaldía.

La sostenibilidad institucional, técnica y financiera es alta.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36358563>

## SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Propósito:</b>  Crear una Ventanilla Única (VU) sostenible y eficiente, que reduzca tiempos y costos de los trámites de registro y operación de empresas y actividades profesionales en la Municipalidad de Cuenca.	<b>P.11</b> Porcentaje de funcionamiento de la VU implantada en Cuenca, al terminar la ejecución del proyecto.	0	100	90	90 %
	<b>P.12</b> Porcentaje de reducción en los costos monetarios, como producto de la tramitación del registro empresarial o de una actividad profesional y la formación de una empresa, en comparación con la línea de base.	0	40	30	75 %
	<b>P.13</b> Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de atención de la VU.	0	75	68	91 %
	<b>P.14</b> Porcentaje de reducción en los pasos administrativos, como producto de la tramitación del registro empresarial o de una actividad profesional y la formación de una empresa, en comparación con la línea de base.	0	30	25	83 %
	<b>P.15</b> Porcentaje de reducción de los días, como producto de la tramitación del registro empresarial o de una actividad profesional y la formación de una empresa, en comparación con la línea de base.	0	40	20	50 %
<b>Clasificación:</b> Insatisfactorio					
<b>Componente 1:</b> Plan piloto Ventanilla Única Empresarial, VUE.  <b>Peso:</b> 0%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C1.11</b> Línea base desarrollada, tanto para el marco legal como para los trámites urbanísticos.	0	1	1	100 %
	<b>C1.12</b> Ventanilla Única Empresarial, VUE, implantada, incluyendo los trámites de constitución de empresas.	0	1	1	100 %
	<b>C1.13</b> Días, como el total de tiempo reducido para los trámites de constitución de empresas con las entidades involucradas.	0	8	8	100 %
	<b>C1.14</b> Esquema determinado e implementado, de administración definitivo de la VUE e iniciada su implementación.	0	1	1	100 %
<b>Componente 2:</b> Inventario y propuestas de modificación del marco legal.  <b>Peso:</b> 0%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Informe con la propuesta de eliminación de normas de fácil aprobación y la de modificación del marco regulatorio, regulaciones, normas y el ámbito de acción en cada una de las instituciones involucradas en el registro de funcionamiento de empresas y trámites urbanísticos.	0	1	1	100 %
	<b>C2.12</b> Preparados y presentados, a las autoridades respectivas, los anteproyectos de ordenanzas y resoluciones modificatorias recomendados por el estudio contratado.	0	1	1	100 %
	<b>C2.13</b> Porcentaje de capacitación y sensibilización del personal del Municipio y de las entidades involucradas.	0	100	100	100 %
<b>Componente 3:</b> Reingeniería de procedimientos administrativos.  <b>Peso:</b> 0%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C3.11</b> Propuesta de reingeniería, entregada.	0	1	1	100 %
	<b>C3.12</b> Estrategia operativa y organizacional de la VUE, elaborada y entregada (manuales, flujos, sistemas de control).	0	1	1	100 %
	<b>C3.13</b> Número de procesos identificados, rediseñados, eliminados y consensuados, que permiten reducir tiempos y costos de los trámites.	0	80	12	15 %
	<b>C3.14</b> Al menos 5 visitas de apoyo del consultor internacional	0	100	100	100 %
<b>Componente 4:</b> Establecimiento de la infraestructura requerida.  <b>Peso:</b> 0%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C4.11</b> Software de procesos internos, desarrollado.	0	1	1	100 %
	<b>C4.12</b> Sitio Web, operando.	0	1	1	100 %
	<b>C4.13</b> Equipos, líneas y muebles, instalados.	0	1	1	100 %
	<b>C4.14</b> Porcentaje de capacitación a funcionarios de las entidades involucradas en el sistema de información.	0	100	100	100 %
<b>Componente 5:</b> Capacitación de funcionarios y organismos involucrados y difusión del proyecto.  <b>Peso:</b> 0%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C5.11</b> Disponibilidad de información precisa y clara, con la que cuentan los empresarios y profesionales de Cuenca en la VUE y en la página web del municipio, sobre los procedimientos que implica el registro y funcionamiento de sus negocios.	0	100	100	100 %
	<b>C5.12</b> Porcentaje de empleados y funcionarios de la VUE y organismos capacitados para asegurar el funcionamiento eficiente de la VUE.	0	100	75	75 %

### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Demoras en la aprobación legislativa
[X] Oposición comunitaria o política
[X] Diseño del proyecto/Componentes
[X] Dificultades en adquisiciones
[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora
[X] Otros, cuáles?: Existió cambio en las autoridades a cargo del municipio, factor que no permitió el normal desenvolvimiento del proyecto.

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Falta de personal técnico capacitado en el Municipio.

Nivel: Bajo

Responsable: Coordinador del Proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Ejecutado primera fase del Plan de Capacitación Integral para funcionarios municipales

2. Falta de sincronización entre los departamentos municipales para el funcionamiento de la VU.

Nivel: Bajo

Responsable: Coordinador del Proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: En base a las reuniones mantenidas con los diversos departamentos se han establecido lineamientos de políticas requeridas las mismas que deben ser aprobadas por las autoridades municipales.

3. Falta actualización de sistemas de información, manuales, procesos y estructura organizacional.

Nivel: Bajo

Responsable: Coordinador del Proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Se encuentra en proceso de desarrollo interno los sistemas de trámites urbanísticos, lo cual incluye la documentación de los procesos, manuales y software.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 8 RIESGOS VIGENTES: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 5 RIESGOS MITIGADOS: 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

El municipio con otros recursos se encuentra finalizando la realización del mapa digital de Cuenca y el mejoramiento del catastro. Así mismo el Certificado Único de funcionamiento ha mostrado ser una buena herramienta para el sector privado. Los factores arriba mencionados hacen esperar que la sostenibilidad del proyecto se de.

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

## Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se está aplicando el Plan de Sostenibilidad presentado en el taller de cierre

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36444240>

## SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

## Lecciones Aprendidas

1. AL momento de aprobar un proyecto se debe analizar el momento político que se está viviendo y los posibles riesgos para el proyecto si existiera un cambio de autoridades.
2. Los sistemas de gestión de servicios deben contar con un módulo de reporte de indicadores con la finalidad de propiciar una mejora continua.
3. Las acciones de sostenibilidad deben ser medidas periódicamente con la finalidad de evaluar el cumplimiento del propósito del proyecto.
4. Una estrecha coordinación con el BID para un óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a través del convenio.

Relativa a  
Design

Autor

MACIAS, MARCO ANTONIO  
[FOMIN]

Implementation

Cordero, José Esteban

Sustainability

Cordero, José Esteban

Implementation

Cordero, José Esteban

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Todos los documentos abajo mostrados serán de apoyo a proyectos similares, en especial el de la reingeniería de procesos.

## Productos principales del proyecto

[Jun 2004] Términos de Referencia para el Concurso de precios para la adquisición de equipos informáticos para Unidad Ejecutora (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Unidad Ejecutora VU

[Ago 2006] Levantamiento de normas relacionadas constitución de empresas y actividades urbanísticas (Methodologies/training materials)

Autor: Dr. Xavier Muñoz

[Sep 2006] Línea base de procesos de constitución de empresas y trámites urbanísticos (Methodologies/training materials)

Autor: Eco. Francisco Bolaños

[Sep 2006] Consultoría para la Promoción, difusión y sensibilización del Proyecto Ventanilla Única (Technical publications)

Autor: ABP Producciones

[Mar 2007] Adquisición de mobiliario y readecuación física del local de la Ventanilla Empresarial (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Arq. Guillermo Pacheco

[Abr 2007] Implementación del modelo piloto Ventanilla Empresarial (Methodologies/training materials)

**Autor:** Milton Núñez

[May 2007] Términos de Referencia para el Concurso de precios para la adquisición de equipos informáticos (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Unidad Ejecutora VU

[Jun 2007] Apoyo a la Modificación del Marco Legal (Methodologies/training materials)

**Autor:** Dr. Carlos Castro

[Jul 2007] Modificación del Marco Legal (Methodologies/training materials)

**Autor:** DPK Consulting

[Jul 2007] Reingeniería de procesos (Methodologies/training materials)

**Autor:** IGT S.A.

[Dic 2007] Apoyo a la Reingeniería de procesos (Methodologies/training materials)

**Autor:** Ing. David Balarezo

[Feb 2008] Evaluación Intermedia Proyecto Ventanilla Unica (Lessons learned/best practices)

**Autor:** Gabriel Schneider

[Mar 2008] Auditoría Intermedia Proyecto Ventanilla Unica (Methodologies/training materials)

**Autor:** PKF&Co.

[May 2008] Términos de Referencia para el Concurso de precios para la adquisición equipos informáticos para Control Municipal (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Unidad Ejecutora VU

[Jun 2008] Términos de Referencia para la capacitación en Autocad y Autocad Map 3D (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Unidad Ejecutora VU

[Ago 2008] Términos de Referencia para la capacitación en Atención al cliente, resolución de conflictos y trabajo en equipo (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Unidad Ejecutora VU

[Dic 2008] Términos de Referencia para el Concurso de precios para la adquisición de servidores informáticos dentro del Plan de Arquitectura de Gestión (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Unidad Ejecutora VU

[Jun 2009] Términos de Referencia para la capacitación en Autocad y Autocad Map 3D (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Unidad Ejecutora VU

[Oct 2009] Términos de Referencia para el Concurso de precios para la adquisición de equipos informáticos para Unidad Ejecutora (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Unidad Ejecutora VU

[Dic 2009] Términos de Referencia para el Concurso de precios para la adquisición de servidores para la aplicación del sistema de gestión documental (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Unidad Ejecutora VU

## SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

22/AGO/2011 [Informe de Evaluación Intermedia](#)

[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36358663>]

22/AGO/2011 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36358563>]

03/OCT/2011 [Plan de Sostenibilidad](#)

[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36444240>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=EC-M1019&lg=SP>