



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Componente I, se sensibilizó a 3185 personas a través de seminarios promocionales, visitas en la página web y registro de consultores y empresas. Se sensibilizó a 913 personas de nivel gerencial y operativo de las PyME por medio de talleres sectoriales, conferencias internacionales y presentaciones a empresarios. Se sensibilizó a 1053 personas adicionales mediante eventos de presentación de resultados tanto de BPOE como de energías limpias, la realización de diplomados, taller de sostenibilidad y la participación en FIMA. Adicionalmente se publicaron 11 boletines técnicos, se tiene 31 registros de publicación en medios de comunicación y 2 ruedas de negocios.

Componente II, ya se cumplieron la totalidad de las actividades programadas. Se capacitaron 478 profesionales de PyME. Se capacitó a 91 personas en el modelo de negocios ESCO. Se cuenta con 8 empresas operando en el mercado como ESCO. Se capacitaron 140 profesionales del sector financiero en la evaluación de negocios y proyectos de eficiencia energética. Se contó con 2 expertos internacionales para brindar asesoría puntual a las 8 ESCO.

Componente III, se realizó asistencia técnica en BPOE a 180 PyME, se implementaron 11 proyectos demostrativos en energías limpias. Se recibieron 48 diagnósticos y se encuentran en desarrollo 24 factibilidades de proyectos de reconversión tecnológica. Durante el segundo semestre de 2012 se presentarán al sector financiero 12 proyectos de reconversión tecnológica bajo el modelo ESCO.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El programa se ha dinamizado a partir del último año de ejecución. Ha alcanzado las metas e indicadores establecidos dentro del convenio. El desafío del programa para su cierre es el de lograr multiplicar el conocimiento y metodologías desarrolladas hacia otras organizaciones públicas y privadas que han solicitado el apoyo del Banco en materia de eficiencia energética a PYMES.

Debido a que el programa entra en fase de cierre, también se requiere que el organismo ejecutor y la unidad ejecutora del programa se enfoquen en: i) contratación de la evaluación final, ii) programación del evento de cierre, iii) empaquetar los productos/metodología y conocimiento desarrollado para entregarlo oficialmente al Banco, iv) justificación de recursos desembolsados, v) auditoría final, y vi) indicadores de impactos en el desarrollo a población objetivo (PYMES).

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el primer semestre de 2012 se contrataron 8 ESCO para la realización de diagnósticos y factibilidades de proyectos de reconversión tecnológica, de igual forma se recibieron 48 diagnósticos y se identificaron los 24 proyectos que continuarían hacia la etapa de factibilidad, en el mes de junio se contó con la asesoría puntual de 2 expertos internacionales para las empresas ESCO. Se participó en la III FIMA contando con un stand institucional, una muestra de 12 empresas y la realización de la segunda rueda de negocios de servicios energéticos, con la asistencia de 18 oferentes y 20 demandantes en donde se concretaron 118 citas. El 28 de junio se realizó el evento de presentación de resultados, con la asistencia de 201 personas; se contó con la participación de 2 conferencistas internacionales, presentación de resultados y casos exitosos del proyecto a cargo de los beneficiarios.

Se finalizó la implementación de 11 proyectos demostrativos en energías limpias contando con tecnologías de aprovechamiento de biomasa solar térmica, solar fotovoltaica y atendiendo diversos sectores como panela, ladrillo, agroindustrial, textil, curtiembres y plazas de mercado.

Dentro del proceso de documentación del proyecto se inició la ejecución del sistema de información.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El programa se ha dinamizado a partir del último año de ejecución. Ha alcanzado las metas e indicadores establecidos dentro del convenio. El desafío del programa para su cierre es el de lograr multiplicar el conocimiento y metodologías desarrolladas hacia otras organizaciones públicas y privadas que han solicitado el apoyo del Banco en materia de eficiencia energética a PYMES.

Debido a que el programa entra en fase de cierre, también se requiere que el organismo ejecutor y la unidad ejecutora del programa se enfoquen en: i) contratación de la evaluación final, ii) programación del evento de cierre, iii) empaquetar los productos/metodología y conocimiento desarrollado para entregarlo oficialmente al Banco, iv) justificación de recursos desembolsados, v) auditoría final, y vi) indicadores de impactos en el desarrollo a población objetivo (PYMES).

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
P.11	Porcentaje de aumento en la demanda y oferta de servicios de eficiencia energética y energías limpias, en un mercado competitivo.	0				10	53	
		Oct 2008				May 2012	Jun 2012	
P.12	PYME beneficiarias que han mejorado sus indicadores de eficiencia energética al menos en un 10% con relación a sus consumos específicos por unidad de producción.	0				100	111	
		Oct 2008				May 2012	Dic 2011	

Propósito: Promover la eficiencia energética y el uso de energía limpia en las PYME, desarrollando el mercado de servicios energéticos que incluye oportunidades para empresas de servicios energéticos (ESCO).

Componente 1: Promoción y difusión del uso de energías limpias y eficiencia energética. Peso: 0% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11	Personas del sector privado, público y sociedad civil han sido informadas y sensibilizadas sobre oportunidades e incentivos económicos para el desarrollo de energía limpia y eficiencia energética.	0 Oct 2008				400 Abr 2012	3185 Jun 2011	Finalizado
	C1.12	Personas a nivel gerencial y operativo de PYME han sido sensibilizadas sobre oportunidades de eficiencia energética, utilización de energías limpias y aprovechamiento de incentivos económicos.	0 Oct 2008				100 Abr 2012	913 Dic 2010	Finalizado
	C1.13	Personas adicionales a nivel gerencial y operativo de PYME han sido sensibilizadas al final del Proyecto.	0 Oct 2008				400 May 2012	1053 Jun 2012	Finalizado
Componente 2: Fortalecimiento del mercado: demanda, oferta y financiamiento. Peso: 0% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11	Profesionales de PYME capacitados en el aprovechamiento de oportunidades de energías limpias y eficiencia energética.	0 Oct 2008	120 Abr 2010			240 Oct 2011	478 Nov 2011	Finalizado
	C2.12	Profesionales, independientes o vinculados a empresas de servicios de eficiencia energética y cuatro empresas de este tipo, capacitados, en la operación de estas empresas como una actividad económica rentable a los 20 meses de iniciado el proyecto.	0 Oct 2008				40 Jun 2010	91 Feb 2011	Finalizado
	C2.13	Entidades operando en el mercado bajo el esquema de empresas de servicios energéticos (ESCO), al final del proyecto.	0 Oct 2008				4 May 2012	8 Feb 2012	Finalizado
	C2.14	Ejecutivos y profesionales de entidades financieras capacitados en la evaluación de negocio de las empresas de servicios de eficiencia energética y proyectos de empresas de servicios de eficiencia energética.	0 Oct 2008				20 Abr 2012	140 Jul 2011	Finalizado
Componente 3: Apoyo a iniciativas concretas. Peso: 0% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	PYME con mejoras logradas en su productividad a través de la implementación de buenas prácticas en el uso racional de energía y energías limpias.	0 Oct 2008				180 Abr 2012	180 Dic 2011	Finalizado
	C3.12	12 empresas diferentes son beneficiadas de proyectos de eficiencia energética construidos y operando al final del Proyecto.	0 Oct 2008				12 May 2012	12 Dic 2011	En curso
	C3.13	Proyectos demostrativos de energías limpias implementados en PYME.	0 Oct 2008				7 May 2012	11 Jun 2012	Finalizado

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	7	Abr 2009	7	Feb 2009	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 11 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 3 RIESGOS MITIGADOS: 8

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En energías limpias se realizaron talleres de difusión en los sectores que podrían replicar las implementaciones. El proyecto de briquetas de carbón pueda ser escalado para atender la demanda de las empresas de Asotextil. Está en proceso la réplica del proyecto de secado solar de almidón de sagú en otras regiones del país. El proyecto de mejoramiento tecnológico de los trapiches tradicionales de panela ha tenido mucha acogida en este sector y con la colaboración de las autoridades locales, Fedepanela y el Sena se espera que pueda ser replicado en otras regiones paneleras del país.

Se ha venido trabajando junto con el Ministerio de Medio Ambiente y el consejo asesor en un programa de compras públicas sostenibles como mecanismo de mercado para incentivar la eficiencia energética y tecnologías sostenibles. El programa OPEN tiene representación permanente y activa en la mesa de trabajo de compras públicas.

La CAEM realizará un proyecto con financiación del GEF para sustitución de combustibles, reconversión tecnológica y buenas prácticas operacionales de media y alta inversión, contando con el apoyo de las instituciones del consejo asesor OPEN.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Los estudios de factibilidad técnica y económica fueron posibles gracias a la motivación y confianza en el programa por parte de los empresarios como consecuencia de los buenos resultados obtenidos en la implementación de BPOE.	Implementación	Montealegre, Johanna Cristina
2. La sinergia construida entre empresarios, consultores y ejecutores del programa en la implementación de Buenas Prácticas Operacionales Energéticas- BPOE condujo a: disminución de costos, mejora en seguridad industrial, mayores ventas, mejora en procesos, mejora en la calidad del producto terminado e implementación de mantenimiento preventivo.	Implementación	Montealegre, Johanna Cristina
3. Con la participación del Consejo Asesor se logró instaurar el Comité de Compras Públicas Sostenibles e incidir en la normatividad nacional a través de cambios en los patrones de consumo (bienes y servicios) del gobierno, OPEN participa en el dicho comité, en el cual convergen actores	Sostenibilidad	Montealegre, Johanna Cristina

gubernamentales, empresarios y académicos. Se han propuesto y aceptado criterios de eficiencia energética y ambientales para los compradores estatales, convirtiéndose en un incentivo de mercado (oferentes y demandantes) en el largo plazo.

4. La adecuada selección y capacitación de los consultores conduce a que los beneficiarios apliquen las recomendaciones, mejoren su productividad y competitividad y se manifiesten dispuestos a continuar con la fase de estudios de factibilidad o auditoría con las ESCO.

5. La sensibilización debe estar dirigida en primera instancia a los agentes de decisión de los sectores productivo y financiero, y luego se debe capacitar a los actores operativos. Deben tener un diseño curricular que considere los aspectos específicos de la realidad nacional (normatividad, contexto empresarial, características regionales y sectoriales, etc.).

6. El diseño de una adecuada metodología en las etapas de selección, convocatoria, pedagogía y motivación garantizó el éxito posterior de los otros componentes del programa y condujo a un conocimiento específico de los sectores convocados que aseguro la confianza de los implementadores del programa.

7. Es muy importante contar con una caracterización adecuada de los participantes de las ruedas de negocio, tanto de la oferta como de las demandas para aumentar las posibilidades de cerrar negocios.

8. Las agremiaciones y asociaciones productivas son una herramienta útil para difundir los resultados de los proyectos demostrativos y se convierten en un aliado para replicar las experiencias

9. Para garantizar el éxito en el proceso de transferencia y apropiación de la tecnología es fundamental que los empresarios estén vinculados desde el inicio del desarrollo y que puedan contar con la adecuada capacitación, participación y retroalimentación.

Implementación Montealegre, Johanna Cristina

Implementación Montealegre, Johanna Cristina

Implementación Montealegre, Johanna Cristina

Implementación Montealegre, Johanna Cristina

Sostenibilidad Montealegre, Johanna Cristina

Implementación Montealegre, Johanna Cristina