



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country:Honduras	Project Title: Programa de Fortalecimiento del Sector Financiero TC Number: TC9909024	Date of Donor Approval:29NOV00
Executing Agency (EA):Banco Central de Honduras (BCH)		Date of Contract Signature:31JAN01
Window:MIFI	ATN/ Number (s): ATC/MT-7240-HO-2001	Date of Contract Validity:31JAN01
Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)		Date of Eligibility for Disbursement: Original Date of Final Disbursement:31JUL04 Current Date of Final Disbursement:31JUL04
CO Specialist:Alfredo Del Campo Headquarters Staff Member Assigned: Sarah Almonte Date of Latest Report Update:30JUN01 Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution: from approval: 7 from signature: 5 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): % Deviation from original Disbursement Period:	Original TC Amount: Current Amount: 1,457 millions Disbursements:0 % Disbursed:0 Counterpart: 0,971 (40%)
		TC Modality: [x] NR [] R [] CR

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1.Fortalecimiento del marco regulatorio y prudencial del sistema financiero a cargo del BCH y la CNBS	1. La supervisión para Intermediarios no bancarios ampliada, hasta alcanzar el 100 % de los mismos, excepto las organizaciones cooperativas, al final de la ejecución del programa. 2. Central de Riego ampliada, hasta comprender todas las operaciones de préstamos, al final de la ejecución del programa. 3. Sistema Integral de protección para instituciones bancarias establecido, al final de la ejecución del programa. 4. Sistemas de información entre el BCH y la CNBS, integrados al final de la ejecución del programa.		X X X		
2. Mejoramiento de la estructura de capacitación de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA).	1. Aproximadamente 100 Cursos y talleres de capacitación para el entrenamiento del personal de AHIBA en sus diferentes niveles realizados, al final del período de ejecución del programa.		X		
3. Mejoramiento de la estructura de capacitación de la Cámara Hondureña de Aseguradoras (CAHDA).	1. 28 Cursos y Talleres para el entrenamiento del personal de CAHDA realizados, al final del período de ejecución del programa.		X		
4. etc.	4 etc.				
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u>		Probability			
		High		Low	
1. Los miembros del Congreso con responsabilidades para legislar sobre la materia, sensibilizados respecto a la necesidad de establecer algunos cambios en la legislación sobre el tema		X			
	2. Mantenimiento del interés de las autoridades de la AHIBA en la capacitación continua del personal que opera en las áreas de los servicios bancarios.	X			
	3. Mantenimiento del interés de las autoridades de la CAHDA en la capacitación continua del personal que opera en las áreas de seguros y reaseguros. etc.	X			



Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1. Apoyar la continuidad del proceso de reforma del sector financiero, incorporando además los estándares internacionales en materia bancaria y de seguros, que le sean aplicables	1. La Supervisión de la CNBS alcanza al 100 % de los intermediarios financieros no bancarios.		X		
	2. Se amplia la cobertura de la Central de Riesgo, hasta comprender todas las operaciones de préstamos.		X		
	3. Se integran los sistemas de información.		X		
	4. Se cumplen los programas de entrenamientos de AHIBA y CAHDA		X		
2.	2				
etc.	etc.				
Assumptions Related to each Development Objective		Probability			
		High		Low	
1. Voluntad política de miembros del Gobierno Nacional, tanto del presente como del próximo para apoyar las nuevas reformas propuestas.		X			
2. Mantenimiento del interés de las autoridades de AHIBA y de la CAHDA en el desarrollo de la capacitación del personal en estos sectores.		X			
3.					
etc					
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):					
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)					
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:					
El Proyecto aún no ha sido declarado elegible.					
IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES					
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification					
<input type="checkbox"/> Legislative approvals		<input type="checkbox"/> Consultant performance		<input type="checkbox"/> Environmental issues	
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment		<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination		<input type="checkbox"/> Cost overrun	
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall		<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance		<input type="checkbox"/> Qualified external audit	
<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity		<input type="checkbox"/> Project/component design		<input type="checkbox"/> Policy changes	
<input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency		<input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays		<input type="checkbox"/> Organizational changes	
<input type="checkbox"/> Community/political opposition		<input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)		<input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes	
<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency		<input type="checkbox"/> Procurement difficulties		<input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)	
V. PROJECT STATUS					
Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)					
1. El Proyecto aún no ha sido declarado elegible para desembolsos de la contribución					
2.					
3.					
etc.					
Current Status of each Assumption related to DO					
1.					
2.					
etc.					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable): Se prevén posibles retrasos en la ejecución si las 4 instituciones participantes de este proyecto, no designan profesionales dedicados totalmente a la implementación de esta operación.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Completar Condiciones previas	Presentar plan de acción actividades del 1er año , Cronograma de ejecución y solicitud de desembolso	Banco Central de Honduras Comisión Nacional de Banca y Seguro	Antes del 31-07-01	[]
2. etc.				[]



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

