

Plan de Adquisiciones

País: Paraguay

Prestatario: República del Paraguay

Ejecutor: Ministerio de Hacienda

Nombre del Proyecto: Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: PR-L1027

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo del PROFOMAF II es lograr una gestión de ingresos fiscales y del gasto público más eficiente en Paraguay. La estrategia es aprovechar y consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público iniciados con la operación anterior (PROFOMAF I) y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública. Se encuentra dividido en dos componentes: **Componente 1: Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna** que comprende los siguientes subcomponentes: Normativa Tributaria, Desarrollo Organizacional, Tecnología de la Información y Educación, Capacitación y Difusión Tributaria; **Componente 2: Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público** que comprende los siguientes subcomponentes: Modernización y expansión del SIAF, Expansión e Integración del SINARH, Modernización de la Gestión de Crédito, Deuda e Inversión Pública, Diseño e Implementación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios-SIABYS y Fortalecimiento de la Gestión de Jubilaciones y Pensiones.

Fecha de aprobación del Proyecto: Junio 2008

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: Septiembre 2008

Fecha estimada para el último desembolso: Junio 2014

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Presidente Franco N° 173 c/Nuestra Señora de Asunción, Edificio Ybaga Piso 6.

Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II - (PR-L1027)

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: 18 meses

[illegible]

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición*	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Software para e-learning Costo estimado: US \$ 15.000	15,000	CP	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	3° trimestre	Pendiente	
	Bien 9 – SSEAF Adquisición de equipos informáticos para el fortalecimiento de la SSEAF Costo estimado: US \$ 266.700	266,700	LPN	Ex-ante	50%	50%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Bien 10 - SSEAF Adquisición de nueva versión del SIGADE con mantenimiento de soporte Costo estimado: US \$ 80.000	80,000	CD	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	6° trimestre	Pendiente	
	Bien 11 - SSEAF Adquisición y Mantenimiento de Bloomberg Costo estimado: US \$ 42.000	42,000	CD	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	6° trimestre	Pendiente	
2 SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA											
	Servicio 1 - SET Realización de talleres y eventos de socialización con los gremios directamente involucrados e interesados en general, recolección de propuestas de ajustes y otros dirigidos a la ciudadanía. Costo estimado: US \$ 80.000	80,000	CP	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	3° trimestre	Pendiente	
	Servicio 2 - SSEAF Realización de capacitaciones a las instituciones de la Administración Central y Descentralizada en la operación de los nuevos procedimientos y módulos del SIAF Costo estimado: US \$ 56.000	56,000	CP	Ex-ante	90%	10%	No	3° trimestre	4° trimestre	Pendiente	
	Servicio 3 - SET Difusión de campañas publicitarias. Costo estimado: US \$ 410.000	410,000	LPI	Ex-ante	65%	35%	No	2° trimestre	4° trimestre	Pendiente	
	Servicio 4 - SET Realización de capacitaciones a usuarios del modelo Plataforma de Atención al Contribuyente (PAC) Costo estimado: US \$ 60.000	60,000	CP	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	6° trimestre	Pendiente	
	Servicio 5 - SSEAF Realización de 2 seminarios internacionales y 1 nacional para capacitación en el uso del SIGADE	56,000	CP	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	6° trimestre	Pendiente	

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisi- ción*	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Costo estimado: US \$ 56.000										
	3SERVICIOS DE CONSULTORIA										
	Consultoría 1 - SSEAF Consultor Individual para la elaboración de un Manual contable para Municipios Costo estimado: US \$ 20.000	20,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 2 - SSEAF Consultor Individual para la elaboración de un manual de procedimientos contables para el Tesoro Nacional Costo estimado: US \$ 16.000	16,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 3 - SSEAF Consultoría para diseño de módulos de capacitación para usuarios finales y formación de formadores Costo estimado: US \$ 15.000	15,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	3° trimestre	7° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 4 - SSEAF Firma consultora para la Reingeniería de los módulos básicos ya implantados, orientado a trabajar en Web, agregando funcionalidades nuevas, simplificando y optimizando los procesos Costo estimado: US \$ 400.000	400,000	SBCC	Ex-ante	75%	25%	No	2° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 5 - SSEAF Consultor Internacional para Diagnóstico, relevamiento y propuesta de adaptación del clasificador presupuestario y el plan de cuentas conforme a los estándares internacionales Costo estimado: US \$ 30.000	30,000	CCII	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 6 - SSEAF Consultoría para el Desarrollo de la metodología para identificar partidas contables recíprocas entre niveles de gobiernos y obtener un Balance Consolidado del Sector Público Costo estimado: US \$ 30.000	30,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	6° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 7 - SSEAF Firma consultora informática para el Sistema de Seguimiento de Proyectos de inversión (SICAP II), así como su vinculación con otros Sistemas del SIAF Costo estimado: US \$ 90.000	90,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	6° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 8 - SSEAF Consultoría individual especialista en proyectos para apoyo al SICAP II Costo estimado: US \$ 18.000	18,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	5° trimestre	Pendiente	

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición*	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Consultoría 9 - SSEAF										
	Consultoría para diseño de un sistema de seguimiento de avance físico de los proyectos Costo estimado: US \$ 15.000	15,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	6° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 10 - SSEAF Consultoría para actualizar módulo de Información Gerencial del SIAF Costo estimado: US \$ 25.000	25,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	4° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 11 - SSEAF Consultoría para desarrollo de capacitación piloto a UCP's Costo estimado: US \$ 5.000	5,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	3° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 12 - SSEAF Consultor Nacional para Realizar el diagnostico y Análisis de la Herramienta SIGADE Costo estimado: US \$ 10.000	10,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 13 - SSEAF Consultoría para desarrollar metodologías y herramientas de análisis financiero y gestión de riesgos para la deuda pública, incluyendo capacitación. Costo estimado: US \$ 20.000	20,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	3° trimestre	7° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 14 - SSEAF Consultoría para Sistematización de los archivos relacionados a la documentación de los bienes registrables (inmuebles y rodados) Costo estimado: US \$ 60.000	60,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	6° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 15 - SSEAF Elaboración de un proyecto de normativa referente al funcionamiento del SINARH en los aspectos fiscales Costo estimado: US \$ 36.000	36,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 16 - SSEAF Diagnostico, análisis, diseño y elaboración de manuales conceptuales y de procedimientos para el SINARH para los entes centralizados y descentralizados Costo estimado: US \$ 40.000	40,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	4° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 17 - SSEAF Firma Consultora para diseño conceptual y desarrollo informático del SINARH	180,000	SBCC	Ex-ante	56%	44%	No	3° trimestre	7 trimestre	Pendiente	

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición*	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Costo estimado: US \$ 180.000										
	Consultoría 18 - SSEAF Contratación de firma para la organización y capacitación de un Centro de Atención al Cliente Costo estimado: US \$ 38.000	38,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	3° trimestre	7° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 19 - SSEAF Consultoría para elaboración de interfaz lectores de huellas digitales y el sistema informático de la DPNC Costo estimado: US \$ 12.000	12,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 20 - SET Consultoría Internacional para la elaboración y ajustes de las normativas legales y del anteproyecto de Código Tributario Costo estimado: US \$ 60.000	60,000	CCII	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 21 - SET Consultoría Internacional para la consolidación normativa Costo estimado: US \$ 100.000	100,000	CCII	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	6° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 22 - SET Consultoría legal nacional para apoyo a la consolidación normativa Costo estimado: US \$ 36.000	36,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 23 - SET Firma para capacitación para la implantación de la consolidación normativa Costo estimado: US \$ 25.000	25,000	SBMC	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	5° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 24 - SET Consultoría legal nacional (constitucionalista) Costo estimado: US \$ 10.000	10,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	3° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 25 - SET Consultoría legal Nacional para la defensa del Código Tributario ante el Congreso Nacional Costo estimado: US \$ 9.000	9,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	3° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 26 - SET Consultoría para el Diseño de módulos de capacitación para la atención al cliente PAC y Capacitación de los funcionarios asignados	40,000	SBMC	Ex-ante	90%	10%	No	2° trimestre	5° trimestre	Pendiente	

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisi- ción*	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Costo estimado: US \$ 40.000										
	Consultoría 27 - SET Consultoría internacional para Diagnóstico y propuesta de diseño de un centro de estudios fiscales dentro de la SET Costo estimado: US \$ 50.000	50,000	CCII	Ex-ante	90%	10%	No	2º trimestre	5º trimestre	Pendiente	
	Consultoría 28 - SET Firma para el Mantenimiento de los sistemas existentes en la SET Costo estimado: US \$ 350.000	350,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	3º trimestre	7º trimestre	Pendiente	
	Consultoría 29 - SET Consultoría para diseño de Campañas de educación ciudadana, orientadas al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias Costo estimado: US \$ 30.000	30,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	2º trimestre	6º trimestre	Pendiente	
	Consultoría 30 - SET Consultoría individual en comunicación e imagen Costo estimado: US \$ 10.000	10,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1º trimestre	5º trimestre	Pendiente	
	Consultoría 31 - SET Consultoría individual en gestión de prensa Costo estimado: US \$ 10.000	10,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1º trimestre	5º trimestre	Pendiente	
	Consultoría 32 - SET Consultoría individual organización de eventos Costo estimado: US \$ 10.000	10,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1º trimestre	5º trimestre	Pendiente	
	Consultoría 33 - SET Consultoría para desarrollo de cursos virtuales dirigidos a funcionarios y a la ciudadanía Costo estimado: US \$ 7.000	7,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	2º trimestre	5º trimestre	Pendiente	
	Consultoría 34 - SET Consultoría para el diseño de la campaña para la Promoción del uso de la tecnología aplicada al cumplimiento tributario, otorgando transparencia, eficiencia y simplificación de procesos Costo estimado: US \$ 40.000	40,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	2º trimestre	5º trimestre	Pendiente	
	Consultoría 35 - SET Firma para fortalecimiento de la Capacidad técnica de funcionarios	38,000	SBMC	Ex-ante	90%	10%	No	3º trimestre	7º trimestre	Pendiente	

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisi- ción*	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Costo estimado: US \$ 38.000										
	Consultoría 36 - UCP Coordinador General Costo estimado: US \$ 70.000	70,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 37 - UCP Coordinador Administrativo Financiero Costo estimado: US \$ 54.000	54,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 38 - UCP Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones Costo estimado: US \$ 50.000	50,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 39 - UCP Coordinador de Monitoreo Costo estimado: US \$ 50.000	50,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 40 - UCP Asistente de Adquisiciones y Contrataciones Costo estimado: US \$ 20.000	20,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 41 - UCP Asistente del Coordinador Adm. Financiero Costo estimado: US \$ 10.000	10,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 42 - UCP Secretaria Ejecutiva Costo estimado: US \$ 14.000	14,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	1° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 43 - SET Consultoría para ajuste de la nueva estructura organizacional de la Administración Tributaria Costo estimado: US \$ 30.000	30,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 44 - SET										
	Consultoría para diseñar e implementar un modelo de gestión para el acceso, permanencia y promoción de los RRHH Costo estimado: US \$ 50.000	50,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición*	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Consultoría 45 - SET Consultoría para la capacitación en el modelo de las Plataformas de Atención al Cliente (PAC) Costo estimado: US \$ 50.000	50,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 46 - SET Consultoría Tributaria para la conclusión del desarrollo e implantación del sistema de timbrado Costo estimado: US \$ 32.000	32,000	CCII	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 47 - SET Consultoría nacional organizacional para la elaboración de ajustes de procedimientos administrativos tributarios de control y fiscalización Costo estimado: US \$ 32.000	32,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 48- SET Consultoría para el desarrollo del sistema de certificación de firma digital Costo estimado: US \$ 25.000	25,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 49- SET Consultoría para el desarrollo de una propuesta normativa para la implementación de firma digital Costo estimado: US \$ 15.000	15,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 50- SET Consultoría para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Documentos digitales Costo estimado: US \$ 220.000	220,000	SBCC	Ex-ante	50%	50%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 51- SSEAF Firma consultora informática para ajustes de implementación del Sistema Integrado de Contabilidad y Administración de Proyectos, desarrollo de manuales y puesta en prueba en 4 proyectos pilotos financiados por el Banco Costo estimado: US \$ 246.000	246,000	SBCC	Ex-ante	50%	50%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 52- SSEAF Consultoría nacional de apoyo a la implementación del Sistema Integrado de Contabilidad y Administración de Proyectos en 4 proyectos pilotos Costo estimado: US \$ 18.000	18,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 53- SSEAF Consultoría para actualizar módulo de Información Gerencial del SIGADE	25,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	

No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición*	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	Costo estimado: US \$ 25.000										
	Consultoría 54 - SSEAF Consultoría nacional para ajustar la nueva versión del SIGADE al SIAF II Costo estimado: US \$ 20.000	20,000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 55- SSEAF Firma consultora para el diseño y desarrollo de una herramienta informática de análisis financiero y gestión de riesgos para la deuda pública Costo estimado: US \$ 85.000	85,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 56- SSEAF Consultoría de complemento a la elaboración de normativas y procedimientos del SINARH Costo estimado: US \$ 20.000	20.000	CCIN	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 57- SSEAF Firma consultora informática para el desarrollo de nuevas aplicaciones del SINARH Costo estimado: US \$ 660.000	660.000	SBCC	Ex-ante	50%	50%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 58- SSEAF Consultoría para el establecimiento de interfases para el intercambio de información en línea del SINARH con los demás componente del SIAF, Jubilaciones y Pensiones, y con los de la Secretaría de la Función Pública Costo estimado: US \$ 60.000	60,000	SBCC	Ex-ante	90%	10%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	
	Consultoría 59- SSEAF Consultoría de desarrollo de nuevos aplicativos del SIABYS para su implementación en las Entidades del Estado Costo estimado: US \$ 500.000	500.000	SBCC	Ex-ante	50%	50%	No	5° trimestre	8° trimestre	Pendiente	

* **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

El Ministerio de Hacienda será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto. El Banco evaluó la capacidad del Ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo, considerando que se estima que la misma Unidad Ejecutora del PROFOMAF I será la encargada de la ejecución del nuevo Programa.