




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE HACIENDA		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM		
Número da Operação: 2014/BL-PR	Atual: 9.500.000,00	Original BID: 9.500.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 9.500.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: PR-L1035, PR-T1111	Saldo: 9.500.000,00	Cofinanciamento/País: 6.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 16.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 264

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011



Progresso Acumulado até 2010

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: Contribuir al logro de una gestión de ingresos tributarios internos más eficiente en Paraguay.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Porcentaje del costo operativo de la Administración Tributaria interna se mantiene constante respecto al año base.	%	1,30	2008	P A	1,30
Incremento de contribuyentes activos resgistrados respecto al año base.	Número de Contribuyentes	429.453,00	2008	P A	558.300,00

Resultado: Contribuir al logro de una gestión del gasto público más eficiente en Paraguay.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Porcentaje de ejecucion Anual de Proyectos de Inversión Pública incrementada respecto al año base.	%	50,00	2008	P A	60,00
Depuración de la Base de Datos de beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones al final del Programa (no considera el incremento con nuevos beneficiarios).	Número de Beneficiarios	37.600,00	2008	P A	35.700,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna									
Normativa tributaria impulsada.	Normas emitidas				5,00				636.000,00
Estructura orgánica de la SET modernizada	Estructura				1,00				950.000,00
Data Center alternativo de la SET en operación	Data Center				1,00				1.200.000,00
Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's).	Equipos				5,00				300.000,00
Sistemas tecnológicos fortalecidos.	Sistemas				11,00				1.230.000,00
Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Funcionarios				450,00				150.000,00
Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Agentes				150,00				220.000,00
Campaña de concientización tributaria realizada.	Campañas				2,00				2.030.000,00
Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público									
Nuevo SIAF implementado.	SIAF				1,00				3.582.500,00
Sistema Integrado de Administración de Bienes y Servicios (SIABYS) en operación 12 entidades de la AC (diseño conceptual + procedimientos+ capacitación).	SIABYS				1,00				1.100.000,00
Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) en operación plena.	SINARH				1,00				996.000,00
Gestión de Jubilaciones y Pensiones (JUPE) fortalecida.	JUPE				1,00				700.800,00
Gestión de Crédito, Deuda e Inversión Pública modernizada.	SICAP				1,00				1.199.200,00
Componente 3 - Gerencia del Proyecto									
TOTAL									14.294.500,00