





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM		
Numéro(s) de Prêt(s):	2014/BL-PR	Montant Courant Approuvé:	9.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	
Opération(s) Connexe(s):	PR-L1035, PR-T1111	Solde:	9.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	9.500.000,00
		Courant BID:	9.500.000,00
		Pari Passu:	
		Cofinancement/Pays:	6.500.000,00
		Estimation Initiale:	16.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	264

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 29, 2011 Validé par le Représentant: Apr 26, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Contribuir al logro de una gestión de ingresos tributarios internos más eficiente en Paraguay.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje del costo operativo de la Administración Tributaria interna se mantiene constante respecto al año base.	%	1,30	2008	P A	1,30
Incremento de contribuyentes activos resgistrados respecto al año base.	Número de Contribuyentes	429.453,00	2008	P A	558.300,00

Résultat: Contribuir al logro de una gestión del gasto público más eficiente en Paraguay.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de ejecucion Anual de Proyectos de Inversión Pública incrementada respecto al año base.	%	50,00	2008	P A	60,00
Depuración de la Base de Datos de beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones al final del Programa (no considera el incremento con nuevos beneficiarios).	Número de Beneficiarios	37.600,00	2008	P A	35.700,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna									
Normativa tributaria impulsada.	Normas emitidas				5,00				636.000,00
Estructura orgánica de la SET modernizada	Estructura				1,00				950.000,00
Data Center alternativo de la SET en operación	Data Center				1,00				1.200.000,00
Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's).	Equipos				5,00				300.000,00
Sistemas tecnológicos fortalecidos.	Sistemas				11,00				1.230.000,00
Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Funcionarios				450,00				150.000,00
Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Agentes				150,00				220.000,00
Campaña de concientización tributaria realizada.	Campañas				2,00				2.030.000,00
Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público									
Nuevo SIAF implementado.	SIAF				1,00				3.582.500,00
Sistema Integrado de Administración de Bienes y Servicios (SIABYS) en operación 12 entidades de la AC (diseño conceptual + procedimientos+ capacitación).	SIABYS				1,00				1.100.000,00
Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) en operación plena.	SINARH				1,00				996.000,00
Gestión de Jubilaciones y Pensiones (JUPE) fortalecida.	JUPE				1,00				700.800,00
Gestión de Crédito, Deuda e Inversión Pública modernizada.	SICAP				1,00				1.199.200,00
Componente 3 - Gerencia del Proyecto									
TOTAL									14.294.500,00