




## Informe Resumido


| Datos Básicos del Proyecto    |   | Fondos Disponibles (US\$)           | Costo total y Fuente                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Agencia Ejecutora (AE):       | MINISTERIO DE HACIENDA                            |                                     |                                      |
| Sector:                       | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM |                                     |                                      |
| Número(s) de Préstamo:        | 2014/BL-PR  | Monto Aprobado Actual: 9.500.000,00 | BID Original: 9.500.000,00           |
| Etapas:                       | Approved  | Monto Desembolsado a la fecha:      | Actual BID: 9.500.000,00             |
| Tipo de Operación:            | INV - Inversión                                   | % Desembolsado:                     | Pari-passu:                          |
| Operación(es) Relacionada(s): | PR-L1035, PR-T1111                                | Saldo: 9.500.000,00                 | Co-financiamiento/País: 6.500.000,00 |
| Subtipo de Operación:         | ESP - Inversión Específica                        |                                     | Estimado Original: 16.000.000,00     |
|                               |   |                                     | Período de Amortización (meses): 264 |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto    | Reformulación                                      | Validación   |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: Mar 29, 2011<br>Validado por Representante de País: Apr 26, 2011 |



**Progreso Acumulado al 2010**

## Progreso Acumulado



## Resultados

**Resultado:** Contribuir al logro de una gestión de ingresos tributarios internos más eficiente en Paraguay.

| Indicador  | Unidad de Medida         | Línea de base | Año Línea de base |        | Fin de Proyecto |
|--|--------------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Porcentaje del costo operativo de la Administración Tributaria interna se mantiene constante respecto al año base. | %                        | 1,30          | 2008              | P<br>A | 1,30            |
| Incremento de contribuyentes activos resgistrados respecto al año base.  | Número de Contribuyentes | 429.453,00    | 2008              | P<br>A | 558.300,00      |

**Resultado:** Contribuir al logro de una gestión del gasto público más eficiente en Paraguay.

| Indicador  | Unidad de Medida        | Línea de base | Año Línea de base |        | Fin de Proyecto |
|--|-------------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Porcentaje de ejecución Anual de Proyectos de Inversión Pública incrementada respecto al año base.   | %                       | 50,00         | 2008              | P<br>A | 60,00           |
| Depuración de la Base de Datos de beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones al final del Programa (no considera el incremento con nuevos beneficiarios). | Número de Beneficiarios | 37.600,00     | 2008              | P<br>A | 35.700,00       |

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

| Descripción   | Unidad de medida | Físico   |        |                     |              | Financiero |        |                   |                      |
|---|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------|-------------------|----------------------|
|   |                  | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado   | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP           |
| <b>Componente 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna</b>   |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |                      |
| Normativa tributaria impulsada.   | Normas emitidas  |          |        |                     | 5,00         |            |        |                   | 636.000,00           |
| Estructura orgánica de la SET modernizada   | Estructura       |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 950.000,00           |
| Data Center alternativo de la SET en operación  | Data Center      |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 1.200.000,00         |
| Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's).   | Equipos          |          |        |                     | 5,00         |            |        |                   | 300.000,00           |
| Sistemas tecnológicos fortalecidos.   | Sistemas         |          |        |                     | 11,00        |            |        |                   | 1.230.000,00         |
| Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios.  | Funcionarios     |          |        |                     | 450,00       |            |        |                   | 150.000,00           |
| Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios.  | Agentes          |          |        |                     | 150,00       |            |        |                   | 220.000,00           |
| Campaña de concientización tributaria realizada.  | Campañas         |          |        |                     | 2,00         |            |        |                   | 2.030.000,00         |
| <b>Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público</b>   |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |                      |
| Nuevo SIAF implementado.  | SIAF             |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 3.582.500,00         |
| Sistema Integrado de Administración de Bienes y Servicios (SIABYS) en operación 12 entidades de la AC (diseño conceptual + procedimientos+ capacitación). | SIABYS           |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 1.100.000,00         |
| Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) en operación plena.  | SINARH           |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 996.000,00           |
| Gestión de Jubilaciones y Pensiones (JUPE) fortalecida.   | JUPE             |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 700.800,00           |
| Gestión de Crédito, Deuda e Inversión Pública modernizada.  | SICAP            |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   | 1.199.200,00         |
| <b>Componente 3 - Gerencia del Proyecto</b>   |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |                      |
| <b>TOTAL</b>  |                  |          |        |                     |              |            |        |                   | <b>14.294.500,00</b> |