





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE HACIENDA		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH		
Número da Operação: 2014/BL-PR	Atual: 9.500.000,00	Original BID: 9.500.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 2.724.410,68	Corrente BID: 9.500.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 28,68	Pari-passu: 59,00
Operação Relacionada: PR-L1035, PR-T1111	Saldo: 6.775.589,32	Cofinanciamento/País: 6.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 16.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 264

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2013



## Progresso Acumulado até 2013



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Eficiencia en la gestión de ingresos tributarios internos de Paraguay mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Costo operativo de la Administración Tributaria interna en relación con la recaudación total de tributos internos	%	1,30	2008	P A	1,30
Contribuyentes activos resgistrados	Contribuyentes	429.453,00	2008	P A	558.300,00

<b>Resultado:</b>	Eficiencia en la gestión del gasto público de Paraguay mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Ejecucion Promedio Anual de Proyectos de Inversión Pública respecto de lo planeado	%	50,00	2008	P A	60,00
Beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones depuados	Beneficiarios	37.600,00	2008	P A	35.700,00

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna</b>									
Normativa tributaria impulsada.	Normas emitidas				5,00		15.000,00		636.000,00
Estructura orgánica de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) modernizada	Estructura				1,00	127.590,00			950.000,00
Data Center alternativo de la SET en operación	Data Center	1,00			1,00	278.001,00	108.863,00		450.000,00
Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's).	Equipos				5,00		46.351,00		800.000,00
Sistemas tecnológicos fortalecidos.	Sistemas	4,00			11,00	610.409,00	143.229,00		1.480.000,00
Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Funcionarios				450,00				150.000,00
Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Agentes	25,00			150,00		48.350,00		220.000,00
Campaña de concientización tributaria realizada.	Campañas	1,00			2,00	610.000,00			2.030.000,00
<b>Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público</b>									
Nuevo Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) implementado.	Sistemas				2,00				3.582.500,00
Sistema Integrado de Administración de Bienes y Servicios (SIABYS) en operación 12 entidades de la AC (diseño conceptual + procedimientos+ capacitación).	Sistemas				1,00	50.000,00	25.800,00		1.100.000,00
Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) en operación plena.	Sistemas				1,00				996.000,00
Sistema de Gestión de Jubilaciones y Pensiones (JUPE) fortalecido.	Sistema				1,00	35.000,00	5.694,00		700.800,00
Sistema de Gestión de Crédito, Deuda e Inversión Pública (SICAP) modernizado.	Sistema	1,00			1,00	492.225,00	39.827,00		1.199.200,00
<b>Componente 3 - Gerencia del Proyecto</b>									
Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos.	N/A					313.875,00	90.046,00		1.705.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.517.100,00</b>	<b>523.160,00</b>		<b>16.000.000,00</b>