

## Cooperación Técnica

## I. INFORMACIÓN BÁSICA PARA COOPERACIÓN TÉCNICA

<b>País/Región:</b>	Bolivia / CAN
<b>Nombre de CT:</b>	Preparación y Puesta en Marcha del Programa de Reordenamiento Urbano de La Ceja — Fase I
<b>Número de CT:</b>	BO-T1167
<b>Jefe de Equipo / Miembros:</b>	Ramiro López Ghio, Jefe de Equipo FMM/CBO); Verónica Adler, Co-jefe de Equipo (FMM/CUR); Gabriel Nagy (FMM/CTT); Oscar Lora (FMM/CBO); Paolo Valenti (ICS/CAR); Javier Jiménez (LEG/SGO); Ramón Muñoz Raskin (TSP/CBO); Zoraida Arguello (FMP/CBO); Roberto Laguado (FMP/CBO); Jorge Cossio (CAN/CBO); Ximena Herbas (VPS/ESG); Carlos Perez (VPS/ESG); Luis F. Deheza (CAN/CBO); y Diana Bejar (IFD/FMM).
<b>Tipo de Operación:</b>	Apoyo Operativo (OS)
<b>Nombre y número de la operación apoyada por la CT:</b>	Programa Multifase de Reordenamiento Urbano de La Ceja de El Alto, Fase I (BO-L1079)
<b>Solicitud de CT:</b>	<a href="#">Documento de Programación de País</a>
<b>Fecha del Abstract:</b>	Julio 2, 2012
<b>Beneficiario:</b>	Estado Plurinacional de Bolivia
<b>Agencia ejecutora:</b>	Banco Interamericano de Desarrollo FMM/CBO
<b>Fondos solicitados:</b>	US\$200.000
<b>Contrapartida Local</b>	N/A
<b>Periodo de desembolso:</b>	18 meses
<b>Fecha de inicio:</b>	Octubre 1, 2012
<b>Tipo de consultorías:</b>	Firmas y consultores individuales
<b>Preparado por:</b>	FMM/CBO
<b>Unidad responsable de desembolso:</b>	CAN/CBO
<b>Incluida en la Estrategia del Banco:</b>	Sí
<b>Incluida en CPD:</b>	Sí
<b>Sector Prioritario GCI-9</b>	Sí

## II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1 La Cooperación Técnica (CT) de Apoyo Operativo tiene como objetivo apoyar la preparación y puesta en marcha del Programa de Reordenamiento Urbano La Ceja (BO-L1079) en actual preparación. La CT ha sido priorizada en la programación del Banco para Bolivia para el 2012; y a su vez el Estado Plurinacional de Bolivia solicitó asistencia técnica para la preparación de la operación de préstamo mencionada. Los servicios de consultoría a ser contratados con el financiamiento proporcionarán insumos técnicos y operativos clave para garantizar un diseño adecuado de la operación y su ágil ejecución. Por la complejidad de la operación de préstamo propuesta, resulta de vital importancia desarrollar actividades

preparatorias que permitan aprovechar adecuadamente el tiempo transcurrido entre una eventual aprobación de la operación y su fecha de elegibilidad.

### III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

- 3.1 La CT financiará las siguientes actividades<sup>1</sup>:
- 3.2 **Servicios de consultoría operativa.** La CT financiará consultorías para la preparación del Reglamento Operativo del Programa, y el desarrollo de los instrumentos de gestión necesarios para el inicio de la ejecución: Plan de Ejecución Plurianual (PEP), Plan Operativo Anual (POA) y manual fiduciario. Estos instrumentos deben incorporar mecanismos de gestión ágiles que faciliten la ejecución del programa.
- 3.3 **Servicios de consultoría técnica.** La CT financiará la elaboración del Análisis Ambiental y Social de la operación y el desarrollo de un estudio de pre inversión para la nueva centralidad oeste.

### IV. PRESUPUESTO

- 4.1 El presupuesto de la CT es de US\$200.000, distribuidos según el siguiente detalle:

**Cuadro 4.1: Costos en US\$**

Actividad/ Componente	Descripción	BID	Contra- parte	Total
Consultoría operativa individual	Preparación del Reglamento Operativo	10.000	-	10.000
Consultoría operativa individual	Desarrollo de instrumentos de gestión: PEP, POA, matriz de adquisiciones y sistema de seguimiento a la ejecución.	20.000	-	20.000
Consultoría técnica individual	Análisis ambiental y social	15.000	-	15.000
Consultoría técnica firmas	Estudio de pre inversión de la nueva centralidad oeste, a nivel de identificación	140.000	-	140.000
Imprevistos		15.000		15.000
<b>Total</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>

### V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

- 5.1 La ejecución de la CT de Apoyo Operativo estará a cargo de especialistas de la División de Gestión Fiscal y Municipal en Bolivia (FMM/CBO). Esta ejecución se justifica por una parte en la experiencia del Banco en el desarrollo de los instrumentos operativos y técnicos planteados; y por otra en el hecho que durante el período de preparación del programa, así como en la fase de arranque y de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, el Gobierno

<sup>1</sup> En el Anexo, incluido al final del documento, se presentan Términos de Referencia (TDR) para las consultorías propuestas.

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) no habrá logrado aún el establecimiento de la Unidad Ejecutora del programa.

## VI. MATRIZ DE RESULTADOS

6.1 A continuación se presentan los indicadores de productos y resultados de la CT.

Indicadores de producto	Unidad	Línea Base	Meta	Medios de verificación
Reglamento Operativo	Documento	0	1	Reglamento Operativo puesto en vigencia
Primer Plan de Adquisiciones y POA	Documento	0	2	Documentos aprobados por el Jefe de Proyecto
Manual fiduciario	Documento	0	1	Manual Aprobado por el Jefe de Proyecto y Especialista Fiduciario
Funcionarios del GAMEA capacitados en el uso de las herramientas de gestión del programa	Funcionarios capacitados	0	4	Informes de los talleres
Análisis Ambiental y Social (que incluye un Plan de Gestión Ambiental y Social)	Documento	0	1	Documento aprobado por el Banco
Estudio de identificación para la nueva centralidad oeste	Documento	0	1	Estudio aprobado por el GAMEA
Indicadores de resultado	Unidad	Línea Base	Meta	Medios de verificación
Instrumentos de gestión para la planificación, presupuestación y ejecución integrados y sistematizados	Sistema	0	1	Informe de FMM/CBO sobre la sistematización implementada
Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) de la operación elaborado	Documento	0	1	POD concluido con todas sus secciones
Avance en el diseño técnico, social y ambiental de la nueva centralidad oeste en el período previo a la elegibilidad de la operación	Meses	0	8	Estudio de Identificación aprobado por el GAMEA

## VII. RIESGOS DEL PROYECTO Y ASPECTOS ESPECIALES

7.1 Por la naturaleza y actividades planteadas en la presente CT, el equipo de proyecto no ha identificado riesgos significativos asociados a la ejecución de la misma.

## VIII. CLASIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

8.1 Dado que las actividades asociadas a la presente operación se refieren a la preparación técnica y operativa de la operación de préstamo mediante el desarrollo de instrumentos de gestión y estudios, no existen riesgos sociales o ambientales asociados a esta CT. De acuerdo con los *Environment and Safeguards Compliance Guideliness*, la operación se clasifica en la Categoría C ([ver enlace electrónico](#)).

### ANEXOS:

Anexo I [Términos de Referencia Preliminares](#)

Anexo II [Plan de Adquisiciones](#)